

রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
শঠিবাড়ী, রংপুর।

প্রস্তাব নং ০৬/৫১২/২০২৫খ্রিঃ এর কার্যপত্র (ওয়ার্কিং পেপার)

০১। প্রস্তাবের বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০২। প্রস্তাব উত্থাপনকারীঃ-জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ), রংপুর পবিস-১।

০৩। প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ ও যৌক্তিকতাঃ

অত্র সমিতির ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন আইটেমের মালামাল ক্রয়ের জন্য একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বোর্ড সভায় উপস্থাপন করেন। সমিতি কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাপবিবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করেন। সমিতি কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাজেট খাতওয়ারী মোট অর্থের পরিমান নিম্নরূপঃ

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এপিপি'র (Goods, Works, and Service) মূলধনী ও রাজস্ব বাজেটের খাত ওয়ারী বিবরণ:

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার বিষয়	বাজেট	খাতের বিবরণ	APP -তে প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে)
Goods	রাজস্ব	ফার্ণিচার, কম্পিউটার এন্ড কম্পিউটার এক্সাসরিজ, সিসিটিভি, এসি, লাইনম্যান টুলস, টায়ার, যানবাহন, ট্রান্সফরমার মেরামতের হার্ডওয়্যার মালামাল,লিভারেজ, প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি, জমিক্রয়, ইত্যাদি।	৪৫,৬৯১.০০
Works	রাজস্ব	সিভিল ওয়ার্ক, ভূমি উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, মিনি/ ফোর্স ওয়ার্ক, ইত্যাদি।	২৯,১৫৫.০০
Service	রাজস্ব	মালামাল পরিবহণ, ইনস্যুরেন্স, বিলিং সফটওয়্যার রিটেইমার ফি, ম্যানপাওয়ার সার্ভিস, ইত্যাদি।	১২,০৭৫.০০
সর্বমোট =			৮৬,৯২১.০০

অত্র পবিসের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের জন্য প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাতে সর্বমোট ৮,৬৯,২১,০০০.০০ (আট কোটি উনসত্তর লক্ষ একুশ হাজার) টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

০৪। প্রস্তাব বাই-ল/পবিস নির্দেশিকার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে বাই-ল এর ধারা/ নির্দেশিকা নাম্বারঃ পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৬ অনুযায়ী এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী।

০৫। প্রস্তাবের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (প্রকৃত খরচ/ বাজেট সংস্থাপন/ খরচের বিপরীতে আয়ের উৎসের পরিমাণ):-
বর্ণিত খাতে বাজেট আছে।

০৬। আলোচ্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তাব/ সুপারিশঃ প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল।

০৭। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া (যদি থাকে):- দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।

(মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন খান)
জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ)

রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১

শঠিবাড়ী, রংপুর।

বিগত ১৭/০৬/২০২৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতি বোর্ডের ৫১২ তম নিয়মিত মাসিক বোর্ড সভার প্রস্তাব নং ০৬/৫১২/২০২৫ এর উদ্ধৃতাংশ।

বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক উপস্থাপিত কার্যপত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে, অত্র সমিতির ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন আইটেমের মালামাল ক্রয়ের জন্য একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বোর্ড সভায় উপস্থাপন করেন। সমিতি কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাপবিবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করেন। সমিতি কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাজেট খাতওয়ারী মোট অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এপিপি'র (Goods, Works, and Service) মূলধনী ও রাজস্ব বাজেটের খাত ওয়ারী বিবরণঃ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার বিষয়	বাজেট	খাতের বিবরণ	APP -তে প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে)
Goods	রাজস্ব	ফার্গিচার, কম্পিউটার এন্ড কম্পিউটার এক্সেসরিজ, সিসিটিভি, এসি, লাইনম্যান টুলস, টায়ার, যানবাহন, ট্রান্সফরমার মেরামতের হার্ডওয়্যার মালামাল, লিভারেজ, প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি, জমিক্রয়, ইত্যাদি।	৪৫,৬৯১.০০
Works	রাজস্ব	সিভিল ওয়ার্ক, ভূমি উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, মিনি/ ফোর্স ওয়ার্ক, ইত্যাদি।	২৯,১৫৫.০০
Service	রাজস্ব	মালামাল পরিবহন, ইনস্যুরেন্স, বিলিং সফটওয়্যার রিটেইনার ফি, ম্যানপাওয়ার সার্ভিস, ইত্যাদি।	১২,০৭৫.০০
সর্বমোট =			৮৬,৯২১.০০

অত্র পর্বিসের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের জন্য প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাতে সর্বমোট ৮,৬৯,২১,০০০.০০ (আট কোটি ঊনসত্তর লক্ষ একশ হাজার) টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার পর সমিতি বোর্ডের সহ-সভাপতি জনাব ফিরোজা আক্তার এর প্রস্তাবে এবং এলাকা পরিচালক জনাবা মোঃ আইয়ুব হোসেন এর সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং-০৬/৫১২/২০২৫

অত্র পর্বিসের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন আইটেমের পণ্য/কর্ম/সেবা ক্রয়ের জন্য অত্র সমিতি কর্তৃক প্রণয়নকৃত “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)” অনুমোদনের প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য বাপবিবোর্ডের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ ওয়াহেদুল ইসলাম)
সচিব, সমিতি বোর্ড

রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
শঠিবাড়ী, রংপুর।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর ২০২৫-২০২৬)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR GOODS, Works and Service (2025-26)

sl no	Description Of The Procurement	Total('000')
1	Goods	45691.00
2	Works	29155.00
3	Services	12075.00
4	Total	86921.00


মোঃ হান্নান মিয়া
এজিএম (প্রশাসন)
রংপুর পরিদপ্তর



সিনিয়র প্রকৌশল
রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
শঠিবাড়ী, রংপুর।

Ministry/Division	: Power Division
Agency	: Bangladesh Rural Electrification Board
Procuring Entity Name & Code	: Rangpur Polli Bidyar Samity-1

Handwritten signature and date: 08/09/2020


 डा० ज्योति चव्हाण
 जि. एम. (प्रशासन)
 २२/०८/२०२५
 पवित्र-३

G-25-26.56.29	Unit Fee Electricity Bill Form	Nos	lot	QTY	Amount	Self-Finance	Plan Dates	27/04/2025	09/05/2025	22/05/2025	19/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	23/08/2025
							Plan Days	0	22	3	7	5	1	90
							Actual Dates							128
G-25-26.56.30	Printing Item	Nos	lot	QTY	GV	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	23/07/2026	26/07/2026	02/08/2026	07/08/2026	08/08/2026	06/11/2026
							Plan Days	0	22	3	7	5	1	90
							Actual Dates							128
G-25-26.56.31	Printing Item	Nos	lot	DPM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.32	Stationary	Nos	lot	OTM	GM	Self-Finance	Plan Dates	07/10/2026	29/10/2026	05/11/2026	20/11/2026	27/11/2026	04/12/2026	04/03/2027
							Plan Days	0	22	7	15	7	7	90
							Actual Dates							148
G-25-26.56.33	Toner	Nos	lot	OTM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.34	Toner	Nos	lot	OTM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.35	Ribbon	Nos	lot	OTM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.36	Ribbon	Nos	lot	OTM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.37	Raincoat	Nos	lot	DPM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.38	Raincoat	Nos	lot	DPM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.39	Raincoat	Nos	lot	DPM	GM	Self-Finance	Plan Dates	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.40	Fire Extinguisher Refill	Nos	lot	RFQ	GM	Self-Finance	Plan Dates	10/07/2026	11/07/2026	12/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.41	Land Purchase	Nos	lot	DPM	Chair man BRES	Self-Finance	Plan Dates	03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	07/03/2026	08/03/2026	09/03/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.42	Primary VPN data Connectivity For ICBS	Nos	lot	OTM	ED BRES	Self-Finance	Plan Dates	20/10/2026	21/10/2026	22/10/2026	23/10/2026	24/10/2026	25/10/2026	26/10/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
G-25-26.56.43	Secondary VPN data Connectivity For ICBS	Nos	lot	OTM	ED BRES	Self-Finance	Plan Dates	15/11/2026	16/11/2026	17/11/2026	18/11/2026	19/11/2026	20/11/2026	21/11/2026
							Plan Days	0	1	1	1	1	1	1
							Actual Dates							6
Total (2025-2026) in Tho Tk														
						45691.00								



 মোঃ মাসুদ রাসা

 প্রকৌশল (সিস্টেম এনালিস্ট)

 ইলেকট্রনিক্স বিভাগ

 বাংলাদেশ সচিবালয়

 ঢাকা

 ১৯০৬



 মোঃ মাসুদ রাসা

 প্রকৌশল (সিস্টেম এনালিস্ট)

 ইলেকট্রনিক্স বিভাগ

 বাংলাদেশ সচিবালয়

 ঢাকা

 ১৯০৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR WORKS (2025-26)
(Works Under Revenue Budget)

Ministry/Division : Power Division
 Agency : Bangladesh Rural Electrification Board
 Procuring Entity Name & Code : Rangpur Polli Bidyut Samity-1

Tender Package No.	Lot	Description of procurement package Works	Unit	Qty.	Procurement Method & (Type)	Contract Approval g Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Tho)	Time Code for Process	Advertise Tender Date	Tender Opening Date	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-25-26.56.01		Internal Partition	Nos	lot	RFQ	GM	Self-Finance	100.00	Plan Dates	03/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	17/04/2026	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15	45
									Actual Dates								
W-25-26.56.02		Garraige	Nos	lot	DPM	GM	Self-Finance	25.00	Plan Dates	03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	07/03/2026	08/03/2026	09/03/2026	
									Plan Days	0	1	1	1	1	1	1	6
									Actual Dates								
W-25-26.56.03		Land Development	Nos	lot	OTM	Director Mgt Breb	Self-Finance	3,000.00	Plan Dates	03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	07/03/2026	08/03/2026	09/03/2026	
									Plan Days	0	1	1	1	1	1	1	6
									Actual Dates								
W-25-26.56.04		New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	
									Plan Days	0	15	1	1	7	3	150	179
									Actual Dates								
W-25-26.56.05		New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	
									Plan Days	0	15	1	1	7	3	150	179
									Actual Dates								
W-25-26.56.06		New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	
									Plan Days	0	15	1	1	7	3	150	179
									Actual Dates								
W-25-26.56.07		New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	
									Plan Days	0	15	1	1	7	3	150	179
									Actual Dates								
W-25-26.56.08		New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	
									Plan Days	0	15	1	1	7	3	150	179
									Actual Dates								

স্বাক্ষর
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 (স্বাক্ষর)
 প্রকৌশলী
 (স্বাক্ষর)

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 (স্বাক্ষর)
 প্রকৌশলী
 (স্বাক্ষর)

W-25-26.56.09	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/01/2026 0 15	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/03/2026	179
W-25-26.56.10	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/02/2026 0 15	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	179
W-25-26.56.11	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/02/2026 0 15	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	179
W-25-26.56.12	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	05/03/2026 0 15	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	179
W-25-26.56.13	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	05/03/2026 0 15	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	179
W-25-26.56.14	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/07/2025 0 15	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	179
W-25-26.56.15	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/07/2025 0 15	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	179
W-25-26.56.16	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/10/2025 0 15	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	179
W-25-26.56.17	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/10/2025 0 15	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	179
W-25-26.56.18	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/01/2026 0 15	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	179
W-25-26.56.19	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/01/2026 0 15	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	179
W-25-26.56.20	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/02/2026 0 15	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	179

মাঃ হান্নান মিয়া
 প্রকৌশল (অফিস)
 প্রকল্প পরিচালক-১
 E:\Era\GS Admin\APP- 2025-26 - Copy

W-25-26.56.21	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	25/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.22	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	05/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.23	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	05/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.24	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.25	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.26	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.27	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.28	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.29	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.30	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.31	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.32	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	05/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								

(Signature)
 ১০ জানুয়ারি ২০২৬
 প্রকৌশল (সহকারী)
 (স্বাক্ষর)
 (মহাপুরী)

(Signature)
 প্রকৌশল (সহকারী)
 (স্বাক্ষর)
 (মহাপুরী)

W-25-26.56.33	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	05/03/2026 0 15	20/03/2026	2-/03/2026	24/03/2026	3-/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	179
W-25-26.56.34	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/07/2025 0 15	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	179
W-25-26.56.35	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/07/2025 0 15	22/07/2025	23/07/2025	26/07/2025	02/08/2025	05/08/2025	02/01/2026	179
W-25-26.56.36	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/10/2025 0 15	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	179
W-25-26.56.37	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/10/2025 0 15	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	179
W-25-26.56.38	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/01/2026 0 15	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	179
W-25-26.56.39	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/01/2026 0 15	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	179
W-25-26.56.40	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/02/2026 0 15	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	179
W-25-26.56.41	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/02/2026 0 15	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	179
W-25-26.56.42	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	05/03/2026 0 15	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	179
W-25-26.56.43	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	05/03/2026 0 15	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	179
W-25-26.56.44	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	07/10/2025 0 15	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	179


 মোঃ হান্নান মিয়া
 এজিকিউটিভ (ফিল্ড অফিস)
 প্রকল্প পরিচালক-১

W-25-26.56.45	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	26/10/2025	02/11/2025	05/11/2025	04/04/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.46	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.47	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/01/2026	22/01/2026	23/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	05/07/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.48	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.49	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	07/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	05/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.50	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	05/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.51	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	05/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.52	New Construction	Nos	lot	LTM	GM	Self-Finance	500.00	Plan Dates	05/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	31/08/2026	
								Plan Days	0	15	1	3	7	3	150	179
								Actual Dates								
W-25-26.56.53	Enging overholling	Nos	lot	OTM	GM	Self-Finance	400.00	Plan Dates	01/09/2025	11/09/2025	14/09/2025	17/09/2025	24/09/2025	01/10/2025	16/10/2025	
								Plan Days	0	10	3	3	7	7	15	45
								Actual Dates								

মোঃ হান্নান মিল
এজিএম (কনস্ট্রাকশন)
স্বাক্ষর করিলেন

মোঃ হান্নান মিল
এজিএম (কনস্ট্রাকশন)
স্বাক্ষর করিলেন

W-25-26.56.54	Distemper / Snowsrem/ Weathercoat	Nos	lot	OTM	GM	Self- Finance	400.00	Plan Dates Plan Days	04/10/2025	0	22	02/11/2025	07/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	01/03/2026	148
								Actual Dates										
W-25-26.56.55	Store Yard Shed Colouring	Nos	lot	DPM	GM	Self- Finance	50.00	Plan Dates Plan Days	04/10/2025	0	1	06/10/2025	07/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		6
								Actual Dates										
W-25-26.56.56	Building Repair	Nos	lot	DPM	GM	Self- Finance	50.00	Plan Dates Plan Days	01/06/2026	0	1	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	06/06/2026	07/06/2026		6
								Actual Dates										
W-25-26.56.57	Substation Repair & Maintenance	Nos	lot	OTM	GM	Self- Finance	630.00	Plan Dates Plan Days	01/03/2026	0	1	03/03/2026	04/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	07/03/2026		6
								Actual Dates										
Total (2025-2026) in Tho Tk							29,155.00											





মোঃ হান্নান মিয়া
এজিএম (প্রশাসন)
স্বপ্নর পরিসর-১

Ministry/Division :	Power Division
Agency :	Bangladesh Rural Electrification Board
Pre-purchasing Entity Name & Code :	Rangpur Poli Bidyat Samity-1

Procuring Entity Name & Code										Rangpur: Polih Bighat Samity 1								
Tender Package No.	Lot	Description of procurement package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost in Tk. 000.	Time Code for Process	Advertise Tender Date	Tender Opening Date	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time in days	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
S-25-26.56.01		Materials Transport	Nos	lot	OTM	GM	Own Fund	600.00	Plan Dates	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.02		Materials Transport	Nos	lot	RFQ	GM	Own Fund	300.00	Plan Dates	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.03		Materials Transport	Nos	lot	RFQ	GM	Own Fund	300.00	Plan Dates	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.04		Insurance for transport	Nos	lot	RFQ	GM	Own Fund	300.00	Plan Dates	01/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.05		Insurance for transport	Nos	lot	RFQ	GM	Own Fund	300.00	Plan Dates	01/11/2024	11/11/2024	14/11/2024	17/11/2024	24/11/2024	01/12/2024	16/12/2024	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.06		insurance for transport	Nos	lot	RFQ	GM	Own Fund	300.00	Plan Dates	28/02/2026	10/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.07		Insurance for transport	Nos	lot	DPM	GM	Own Fund	50.00	Plan Dates	25/10/2025	04/11/2025	07/11/2025	10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	15/12/2025	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.08		Insurance for transport	Nos	lot	DPM	GM	Own Fund	50.00	Plan Dates	28/02/2026	10/03/2026	13/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	16/05/2026	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.09		Fidelity Insurance	Nos	lot	RFQ	GM	Own Fund	75.00	Plan Dates	01/04/2026	11/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.10		Security Service	Nos	lot	DPM	Chairman BREB	Own Fund	9000.00	Plan Dates	01/04/2026	11/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
S-25-26.56.11		Billing Software Retainer Fees	Nos	lot	DPM	Chairman BREB	Own Fund	800.00	Plan Dates	01/04/2026	11/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	16/05/2026	45	
									Plan Days	0	10	3	3	7	7	15		
									Actual Dates									
									12075.00									

[illegible]

মোঃ হাছান মিয়া
এজিএম (প্রশাসন)
স্বপ্নর পবিত্র