

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রধান কার্যালয়, নলকা, সিরাজগঞ্জ।

Website: www.pgcl.org.bd

Annual Procurement Plan for the year 2022-2023

Package No.	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost (Tk. in Lac)	Invitation of Tender/Quotation Collection	Tender Opening	Tender/Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Improve ment and Maintena nce of CP System	Nos	01	(OTM) e-GP system	MD	Develop ment Budget	30 (Approximately)	01/02/2023	14/02/2023	07/03/2023	09/03/2023	16/03/2023	22/03/2023	56 days	120 days
02	Repair & Maintena nce of CP System under PGCL Franchise area.	Nos	01	RFQ	MD	Revenue Budget	4.9 (Approximately)	25/12/2022	31/12/2022	07/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	23/01/2023	30 days	45 days
03	Purchase of Odorant	Nos	01	(OTM) e-GP system	MD	Develop ment Budget	180 (Approximately)	14/09/2022	26/10/2022	22/12/2022	18/01/2023	24/01/2023	contract & L/c 05/03/2023	173 days	19/06/2023
04	TBS/DRS Modification, Maintenance & Painting.	Nos	01	(OTM) e-GP system	MD	Revenue Budget	20 (Approximately)	04/10/2022	20/10/2022	13/11/2022	20/11/2022	27/11/2022	04/12/2022	62 days	90 days
05	Procurement of Computer (Desktop & Laptop) and necessary accessories	Lot	1	NTC (OTM)	MD	PGCL	25	02/02/2023	22/02/2023	20/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	11/04/2023	70 days	30 days

১

Engr. S.M. Mohibur Rahman
Deputy General Manager
Planning Department
PGCL, Nalka, Sirajganj.

প্রকৌঃ মোঃ ফজলে আলী
মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উন্নয়ন),
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
নলকা, সিরাজগঞ্জ।
আব্দুল মান্নান পাটওয়ারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
নলকা, সিরাজগঞ্জ।

06	Supply, Installation, Configuration, Testing & Commissioning of CCTV system in PGCL Franchises area and its related services	Lot	1	NTC (OTM)	MD	PGCL	50	16/02/2023	08/03/2023	06/04/2023	13/04/2023	16/04/2023	30/04/2023	74 days	60 days
07	Supply of Local Area Network & Broadband Internet related equipment in PGCL Head Office and its related works	Lot	1	NTC (OTM)	MD	PGCL	15	13/09/2022	04/10/2022	03/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	24/11/2022	73 days	30 days
08	Stationery & Printing Materials	Lot	1	NCT (OTM)	MD	Own Fund	42	16/09/2022	08/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	05/11/2022	03/12/2022	84 days	24/12/2022
09	Tape & Primer	Lot	1	ICT (OTM)	PGCL Board	Own fund	120	16/09/2022	28/10/2022	24/12/2022	20/01/2023	26/01/2023	Contract & L/c 07.03.2023	173 days	21.06.2023

Engr. S.M. Mohibur Rahman
Deputy General Manager
Planning Department
PGCL, Naika, Sirajgonj

প্রকৌঃ মোঃ ফজলে আলম
মহাবাহাদ্রিক (পরিঃ ও উন্নয়ন),
পলিমার গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড
নলকা, সিরাজগঞ্জ।

(মোঃ আব্দুল মান্নান পাটওয়ারী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পলিমার গ্যাস কোম্পানী লিঃ
নলকা, সিরাজগঞ্জ।

10	Construction works of 8" Ø x 140 psig x 25 km gas pipeline Bogura DRS to Matidhali, Naogaon road & Majhira in Bogura.	Lot	1	OTM (NCT)	Company Board	Own Revenue fund	259.63	02/09/2022	24/09/2022	15/10/2022	22/10/2022	06/11/2022	02/12/2022	90 days	02/06/2023
11	25 MMSCF D Capacity DRS Construction works in Bogura.	Lot	1	OTM (NCT)	Company Board	Own Revenue fund	106.14	05/10/2022	27/10/2022	18/11/2022	25/11/2022	07/12/2022	05/1/2023	90 days	05/06/2023
12	Vertical Extension (2nd, 3rd & 4th Floor) of Dormitory Building at PGCL Nalka Complex. Sirajganj.	Nos	1	OTM(NCT)	HOPE	Own Fund	255.00	14-07-22	14-08-22	30-08-22	15-09-22	17-09-22	13-10-22	95 days	11/05/23
13	Refurbishment, Construction & Maintenance works of Baghabari Reginal Office at Baghabari, Shahzadpur, Sirajganj.	Nos	1	OTM(NCT)	HOPE	Own Fund	30.00	14-09-22	14-10-22	28-10-22	11-11-22	13-11-22	13-12-22	90 days	90 days

৩

 Engr. S.M. Mohibur Rahman
 Deputy General Manager
 Planning Department
 PGCL, Nalka, Sirajganj

প্রকৌঃ মোঃ ফজলে আলম (মোঃ আব্দুল মান্নান পাটওয়ারী)
 মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উন্নয়ন), ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিঃ
 নলকা, সিরাজগঞ্জ। নলকা, সিরাজগঞ্জ।

14	Removal and Reconstruction of Hazardous parts of the boundary wall due to storms at PGCL Complex, Nalka, Sirajganj.	Nos	1	OTM(NT)	HOPE	Own Fund	20.00	17-10-22	18-11-22	01-12-22	15-12-22	17-12-22	17-01-23	92 days	120 days
15	Construction & Maintenance of Main Gate, Drain, walk way over Drain at Bogura R/O area, Silimpur, Bogura.	Nos	1	OTM(NT)	HOPE	Own Fund	30.00	09-08-22	09-09-22	23-09-22	07-10-22	09-10-22	09-11-22	92 days	120 days
16	Refurbishment, Construction and Maintenance works of Toilet of all regional offices & PGCL Head office Complex, Nalka, Sirajganj.	Nos	1	OTM(NT)	HOPE	Own Fund	20.00	09-10-22	09-11-22	23-11-22	07-12-22	09-12-22	09-01-23	92 days	120 days
17	Construction of Herring Bone Bond (HBB) Road at pipe yard of PGCL, Nalka.	Nos	1	OTM(NT)	HOPE	Own Fund	20.00	27-10-22	27-11-22	11-12-22	25-12-22	27-12-22	27-01-23	92 days	120 days

18	Pipeline Construction (12" dia)	K. M.	24.0	Open Tender Method (NCT)	PGCL Board	GoB	340.00	01-01-2023	22-01-2023	22-02-2023	28-02-2023	05-03-2023	31-03-2023	90 days	180 days
19	Pipeline Construction (12" dia & 8")	K.M.	20.0	Open Tender Method (NCT)	PGCL Board	GoB	241.00	01-01-2023	22-01-2023	22-02-2023	28-02-2023	05-03-2023	31-03-2023	90 days	180 days
20	Pipeline Construction (8" dia)	K.M.	10.0	Open Tender Method (NCT)	PGCL Board	GoB	92.00	01-01-2023	22-01-2023	22-02-2023	28-02-2023	05-03-2023	31-03-2023	90 days	180 days
21	Pipeline Construction (12" dia)	K.M.	20.0	Open Tender Method (NCT)	PGCL Board	GoB	284.00	01-01-2023	22-01-2023	22-02-2023	28-02-2023	05-03-2023	31-03-2023	90 days	180 days
22	Pipeline Construction (16" & 8" dia)	K.M.	26.0	Open Tender Method (NCT)	PGCL Board	GoB	408.00	01-01-2023	22-01-2023	22-02-2023	28-02-2023	05-03-2023	31-03-2023	90 days	180 days
23	CP Materials	Lot	1	Open Tender Method (ICT)	PGCL Board	GoB	242.40	01-08-2022	15-09-2022	30-09-2022	05-11-2022	10-11-2022	30-11-2022	120 days	180 days
24	Vehicle (Jeep)	Nos	1	Direct Purchase from Progoti Industries Ltd.	PGCL Board	PGCL	97.00	15-01-2023	15-02-2023	01-03-2023	01-04-2023	07-04-2023	05-05-2023	110 days	30 days

২৮-৭-২০২২ ১৩:১৭:২৬
প্রকৌ. মোঃ শিহাবুল কবীর
সহকারী প্রকৌশলী, স্ট্রাটজিক অ্যান্ড প্রজেক্ট প্র্যানিং শাখা
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

২৮-৭-২০২২ ১৫:১৫:৩২
প্রকৌ. মোঃ আবু ইমাম তারিকুল হাবিব
ব্যবস্থাপক, স্ট্রাটজিক অ্যান্ড প্রজেক্ট প্র্যানিং শাখা
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৩০-৭-২০২২ ১১:১৮:৪২
প্রকৌ. এস.এম. মহিবুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্ট
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

৩০-৭-২০২২ ১২:৫৫:২২
প্রকৌ. মোঃ ফজলে আলম
মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ডিভিশন
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

(মোঃ আব্দুল মান্নান পাটওয়ারী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিঃ
নলন্দা, সিরাজগঞ্জ।