

Annual Procurement Plan 2023-2024

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) উপজেলা উন্নয়ন তহবিল, ইউজিডিপি এবং রাজস্ব তহবিল:

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	পরিষ্কারের পদ্ধতি ও ধরন	হাতিয়ার ক্রয়/পরিষদ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক্কলিত সময় কোড	বিজ্ঞাপন ইওআই	ইস্যু আরএফ প	কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা	কারিগরি প্রস্তাবনার মূল্যায়ন	অর্থ-প্রস্তাবনা মূল্যায়ন	সমঝোতা	অনুমোদন	হুজি স্বাক্ষর	হুজি স্বাক্ষরের মোট সময়	হুজি সম্পাদনের সময়
ডব্লিউ-১	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	৩	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	৪০ লক্ষ	৮০	১০ নভে:২১	-	১২ ডিসে:২১	১০ ডিসে:২১	১৪ ডিসে:২১	১৫ ডিসে:২১	১৬ ডিসে:২১	১৭ জানু:২১	১৮ ৮ দিন	১২০ দিন
ডব্লিউ-২	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশরুম নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	২	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	১০ লক্ষ	১০	১০ নভে:২১	-	১২ ডিসে:২১	১০ ডিসে:২১	১৪ ডিসে:২১	১৫ ডিসে:২১	১৬ ডিসে:২১	১৭ জানু:২১	১৮ ৮ দিন	১২০ দিন
ডব্লিউ-৩	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাডওয়াইং বেসিন নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	এ ব এ স	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১০ লক্ষ	১০	১০ মার্চ ২১	-	১২ মার্চ ২১	১০ মার্চ ২১	১৪ মার্চ ২১	১৫ এপ্রি:২১	১৬ মে:২১	১৭ মে:২১	১৮ ৭ দিন	১০ দিন
ডব্লিউ-৪	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	এ ব এ স	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১৫.০০ লক্ষ	১৫.০০	১০ মার্চ ২১	-	১২ মার্চ ২১	১০ মার্চ ২১	১৪ মার্চ ২১	১৫ এপ্রি:২১	১৬ মে:২১	১৭ মে:২১	১৮ ৭ দিন	১০ দিন
ডব্লিউ-৫	রাস্তার পার্শ্ব পুকুর পাড়ে গাইড ওয়ালা নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	এ ব এ	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৯.০০ লক্ষ	৯.০০	১০ মার্চ ২১	-	১২ মার্চ ২১	১০ মার্চ ২১	১৪ মার্চ ২১	১৫ এপ্রি:২১	১৬ মে:২১	১৭ মে:২১	১৮ ৭ দিন	১০ দিন

[illegible]

সিডি-২	বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমান	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	১.৭ ৪ লক্ষ	প্রকৃত দিন পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো:২১	অক্টো:২১	২০দিন
	প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপদ স্বাস্থ্যবিক্রয়সরবরাহ বৃদ্ধি ও মাতৃ মৃত্যু প্রতিরোধকরণীয়বিষয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও তৃণমূলপার্থীর স্বাস্থ্যকর্মীদেরকর্মশালা							পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিডি-৩	স্বাস্থ্যসমত উপায়ে গবাদী পশু জ্বাই এবং নিরাপদ মাংস বিক্রয়ের লক্ষ্যে মাংস ব্যবসায়ীদের (কসাই) সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমান	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	১.৭ ৪ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো:২১	অক্টো:২১	২০দিন
সিডি-৪	বালা বিবাহ নিরোধ, যৌতুক ও নারী নির্বাসন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা	সংখ্যা/পরিমান	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ডিসে:২১	ডিসে:২১	২০দিন
সিডি-৫	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইংরেজিবিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমান	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ডিসে:২১	ডিসে:২১	২০দিন
সিডি-৬	অবকাঠামোনির্মাণকো জরমানউন্নয়ননির্মাণ শ্রমিকদের (বাজমিরি) দক্ষতাউন্নয়নপ্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমান	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ডিসে:২১	ডিসে:২১	২০দিন
সিডি-৭	আধুনিক ছাঁচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমান	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডিপি	১.৯ ০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ফেব্রু:২১	ফেব্রু:২১	২০দিন
সিডি-৮	স্বাস্থ্য সমত উপায়ে খাবার তৈরি এবং পরিবেশনে হোটেল মালিক এবং শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমান	২	টেক্সার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ফেব্রু:২১	ফেব্রু:২১	২০দিন
সিডি-৯	দেশীয় প্রজাতির মাছ (শিংখামুর, পাবনা, গুলনা) চাষ	সংখ্যা/পরিমান	২	টেক্সার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ফেব্রু:২১	ফেব্রু:২১	২০দিন

[illegible]

সিডি-১০	ও সংরক্ষণে বিষয়ে মাহ চাবীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	২	ট্রেনার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০দিন
সিডি-১০	ক্ষুদ্র-ম-গোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ড্রাক বেকল ছাগল ও ভেড়া পালন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	ট্রেনার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০দিন
সিডি-১১	মাধ্যমিক পর্যায়ের আইটি শিক্ষকদের অনলাইন শ্রোণী পাঠদান ও আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	ট্রেনার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০দিন
সিডি-১২	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	ট্রেনার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০দিন
তত্ত্বি-১৩	আনিসা পল্লীতে কমিউনিটি গ্যাট্রিন স্থাপন	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	ট্রেনার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০দিন
সিডি-১৪	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ইউ গ্রেন নির্মাণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	ট্রেনার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭ ৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ অনুযায়ী দিন প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০দিন

ডিউ-২	উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী সংকরণ	সংখ্যা / পরিমাণ	এ ন এ স	পিআইসি স/সরা সরি	উপজে লা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৩.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-	জুলা:২১	জুন ২২	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
জিডি-১	উপজেলা পরিষদের আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত	সংখ্যা / পরিমাণ	এ ন এ স	পিআইসি স/সরা সরি	উপজে লা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	২.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-	জুলা:২১	জুন ২২	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
জিডি-২	অগ্রতশিত খাত/জরুরী	সংখ্যা / পরিমাণ	এ ন এ স	পিআইসি স/সরা সরি	উপজে লা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-	জুলা:২১	জুন ২২	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন

মোঃ আব্দুল হাকিম
উপজেলা প্রকৌশলী (অভিযান)
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

মোঃ আব্দুল হাকিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

মোঃ আব্দুল হাকিম
উপজেলা পরিষদ
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও