



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
Annual Procurement Plan 2021-2022

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
পীরগঞ্জ ঠাকুরগাঁও



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২
Annul Procurement Plan 2021-2022

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়

ডোমার, নীলফামার পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), উপজেলা উন্নয়ন তহবিল, ইউজিডিপি এবং রাজস্ব তহবিল:


প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ইউজিডিপি	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরন	হুজির কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি	ব্যয়	প্রকল্পের সময়	বিজ্ঞাপন ইণ্ডবাই	ইস্যু আরএকপি	কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা	কারিগরি প্রস্তাবনার মূল্যায়ন	অর্থ-প্রস্তাবনা খোলা ও মূল্যায়ন	সমঝোতা	অনুমোদন	হুজির স্বাক্ষর	হুজির স্বাক্ষরের মোট সময়	হুজির সম্পন্ন সময়
ডব্লিউ-১	২ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	৩	৫ উন্মুক্ত টেন্ডার	৬ উপজেলা পরিষদ	৭ ইউজিডিপি	৮	২৪ লক্ষ	৯ পরিকল্পিত তারিখ	১০ নভে:২১	১১ ডিসে:২১	১২ ডিসে:২১	১৩ ডিসে:২১	১৪ ডিসে:২১	১৫ ডিসে:২১	১৬ ডিসে:২১	১৭ জানু:২১	৮ দিন	১২০ দিন
ডব্লিউ-২	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশব্লক নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	২	৫ উন্মুক্ত টেন্ডার	৬ উপজেলা পরিষদ	৭ ইউজিডিপি	৮	১২ লক্ষ	৯ পরিকল্পিত তারিখ	১০ নভে:২১	১১ ডিসে:২১	১২ ডিসে:২১	১৩ ডিসে:২১	১৪ ডিসে:২১	১৫ ডিসে:২১	১৬ ডিসে:২১	১৭ জানু:২১	৮ দিন	১২০ দিন
ডব্লিউ-৩	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্তার ফ্রিট লাইট সোপার প্যানেল স্থাপন	সংখ্যা/পরিমাণ	এস এস	৫ উন্মুক্ত টেন্ডার	৬ উপজেলা পরিষদ	৭ এডিপি	এস	১৪ লক্ষ	৯ পরিকল্পিত তারিখ	১০ মার্চ ২১	১১ মার্চ ২১	১২ মার্চ ২১	১৩ মার্চ ২১	১৪ এপ্রি:২১	১৫ এপ্রি:২১	১৬ মে:২১	১৭ মে:২১	৮ দিন	৮০ দিন
ডব্লিউ-৪	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	এস এস	৫ উন্মুক্ত টেন্ডার	৬ উপজেলা পরিষদ	৭ এডিপি	এস	১৫.০০ লক্ষ	৯ পরিকল্পিত তারিখ	১০ মার্চ ২১	১১ মার্চ ২১	১২ মার্চ ২১	১৩ মার্চ ২১	১৪ এপ্রি:২১	১৫ এপ্রি:২১	১৬ মে:২১	১৭ মে:২১	৮ দিন	৮০ দিন
ডব্লিউ-৫	রাস্তার পার্শ্ব পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	এস এস	৫ উন্মুক্ত টেন্ডার	৬ উপজেলা পরিষদ	৭ এডিপি	এস	৯.০০ লক্ষ	৯ পরিকল্পিত তারিখ	১০ মার্চ ২১	১১ মার্চ ২১	১২ মার্চ ২১	১৩ মার্চ ২১	১৪ এপ্রি:২১	১৫ এপ্রি:২১	১৬ মে:২১	১৭ মে:২১	৮ দিন	৮০ দিন
ডব্লিউ-৬	উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	৫ উন্মুক্ত টেন্ডার	৬ উপজেলা পরিষদ	৭ এডিপি	১	৩.৭৮ লক্ষ	৯ পরিকল্পিত তারিখ	১০ মার্চ ২১	১১ মার্চ ২১	১২ মার্চ ২১	১৩ মার্চ ২১	১৪ এপ্রি:২১	১৫ এপ্রি:২১	১৬ মে:২১	১৭ মে:২১	৮ দিন	৮০ দিন



ড্রিউ-৬	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্ট্রিমিডিয়া প্রেক্ষিতক নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	উন্মুক্ত টেভার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৪.৯৯ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	৯০ দিন
ড্রিউ-৮	কমিউনিটি ট্রেনিং সংস্থার	সংখ্যা/পরিমাণ	১	উন্মুক্ত টেভার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৫ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	৯০ দিন
ড্রিউ-৯	উপজেলার বিভিন্ন রাষ্ট্রপাশে প্রকল্পের পালসাইডিং নির্মাণ	সংখ্যা/পরিমাণ	এল এস	উন্মুক্ত টেভার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	২.৫ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	৯০ দিন
ড্রিউ-১০	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ-নীচ বেকসরবরাহ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	উন্মুক্ত টেভার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৪.৮৬ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	৯০ দিন
ড্রিউ-১১	উপজেলা বিভিন্ন রাষ্ট্রপাশে এইচবিবিকরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	উন্মুক্ত টেভার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৬.০০ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	৯০ দিন
এসডি-১	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	আরএফ কিউ	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৬.৫ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	৯০ দিন
সিডি-১	করোনা মোকাবেলায় মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় জনগণের করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডি প	১.৭৫ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	২০ দিন
সিডি-২	প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপদ খাবারিক্রসবেরেডার বৃদ্ধি ও মাতৃ যত্ন প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও তৃণমূল পর্যায়ের	সংখ্যা/পরিমাণ	১	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডি প	১.৭৪ লক্ষ	পরিদর্শিত তারিখ	মার্চ ২১	মার্চ ২১	মার্চ ২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	এপ্রি:২১	মে:২১	মে:২১	৭ দিন	২০ দিন

২০/৩/২০২৩
(মোঃ মজিবুর করিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।


২০/৩/২৩
(মোঃ শামিম আশতার)
উপজেলা প্রকৌশলী
কীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।



সিডি-৩	স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মশালা	সংখ্যা/পরিমাণ	১	পিতাইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডি প	১.৭৪ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	সেপ্টে:২১	অক্টো:২১	অক্টো:২১	২০দিন
	স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গবাদী পশু জন্মাই এবং নিরাপদ মাংস বিক্রয়ের লক্ষ্যে মাংস ব্যবসায়ীদের (কমসাই) সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ							পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-	-
সিডি-৪	বাগা বিবাহ নিরোধ, যৌতুক ও নারী নির্বাচন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা	সংখ্যা/পরিমাণ	১	পিতাইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডি প	১.৭৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	সেপ্টে:২১	ডিসে:২১	ডিসে:২১	২০দিন
সিডি-৫	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইরেজি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	পিতাইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডি প	১.৭৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	সেপ্টে:২১	ডিসে:২১	ডিসে:২১	২০দিন
সিডি-৬	অবকাঠামো নির্মাণ কাজের মান উন্নয়নে নির্মাণ শ্রমিকদের (বাজমিস্ত্রি) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	পিতাইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডি প	১.৭৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	সেপ্টে:২১	ডিসে:২১	ডিসে:২১	২০দিন
সিডি-৭	আধুনিক ছবি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমাণ	১	পিতাইসি	উপজেলা পরিষদ	ইউজিডি প	১.৯০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	জানু:২১	ফেব্রু:২১	ফেব্রু:২১	২০দিন
সিডি-৮	স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে খাবার তৈরি এবং পরিবেশনে হোটেল মালিক এবং শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমাণ	২	ট্রেডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	জানু:২১	ফেব্রু:২১	ফেব্রু:২১	২০দিন
সিডি-৯	দেশীয় প্রজাতির মাছ (শিংমাগুর, পাবনা, ওলশা) চাষ ও সংরক্ষণ বিষয়ে মাছ চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/পরিমাণ	২	ট্রেডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	জানু:২১	ফেব্রু:২১	ফেব্রু:২১	২০দিন

মোঃ শামিম আশতার
২৩/১১/২০২০
উপজেলা প্রকৌশলী
সীতগঞ্জ, চাঁকুবাগাও।

মোঃ রেজাউল করিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সীতগঞ্জ, চাঁকুবাগাও।




সিডি-১০	উচ্চ ফলনশীল তৈল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলচাষ বিষয়ে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	২	টেক্স	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭৩ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১
সিডি-১০	ক্ষুদ্র-ম-গোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ব্লাক বেকল ছাগল ও তেড়া পালন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	টেক্স	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭৩ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১
সিডি-১১	মাধ্যমিক পর্যায়ের আইটি শিক্ষকদের অনলাইন শ্রেণী পাঠদান ও আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	টেক্স	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১.৭৩ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	জানু:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১
সিডি-১২	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	টেক্স	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৬.০০ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	মার্চ:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১
ডব্লিউ-১	আদিবাসী পন্থীতে কমিউনিটি গার্টিন স্থাপন	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	টেক্স	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৬.০০ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	মার্চ:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১
সিডি-১৪	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ইউ ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	টেক্স	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৭.০০ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	মার্চ:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১
এসডি-১	কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	এক এক	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	২.০০ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	মার্চ:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১
এসডি-২	বিভিন্ন ইউনিয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে ন্যাপকিন সরবরাহ	সংখ্যা/ পরিমাণ	এক এক	পিআইসি	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	২.০০ লাক্ষ	পরিচালিত তারিখ	পরিচালিত তারিখ	মার্চ:২১	মার্চ:২১	মার্চ:২১	২০২১

২০২১/২০২২

(মোঃ রেজাউল করিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পৌরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

২০২১/২০২২
মোঃ সাদিক হোসেন
উপজেলা প্রকৌশলী
পৌরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।



২০/৭/২০২২
মোঃ রেজাউল করিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দৌলগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

২৬ নং আখতার
মোঃ শামিয় আকোশী
উপজনা প্রকৌশল
নিরনজ.

