

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা অধিশাখা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

[www.plandiv.gov.bd](http://www.plandiv.gov.bd)

নং-২০.০০.০০০০.৩৩৪.০৬.০০৯.২৪-২৭৮

২৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

তারিখ: ১২ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত) পর্যালোচনা সভা ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: কার্যবিবরণী।



(মোঃ আখতারুজ্জামান)

উপসচিব

ফোন: ২২২২১৬৬৩৪

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, পরিকল্পনা বিভাগ, হিসাব ভবন, ফেজ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

**প্রকল্প পরিচালক:**

৯. প্রকল্প পরিচালক, 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, 'আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" শীর্ষক প্রকল্প, পরিকল্পনা বিভাগ।
১২. প্রকল্প পরিচালক, 'পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, 'পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্যাম্পাসের ভবনসমূহের স্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ' শীর্ষক প্রকল্প, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, 'কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্প, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, 'উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, 'Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan-2100' শীর্ষক প্রকল্প, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, 'ইন্টিগ্রেটিং পপুলেশন ডাইনামিকস ইনটু ন্যাশনাল প্ল্যান এন্ড পলিসিস' শীর্ষক প্রকল্প, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, 'Capacity Building of Government Officials in Public Investment' শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প, পরিকল্পনা বিভাগ।
২০. প্রকল্প পরিচালক 'Capacity Development for the Implementation of Bangladesh Delta Plan-2100' শীর্ষক

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, সংসদ ভবন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, সংসদ ভবন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৩, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, সংসদ ভবন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. গবেষণা কর্মকর্তা, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা বিভাগ  
পরিকল্পনা অধিশাখা  
www.plandiv.gov.bd

বিষয়: পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ  
তারিখ ও সময় : ২৯ এপ্রিল ২০২৫; বেলা : ৩.৩০ ঘটিকা  
স্থান : পরিকল্পনা বিভাগ চত্বরের এনইসি সম্মেলন কক্ষ  
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

- ২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই গত ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে সংশোধন/পরিমার্জনের কোন পরামর্শ/মন্তব্য না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
- ২.২ সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সামগ্রিক এডিপি বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে সর্বমোট ৩২২.৭২৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) মোট ৪৭.৬৯ কোটি (জিওবি ৩৯.০০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৮.৬৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১৫.২০২৯ কোটি (জিওবি ৯.৮৭৭৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৫.৩২৫৩ কোটি) টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩১.৮৮%।
- ৩.০ পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:
- ৩.১ উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিকল্পনা বিভাগ প্রকল্পের ধরন: কারিগরি প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৭৭৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ৩৩৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা।	উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ৫৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২৯৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে; যা বরাদ্দের ৫৩.০২%। প্রকল্প পরিচালক বলেন: <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>৫৮.৪০%</td> <td>৭৫.০০%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। ৫৮টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ৫৩টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার ১০১৬ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</li> <li>৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৫৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ১০২০টি প্রকল্প PPS এ তৈরি হয়েছে এবং ১৪টি প্রকল্প অনলাইনে অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় কভারেজ ৫৮টির মধ্যে ৫৬টি। এছাড়া প্রকল্পটি সংশোধনের কার্যক্রম</li> </ul>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	৫৮.৪০%	৭৫.০০%	সিদ্ধান্ত-১: প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত-২: চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
৫৮.৪০%	৭৫.০০%						

৩.২ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিকল্পনা বিভাগ</p> <p>প্রকল্পের ধরন: কারিগরি প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৫৩.০১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)।</p> <p>বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ১১০০.৩৯ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে বিবেচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩২১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ১৪৬.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪৫.৭১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে বলেন:</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>৪৪.৮৬%</td> <td>৮৭.০০%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১১টি মডিউল/কোর্সের মধ্যে ৬টি মডিউল/কোর্সের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মডিউল/কোর্সের কার্যক্রম চলমান আছে, যা জুন ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।</li> <li>প্রকল্পের ১৪টি সেমিনার/কর্মশালার মধ্যে ১২টি সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি সেমিনার মে-জুন ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।</li> <li>প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধন প্রস্তাব আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।</li> </ul>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	৪৪.৮৬%	৮৭.০০%	<p>সিদ্ধান্ত-৩: চলতি অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>সিদ্ধান্ত-৪: প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধন এবং আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত পুরো টাকা ব্যয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
৪৪.৮৬%	৮৭.০০%						

৩.৩ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্যাম্পাসের ভবনসমূহের স্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিকল্পনা বিভাগ (গণপূর্ত বিভাগ অর্পিত ক্রয়কার্যের মাধ্যমে)</p> <p>প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪০০৮.৪০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ১১২৬.৮৪ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ১৭৬১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ৭.৬৭%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন:</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>২৮.১১%</td> <td>৬৯.০০%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের আওতায় ১৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৬টি সম্পন্ন হয়েছে। বাকীগুলো জুন ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। এছাড়া প্রকল্পের সংশোধন কার্যক্রম ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজসমূহ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।</li> </ul>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	২৮.১১%	৬৯.০০%	<p>সিদ্ধান্ত-৫: প্রকল্পের চলমান কাজসমূহ দ্রুত শেষ করতে হবে।</p> <p>সিদ্ধান্ত-৬: প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
২৮.১১%	৬৯.০০%						

৩.৪ Capacity Building of Government Officials in Public Investment (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিকল্পনা বিভাগ</p> <p>প্রকল্পের ধরন: কারিগরি প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০৯৭.৭৯ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর ২০২৩ হতে জুন ২০২৭।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত: ০.৯৭ লক্ষ টাকা। যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.০৩%।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৫২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।</p> <p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পটির কাজ অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্প সমাপ্ত করার বিষয়ে গত ২৭/১০/২৪ তারিখে পিএসসি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং প্রকল্পটির কাজ অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য প্রস্তাব আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul>	<p>সিদ্ধান্ত-৭: প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা অধিশাখা</p>

৩.৫ কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে						
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কার্যক্রম বিভাগ</p> <p>প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৮৪৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২৫।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ২৫৯৯.৬৭ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ২০৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪২.৬৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন:</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি</td> </tr> <tr> <td>ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>৬৭.৫৯%</td> <td>৬৭.৫৯%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাকী রয়েছে তা জুন ২০২৫ এর মধ্যে শেষ করা হবে। এছাড়া প্রকল্পের কিছু বিল বাকী আছে তা প্রদান করা হলে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।</li> </ul>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত	ক্রমপুঞ্জিত	৬৭.৫৯%	৬৭.৫৯%	<p>সিদ্ধান্ত-৮: প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জুন ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>সিদ্ধান্ত-৯: প্রকল্পটির মেয়াদবৃদ্ধিসহ সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি								
ক্রমপুঞ্জিত	ক্রমপুঞ্জিত								
৬৭.৫৯%	৬৭.৫৯%								

৩.৬ উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৯৫২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৫। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ৭১১.৭৩ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১২৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ২৮.৯৫%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</th> <th>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>২৪.১১%</td> <td>৩১.১২%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পটি জুন ২০২৫ এ সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় পিএমপি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করে যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করতে প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সমাপ্তির তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য কার্যক্রম বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে।</li> </ul>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	২৪.১১%	৩১.১২%	<p>সিদ্ধান্ত-১০: প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কাজ জুন ২০২৫ এর মধ্যে শেষ করতে হবে।</p> <p>সিদ্ধান্ত-১১ প্রকল্পটি প্রকল্প সমাপ্তির তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য কার্যক্রম বিভাগের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
২৪.১১%	৩১.১২%						

৩.৭ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ। প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩০৩.২৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ১২০০.১৫ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৪৮.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩২.১৮%।</p> <p>উপপ্রকল্প পরিচালক বলেন:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</th> <th>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>৯২.০৯%</td> <td>৯৩.০০%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এপ্রিল ২০২৫ মাসে প্রকাশিত হবে। প্রকল্পের কিছু প্রশিক্ষণ বাকী রয়েছে তা জুন ২০২৫ মধ্যে শেষ হবে। অর্থাৎ প্রকল্পে সকল কাজ জুন ২০২৫ এর মধ্যেই সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি জুন ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে। প্রকল্প সমাপ্তের ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর এবং প্রকল্পের ক্রয়কৃত মালামাল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিকল্পনা বিভাগে জমা দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।</li> </ul>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	৯২.০৯%	৯৩.০০%	<p>সিদ্ধান্ত-১২: প্রকল্পের সকল কাজ জুন, ২০২৫ এর মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>সিদ্ধান্ত-১৩: প্রকল্প সমাপ্তের ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর এবং প্রকল্পের ক্রয়কৃত মালামাল পরিকল্পনা বিভাগে জমা দিতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
৯২.০৯%	৯৩.০০%						

৩.৮ Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan-2100 (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ</p> <p>প্রকল্পের ধরন: কারিগরি প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৩৩৪.৪৬ লক্ষ (জিওবি: ৮৪১.৫০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ৫৪৯২.৯৬ লক্ষ) টাকা।</p> <p>বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ৫১০২.১৭ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৮৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৩৪৯.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৪০.১৩%।</p> <p>প্রকল্পের প্রতিনিধি বলেন:</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>৮০.৫৫%</td> <td>৯২.০০%</td> </tr> </table> <p>প্রকল্পের টিএপিপি অনুযায়ী ৫১টি কর্মশালার মধ্যে ২৯টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাকী ২২টি কর্মশালা দ্রুত আয়োজন করা হবে। ৯১টি প্রশিক্ষণের মধ্যে ৬৭টি সম্পন্ন হয়েছে এবং কনসালটেন্ট নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।</p>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	৮০.৫৫%	৯২.০০%	<p>সিদ্ধান্ত-১৪:</p> <p>কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
৮০.৫৫%	৯২.০০%						

৩.৯ Capacity Development for the Implementation of Bangladesh Delta Plan-2100 প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ</p> <p>প্রকল্পের ধরন: কারিগরি প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯৯.৮০ লক্ষ (জিওবি: ১২২.২২ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ৪৭৭.৫৮ লক্ষ) টাকা।</p> <p>বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ১৮৫.৭৩ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ১৯৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ১৮৫.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ২৯.১৭%।</p> <p>প্রকল্পের প্রতিনিধি বলেন:</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>৩০.৭৯%</td> <td>৭০.০০%</td> </tr> </table> <p>প্রকল্পের জাইকা অংশের ৪৮টি প্রশিক্ষণ এবং ৯টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।</p>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	৩০.৭৯%	৭০.০০%	<p>সিদ্ধান্ত-১৫:</p> <p>কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
৩০.৭৯%	৭০.০০%						

৩.১০ Integrating Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ।</p> <p>প্রকল্পের ধরন: কারিগরি প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩২৬.০০ লক্ষ (জিওবি: ২৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ৩০১.০০ লক্ষ) টাকা।</p> <p>বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ৮৯.৩২ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৮১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২৫.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩১.৭৪%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক বলেন:</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>২৭.৪০%</td> <td>৪২.০০%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের অনুকূলে ৩৭টি সভা, সেমিনার ও পলিসি ডায়ালগের মধ্যে এ পর্যন্ত ২০টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবশিষ্ট সময়ে বাকীগুলো আয়োজন করা হবে। প্রকল্পটি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন।</li> <li>চলতি অর্থবছরে ১৪টি প্রশিক্ষণের মধ্যে ৪টি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭টি কর্মশালার মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	২৭.৪০%	৪২.০০%	<p>সিদ্ধান্ত-১৬: কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
২৭.৪০%	৪২.০০%						


৩.১১ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের জন্য সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ</p> <p>প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১১০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।</p> <p>ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত: ৭৭১.৬৭ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের প্রায় ৬৯.৫২%।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ২৬৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫৯.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ২২.০২%।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের মালামাল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।</li> </ul>	<p>সিদ্ধান্ত-১৭: প্রকল্পের ক্রয়কৃত মালামাল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>

৩.১২ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মাস্টার্স কার্যক্রম প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে				
<p>বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ প্রকল্প।</p> <p>প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬৩.৯১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)</p> <p>বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত: ৩২৮.১৪ লক্ষ টাকা।</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৩১.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৩৪.৫৯%।</p> <p>প্রকল্পের প্রতিনিধি বলেন:</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> <td>প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত</td> </tr> <tr> <td>৭০.৭৮%</td> <td>৮০.০০%</td> </tr> </table> <p>● বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ১ম ব্যাচের মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন হয়েছে, ২য় ব্যাচের মাস্টার্স কোর্সের পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং ৩য় ব্যাচের ভর্তির কার্যক্রম শেষ হয়েছে। আপাতত প্রকল্পের কোন সমস্যা নেই।</p>	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	৭০.৭৮%	৮০.০০%	<p>সিদ্ধান্ত-১৮: ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী মাস্টার্স কোর্সের কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত						
৭০.৭৮%	৮০.০০%						

৪. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন)

সচিব

পরিকল্পনা বিভাগ

