

গোয়ালন্দ পৌরসভা, রাজবাড়ী।
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা

উপখাতে র নাম ও কোড	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কার কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ্য)	পদ্ধতি গত সময় সংকেত লিপি	পন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	নোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৩ নং ওয়ার্ডে ছাত্তার মেঘার ও নিকবার মুন্সির রাস্তা, ৪ নং ওয়ার্ডে চঞ্চলের পুকুর পাড় মাটি ভড়াট ও মারোয়ারী পট্টে, ৫ নং ওয়ার্ডে আনোয়ারের, মধুর ও মিলনের বাড়ী, ১ নং ওয়ার্ডে তুকুর ও শ্রীকৃষ্ণের বাড়ী, ৬ নং ওয়ার্ডে দাস পট্টে, এবং ৮ নং ওয়ার্ডে কবির ও জামালের বাড়ীর রাস্তা মাটি ও সলিং দ্বারা সংস্কার, ও উন্নয়ন কাজ।	মি.	৬০০. ০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	২৩.৬১	দিন	---	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/ ২০২৩	৩১/০৭/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--	
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	গোয়ালন্দ উপজেলা বাছ কমপ্লেক্স এ গোল চক্র, নামাজের সেড, ফ্লোর চালুই এবং রাস্তা সলিং ও সিসি করণ এবং ১ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার, মান্নান মাস্টারের পুকুরের ঘাটলা এবং পৌর ভবনের ছাদে প্যাটেন্ট স্টোন নির্মাণ কাজ।	মি.	১৫০০ .০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	১৮.৭৮	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--	
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	২ নং ওয়ার্ডে বেড়ীবাধ নির্মাণ	মি.	২০০০ .০০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	২৪.৯১	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--	
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৩ নং ওয়ার্ডে বাবুর ও আশিকের বাড়ী, এবং আলাউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তা এবং ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার উন্নয়ন কাজ।	মি.	৯৮০. ০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	৮.৯৭	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--	

Del

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
গোয়ালন্দ পৌরসভা
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।

মোঃ আলম আলম খান
নিবাহী প্রকৌশলী
গোয়ালন্দ পৌরসভা, রাজবাড়ী।

এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	পৌর ভবন রং করণ।	ব.মি.	৭০০. ০০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	৬.৮৭	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৫ নং ওয়ার্ডে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক হইতে মটরের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	মি.	৮০.০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	৯.০৮	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৭ নং ওয়ার্ডে ডি-চকুর সৌন্দর্য বর্ধন এবং জনিক চেয়ারম্যানের পার্কিং ড্রেনের শ্রাব নির্মাণ কাজ।	মি.	৪২৫ ৬২৩ ব.মি.	LTM	পৌরসভা	এডিপি	৯.০৮	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৮ নং ওয়ার্ডে বাহাদুরপুর ঈদ-গাঁ মাঠ ও মজিল মাষ্টারের বাড়ীর রাস্তা সলিং দ্বারা উন্নয়ন এবং ইউপি রাস্তা সংস্কার।	ব.মি.	৩৬৯	LTM	পৌরসভা	এডিপি	৭.৫৭	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার কাজ।	মি.	১৮০০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	৭.৪০	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	(৭ নং-৯ নং) ওয়ার্ডে ইউপি(আবুল হোসেন কলেজ হইতে বেড়ীবাধ পর্যন্ত চেইং ০.০০ মি.-১০০০.০০ মি.) রাস্তা সংস্কার কাজ।	মি.	১০০০. ০০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	১৪.০৭	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৭ নং ওয়ার্ডে ডি-চকুর হইতে ইউপি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার কাজ।	মি.	৪২৫.০ ০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	১০.২২	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	৪ নং ওয়ার্ডে জালালের বাড়ী থেকে পৌর সাহর বাড়ীর রাস্তা সলিং, মুরগী বাজার ও হালিম ফকিরের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং ভাই ভাই বাজার এলাকায় উন্নয়ন কাজ।	মি.	২০০.০ ০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	৪.২৬	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তার সোন্ডার এবং মাটি দ্বারা উন্নয়ন।	মি.	৬০০০. ০০	LTM	পৌরসভা	এডিপি	১০.৬৭	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--


 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পিভিভি)
 গোয়ালন্দ পৌরসভা
 গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।


 মোঃ কেরদেপ আলম খান
 নিবাহী প্রকৌশলী
 গোয়ালন্দ পৌরসভা, রাজবাড়ী।

এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	গোয়ালন্দ বাজার প্রধান রাস্তায় (বাস স্ট্যান্ড থেকে তড়াই মোড় পর্যন্ত)সড়ক বাতি স্থাপন।	সংখ্যা	৩৩ টি	LTM	পৌরসভা	এডিপি	২৪.৮৮	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--	
এডিপি - ৪১১১৩ ১৭	পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে সি.সি ক্যামেরা স্থাপন,পৌর কার্যালয়ের জন্য ইন্টারকম স্থাপন এবং প্রজেক্টর, স্ক্রিনার, প্রিন্টার, মনিটর ও টোনার সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	সিসি ক্যামেরা ৩২ টি, মনিটর- ৩ টি,	LTM	পৌরসভা	এডিপি	১১.৩৬	দিন	-----	১৬/০৬/ ২০২৩	১২/০৭/২ ০২৩	২৭/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	০২/০৮/ ২০২৩	৬০ দিন	--	

ADB,AFD (বিশ্ব ব্যাংক), LGED এবং DPHE এর সহায়তা পূর্ন বিভিন্ন প্রকল্প

LGCRRP (COVID- 19) LGED	Improvement of Road by HBB Starting from (1) Bazar Boro Moshjid to H/O Masud Ch:(00.00- 292.00)m at Ward no:04 under Goalanda Pourashava	মি.	292.0 0	OTM	পৌরসভা	GOB (LGE D)	৩০.৯৩	দিন		১৮/০৬/ ২০২৩	১৩/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০৭/০৮/২ ০২৩	১৪/০৮/ ২০২৩	২১/০৮/ ২০২৩	২৭০ দিন	---	
LGCRRP (COVID- 19) LGED	Improvement of Road by HBB Starting from Mot mondir to H/O Bokker Ch:(00.00-245.00)m at Ward no:04 under Goalanda Pourashava	মি.	245.0 0	OTM	পৌরসভা	GOB (LGE D)	১৭.৩১	দিন		১৮/০৬/ ২০২৩	১৩/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০৭/০৮/২ ০২৩	১৪/০৮/ ২০২৩	২১/০৮/ ২০২৩	২৭০ দিন	---	
LGCRRP (COVID- 19) LGED	Improvement of Road by HBB Starting from Krishnotola Beribadh to H/O Sukur Ali Ch:(00.00- 100.00)m at Ward no:02 under Goalanda Pourashava	মি.	100.0 0	OTM	পৌরসভা	GOB (LGE D)	৮.৭০	দিন		১৮/০৬/ ২০২৩	১৩/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০৭/০৮/২ ০২৩	১৪/০৮/ ২০২৩	২১/০৮/ ২০২৩	২৭০ দিন	---	
LGCRRP (COVID- 19) LGED	Improvement of Road by HBB Starting from Imam Bari Road to H/O Rafiqe Ch:(00.00- 300.00)m at Ward no:04 under Goalanda Pourashava	মি.	300.0 0	OTM	পৌরসভা	GOB (LGE D)	৩৮.৪৭	দিন		১৮/০৬/ ২০২৩	১৩/০৭/২ ০২৩	৩১/০৭/২ ০২৩	০৭/০৮/২ ০২৩	১৪/০৮/ ২০২৩	২১/০৮/ ২০২৩	২৭০ দিন	---	

Deh

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
গোয়ালন্দ পৌরসভা
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।

মোঃ ফেরদৌস আলম খান
নিবাহী প্রকৌশলী
গোয়ালন্দ পৌরসভা, রাজবাড়ী।

IUGIP(UGIIP-4)LGED	গোয়ালন্দ পৌরসভার ১ নং থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজ।	---	--	OTM	পৌরসভা/LGED	ADB	২৮ কোটি (সম্ভাব্য)	দিন	-	১৩/০৭/২০২৩	১৭/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	০১/০৯/২৩	১৫/৯/২৩	৩৬৫ দিন	৩৬৫ দিন	
DPHE	পিভিসি ডাট/ওয়েট বিন সরবরাহ করণ	সংখ্যা	১০৫	OTM	পৌরসভা	DPHE	১১.৩৮	দিন	-	০৬/০৬/২০২৩	০৫/০৭/২০২৩	৩০/০৮/২৩	৩০/০৮/২০২৩	০১/০৯/২৩	১৫/৯/২০২৩	৯০ দিন	৯০	

Jeh

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
গোয়ালন্দ পৌরসভা
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।

ফেরদৌস আলম খান

মোঃ ফেরদৌস আলম খান
নিবাহী প্রকৌশলী
গোয়ালন্দ পৌরসভা, রাজবাড়ী।

নজরুল ইসলাম

(নজরুল ইসলাম)

মেয়র

গোয়ালন্দ পৌরসভা
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।