

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
YEAR: 2023-2024**

Ministry/Division: Ministry Of Railways  
Agency: Bangladesh Railway  
Procuring Entity Name & Code: Chief Commercial Manager (West)

Package No.	Description of procurement package (goods)	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esia Cost in Taka (Lec)	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	singing of Contract	Total Time to Contract signature	completion of contract
ক্রি আর-১	সিসিএম স্পেশাল কোয়ালিটি চিট্রিটের (প্রীককালীন / শীতকালীন) পোষাক তৈরিকরণ/ক্রয়।	প্যাকেজ	২ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	১.০০	Planned dates Planned days Actual dates	১১	১২/০১/২৪ ০ দিন	০২/০১/২৪ ০ দিন	০৪/০১/২৪ ০৯ দিন	১৬/০১/২৪ ০৯ দিন	২৩/০১/২৪ ০৯ দিন	২৪/০১/২৪ ০১ দিন	২৪ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-২	সিসিএম(পকিম) দপ্তরে ৪৪ হেলীর কমর্চারীসের (বুফস ও শিফা) গ্রীককালীন / শীতকালীন পোষাক ক্রয়/সরবরাহ।	-	২ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	১.০০	..	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	১৪/০৮/২৩ ০৯ দিন	১৪/০৮/২৩ ০৯ দিন	২৩/০৮/২৩ ০৯ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	৩১/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৩	সিসিএম (পকিম) দপ্তরে মটোকপিসার ও কম্পিউটার (প্রিন্টার) সম্বন্ধে ক্রয়।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	২.০০	..	০৬/১১/২৩ ০ দিন	০৬/১১/২৩ ০ দিন	১৩/১১/২৩ ০৯ দিন	১৩/১১/২৩ ০৯ দিন	২৩/১১/২৩ ০৯ দিন	৩০/১১/২৩ ০১ দিন	৩১/১১/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৪	শীতকাল নিয়ন্ত্রিত বাপের সমন্বিত যাত্রী সাধারণের জন্য বেডিং সামগ্রী ক্রয়/সরবরাহ।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/এসিএম	জিএম (পঃ)	জিওবি	২৫.০০	-	০৬/০১/২৪ ০ দিন	২৩/০১/২৪ ০ দিন	২৩/০১/২৪ ১৪ দিন	২৩/০১/২৪ ০৯ দিন	০৬/০৩/২৪ ০৯ দিন	১৩/০৩/২৪ ০৯ দিন	২৩/০৩/২৪ ০৯ দিন	৪২ দিন	৬০ দিন
ক্রি আর-৫	সিসিএম (পকিম) দপ্তরে ব্যবহারের জন্য অফসেট কাগজ ক্রয়।	-	১ প্যা: (২ আইটেম)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	১.৫০	..	০৬/১১/২৩ ০ দিন	০৬/১১/২৩ ০ দিন	১৩/১১/২৩ ০৯ দিন	১৩/১১/২৩ ০৯ দিন	২৩/১১/২৩ ০৯ দিন	৩০/১১/২৩ ০১ দিন	৩১/১১/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৬	সিসিএম (পকিম) দপ্তরে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সংক্রান্ত ক্রয়।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	২.০০	..	০২/০১/২৪ ০ দিন	০২/০১/২৪ ০ দিন	০৯/০১/২৪ ০৯ দিন	০৯/০১/২৪ ০৯ দিন	১৬/০১/২৪ ০৯ দিন	২৩/০১/২৪ ০৯ দিন	২৪/০১/২৪ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৭	গনসভাসনত মতক লিম্বোট, পোটার, সিকার প্রস্তুতপূর্ণক সরবরাহ/ক্রয়।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	২.০০	..	০২/০১/২৪ ০ দিন	০২/০১/২৪ ০ দিন	০৯/০১/২৪ ০৯ দিন	০৯/০১/২৪ ০৯ দিন	১৬/০১/২৪ ০৯ দিন	২৩/০১/২৪ ০৯ দিন	২৪/০১/২৪ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৮	সিসিএম (পকিম) দপ্তরে দারভরক কাজে ব্যবহারের জন্য এবং সিসিএম (পকিম) স্পেশাল কোয়ালিটি চিট্রিটের ব্যবহারের জন্য ফর্মস এন্ড স্টেশনারী প্রকৃষ্টি ক্রয়।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	এফটিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	৬.০০	..	০৬/১১/২৩ ০ দিন	০৬/১১/২৩ ০ দিন	১৩/১১/২৩ ০৯ দিন	১৩/১১/২৩ ০৯ দিন	২৩/১১/২৩ ০৯ দিন	৩০/১১/২৩ ০১ দিন	৩১/১১/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৯	সিসিএম(পকিম) দপ্তরে ব্যবহার ও গ্যাসের সিউরিকায়নের জার্মিকাল বিউ ক্রয়/সরবরাহ।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	১.৫০	..	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	২৩/০৮/২৩ ০৯ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	৩১/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-১০	সিসিএম (পকিম) দপ্তরে অফিস কক্ষ ইন্সট্রিমেন্ট ডিজাইনকরণ	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	২.০০	..	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	২৩/০৮/২৩ ০৯ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	৩১/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-১১	সিসিএম (পকিম) দপ্তরে ফর্মকর্তা ও কমর্চারীসের ব্যবহারের জন্য আনুষঙ্গিক ক্রয়/সরবরাহ।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	১.৫০	..	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	২৩/০৮/২৩ ০৯ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	৩১/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-১২	সিসিএম(পকিম) দপ্তরে ফর্মকর্তা ও কমর্চারীসের ব্যবহারের জন্য কোয়ালিটি ক্রয়/সরবরাহ।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/এসিএম	জিএম (পঃ)	জিওবি	১.৫০	..	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	০৯/০৮/২৩ ০ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	১৬/০৮/২৩ ০৯ দিন	২৩/০৮/২৩ ০৯ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	৩১/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন

৩৬

(স্বাক্ষর পাতা ১/৩)

Procuring Entity Name & Code: Chief Commercial Manager (West)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (YEAR: 2023-2024)

Package No	Description of procurement package (goods)	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estia Cost in Taka (Lac)	Time Code for process	Not used in good \$	Inviter/ Advise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	completion of contract
১	এসিএম/সি (পশ্চিম) এর কক্ষে ব্যবহারের জন্য অনার পোর্ট তৈরীকরণ।	৪	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	৬	৭	৮	০.২৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি আর-১৩	যাংগো টেম্পোরাল ট্রেন পরিচালনা উপকক্ষে প্রদানের লক্ষ্যে ব্যানার, লিফলেট, ব্যানার, ফ্লাট ব্যানার প্রভৃতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	২৪/০৭/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৪	কাটা পেশালা ট্রেন পরিচালনা উপকক্ষে প্রদানের লক্ষ্যে ব্যানার, লিফলেট, ব্যানার, ফ্লাট ব্যানার প্রভৃতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	৮/০৫/২৪ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৫	কোম্পা মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে লিফলেট, ব্যানার, ফ্লাট ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	০৮/০৫/২৪ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৬	কোম্পা মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে লিফলেট, ব্যানার, ফ্লাট ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	০৭/১০/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৭	কোম্পা মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে লিফলেট, ব্যানার, ফ্লাট ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	০৭/১০/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৮	এসিএম/সি/সি/সি/সি এর কক্ষে ব্যবহারের জন্য অনার পোর্ট তৈরীকরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	১১/০৭/২৪ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৯	শেখ হাসিনা দিবস উদযাপন উপলক্ষে লিফলেট, ব্যানার, ফ্লাট ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	০৪/০৯/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২০	অশীতকাল নভা উপকক্ষে লিফলেট, ব্যানার প্রস্তুতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	১১/০৯/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২১	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের বিভিন্ন সেকশনের কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য ইউপিএস ক্রয়।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	২২/০৮/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২২	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের কম্পিউটারের জন্য এটি-ভাইরাস ক্রয়/সরবরাহ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	০৫/০৯/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২৩	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের বিভিন্ন ধরনের লিফলেট, ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	১৭/০৮/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২৪	কোম্পা নিরাপত্তা ও সেবা গৃহে উপকক্ষে লিফলেট, ব্যানার, ফ্লাট ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.২৫	..	..	০৯/১০/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
ডিইউ আর-১	সিসিএম (পশ্চিম) এর মাইরকার সেবামত ও অন্যান্য ব্যয়।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.৭৫	..	..	০৭/০৮/২৩ ০ দিন	০৭/৮/২৩ ০ দিন	১৪/৮/২৩ ০৭ দিন	২১/০৮/২৩ ০৭ দিন	২৮/০৮/২৩ ০৭ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ডিইউ আর-২	অতিঃসিসিএম(পশ্চিম) এর মাইরকার সেবামত ও অন্যান্য ব্যয়।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.৭৫	..	..	০৭/০৮/২৩ ০ দিন	০৭/৮/২৩ ০ দিন	১৪/৮/২৩ ০৭ দিন	২১/০৮/২৩ ০৭ দিন	২৮/০৮/২৩ ০৭ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ডিইউ আর-৩	কর্মকর্তাদের মাইরকার সেবামত ও অন্যান্য ব্যয়।	-	১ প্যাঃ (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (পঃ)	জিওবি	০.৭৫	..	..	০৭/০৮/২৩ ০ দিন	০৭/৮/২৩ ০ দিন	১৪/৮/২৩ ০৭ দিন	২১/০৮/২৩ ০৭ দিন	২৮/০৮/২৩ ০৭ দিন	৩০/০৮/২৩ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Procuring Entity Name & Code: Chief Commercial Manager (West)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (YEAR: 2023-2024)

Package No	Description of procurement package (goods)	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estia Cost in Taka (Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invide/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	singing of Contract	Total Time to Contract signature	completion of contract
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৩৪৬৩ আর-৪	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের কম্পিউটার সরঞ্জামত ।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প:)	জিওবি	০.২৫	-	-	২৪/০৮/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
৩৪৬৩ আর-৫	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের ফটোকপিয়ার সরঞ্জামত ।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প:)	জিওবি	০.২৫	-	-	২৪/০৮/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
৩৪৬৩ আর-৬	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের ক্রিটার সরঞ্জামত ।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প:)	জিওবি	০.২৫	-	-	২৩/০৮/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
এস আর-১	পশ্চিমাঞ্চলে আন্তঃনগর ট্রেন সমূহে অগোর্ডে পরিবহন।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/ওটিএম	জিএম (প:)	জিওবি	২০০	-	-	০৭/১১/২৩ ০ দিন	২১/১১/২৩ ১৪ দিন	২৪/১১/২৩ ০৭ দিন	০৭/১২/২৩ ০৭ দিন	১২/১২/২৩ ০৭ দিন	১৯/১২/২৩ ০৭ দিন	২৪/১২/২৩ ০৭ দিন	৬০ দিন
এস আর-২	পশ্চিমাঞ্চলে আন্টিলোবিং পদ্ধতি অনুসরণ করে মোটরসাইকেল।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/ওটিএম	জিএম (প:)	জিওবি	২০০	-	-	০৭/১১/২৩ ০ দিন	২১/১১/২৩ ১৪ দিন	২৪/১১/২৩ ০৭ দিন	০৭/১২/২৩ ০৭ দিন	১২/১২/২৩ ০৭ দিন	১৯/১২/২৩ ০৭ দিন	২৪/১২/২৩ ০৭ দিন	৬০ দিন
এস আর-৩	পাকসী বিভাগের আন্তঃনগর ট্রেন সমূহে ব্যবহৃত বেডিসিআম্বী বোলাই ও ইলেক্ট্রিক।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/ওটিএম	জিএম (প:)	জিওবি	১০০	-	-	০৭/১১/২৩ ০ দিন	২১/১১/২৩ ১৪ দিন	২৪/১১/২৩ ০৭ দিন	০৭/১২/২৩ ০৭ দিন	১২/১২/২৩ ০৭ দিন	১৯/১২/২৩ ০৭ দিন	২৪/১২/২৩ ০৭ দিন	৬০ দিন
এস আর-৪	পাকসী বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে আন্টিলোবিং ব্যবহৃত বাক্সেট বেডিসিআম্বী বোলাই ও ইলেক্ট্রিক।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/ওটিএম	জিএম (প:)	জিওবি	১০০	-	-	০৭/১১/২৩ ০ দিন	২১/১১/২৩ ১৪ দিন	২৪/১১/২৩ ০৭ দিন	০৭/১২/২৩ ০৭ দিন	১২/১২/২৩ ০৭ দিন	১৯/১২/২৩ ০৭ দিন	২৪/১২/২৩ ০৭ দিন	৬০ দিন
এস আর-৫	পাকসী বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে আন্টিলোবিং ব্যবহৃত ও পলিগিন সরঞ্জাম।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/ওটিএম	জিএম (প:)	জিওবি	৪০	-	-	০৬/০২/২৪ ০ দিন	২০/০২/২৪ ১৪ দিন	২৩/০২/২৪ ০৭ দিন	০৬/০৩/২৪ ০৭ দিন	১৩/০৩/২৪ ০৭ দিন	২০/০৩/২৪ ০৭ দিন	২৬/০৩/২৪ ০৭ দিন	৬০ দিন
এস আর-৬	পাকসী বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে আন্টিলোবিং ব্যবহৃত ও পলিগিন সরঞ্জাম।	-	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/ওটিএম	জিএম (প:)	জিওবি	২৮	-	-	০৬/০২/২৪ ০ দিন	২০/০২/২৪ ১৪ দিন	২৩/০২/২৪ ০৭ দিন	০৬/০৩/২৪ ০৭ দিন	১৩/০৩/২৪ ০৭ দিন	২০/০৩/২৪ ০৭ দিন	২৬/০৩/২৪ ০৭ দিন	৬০ দিন

Summary Of APP (Year : 2023-2024)			
SI No.	procurement Method & Type	Total Estimate Cost in Taka (Lac)	
		Goods	Service
1.	RFQ	14.50	2.25
2.	LTM	6.0	-
3.	EGP/OTM	40	668
4.	DPM	3.25	0.75
Grand Total			734.75

*Ghauri*  
০৬.০৭.২০২৩  
ডেপুটি সিসিএম/আর (পশ্চিম)  
(গোতম কুমার কুই)  
জিওবি সিসিএম/আর (পশ্চিম)  
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

*[Signature]*  
জিএম (পশ্চিম)  
(জসীম কুমার তালুকদার)  
মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)  
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।