

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
YEAR: 2022-2023

Ministry/Division: Ministry Of Railways
Agency: Bangladesh Railway
Procuring Entity Name & Code: Chief Commercial Manager (West)

Package No	Description of procurement package (goods)	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estia Cost of Taka (Lac)	Time Code for process	Not used in good	Invite/ Advise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	singing of Contract	Total Time to Contract signature	completion of contract
ক্রি আর-১	সিটিএম স্পেশাল কোমোড টিটিইদের (ক্রীসকালীন ও শীতকালীন) পোষাক তৈরিকরণ/ক্রয়।	৪ প্রতি প্যাকেজ	২ প্যা: (২ আইটেম)	আরএফকিউ	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	১.০০	Planned dates Actual dates	১১	১৬/০৮/২২ ০ দিন	১৬/০৮/২২ ০ দিন	২৩/০৮/২২ ০৯ দিন	৩০/০৮/২২ ০৯ দিন	০৬/০৯/২২ ০৯ দিন	০৭/০৯/২২ ০১ দিন	১৭ ২২ দিন	১৮ ২২ দিন
ক্রি আর-২	সিটিএম (পেচম) দপ্তরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক কর্মচারীদের (পুরুষ ও মহিলা) ক্রীসকালীন পোষাক ক্রয়/সরবরাহ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	১.০০	"		৩০/৮/২২ ০ দিন	৩০/৮/২২ ০ দিন	০৬/০৯/২২ ০৯ দিন	৩০/০৮/২২ ০৯ দিন	২৩/০৯/২২ ০৯ দিন	০৭/০৯/২২ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৩	সিটিএম (পেচম) দপ্তরের ফটোকপিয়ার ও কম্পিউটার (প্রিন্টার) সংস্থার কনি ক্রয়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	২.০০	"		১৬/০৮/২২ ০ দিন	১৬/০৮/২২ ০ দিন	২৩/০৮/২২ ০৯ দিন	৩০/০৮/২২ ০৯ দিন	০৬/০৯/২২ ০৯ দিন	০৭/০৯/২২ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৪	শীতগrip নিয়ন্ত্রিত বার্ষিক সম্মানিত যাত্রী সাধারণের জন্য বেটিং সামগ্রী ক্রয়/সরবরাহ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইউজিপি/ওটিএম	জিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	২৫.০০	"		১৯/৮/২২ ০ দিন	০৩/১০/২২ ১৪ দিন	১০/১০/২২ ০৯ দিন	১৭/১০/২২ ০৯ দিন	৩১/১০/২২ ০৯ দিন	৩১/১০/২২ ০৯ দিন	৪২ দিন	৬০ দিন
ক্রি আর-৫	সিটিএম (পেচম) দপ্তরের ব্যবহারের জন্য অফসেট কাগজ ক্রয়।	"	১ প্যা: (২ আইটেম)	আরএফকিউ	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	২.৫০	"		২৩/০৮/২২ ০ দিন	২৩/০৮/২২ ০ দিন	৩০/০৮/২২ ০৯ দিন	০৬/০৯/২২ ০৯ দিন	১৩/০৯/২২ ০৯ দিন	১৪/০৯/২২ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৬	পরিমাপের বিভিন্ন গার্ড রানিং ফর্মের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইউজিপি/ওটিএম	জিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	১৫.০০	"		১২/০৯/২২ ০ দিন	২৬/০৯/২২ ১৪ দিন	০৩/১০/২২ ০৯ দিন	১০/১০/২২ ০৯ দিন	২৪/১০/২২ ০৯ দিন	২৪/১০/২২ ০৯ দিন	৪২ দিন	৬০ দিন
ক্রি আর-৭	সিটিএম (পেচম) দপ্তরের কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	২.৫০	"		০৮/০৮/২২ ০ দিন	০৮/০৮/২২ ০ দিন	১৫/০৮/২২ ০৯ দিন	২২/০৮/২২ ০৯ দিন	২৯/০৮/২২ ০৯ দিন	৩০/০৮/২২ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৮	নিরাপত্তা ও গনসেউনতামূলক লিফলেট, পোস্টার, সিটিকার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/ক্রয়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	২.০০	"		১৬/০৮/২২ ০ দিন	১৬/০৮/২২ ০ দিন	২৩/০৮/২২ ০৯ দিন	৩০/০৮/২২ ০৯ দিন	০৬/০৯/২২ ০৯ দিন	০৭/০৯/২২ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-৯	সিটিএম (পেচম) দপ্তরের জন্য ফাইল কেবিনেট ক্রয়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	১.৭৫	"		০৬/০৮/২২ ০ দিন	০৬/০৮/২২ ০ দিন	১৩/০৮/২২ ০৯ দিন	২০/০৮/২২ ০৯ দিন	২৭/০৮/২২ ০৯ দিন	২৮/০৮/২২ ০১ দিন	২২ দিন	৩০ দিন
ক্রি আর-১০	অত্র দপ্তরের দপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য এবং সিটিএম (পেচম) স্পেশাল কোমোড টিটিইদের ব্যবহারের জন্য ফরমস এন্ড স্টেশনারী প্রযোজ্য ক্রয়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	এলটিএম	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	৫.০০	"		১৯/০৮/২২ ০ দিন	০৩/১০/২২ ১৪ দিন	১০/১০/২২ ০৯ দিন	১৭/১০/২২ ০৯ দিন	৩১/১০/২২ ০৯ দিন	৩১/১০/২২ ০৯ দিন	৪২ দিন	৬০ দিন
ক্রি আর-১১	বেলগুয়ে নিরাপত্তা ও সেবা সত্ত্বে উপলব্ধে লিফলেট, বানান, কাগজ বানান প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	০.২৫	"		০৯/১০/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
ক্রি আর-১২	অতিরিক্ত সিটিএম (পেচম) এর কক্ষে ব্যবহারের জন্য অন্য বোর্ড তৈরিকরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিটিএম (প:) সিটিএম	জিওবি	০.২৫	"		১৫/১০/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-

Procuring Entity Name & Code: Chief Commercial Manager (West)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (YEAR: 2022-2023)

Package No	Description of procurement package (goods)	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estia Cost in Taka (Lac)	Time Code for process	Not used in good \$	Invlie/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	signing of Contract	Total Time to Contract signature	completion of contract
১	মাছাংগো স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা উপলক্ষ্যে প্রচারনার শফ্কে বানার, লিফলেট, ব্যানার, বালট বানার প্রভৃতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	B	৫ ১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	৬ ডিপিএম	৭ সিসিএম (প.)	৮ জিওবি	০.২৫	১০	১১	১২ ১০/০৪/২৩ ০ দিন	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জি আর-১৩	ক্যাটাল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা উপলক্ষ্যে প্রচারনার শফ্কে বানার, লিফলেট, ব্যানার, বালট বানার প্রভৃতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০১/০৫/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৪	রেলপথ যন্ত্রনালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে লিফলেট, ব্যানার, বালট বানার প্রভৃতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০১/০৫/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৫	রেল দিবস উৎসব উপলক্ষ্যে লিফলেট, ব্যানার, বালট বানার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০১/০৫/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৬	ডেপুটি সিসিএম/পঃ এর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অন্য বোর্ড তৈরীকরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০১/১২/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৭	শেষ রাশেল দিবস উৎসব উপলক্ষ্যে লিফলেট, ব্যানার, বালট বানার প্রভৃতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০৪/০৯/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৮	অংশীজন সভা উপলক্ষ্যে লিফলেট, ব্যানার প্রভৃতি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ/বিতরণ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০২/০২/২৩ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-১৯	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের বিভিন্ন সেকশনের কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য ইউপিএস ক্রয়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০৪/০৯/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২০	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের কম্পিউটারের জন্য এলি-ভাইরাস ক্রয়/সরবরাহ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	০৫/০৯/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২১	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের কম্পিউটারের জন্য এলি-ভাইরাস ক্রয়/সরবরাহ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	১৭/০৮/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-
জি আর-২২	সিসিএম (পশ্চিম) এর মটরকার সেরামত ও অন্যান্য বায়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.৭৫	"	"	০৮/০২/২৩ ০ দিন	১৩/০২/২৩	১৩/০২/২৩	২০/০২/২৩	২৭/০২/২৩	২৮/০২/২৩	২২ দিন	৩০ দিন
ডব্লিউ আর-১	কম্বিক্টরের মটরকার সেরামত ও অন্যান্য বায়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.৭৫	"	"	২২/০২/২৩ ০ দিন	০১/০৩/২৩	০১/০৩/২৩	০৮/০৩/২৩	১৪/০৩/২৩	১৬/০৩/২৩	২২ দিন	৩০ দিন
ডব্লিউ আর-২	কম্বিক্টরের মটরকার সেরামত ও অন্যান্য বায়।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	আরএফকিউ	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.৭৫	"	"	০৮/০২/২৩ ০ দিন	১৩/০২/২৩	১৩/০২/২৩	২০/০২/২৩	২৭/০২/২৩	২৮/০২/২৩	২২ দিন	৩০ দিন
ডব্লিউ আর-৩	পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্টেশনের কাশ সেক সেরামত।	"	১ প্যা: (২৫ টি) (প্রয়োজন অনুসারে)	এলটিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	৫.০০	"	"	০৫/১২/২২ ০ দিন	১৯/১২/২২	২৬/১২/২২	০২/০১/২৩	০৯/০১/২৩	১৬/০১/২৩	৪২ দিন	৬০ দিন
ডব্লিউ আর-৪	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের কম্পিউটার সেরামত।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (প.)	জিওবি	০.২৫	"	"	২৮/০৮/২২ ০ দিন	-	-	-	-	-	-	-

Col

Procuring Entity Name & Code: Chief Commercial Manager (West)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (YEAR: 2022-2023)

Package No	Description of procurement package (goods)	Unit	Quantity	procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estia Cost in Taka (Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	completion of contract		
১	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
৩৩৫ আর -৬	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের ফটোকপিয়ার সেবাসহ ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পশ্চিম)	জিওবি	০.২৫	"	"	২৮/০৮/২২	-	-	-	-	-	-	-		
৩৩৫ আর -৭	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের প্রিন্টার সেবাসহ ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পশ্চিম)	জিওবি	০.২৫	"	"	২৩/০৮/২২	-	-	-	-	-	-	-		
৩৩৫ আর -৮	সিসিএম (পশ্চিম) দপ্তরের আইপিএস সেবাসহ ।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ডিপিএম	সিসিএম (পশ্চিম)	জিওবি	০.২৫	"	"	২৩/০৮/২২	-	-	-	-	-	-	-		
এস আর-১	পশ্চিমবঙ্গে আন্তঃগণ্য ট্রেন সমূহে জনবোর্ড পরিষেবা পরিচালনা।	"	১ প্যা: (প্রয়োজন অনুসারে)	ইজিপি/ডিপিএম	জিএম (পশ্চিম)	জিওবি	২০০	"	"	০৫/০২/২৩	১৯/০২/২৩	২৬/০২/২৩	০৫/০৩/২৩	১২/০৩/২৩	১৯/০৩/২৩	০৭ দিন	০৭ দিন	৮২ দিন	৬০ দিন

Summary Of APP (Year : 2022-2023)

Sl No.	procurement Method & Type	Total Estimate Cost in Taka (Lac)		
		Goods	Works	Service
1.	RFQ	12.75	2.25	-
2.	LTM	5.00	5.00	-
3.	EGP/OTM	40.00	-	200.00
4.	DPM	3.00	1.00	-
Grand Total				269.00

Gdward
০৩.০৪.২০২২
ডেপুটি সিসিএম/আর(পশ্চিম)
(গৌতম কুমার কুহু)
ডেপুটি চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আর (পশ্চিম)
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

০৩.০৪.২০২২
সিসিএম (পশ্চিম)
(সুজিত কুমার বিশ্বাস)
চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পশ্চিম)
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

০৩.০৪.২০২২
জিএম (পশ্চিম)
(অসীম কুমার তালুকদার)
মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম)
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।