

Annual Procurement Plan against Revenue Budget for Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Saidpur.
Financial Year & Period: 2023-2024 & July-2023 to June-2024.

Budget : Revenue.

Ministry/Division : Ministry of Railways.
Agency: Bangladesh Railway.
Procuring Entity Name & Code: Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Saidpur.

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process		Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
								9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WR-01	সৈয়দপুর হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের জন্য পথ ও খাদ্য সরবরাহ।	Nos.	Lum Sum	OTM	CMO/W	GOB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20.6.23	11.7.23	12.7.23	14.7.23	14.7.23	22.7.23	August/23 to July/24	42	
GR-02	ক্রিয়মত মজুর ও সৈয়দপুর হাসপাতালের ময়লা বেঙ্গীট, মশারি, মালিদের কাজ, অট্টোবন কাজ, কফা কাজের জোয়ালে, পর্দা ও অন্যান্য লিনেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।	Nos.	09 Item	RFQ (Works)	DS/W	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.7.23	17.7.23	17.7.23	28.7.23		31.7.23	August/23 to July/24	31	
GR-03	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগের ১৭-২০ তম ডাক পুস্তক ও মহিলা কর্মচারীদের ঐক্যবাহিনী পোষাক ছাতা, মোজা, জুতা/স্যান্ডেল অর্জন।	Nos.	Lum Sum	LTM	DS/W	GOB	04.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31	
GR-04	সৈয়দপুর বিভাগে হাসপাতাল ময়দে ব্যবহারের জন্য মেডিক্যাল জপাতি ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ Goods	DS/W	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31	
GR-05	মেডিক্যাল বিভাগ সৈয়দপুর অফিসে টেনিশারি ও আবাসিক মালখানা ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ Goods	DS/W	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31	
GR-06	সৈয়দপুর কক্সারভেজীর জন্য ফাগার মেসিনের আনুষঙ্গিক ব্যবহার ক্রয়।	Nos.	02 Nos	LTM e-GP	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31	
GR-07	রেলওয়ে হাসপাতাল, অফিসভাগের সৈয়দপুরের জন্য গার, কফা, কাজের ও হেয়ার্ড্রেস ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	OTM e-GP	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31	
GR-08	সৈয়দপুর কক্সারভেজী বিভাগের জন্য ফাগাট মেসিন ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ Goods	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31	
GR-09	রেলওয়ে হাসপাতাল, অফিসভাগের সৈয়দপুরের বেড শাইড গার ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	OTM e-GP	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.8.23	24.8.23	26.8.23	28.9.23		31.9.23	04.10.23	21	

Amranta
16.7.23
DMO/SDP

Amranta
DS/W/SDP

(Contd. Page-02)

Amranta
19.7.23
CMO/West

Amranta
19.7.23
CMO/West

Amranta
19.7.23

