



ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR (Revenue Budget) 2022-2023


Budget: Revenue

Ministry :- Railways
Agency :- Bangladesh Railway (West) Zone.
Procuring Entity Name & Code :- SWO (West) Office & Bangladesh Railway 5 (five) Schools of West Zone.

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk.	Time Code for Process		Not used on Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
								Planned Dates	Actual Dates										
1										10	11	12	13	14	15	16	17	18	
প্যাকেজ-০১	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুল এর আসবাবপত্র যোগান	সংখ্যা	৫	DPM	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৩২৫৮১০২	২৫,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		১৪-০৮-২০২২ হতে ২৯-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২	১৪-০৮-২০২২
প্যাকেজ-০২	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুল এর অধীনস্থ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র যোগান	সংখ্যা	৫	DPM	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৩২৫৮১০২	২৫,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		০৭-০৯-২০২২ হতে ২২-৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২	০৭-০৯-২০২২
প্যাকেজ-০৩	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুল এর ফটোকোপি যোগান	সংখ্যা	৫	DPM	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৩২৫৮১০৪	২৫,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		০৫-০২-২০২৩ হতে ২০-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩	০৫-০২-২০২৩
প্যাকেজ-০৪	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুল এর কম্পিউটার যোগান	সংখ্যা	৫	DPM	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৩২৫৮১০৩	২৫,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		০৪-১০-২০২২ হতে ১৯-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২	০৪-১০-২০২২
প্যাকেজ-০৫	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুল এর অধীনস্থ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার যোগান	সংখ্যা	৫	DPM	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৩২৫৮১০৩	২৫,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		০৩-১১-২০২২ হতে ১৭-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২	০৩-১১-২০২২
প্যাকেজ-০৬	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুল ও টি বিদ্যালয়ের জন্য এ-৪ ও লিফট যোগান	সংখ্যা	৫	RFQ	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৩২৫৮১০৫	৩,০০,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		০৬/১২/২২	১২/১২/২২	১২/১২/২২	১৪/১২/২২	১৪/১২/২২	১৪/১২/২২	১৪/১২/২২	১৪/১২/২২	২৯/১২/২২
প্যাকেজ-০৭	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুল ও টি স্কুলের কম্পিউটারের প্রিন্টার এর জন্য টোনার ক্রয়	সংখ্যা	৫	RFQ	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৪১১২২০২	২,০০,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		০৫/০১/২৩	১১/০১/২৩	১১/০১/২৩	১৩/০১/২৩	১৭/০১/২৩	২১/০১/২৩	২১/০১/২৩	২৮/০১/২৩	২৮/০১/২৩
প্যাকেজ-০৮	এসভিউও (পশ্চিম) স্কুলের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৫	RFQ	এসভিউও (পশ্চিম)	Rev **৪১১২২০৪	১,০০,০০০/-	Planned Dates	Actual Dates		২২/০৭/২২	২৪/০৭/২২	২৪/০৭/২২	৩০/০৭/২২	০৪/১০/২২	০৪/১০/২২	০৪/১০/২২	০৪/১০/২২	১৫/১০/২২



 (এস, এম, আকতার হোসেন)
 ৩১/১২/২০২২
 সিনিয়র ডায়ালগের অফিসার (পশ্চিম)
 বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।


 (মো: আফিজুল হাশিম)
 ৩১/১২/২০২২
 চিফ পোর্চোনেল অফিসার (পশ্চিম)
 বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।



 (অবাক কুমার ভাস্করার)
 ৩১/১২/২০২২
 জেনারেল ম্যানেজার (পশ্চিম)
 বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

ক্র.সং.	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	এসভিউও (পক্ষ)	Rev	২,০০,০০০/-	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের কম্পিউটার শাফটী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৪১১২২০২	১,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days		06/09/22 0	13/09/22 7	13/09/22 0	16/09/22 3	20/09/22 4	24/09/22 4	18	7
০৯	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৪১১২২০২	৫,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02/03/23 0	08/03/23 7	08/03/23 0	11/03/23 4	14/03/23 3	18/03/23 4	18	7
১০	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৪১১২২০১০	৫,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26/03/23 0	01/04/23 7	01/04/23 0	03/04/23 3	07/04/23 4	11/04/23 4	17	7
১১	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৪১১২২০১০	৩,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10/11/22 0	16/11/22 7	22/11/22 0	27/11/22 3	01/12/22 4	7/12/22 4	17	7
১২	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৩২৫৬৩০৬	২,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/12/22 0	07/12/22 7	07/12/22 0	09/12/22 3	13/12/22 4	17/12/22 4	18	7
১৩	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৩২৫৬৩০৬	২,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/12/22 0	07/12/22 7	07/12/22 0	09/12/22 3	13/12/22 4	17/12/22 4	18	7
১৪	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৩২৫৬৩০৮	২৫,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
১৫	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৪১১২২০১৪	৫,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05/01/23 0	12/01/23 7	12/01/23 0	15/01/23 3	19/01/23 4	23/01/23 4	17	7
১৬	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৪১১২২০১০	১,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07/05/23 0	13/05/23 7	13/05/23 0	15/05/23 3	19/05/23 4	23/05/23 4	17	7
১৭	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৩২৫৬৩০৫	২৫,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
১৮	এসভিউও (পক্ষ) সড়ক ও গ্রেট স্কুলের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	এসভিউও (পক্ষ)	Rev **৪১১২২০১০	২,০০,০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02/04/23 0	08/04/23 7	08/04/23 0	10/04/23 3	14/04/23 4	18/04/23 4	17	7

০৭-০৩-২০২২ হতে ২২-১১-২০২২ খ্রি: (সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়)

(এস, এ, অফিসার সিনিয়র) 

সিনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার (পক্ষ) বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

(এস, এ, অফিসার সিনিয়র) 

টীকা: পোর্টফোলিও অফিসার (পক্ষ) বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

(অসীম কুমার অলকামল) 

জেনারেল ম্যানেজার (পক্ষ) বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

GRAND TOTAL ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR (Revenue Budget) 2022-2023


Budget: Revenue


Ministry :-Railways


Agency :- Bangladesh Railway (West) Zone.

Procuring Entity Name & Code :- SWO (West) Office & Bangladesh Railway 5 (five) Schools of West Zone.

Procurement Method Name	Total package	Estimated. Cost in Tk.
DPM	07	1,75,000/-
RFQ	08	15,00,000/-
LTM	03	15,00,000/-
GRAND TOTAL =	18	31,75,000/-


 (এস, এম, আকতার হোসেন)
 সিনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার (পশ্চিম)
 বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।


 (মো: আনিয়ুল হোসেন)
 চীফ পার্সোনেল অফিসার (পশ্চিম)
 বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।


 (অসীম কুমার তালুকদার)
 জেনারেল ম্যানেজার (পশ্চিম)
 বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।