

**Annual Procurement Plan against Revenue Budget for Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Lalmonirhat.**

**Financial Year & Period: 2023-2024 & July-2023 to June-2024.**

Budget : Revenue.

Ministry/Division : Ministry of Railways.

Agency: Bangladesh Railway.

Procuring Entity Name & Code: Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Lalmonirhat.

Package No	Description of Procurement Package Works	Lot	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Taka	Time Code for Process	Notified in Goods	Invoice tender	Tender (opening)	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signature of Contract	Completion of Contract	Period in days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR-01	লালমনিরহাট মেডিক্যাল বিভাগের অফিস আসবাবপত্র সরবরাহ।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DRM	GOB	01.00	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	14.8.23	24.8.23	26.8.23	28.9.23	31.9.23	03	04.10.23	21
GR-02	লালমনিরহাটের মেডিক্যাল বিভাগের ১৭-২০ ত্রেড ভুক্ত পুস্তক ও মাইন ক্যাচরিসের জুতা/স্যাভেল অন্যান্য। ক্রয়কারী নির্ধারণ করা।	Nos.	Lum Sum	LTM	DRM	GOB	04.00	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23	30.11.23	03	10.12.23	31
GR-03	লালমনিরহাটের মেডিক্যাল বিভাগের ১৭-২০ ত্রেড ভুক্ত পুস্তক ও মাইন ক্যাচরিসের জুতা/স্যাভেল অন্যান্য।	Nos.	Lum Sum	LTM	DRM	GOB	03.50	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23	30.11.23	03	10.12.23	31
GR-04	লালমনিরহাট বিভাগে হাসপাতাল সম্বন্ধে ব্যবহারের জন্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ goods	DRM	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23	30.11.23	03	10.12.23	31
GR-05	মেডিক্যাল বিভাগে লালমনিরহাটের অফিস স্টেশনারী সহ স্বকর্মস রেজিস্টার মাল্যায়ন করা।	Nos.	Lum Sum	RFQ Goods	DRM	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23	30.11.23	03	10.12.23	31
GR-06	লালমনিরহাট মেডিক্যাল বিভাগের জন্য সেনিটেশন মাল্যায়ন করা।	Nos.	Lum Sum	RFQ Goods	DRM	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	14.8.23	24.8.23	26.8.23	28.9.23	31.9.23	03	04.10.23	21
GR-07	লালমনিরহাট মেডিক্যাল বিভাগের অফিস আসবাবপত্র ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	LTM	DRM	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	14.8.22	24.8.22	26.8.22	28.9.22	31.9.23	03	04.10.23	21
WR-08	ডিব্রুগড় দপ্তর ও লালমনিরহাট হাসপাতালের মাল্যায়ন মেডিক্যাল মাল্যায়ন, বালিসের কভার, ম্যাট্রিস কভার, স্ক্রল কভার, পর্দা ও অন্যান্য বিদ্যমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।	Nos.	09 Item	RFQ (Works)	DRM	GOB	01.50	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	10.7.23	17.7.23	17.7.23	28.7.23	31.7.23	03	August/23 to July/24	13
WR-09	পরিষ্কার আসবাবপত্রের মাল্যায়ন মেডিক্যাল মাল্যায়ন, বালিসের কভার, ম্যাট্রিস কভার, স্ক্রল কভার, পর্দা ও অন্যান্য বিদ্যমান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।	Nos.	09 Item	RFQ (Works)	DRM	GOB	01.50	Planned Dates Planned Days	Planned Dates Planned Days	10.7.23	17.7.23	17.7.23	28.7.23	31.7.23	03	August/23 to July/24	13

*[Signature]*  
16/7/23

DMO/LMH

*[Signature]*  
DRM/LMH

*[Signature]*  
23.7.2023  
CMO/West

*[Signature]*  
23/7/23  
CMO/West

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-10	নালায়নিরহাট হাসপাতালের প্রায়শ্চিন্ত গার্ভি মেসার্স।	Nos.	01	DPM(DCP)	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates			14.9.23	24.9.23	27.9.22	30.9.23		02.10.23	12.10.23	28
WR-11	নালায়নিরহাট হাসপাতালের প্রায়শ্চিন্ত গার্ভি মেসার্স।	Nos.	01	DPM(DCP)	DRM	GOB	00.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates			14.9.23	24.9.23	27.9.23	30.9.23		02.10.23	12.10.23	28
GR-12	মৌজিলা বিত্ত নালায়নিরহাটের অফিস টেনশনারী মালায়াল ক্রয়।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates			03.8.23	04.8.23	05.8.23	06.8.23		10.8.23	12.8.23	10
GR-13 & 14	নালায়নিরহাট মৌজিলা বিত্তের কঙ্করভেঙ্গী কাজে ব্যবহারের সেন্টিনেল মালায়াল ক্রয়।	Nos.		LTM	DRM	GOB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			14.8.23	24.8.23	26.8.23	27.8.23		30.8.23	04.9.23	21
GR-15	নালায়নিরহাট হাসপাতালের জন্য গ্যাস ফ্লা ও গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates			10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31
GR-16	পার্বতীপুর হাসপাতালের জন্য গ্যাস ফ্লা ও গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates			10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31
GR-17-26	মৌজিলা বিত্ত নালায়নিরহাটের মালায়াল ক্রয়, ক্রয়কারীক সামগ্রী, টেনশনারী, ফিটার ক্রয়, কন্সট্রাক্টর এক অন্যান্য মেসার্স (খতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫০০০/=) টাকা।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates			14.8.23	24.8.23	26.8.23	28.9.23		31.9.23	04.10.23	21
GR-27	নালায়নিরহাট হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের জন্য পর্য্য ও খাদ্য সরবরাহ।	Nos.		OTM	CMO	GOB	05.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates			20.6.23	11.7.23	12.7.23	14.7.23		22.7.23	August/23 to July/24	42
GR-28	পার্বতীপুর হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের জন্য পর্য্য ও খাদ্য সরবরাহ।	Nos.		OTM	CMO	GOB	04.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates			20.6.23	11.7.23	12.7.23	14.7.23		22.7.23	July/24 to June/25	42

Summary :-

Method	No. of Packages	Total TK.
OTM	02	10.00
LTM	05	22.50
RFQ(Goods)	03	09.00
RFQ(Works)	03	04.00
DPM(DCP)	15	03.75
Total =	28	49.25

DMO/LMH

DRM/LMH

CMO/West

CMO/West

*[Signature]*  
16/7/23

*[Signature]*  
23.7.23

*[Signature]*  
23.7.23

*[Signature]*  
23/7/23

**Annual Procurement Plan against Revenue Budget for Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Lalmonirhat.**

Budget : Revenue.

Ministry/Division : Ministry of Railways.  
 Agency : Bangladesh Railway.  
 Procuring Entity Name & Code : Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Lalmonirhat.

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd Cost in Takh	Time Code for Process	Noticed in Goods	Invoice/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR-01	লালমনিরহাট মেডিক্যাল বিভাগের অফিস আসবাবপত্র যেরামত।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DRM	GOB	01.00	Planned Dates Planned Days		14.8.23	24.8.23 10	26.8.23 02	28.9.23 02		31.9.23 03	04.10.23 04	21
GR-02	লালমনিরহাটের মেডিক্যাল বিভাগের ১৭-২০ হাউজ ভুক্ত পুস্তক ও মাইক্রো কম্পিউটারের জুতা/শ্যুজেন অন্যান্য। ক্রীমকালিন পোশাক করা।	Nos.	Lum Sum	LTM	DRM	GOB	04.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23 10	25.11.23 05	27.11.23 02		30.11.23 03	10.12.23 11	31
GR-03	লালমনিরহাটের মেডিক্যাল বিভাগের ১৭-২০ হাউজ ভুক্ত পুস্তক ও মাইক্রো কম্পিউটারের জুতা/শ্যুজেন অন্যান্য।	Nos.	Lum Sum	LTM	DRM	GOB	03.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23 10	25.11.23 05	27.11.23 02		30.11.23 03	10.12.23 11	31
GR-04	লালমনিরহাট বিভাগে হাসপাতাল সমূহে ব্যবহারের জন্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি করা।	Nos.	Lum Sum	RFQ goods	DRM	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23 10	25.11.23 05	27.11.23 02		30.11.23 03	10.12.23 11	31
GR-05	মেডিক্যাল বিভাগ লালমনিরহাটের অফিস টেনশনারী সহ ফরমস রেজিষ্টার মালামাল করা।	Nos.	Lum Sum	RFQ Goods	DRM	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.11.23	20.11.23 10	25.11.23 05	27.11.23 02		30.11.23 03	10.12.23 11	31
GR-06	লালমনিরহাট মেডিক্যাল বিভাগের জন্য সেনিটেশন মালামাল করা।	Nos.	Lum Sum	RFQ Goods	DRM	GOB	03.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.8.23	24.8.23 10	26.8.23 02	28.9.23 02		31.9.23 03	04.10.23 04	21
GR-07	লালমনিরহাট মেডিক্যাল বিভাগের অফিস আসবাবপত্র করা।	Nos.	Lum Sum	LTM	DRM	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		14.8.22	24.8.22 10	26.8.22 02	28.9.22 02		31.9.23 03	04.10.23 04	21
WR-08	ড্রিমসে দরজা ও লালমনিরহাট হাসপাতালের যন্ত্রাণ বেডশীট, শাশী, বাজিনের কভার, মাদ্রাসি কভার, কফ কভার তৈরিতে, পর্দা ও অ্যানাসি ফিল্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।	Nos.	09 Item	RFQ (Works)	DRM	GOB	01.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.7.23	17.7.23 07	17.7.23 0	28.7.23 02		31.7.23 03	August/23 to July/24	13
WR-09	পরিষ্কার হাসপাতালের যন্ত্রাণ বেডশীট, শাশী, বাজিনের কভার, মাদ্রাসি কভার, কফ কভার তৈরিতে, পর্দা ও অ্যানাসি ফিল্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।	Nos.	* 09 Item	RFQ (Works)	DRM	GOB	01.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10.7.23	17.7.23 07	17.7.23 0	28.7.23 02		31.7.23 03	August/23 to July/24	13

*[Signature]*  
16/7/23  
DMO/LMH

*[Signature]*  
DRM/LMH


*[Signature]*  
29.7.23  
CMO/West

*[Signature]*  
31/7  
GM/West


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR-10	লালমনিরহাট হাসপাতালের গ্রন্থাগার গাতি সেরামত।	Nos.	01	DPM(DCP)	CMO	GOB	00.25	Planned Dates		14.9.23	24.9.23	27.9.22	30.9.23		02.10.23	12.10.23	28
								Planned Days		10	03	03	03		02	10	
								Actual Dates									
WR-11	লালমনিরহাট হাসপাতালের গ্রন্থাগার গাতি সেরামত।	Nos.	01	DPM(DCP)	DRM	GOB	00.20	Planned Dates		14.9.23	24.9.23	27.9.23	30.9.23		02.10.23	12.10.23	28
								Planned Days		10	03	03	03		02	10	
								Actual Dates									
GR-12	মেডিক্যাল বিভাগ লালমনিরহাটের অফিস চৌশনারী মালামাল ক্রয়।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	00.25	Planned Dates		03.8.23	04.8.23	05.8.23	06.8.23		10.8.23	12.8.23	10
								Planned Days		02	01	01	01		04	02	
								Actual Dates									
GR-13 & 14	লালমনিরহাট মেডিক্যাল বিভাগের কঙ্করভেলী কাজে ব্যবহারের সেনিটেশন মালামাল ক্রয়।	Nos.		LTM	DRM	GOB	10.00	Planned Dates		14.8.23	24.8.23	26.8.23	27.8.23		30.8.23	04.9.23	21
								Planned Days		10	10	02	01		03	05	
								Actual Dates									
GR-15	লালমনিরহাট হাসপাতালের জন্য গ্যাস বুনো ও গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	00.25	Planned Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31
								Planned Days			10	05	02		03	11	
								Actual Dates									
GR-16	পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য গ্যাস বুনো ও গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	00.25	Planned Dates		10.11.23	20.11.23	25.11.23	27.11.23		30.11.23	10.12.23	31
								Planned Days			10	05	02		03	11	
								Actual Dates									
GR-17-26	মেডিক্যাল বিভাগ লালমনিরহাটের মালামাল ক্রয়, কেসকারিজ সামগ্রী, চৌশনারী, ফিটার ক্রয়, কপিস্টার এবং অন্যান্য মেলামত (খতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫০০০/=) টাক।	Nos.		DPM(DCP)	DRM	GOB	05.00	Planned Dates		14.8.23	24.8.23	26.8.23	28.9.23		31.9.23	04.10.23	21
								Planned Days		10	10	02	02		03	04	
								Actual Dates									
GR-27	লালমনিরহাট হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের জন্য পথ্য ও খাদ্য সরবরাহ।	Nos.		OTM	CMO	GOB	05.50	Planned Dates		20.6.23	11.7.23	12.7.23	14.7.23		22.7.23	August:23 to July:24	42
								Planned Days		26	26	02	02		06		
								Actual Dates									
GR-28	পর্যায়ের হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের জন্য পথ্য ও খাদ্য সরবরাহ।	Nos.		OTM	CMO	GOB	04.50	Planned Dates		20.6.23	11.7.23	12.7.23	14.7.23		22.7.23	July:24 to June:25	42
								Planned Days		26	26	02	02		06		
								Actual Dates									

Summary :-

Method	No. of Packages	Total TK.
OTM	02	10.00
LTM	05	22.50
RFQ(Goods)	03	09.00
RFQ(Works)	03	04.00
DPM(DCP)	15	03.75
Total =	28	49.25

  
16/7/23  
DMO/LMH

  
DRM/LMH

  
23.7.23  
CMO/W est

  
23/7  
GM/W est