

Annual Procurement Plan against Revenue Budget for Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Saidpur.

Financial Year & Period: 2024-2025 & July-2024 to June-2025.

Budget : Revenue.

Ministry/Division : Ministry of Railways.

Agency: Bangladesh Railway.

Procuring Entity Name & Code: Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Saidpur.

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-01	সৈয়দপুর হাসপাতালের ডাউন রোগীদের জন্য পথ্য ও খাদ্য সরবরাহ।	Nos.	Lum Sum	OTM	CMO/W	GOB	18.22	Planned Dates		20.5.24	04.6.24	06.6.24	11.6.24	14.6.24	22.6.24	July/24 to June/25	
								Planned Days			26	02	02	0	06		42
								Actual Dates									
WR-02	ডিবির দপ্তর ও সৈয়দপুর হাসপাতালের মাল্য বেস্টাট, কপারী, বঙ্গবন্ধু কলার, ঘাটের কলার, কল কলার জেয়েলে, পর্মা ও অন্যান্য পিনে, পরিষ্কার খরচক্রম।	Nos.	09 Item	RFQ (Works)	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		02.7.24	12.7.24	14.7.24	16.7.24		22.7.24	August/24 to July/25	
								Planned Days			10	2	02	06		24	
								Actual Dates									
GR-03	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগের ১৭-২০ মেডিকেল পুস্ক ও মহিলা কর্মচারীদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোশাক ও জুতা/স্যান্ডেল, মোজা, হাত, নামফলক প্রম।	Nos.	Lum Sum	LTM	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		10.11.23	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			10	05	02	03	11	31	
								Actual Dates									
GR-04	সৈয়দপুর বিভাগে হাসপাতাল সমূহে ব্যবহারের জন্য মেডিক্যাল চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রম।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	03.00	Planned Dates		14.8.24	24.8.24	26.8.24	28.9.24		31.9.24	04.10.24	
								Planned Days			10	02	02	03	04	21	
								Actual Dates									
GR-05	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার ও লেজার প্রিন্টার প্রম।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	01.51	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			10	05	02	03	11	31	
								Actual Dates									
GR-06	মেডিক্যাল বিভাগ সৈয়দপুর অফিস স্টেশনারী সহ ফর্মস রেজিস্টার মালামাল প্রম।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		14.8.24	24.8.24	26.8.24	28.9.24		31.9.24	04.10.24	
								Planned Days			10	02	02	03	04	21	
								Actual Dates									
GR-07	রেলওয়ে হাসপাতাল, জলবিভাগের সৈয়দপুরের জন্য চাদর, কফল, কভার ও বেড্রেস প্রম।	Nos.	Lum Sum	OTM (e-GP)	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			10	05	02	03	11	31	
								Actual Dates									
WR-08	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগের অফিস আসবাবপত্র মেরামত।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		14.8.24	24.8.24	26.8.24	28.9.24		31.9.24	04.10.24	
								Planned Days			10	02	02	03	04	21	
								Actual Dates									
GR-09	সৈয়দপুর কন্সারভেটর কাজের জন্য ফগার মেশিনসহ আনুষঙ্গিক কেমিক্যাল/ভেল প্রম।	Nos.	02 Nos	OTM (e-GP)	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			10	05	02	03	11	31	
								Actual Dates									

[Signature]
03.12.24
DMO/SDP

[Signature]
DS/W/SDP
08/12/24
Page-02

[Signature]
10.12.24
CMO/West

[Signature]
GM/West

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-10	জেলায় হাসপাতাল, অস্ত্রবিক্রয়ের সেরদপুরে বেস সাইট লকার ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	OTM (e-GP)	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		14.8.24	24.8.24	26.8.24	28.9.24		31.9.24	04.10.24	
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									
GR-11	সৈয়দপুর ক্যান্সারের বিজ্ঞানের সেরদপুরে মাল্যমাল ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	03.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									
GR-12	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিজ্ঞানের অফিস সরবরাহ ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		14.8.24	24.8.24	26.8.24	28.9.24		31.9.24	04.10.24	
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									
WR-13	সৈয়দপুর হাসপাতালের প্রায়শ্চল্য গাড়ী মেসারস।	Nos.	01	DPM(DCP)	CMO	GOB	00.25	Planned Dates		14.9.24	24.9.24	27.9.24	30.9.24		02.10.24	12.10.24	
								Planned Days			10	03	03		02	10	28
								Actual Dates									
WR-14	সৈয়দপুর হাসপাতালের প্রায়শ্চল্য গাড়ী মেসারস।	Nos.	01	DPM(DCP)	DS/W	GOB	00.20	Planned Dates		14.9.24	24.9.24	27.9.24	30.9.24		02.10.24	12.10.24	
								Planned Days			10	03	03		02	10	28
								Actual Dates									
GR-15	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিজ্ঞানের ক্যান্সারের কক্ষে ব্যবহারের সেরদপুরে মাল্যমাল ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	LTM	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		14.8.24	24.8.24	26.8.24	27.8.24		30.8.24	04.9.24	
								Planned Days			10	02	01		03	05	21
								Actual Dates									
GR-16	সৈয়দপুর জন্ম ঘাস ছাড়া ও ঘাস সিঁচিয়ে ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									
GR-17	সিঁচি কামেরার চিকিৎসা মনিটর ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		03.8.24	04.8.24	05.8.24	06.8.24		10.8.24	12.8.24	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
WR-18	সৈয়দপুর হাসপাতালের প্রায়শ্চল্য গাড়ী মেসারস।	Nos.	01	RFQ (Works)	GM	GOB	00.50	Planned Dates		14.9.24	24.9.24	27.9.24	30.9.24		02.10.24	12.10.24	
								Planned Days			10	03	03		02	10	28
								Actual Dates									
WR-19	সিঁচি কামেরার কামেরা সার্ভিস ও মেসারস।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	00.50	Planned Dates		03.8.24	04.8.24	05.8.24	06.8.24		10.8.24	12.8.24	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
WR-20	জেলায় হাসপাতাল, সৈয়দপুরে ব্যবহৃত ৫০০এমএ ওয়াল-রে মেশিন সার্ভিস ও মেসারস।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									

Amirul
03.09.24
DMO/SDP

Amirul
DS/W/SDP

Amirul
10.09.24
CMO/West

amr
GM/West

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR-21	সেগুনি ফলাফল, সৈয়দপুর বন্দর মাসিক/ত্রৈমাসিক জাহাজ পরিষ্কার ও মেইনটেন্যান্স।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	03.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
GR-22	সেগুনি ফলাফল, সৈয়দপুর বন্দর স্টক/স্টোকেট পুনরায় স্টক বের করা ও পরিষ্কার।	Nos.	2 Nos.	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
WR-23	সেগুনি ফলাফল, সৈয়দপুর বন্দর ১২ মাসের ইলেক্ট্রিক্যাল পরিষ্কার ও মেইনটেন্যান্স।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	00.50	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
GR-24-35	বিদ্যুৎ/সেগুনি বন্দর ও সেগুনি ফলাফলের জন্য ০১ নং, ০২ নং, ০৩ নং, ০৪ নং, ০৫ নং, ০৬ নং, ০৭ নং, ০৮ নং, ০৯ নং, ১০ নং, ১১ নং, ১২ নং, ১৩ নং, ১৪ নং, ১৫ নং, ১৬ নং, ১৭ নং, ১৮ নং, ১৯ নং, ২০ নং, ২১ নং, ২২ নং, ২৩ নং, ২৪ নং, ২৫ নং, ২৬ নং, ২৭ নং, ২৮ নং, ২৯ নং, ৩০ নং, ৩১ নং, ৩২ নং, ৩৩ নং, ৩৪ নং, ৩৫ নং, ৩৬ নং, ৩৭ নং, ৩৮ নং, ৩৯ নং, ৪০ নং, ৪১ নং, ৪২ নং, ৪৩ নং, ৪৪ নং, ৪৫ নং, ৪৬ নং, ৪৭ নং, ৪৮ নং, ৪৯ নং, ৫০ নং, ৫১ নং, ৫২ নং, ৫৩ নং, ৫৪ নং, ৫৫ নং, ৫৬ নং, ৫৭ নং, ৫৮ নং, ৫৯ নং, ৬০ নং, ৬১ নং, ৬২ নং, ৬৩ নং, ৬৪ নং, ৬৫ নং, ৬৬ নং, ৬৭ নং, ৬৮ নং, ৬৯ নং, ৭০ নং, ৭১ নং, ৭২ নং, ৭৩ নং, ৭৪ নং, ৭৫ নং, ৭৬ নং, ৭৭ নং, ৭৮ নং, ৭৯ নং, ৮০ নং, ৮১ নং, ৮২ নং, ৮৩ নং, ৮৪ নং, ৮৫ নং, ৮৬ নং, ৮৭ নং, ৮৮ নং, ৮৯ নং, ৯০ নং, ৯১ নং, ৯২ নং, ৯৩ নং, ৯৪ নং, ৯৫ নং, ৯৬ নং, ৯৭ নং, ৯৮ নং, ৯৯ নং, ১০০ নং।	Nos.	Lum Sum	DPM(DCP)	DS/W	GOB	3.00	Planned Dates		10.11.24	20.11.24	25.11.24	27.11.24		30.11.24	10.12.24	
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									

Summary :-

Method	No. of Packages	Total TK.
OTM	01	18.22
OTM(e-CP)	03	15.00
LTM	02	10.00
RFQ(Goods)	08	15.51
RFQ(Works)	07	12.50
DPM(DCP)	14	03.45
Total =	35	74.68

Amind
03.12.24
DMO/SDP

Amind
08.12.24
DS/W/SDP

Amind
10.12.24
CMO/West

Amind
15.07.2024
GM/West