

Annual Procurement Plan against Revenue Budget for Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Saidpur.

Financial Year & Peroid: 2025-2026 & July-2025 to June-2026.

Budget : Revenue.

Ministry/Division : Ministry of Railways.

Agency: Bangladesh Railway.

Procuring Entity Name & Code: Divisional Medical Officer, Bangladesh Railway, Saidpur.

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-01	সৈয়দপুর হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের জন্য পথ্য ও খাদ্য সরবরাহ।	Nos.	Lum Sum	OTM (e-GP)	CMO/W	GOB	23.00	Planned Dates		20.5.25	04.6.25	06.6.25	11.6.25	14.6.25	22.6.25	July/25 to June/26	18
								Planned Days			26	02	02	0	06		42
								Actual Dates									
WR-02	জিএমও দপ্তর ও সৈয়দপুর হাসপাতালের ময়লা বেডশীট, মশারী, বাসিনের কভার, ম্যাট্রেস কভার, কবল কভার তোয়ালে,পর্দা ও অন্যান্য পিনেন,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।	Nos.	09 Item	RFQ (Works)	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		02.7.25	12.7.25	14.7.25	16.7.25		22.7.25	August/25 to July/26	
								Planned Days			10	2	02		06		24
								Actual Dates									
GR-03	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগের ১৭-২০ মেডিকেল পুরুষ ও মহিলা ছুতা/স্যাভেল, মোজা, ছাতা, জম।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									
GR-04	সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		14.8.25	24.8.25	26.8.25	28.9.25		31.9.25	04.10.25	
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									
GR-05	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার ও লেজার প্রিন্টার ক্রয়(Auto duplex)।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									
GR-06	মেডিক্যাল বিভাগ সৈয়দপুর অফিস স্টেশনারী সহ ফরমস রেজিষ্টার মালামাল ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		14.8.25	24.8.25	26.8.25	28.9.25		31.9.25	04.10.25	
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									
GR-07	রেলওয়ে হাসপাতাল, অস্ত্রবিভাগের সৈয়দপুরের জন্য চাদর, কবল, কভার ও মেট্রেস ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									
WR-08	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগের অফিস আসবাবপত্র মেরামত।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		14.8.25	24.8.25	26.8.25	28.9.25		31.9.25	04.10.25	
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									
GR-09	সৈয়দপুর কক্সারভেলীর কাজের জন্য ঘাস কাটার মেশিন এবং ফগার মেশিনসহ আনুসংগিক কেমিক্যাল/তেল ক্রয়।	Nos.	02 Nos	LTM (e-GP)	DS/W	GOB	05.00	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									

সত্যায়িত
 (ডাঃ পার্থ সারথী বনিক)
 বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা (জিডি: দাঃ)
 বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর।

DMO/SDP
 22.07.25

DS/W/SDP

CMG/West
 23.7.25

GM/West
 23/7/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
GR-10	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগের কঙ্করভেদী কাজে ব্যবহারের সেনিটেশন মালামাল ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	OTM (e-GP)	DS/W	GOB	08.00	Planned Dates		14.8.25	24.8.25	26.8.25	28.9.25		31.9.25	04.10.25	18
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									
GR-11	সৈয়দপুর মেডিক্যাল বিভাগের অফিস আসবাবপত্র ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									
WR-12	সৈয়দপুর হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী মেরামত।	Nos.	01	DPM(DCP)	CMO	GOB	00.25	Planned Dates		14.8.25	24.8.25	26.8.25	28.9.25		31.9.25	04.10.25	
								Planned Days			10	02	02		03	04	21
								Actual Dates									
WR-13	সৈয়দপুর হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী মেরামত।	Nos.	01	DPM(DCP)	DS/W	GOB	00.20	Planned Dates		14.9.25	24.9.25	27.9.25	30.9.25		02.10.25	12.10.25	
								Planned Days			10	03	03		02	10	28
								Actual Dates									
GR-14	সৈয়দপুর জন্ম গ্যাস চুলা ও গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		14.8.25	24.8.25	26.8.25	27.8.25		30.8.25	04.9.25	
								Planned Days			10	02	01		03	05	21
								Actual Dates									
GR-16	সিসি ক্যামেরার ও ডিসপ্লে মনিটর ক্রয়।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			10	05	02		03	11	31
								Actual Dates									
WR-17	সৈয়দপুর হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী মেরামত।	Nos.	01	RFQ (Works)	GM	GOB	00.50	Planned Dates		03.8.25	04.8.25	05.8.25	06.8.25		10.8.25	12.8.25	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
WR-18	সিসি ক্যামেরা ক্যামেরা সার্ভিসিং ও মেরামত।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	00.50	Planned Dates		14.9.25	24.9.25	27.9.25	30.9.25		02.10.25	12.10.25	
								Planned Days			10	03	03		02	10	28
								Actual Dates									
WR-19	সৈয়দপুর হাসপাতালের সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এক্স-রে সামগ্রী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বাস্তু ক্রয়।	Nos.	01	RFQ (Goods)	DS/W	GOB	02.00	Planned Dates		03.8.25	04.8.25	05.8.25	06.8.25		10.8.25	12.8.25	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
WR-20	রেলওয়ে হাসপাতাল, সৈয়দপুরে ব্যবহৃত ৫০০এমএ এক্স-রে মেশিন সার্ভিসিং ও মেরামত।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	01.00	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									
GR-21	রেলওয়ে হাসপাতাল, সৈয়দপুরে ব্যবহৃত ১২ চ্যানেল ইসিজি মেশিন সার্ভিসিং ও মেরামত।	Nos.	Lum Sum	RFQ (Works)	DS/W	GOB	00.50	Planned Dates		10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
								Planned Days			02	01	01		04	02	10
								Actual Dates									

সত্যায়িত

For/Date
11.08.24(ডাঃ পাখ সান্থী বনিক)
বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা (জতি: নাঃ)
বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর।For/Date
22.07.24
DMO/SDPনওশাহ
22/07/24
DS/W/SDP

(Contd. Page-03)

For/Date
23.07.25
CMO/WestFor/Date
23/07/25
GM/West

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-22-53	ডিএমও/সৈয়দপুর দপ্তর ও রেলওয়ে হাসপাতালের জরুরী মালামাল ক্রয়, রেলওয়ে হাসপাতাল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচয় পত্র ক্রয়, জরুরী চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়, সিসি ক্যামেরা মেরামত, ফায়ার ইন্টিগ্রেটেড ইয়ার রিফিল, ক্রোকোরিজ সামগ্রী ক্রয়, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়, অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়, স্টেশনারী মালামাল ক্রয়, স্ক্যানার মেশিন ক্রয়, ফটোস্ট্যাট মেশিন, কম্পিউটার মেশিন ও প্রিন্টার, ওয়াইফাই ইন্টারনেট, ইসিজি মেশিন, অফিস সরঞ্জামাদি সহ অন্যান্য জরুরী মেরামত, এ্যাম্বুলেন্স বাফার ক্রয় ও মেরামত ইত্যাদি (প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫০০০/=) টাকা।	Nos.	Lum Sum	DPM(DCP)	DS/W	GOB	8.00			10.11.25	20.11.25	25.11.25	27.11.25		30.11.25	10.12.25	
											02	01	01		04	02	10

Summary :-

Method	No. of Packages	Total TK.
OTM(e-GP)	02	31.00
RFQ(Goods)	09	15.00
RFQ(Works)	06	08.50
DPM(DCP)	32	08.00
LTM(e-GP)	01	05.00
Total =	50	67.50

সত্যায়িত

Forw
11.08.25
(ডাঃ পার্থ সারথী বনির)
বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা (অতিঃ দাঃ)
বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর।

Forw
22.07.25
DMO/SDP

Forw
22.07.25
DS/W/SDP

Forw
23.07.25
CMO/West

Forw
29.07.25
GM/West