

25/12

(a) Financial Year
(b) Reporting Period

2023-2024
July-2023 to June-2024

(c) Ministry/Division
(d) Head of Procuring Entity or Implementing Agency

Railway
Director General General Manager/West

Annual Procurement Plan against Revenue Budget for Chief Medical Officer/West, Bangladesh Railway, Rajshahi.

Works & Goods Procurement :-

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process		Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
								9	10									
1	পাকিস্থান তিকিঙ্গা বিভাগের বার্ষিক অভ্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র ক্রয়।			OTM	GM	GOB	50.00	Planned Dates	Planned Days		26.7.23	24.8.23	28.09.23	02.10.23	09.10.23	30.10.23	October/23	98
GR-01	পাকিস্থান তিকিঙ্গা বিভাগের বার্ষিক অভ্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র ক্রয়।			OTM	GM	GOB	50.00	Planned Dates	Planned Days		26.7.23	24.8.23	28.09.23	02.10.23	09.10.23	30.10.23	October/23	98
GR-02	পাকিস্থান তিকিঙ্গা বিভাগের বার্ষিক বিভিন্ন ঔষধপত্র ক্রয়।			OTM	GM	GOB	50.00	Planned Dates	Planned Days		26.7.23	24.8.23	28.09.23	02.10.23	09.10.23	30.10.23	October/23	98
GR-03	তিকিঙ্গা যন্ত্রপাতি, বাসায়নিক দ্রব্যাদি, এবং -রে সার্ভী ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি ক্রয়।			OTM (e-GP)	GM	GOB	50.00	Planned Dates	Planned Days		26.7.23	24.8.23	28.09.23	02.10.23	09.10.23	30.10.23	October/23	98
GR-04	১৭ হতে ২০ ড্রড পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীদের ব্রীফকালিন পোশাক ক্রয়।			RFQ	CMO	GOB	02.61	Planned Dates	Planned Days		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
GR-05	১৭ হতে ২০ ড্রড পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীদের শ্রীভকালিন পোশাক ক্রয়।			RFQ	CMO	GOB	01.00	Planned Dates	Planned Days		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-06	এ্যামুলেশন গাভীর খুবকা যন্ত্রাংশ ক্রয় সহ সেরামত ও সার্ভিসিং।			DPM	CMO	GOB	00.30	Planned Dates	Planned Days		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-07	এ্যামুলেশন গাভী ও কারের ফিটনেস।			DPM	CMO	GOB	00.15	Planned Dates	Planned Days		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-08	কার গাভীর খুবকা যন্ত্রাংশ ক্রয় সহ সেরামত ও সার্ভিসিং।			DPM	CMO	GOB	00.30	Planned Dates	Planned Days		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-09	গোব্বিজারোটের ও এফি সেশিন সেরামত ও সার্ভিসিং।			DPM	CMO	GOB	00.15	Planned Dates	Planned Days		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
GR-10	কেন্দ্রকারিক মালমাল ক্রয়			DPM	CMO	GOB	00.50	Planned Dates	Planned Days		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30

[Handwritten Signature]
D/MO/RJHI

[Handwritten Signature]
05.11.23
CMO/WEST

[Handwritten Signature]
CMO/WEST

[Handwritten Signature]
5/11/23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
/R-11	রাউশাহী বরকত কম্পিউটার মেশিন সরাসর ও সার্ভিস।			DPM	CMO	GOB	00.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
GR-12	রাউশাহী হাসপাতালের পর্য ও খাদ্য সরবরাহ।			OTM	GM	GOB	05.17	Planned Dates Planned Days Actual Dates		04.4.23	11.5.23 38	08.6.23 29	16.6.23 08	20.6.23 05	22.6.23 02	July/23 to June/24	
GR-13	জরুরী অভ্যন্তরীণীয় ঊষধের ক্রয়।			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
WR-14	ভাকাম ক্লিনার মেশিন সরাসর ও সার্ভিস।			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
WR-15	বিশেষ ডিক্রুইব্রি ক্লিনার মেশিন সরাসর ও সার্ভিস।			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
GR-16	জরুরী বিবিধ ঊষধের ক্রয়।			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
GR-17	এয়ুসেস আইভালের গ্রীসকালীন ও শীতকালীন পোষাক ক্রয়।			DPM	CMO	GOB	00.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
GR-18	রাউশাহী হাসপাতালের বেগা নিয়োগ।			RFQ	CMO	GOB	01.18	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01.6.23	16.6.23 15	18.6.23 02	20.6.23 02		22.6.23 02	29.6.23 07	28
WR-19	ইসিজি মেশিন সার্ভিস।			DPM	CMO	GOB	00.15	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
WR-20	বিবি কাপেরা সরাসর ও সার্ভিস।			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
GR-21	রাউশাহী হাসপাতালের জন্য দরজা আনাচার পর্য ও আনুষ্ঠানিক মালামাল ক্রয়।			DPM	CMO	GOB	00.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30
GR-22	গ্যাসে বরকত মেশিন সরাসর ও সার্ভিস।			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23 15	13.8.23 02	15.8.23 02		17.8.23 02	26.8.23 09	30

DMO/RJHI

Amirul
05.07.23
CMO/WEST

GM/WEST
5/7
26/23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR-23	ক্রিমও/পশ্চিম দপ্তরে ব্যবসায়িক আচরণের মেরামত			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
GR-24	পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল বিভাগের জন্য অফিস আচরণের মেরামত			OTM (e-GP)	CMO	GOB	05.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-25	গাংগাধারে ব্যবসায়িক আইপিএস মেরামত ও সার্জিক্যাল			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-26	ইন্টারনেটে ব্যবসায়িক সংক্রান্ত যোগাযোগ তথ্য			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-27	সেপেংয়ে স্থাপনাতলে ব্যবসায়িক জন্য একটি ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন ক্রয়			OTM (e-GP)	DG	GOB	60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-28	ফটোকপি মেশিন মেরামত ও সার্জিক্যাল			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30
WR-29	মেডিক্যাল বিভাগে ব্যবসায়িক বিজ্ঞান পানির ফিল্টার মেশিন মেরামত ও সার্জিক্যাল			DPM	CMO	GOB	00.25	Planned Dates Planned Days Actual Dates		27.7.23	11.8.23	13.8.23	15.8.23		17.8.23	26.8.23	30

[Signature]
05.07.23
DMO/RJHI

[Signature]
05.07.23
CMO/WEST

[Signature]
5/7
2023
GM/WEST

24/10