

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রংপুর সদর, রংপুর
www.rangpursadar.rangpur.gov.bd

স্মারক নং ০৫.৫৫.৮৫৪৯.০০৩.০৭.০০৪.২২-১৮১

তারিখ : ১৭/০৮/২০২২ খ্রিঃ

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপি'র থোক বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপনী প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা ১৮-০৭-২০২২ তারিখে ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০৫(১).২০২২-২৩(৭)নং স্মারক।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর সদর উপজেলায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি'র থোক বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপনী প্রতিবেদন চাহিত ছক মোতাবেক প্রস্তুতপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক ০১(এক) সেট।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

সহকারী সচিব
মূল্যায়ন-৩ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ।



(মোহা: নুর নাহার বেগম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

রংপুর সদর, রংপুর।


ফোন-০২৫৮৯৯-৬২৩৫৫

unorangepur@mopa.gov.bd

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে মোট প্রাপ্ত, ব্যয়িত ও অব্যয়িত/সমর্পণকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী

কোড নং-১৩৭০১/২২১০০০৪০০/৪১১১৩১৭


ক্রমিক নং	বরাদ্দ স্মারক নং ও তারিখ	মোট প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত/সমর্পণকৃত অর্থের পরিমাণ
১	স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-৪৪০ ০৫/০৮/২০২১	৩২,৬৭,০০০.০০	১,৫৯,৪৪,০০০.০০	নাই
২	স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০৪.২১-৪৫৪ ১৬/০৮/২০২১	৫,৭৬,০০০.০০		
৩	স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০২.২১-৪৮৯ ০৯/০৯/২০২১	২৩,০০,০০০.০০		
৪	স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-৫৮৪ ০২/১১/২০২১	৩২,৬৭,০০০.০০		
৫	স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-৬৭ ২৬/০১/২০২২	৩২,৬৭,০০০.০০		
৬	স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-২১৪ ১৭/০৪/২০২২	৩২,৬৭,০০০.০০		
	সর্বমোট =	১,৫৯,৪৪,০০০.০০	১,৫৯,৪৪,০০০.০০	



(ফরিদ উদ্দিন আহমেদ)

হিসাব রক্ষক


এলজিইডি, রংপুর সদর, রংপুর।



(এস.এম.-নূর-ই-আলম)

উপজেলা প্রকৌশলী


এলজিইডি, রংপুর সদর, রংপুর।



(মোছাঃ নূর নাহার বেগম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

রংপুর সদর, রংপুর।



(মোছাঃ নাছিমা জামান ববি)

চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

রংপুর সদর, রংপুর।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক “প্রতিবেদন ছক”


(১) প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, রংপুর সদর, রংপুর।


(২) এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন


২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন আওতা		আবসিকার তদারক্য	কার্যদানের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক	নাম	স্টে/নং	কেন্দ্র পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/সিপিপি)	জামানত, আয়কর, জাতীয় টিকা কর্তন করা হয়েছে কি না	২০০৮ অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	অন্য
ক্রম	তারিখ	চিকিৎসা পরিচালন (স্বাস্থ্য টিকাস)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	মূল্য মূল্য	০০ ছয়/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		অর্থিক (%)	বৌদ্ধ (%)											
১৫	০৫-০৮-২১	৩২.৬৭	রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ডের পাকা রাস্তা থেকে বানিয়াপাড়া রাস্তার বাড়ীগামী রাস্তা সলিং করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২	The Daily Observer, Dhaka. দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা এবং দৈনিক মুশের আলো, রংপুর।	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
২৪	০২-১১-২১	৩২.৬৭	রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়ন ৯নং ওয়ার্ডের পুরাতন মসজিদ হতে হাজিরাপাড়া গামী রাস্তা সলিং করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
৩৪	২৬-০১-২২	৩২.৬৭	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ ও বিতরণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
৪৫	১৭-০৮-২২	৩২.৬৭	রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পাকা রাস্তা থেকে পুরাতন মসজিদ হয়ে হিটলারের বাড়ী গামী রাস্তা সলিং করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
কোড-১৯	১৬-০৮-২১	৫.৭৬	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
৫৯৫৫৫৫	০৯-০৯-২১	২০.০০	রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিফিন বস্ত্র সরবরাহ ও বিতরণ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ ও বিতরণ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুরধরনী লালবাগ রোডগামী দীপ আই কেয়ার রাস্তায় প্যালাসাইড করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বাবুর হাটের পাকা রাস্তা হতে পূর্বদিকে রাস্তা সলিং করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মাতিমুরে বাড়ি হতে সলিং এর শেষ মাথা পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুরধরনী ইউনিয়নের কিশামত মাধবপুর রেলের লাইনগামী রাস্তা সলিং করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার দরিদ্র পরিবারের মেধাবী স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল সরবরাহ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল ও জার্সি সরবরাহ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		০০-০-২২	০১-০-২২	০০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, খাতা, কলম ও জ্যামিতি বস্ত্র) সরবরাহ করণ।	১১৬,৯৯৮.০০	১১৬,৯৯৮.০০	১১৬,৯৯৮.০০	১০০%	১০০%		১৭-৮-২২	১৮-৮-২২	১০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			রংপুর সদর উপজেলার মনিপুর ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া মসজিদ হতে ওবায়দুলের বাড়ীগামী রাস্তায় প্যালাসাইড নির্মাণ।	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০%	১০০%		১৭-৮-২২	১৮-৮-২২	১০-৮-২২		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ				




২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (প্রকল্প/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসজিআর কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন আবস্থা		আর্থিক অবস্থানের তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	সেট/ মত	গোপন পদ্ধতিতে কর হয়েছে (টেক্সট ফর্ম/সিপিপি)	প্রকল্পের আবস্থা কর্তন করা হয়েছে কি না	নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আবস্থা কর্তন করা হয়েছে কি না	স্বাক্ষর
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টেক্সট (শব্দ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	কর্তন (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(1) Water Drainage at shop of Moklasar shop to North side Bridge at 04 no Ward Horidebpur Union, (2) Hori Sova Boundary Wall at 03 no Ward Horidebpur Union, (3) Hori Mondir at Mazipara village Boundary Wall at 01 no Ward Horidebpur Union and (4) CC Road near the H/O Engineer Badsha Uttar para Eidgha Mat and Mosque under Chandanpat Union at 05no Ward Village Boikonthopur.	৮৯৬,৬৩৭.০০	৮৫১,৮০৫.১৫	৮৫১,৮০৫.০০		১০০%	১০০%		০১-৫-২২	০১-৬-২২	১৪-৬-২২			Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(1) Soling road in Start from Hindupara LGSP road to city border road at 03no Ward Horidebpur Union, (2) Soling road in Start from near the H/O Ajgor to Kursher Dola at 03 no Ward Horidebpur Union, (3) Soling road in Start from Maza Para Pacca road purbo side to PRDP road at 03 no Ward Horidebpur Union and (4) Soling road in Start from near the H/O Shopon to H/O Konok at 04 no Ward Horidebpur Union.	৫৯৫,০০০.০০	৫৬৫,২৫০.০০	৫৬৫,২৪৯.০০		১০০%	১০০%		০১-৫-২২	০১-৬-২২	১৪-৬-২২			Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মোট =	১৬,৪২০,৩০০.০০	১৫,৯৪৫,২০৬.৯০	১৫,৯৪৪,০০০.০০													


(ফরদীন উদ্দিন আহমেদ)
বিশেষ প্রকল্প
এলজিইডি, সদর, ঝংপুর।


(এস.এম. নূর-ই-আলম)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, সদর, ঝংপুর।


(মোছাফ নূর নাহার বেগম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঝংপুর সদর, ঝংপুর।


(মোছাফ নাছিম আহমদ বখি)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঝংপুর সদর, ঝংপুর।