

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় (সওজ),
ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা।
Phone : 880-2-9136138, Fax : 880-2-9138075
Email : acedha@rhd.gov.bd, dhakazone2020@gmail.com

স্মারক নং : ৩৫.০১.২৬৯০.০০৭.০০.২৩.২৪- ৫০১৬

তারিখ : ২৪/০৭/২০২৪ইং।

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার
অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : তাঁর দপ্তরের স্মারক নং ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮ তারিখ ০৮/০৭/২০২৪ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মান সহকারে অত্র জোনের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ
অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের
লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রকিউরমেন্ট প্লান তাঁর অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

(মোঃ সবুজ উদ্দিন খান)

পরিচিতি নং ০০৫০৩২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ),

ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা।

ও

আহ্বায়ক

সওজ নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা জোন।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ),

ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

সওজ নৈতিকতা কমিটি।

অনুলিপি :

০১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

০৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সওজ), ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

০৭৫

DDZ	Date:	
Concern	Information	Action
DRC/NRC		
Law Officer		
AH		
Receive No	8252	
Date:	০০/১১/২৪	
Dhaka Zone, Dhaka.		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
☎ ০২-৮৮৭৯৩১৪
Website: rhd.portal.gov.bd


তারিখ: ০৬/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ এর কার্যক্রম নং-২.১ অনুযায়ী “২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ” এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ৩১/০৭/২০২৪খ্রিঃ তারিখে নির্ধারিত রয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার জোন/ প্রকল্প এবং অধীনস্থ দপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতঃ প্রমানক অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী



মোঃ রেজাউল করিম

পরিচিতি নং-০০০৪৫২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ যান্ত্রিক জোন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা/ ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম/ সিলেট জোন, সিলেট/ কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা/ রংপুর জোন, রংপুর/ রাজশাহী জোন, রাজশাহী/ খুলনা জোন, খুলনা/ বরিশাল জোন, বরিশাল/ গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।

৩। প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি), ঢাকা/ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা/আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, ঢাকা/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), ঢাকা/মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সওজ অংশ)/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রি-পারেটরী ফ্যাসিলিটি (RTCIPPF) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, ঢাকা/সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা/বিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প/সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা/সার্পেট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প, ঢাকা/কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়ককে (এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প/সিলেট-চারখাই-শেওলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রজেক্ট, ঢাকা/বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প, ঢাকা/চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-১।

৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/ প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চারলেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প, ঢাকা/সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী সড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুচি নদীর উপর পানগুচি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/বরিশাল (দিনারের পুর)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) এর ২৭তম কিলোমিটারে পান্ডব পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/ময়মনসিংহ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/গল্লামারী-বাটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক (জেড-৭৬০৬) এর ২৮তম কিলোমিটারে চুনকুড়ি নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

Procurement Plan for PMP (Road)

Agency: Roads & Highways Department
 Procuring Entity Name & Code: Additional Chief Engineer, RHD, Dhaka Zone, Dhaka.

Total Cost (In lac Taka)
 Total: 30888.59
 GOB: 30888.59

Package No.	Description of Procurement Package as Per DPP/TAPP	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost		Invitation for Prequal(If Applicable)	Indicative Date		
							(In lac Taka)			Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	Periodic Maintenance Programme (PMP) for Repair and Maintenance of Existing Damaged Pavement Surface by Profile Correction Through DBS Base Course, Hard Shoulder repair with Camber Correction and DBS with other Ancillary Works at different Portion of Ch. 28+120m to 46+140m of Dhaka(Mirpur)-Utholi-Paturia (N-5) Road Under Road Division, Manikgonj during the year 2024-2025.	KM	13.01	OSTM	MoRTB	GOB	2219.41		Not Required	11/7/2024	1/12/2024	30/6/2025
2	Periodic Maintenance Programme (PMP) for Repair and Maintenance of Existing Damaged Pavement Surface by Profile Correction Through DBS Base Course, Hard Shoulder Repair with Camber Correction by Carpeting and DBS with other Ancillary Works at different Portion of Ch. 46+140 to 70+079 of Dhaka(Mirpur)-Utholi-Paturia (N-5) Road Under Road Division, Manikgonj during the year 2024-2025.	KM	18.01	OSTM	MoRTB	GOB	2992.38		Not Required	11/7/2024	1/12/2024	30/6/2025


3	Periodic Maintenance Programme (PMP) for Surfacing Work on Existing Damaged Pavement Surface by Providing Wearing Course and Other Ancillary Work at 6+700m to 8+000m, 8+550m to 660m & 9+815 to 14+000 of Nabinagar-EPZ-Kaliakoir (Chandra) Road (N-540) Under Manikgonj Road Division during the year 2024-2025.	KM	5.60	OSTM	MoRTB	GOB	2105.02	Not Required	16/7/2024	1/12/2024	30/6/2025
4	Periodic Maintenance Programme by Road Widening, DBS Wearing Course Work & Construction of Road Median, Footpath Cum Drain, RCC Pipe Drain, Fitting Fixing of Garden Light, Road Median Street Light Work at Different KM(P) of Dhaka (Banani) Joydebpur-Myensingh Road (N-3) Under Dhaka Road Division during the year 2024-2025.	KM	2.95	OSTM	MoRTB	GOB	2415.02	Not Required	31/7/2024	1/12/2024	30/6/2025
5	PMP Major Works for Construction of U-Turn from 0+898 (Rana CNG) to 1+208 (United CNG), Construction of Service Road from Ch. 1+350 to 2+600 (Rayer Bag to Matuail U Turn) & Widening of Existing Road from Ch. 000+00 (Jatrabari) to 1+500 (Rayerbag) at Dhaka (Jatrabari)-Cumilla (Mainamati)-Chattogram-Teknaf Road (N-01) Under Narayangonj Road Division during the year 2024-2025.	KM	3.06	OSTM	MoRTB	GOB	1914.94	Not Required	31/7/2024	1/12/2024	30/6/2025

6	Construction of 07 Nos Toll Booths with Canopy (Over 06 Nos Toll Both), Axle Load Control Station, Foundation of 01 New Static Weight Scale, Boundary Wall and Widening of Road by Flexible Pavement & Rigid Pavement with Ancillary Works at Daudkandi Toll Plaza of 39th km of Dhaka (Jatrabari)-Cumilla (Mainamati)-Chattogram-Teknaf Road (N-01) Under Narayangonj Road Division during the year 2024-2025.	KM	0.53	OSTM	MoRTTB	GOB	2284.48	Not Required	31/7/2024	1/12/2024	30/6/2025
7	PMP Major Works for Construction of Rigid Pavement Work from Ch. 5+465m to 10+065m of Danga-Kanchan Bridge Link Road (Z-2043) Under Narayangonj Road Division during the year 2024-2025.	KM	4.60	OSTM	MoRTTB	GOB	2918.31	Not Required	31/7/2024	1/12/2024	30/6/2025
8	Periodic Maintenance Programme for Construction of Turning Yard at Ch. 14+570m to 15+050m and Construction of New Jersey Barrier with Widening for Service Lane at Ch. 15+050m to 15+750m Chandra Intersection of Nabinagar-EPZ-Kaliakoir (Chandra) Road (N-540) Under Road Division, Gazipur during the year 2024-2025	KM	0.45	OSTM	MoRTTB	GOB	1626.58	Not Required	31/7/2024	1/12/2024	30/6/2025
9	Periodic Maintenance Work of Dhaka-Aricha National Highway (N-5) By DBS Wearing Course with Necessary Repair and Construction of Partial Rigid Pavement for Old Service Lane at Hemayetpur Bus Stand Area (Junction Point), Extra Widening at Joorpul (Ch. 7+650 to 8+100), Tetulzhora (Ch. 8+140 to 8+480), Fulbaria (Ch. 8+780 to 9+380) and Construction of U-Drain (Ch. 6+700 to 6+860-L/S) for Drainage under Dhaka Road Division, Dhaka during the year 2024-2025.	KM	2.78	OSTM	MoRTTB	GOB	1935.88	Not Required	29/8/2024	1/12/2024	30/6/2025

10	Periodic Maintenance Programme by Providing DBS Wearing Course & DBST from Ch. 0+000 to 3+600, 4+350 to 7+540 and 9+200 to 10+000 of Dhaka (Jatrabari)-Cumilla (Mainamati)-Chattogram-Teknaf Road (N-01) Under Narayangonj Road Division during the year 2024-2025.	KM	7.59	OSTM	MoRTB	GOB	1860.59	Not Required	29/8/2024	1/12/2024	30/6/2024
11	PMP Work by Providing DBS Wearing Course with necessary Repair Work, SBST Work, Rigid Pavement Work, Widening of Existing Culvert and Protective Work at Both Approach Road of Sayed Nazrul Islam Bridge of Dhaka (Katchpur)-Bhairab-Jagadishpur-Shaistaganj-Sylhet-Tamabil-Jaflong (N-2) Under Narsingdi Road Division during the year 2024-2025.	KM	2.22	OSTM	MoRTB	GOB	1649.33	Not Required	29/8/2024	1/12/2024	30/6/2024
12	Periodic Maintenance Programme for Widening, Strengthening, DBS Base Course & DBS Wearing Course Ch. 0+000m to 5+550m of Dohar (Bastala)-Kartickpur-Jhawkanda-Moinut Road (Z-8207) of Munshingong Road Division during the year 2024-2025.	KM	5.55	OSTM	MoRTB	GOB	1671.91	Not Required	26/9/2024	1/12/2024	30/6/2024
13	Periodic Maintenance Programme for Widening, Strengthening, Surfacing, Rigid Pavement & Protective Work at Ch. 1+045m to 9+650m of Kapasia-Pabur-Fuldi-Kaligonj Road (Z-3025) Under Road Division, Gazipur during the year 2024-2025.	KM	8.61	OSTM	MoRTB	GOB	2592.58	Not Required	26/9/2024	1/12/2024	30/6/2024

14	DBST Work including Potholes Repair, Profile Correction, Strengthening, DBS Surfacing, Road Marking etc. Ch. 24+391 to 33+037 & Development of Weigh Scale Lane at Ghorasal Toll Plaza Area of Tongi-Kaligoni-Ghorashal-Panchdona Regional Highway (R-301) & Overlay at different Chainage of Palash-Ghorashal Road (R-304) Under Narsingdi Road Division during the year 2024-2025.	KM	11.47	OSTM	MoRTB	GOB	2702.16	Not Required	26/9/2024	1/12/2024	30/6/2025
	Total=		86.42				30888.59				

(Md. Sabuj Uddin Khan)
 Additional Chief Engineer, RHD
 Dhaka Zone, Dhaka.


 27/9/24


 28/9/24

Procurement Plan


Agency: Roads & Highways Department

Procuring Entity Name & Code: Superintending Engineer, RHD, Road Circle, Narayangangi.

Name of Project: Upgrading "Narayangaj Link Road (R-111) (Signboard - Chasara)" into 6-Lane (1st Revised)

Total Cost (In lac Taka)
Total: 1600.00
GOB: 1600.00

Package No.	Description of Procurement Package as Per DPP/TAPP	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost		Indicative Date				
							(In lac Taka)	Cost	Invitation for Prequal(If Applicable)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	
1													
WP05	নারায়নগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন নারায়নগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাসারা) ৬-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতাধীন সিটি লাইট ও সাইন-সিগন্যাল নির্মাণ কাজ।	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				OTM	PD	GOB	1600.00	1600.00	Not Required	10-08-24	30-11-24	30-06-25	
	Total=						1600.00						


 (Dr. Mohammad Najmeh Haque)
 Superintending Engineer, RHD
 Road Circle, Narayangangi.

14/09/2024

Procurement Plan for PMP (Road)

Agency: Roads & Highways Department

Procuring Entity Name & Code: Superintending Engineer, RHD, Road Circle, Narayangani.

Total Cost (In lac Taka)
Total: 4374.31
GOB: 4374.31

Package No.	Description of Procurement Package as Per DPP/TAPP	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In lac Taka)	Invitation for Prequal (If Applicable)	Indicative Date			
									9	10	11	12
1	Periodic Maintenance Programme for Construction of Rigid Pavement, HBB work & DBS-Wearing Course from Ch. 0+895m to Ch. 5+000m of Hasnabad Intersection to Pangaon Container Terminal Road (N-810) under Munshigonj Road Division during the year 2024-2025	KM	4.11	OTM	MoRTB	GOB	1333.39	Not Required	20-07-24	01-10-24	30-06-25	
2	PMP Major works for construction of service lane from ch. 0+000 m to ch. 3+000 m of Jatrabari-Demra-Shimraji-Narayanganj (Chasara) Road (R-110) under Road Division Narayanganj during the year 2023-2024.	KM	7.59	OTM	MoRTB	GOB	1369.01	Not Required	30-08-24	01-12-24	30-06-25	
3	Periodic Maintenance Programme for Widening, Strengthening, DBS Base Course & DBS-Wearing Course Ch.0+000m to Ch. 5+550m of Dohar (Bastala) -Kartickpur-Jhawkanda-Moimt Road (Z-8207) at under Munshigonj Road Division during the year 2024-2025	KM	5.50	OTM	MoRTB	GOB	1671.91	Not Required	30-09-24	01-01-25	30-06-25	
Total=							4374.31					

(Dr. Mohammad Najmohammed)
Superintending Engineer, RHD
Road Circle, Narayangani.

14/02/2024

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল
এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোনঃ ০২-৪১০২৪৮৮০
Email: narayangonjcircle@gmail.com

স্মারক নং-৩৫.০১.২৬৯০.১৮৯.৩২.০০০.২৪- ২৯২৪

তারিখঃ- ২৪.০৭.২০২৪

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্ত কার্যক্রম নং- ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকার স্মারক নং- ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮ তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মানের সাথে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্ত কার্যক্রম নং- ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অত্র দপ্তরের প্রকিউরমেন্ট প্লান সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্ররণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ননামতে।

SR/SP/NO.	DTZ	Date:
To whom it may concern	Information	Action
SE		
Estate & Law Officer		
EE		
AE		
AO		
Receive No: ৪০৪২		
Date: ২৪/৭/২৪	ACE, RHD	Dhaka Zone, Dhaka.

(ড. মোহাম্মদ নাজমুল হক)
পরিচিতি নং- ৬০১৯৭৪
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ (চঃদাঃ)
নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল

✓ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী,
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি-

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

Sl. No.	Date	Information	Action
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
ফোন: ০২-৮৮৭৯৩১৪
Website: rhd.portal.gov.bd


তারিখ: ০৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ এর কার্যক্রম নং-২.১ অনুযায়ী “২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ” এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ৩১/০৭/২০২৪খ্রিঃ তারিখে নির্ধারিত রয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার জোন/ প্রকল্প এবং অধীনস্থ দপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতঃ প্রমানক অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীত জবুরী


মোঃ রেজাউল করিম
পরিচিতি নং-০০০৪৫২
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ যান্ত্রিক জোন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা/ ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম/ সিলেট জোন, সিলেট/ কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা/ রংপুর জোন, রংপুর/ রাজশাহী জোন, রাজশাহী/ খুলনা জোন, খুলনা/ বরিশাল জোন, বরিশাল/ গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।
- প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি), ঢাকা/ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা/ সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা/আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়কে চার লেনে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, ঢাকা/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), ঢাকা/মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সওজ অংশ)/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রি-পারেটরী ফ্যাসিলিটি (RTCIPPF) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, ঢাকা/সিলেট-আমাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমডিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা/ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প/সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা/সার্গেট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প, ঢাকা/কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়কে (এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প/সিলেট-চারখাই-শেওলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রজেক্ট, ঢাকা/বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্প, ঢাকা/চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-১।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/ প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃ, সওজ), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনগ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চারলেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প, ঢাকা/সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়শেখা-শরণখোলা-বগী সড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুচি নদীর উপর পানগুচি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/বরিশাল (দিনারের পুর)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) এর ২৭তম কিলোমিটারে পান্ডব পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/ময়মনসিংহ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/গল্পামারী-বাটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেক্সট সড়ক (জেড-৭৬০৬) এর ২৮তম কিলোমিটারে চুনকুড়ি নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় (সওজ),
ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা।
Phone : 880-2-9136138, Fax : 880-2-9138075
Email : acedha@rhd.gov.bd, dhakazone2020@gmail.com

স্মারক নং : ৩৫.০১.২৬৯০.০০৭.০০.২৩.২৪- ৫০৫৬


তারিখ : ২৫/০৭/২০২৪ইং।

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : তাঁর দপ্তরের স্মারক নং ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮ তারিখ ০৮/০৭/২০২৪ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মান সহকারে অত্র জোনের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা সড়ক সার্কেলের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রকিউরমেন্ট প্লান তাঁর অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।



(মোঃ সবুজ উদ্দিন খান)

পরিচিতি নং ০০৫০৩২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ),

ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা।

ও

আহ্বায়ক

সওজ নৈতিকতা কমিটি, ঢাকা জোন।



অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ),
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ও
সদস্য সচিব
সওজ নৈতিকতা কমিটি।

অনুলিপি :

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সওজ), ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

Procurement Plan for PMP (Road)

Total Cost (In lac Taka)
Total: 2275.47
GOB: 2275.47

Agency: Roads & Highways Department
Procuring Entity Name & Code: Superintending Engineer, RHD, Road Circle, Dhaka.

Package No.	Description of Procurement Package as Per DPP/TAPP	Unit	Qty.	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In lac Taka)	Indicative Date			
								Invitation for Prequal(If Applicable)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Periodic Maintenance Programme for damaged Pavement surface by providing DBST and other ancillary work from Ch. 39+473m to Ch. 51+985m of Mawna-Fulbaria-Kaliakoir-Dhamrai-Nabinagar (Dulivita) (N-315) under Manikganj Road Division during the year 2024-2025.	KM	11.45	OTM	MoRTB	GOB	686.68	Not Required	30-08-24	01-12-24	30-06-25
2	Periodic Maintenance Programme for damaged Pavement surface by providing DBST and other ancillary work from Ch. 31+700m to Ch. 39+470m of Mawna-Fulbaria-Kaliakoir-Dhamrai-Nabinagar (Dulivita) (N-315) under Gazipur Road Division during the year 2024-2025.	KM	7.77	OTM	HOPE	GOB	398.02	Not Required	30-08-24	01-12-24	30-06-25
3	Beautification (Fountain & Associated Landscaping) Works at Kuril Flyover Area under Dhaka Road Division during the year 2024-2025.	KM	1.50	OTM	MoRTB	GOB	1190.77	Not Required	30-09-24	01-01-25	30-06-25
Total=							2275.47				

(Handwritten signature)
2024-2025

(Mohammad Saifuddin)
Superintending Engineer (C.C), RHD
Road Circle, Dhaka.