

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়  
গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।  
[www.rhd.gov.bd](http://www.rhd.gov.bd)

স্মারক নং ৩৫.০১.৩৫৩২.০১৬.০৬.০০২.২০- ১৯৭৫

তারিখ : ৩০-০৭-২০২৪

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম  
ক্রমিক নং- ২.১, অনুযায়ী বাৎসরিক ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং এর স্মারক নং ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮  
তারিখ ০৮-০৭-২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের  
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম ক্রমিক নং- ২.১, অনুযায়ী বাৎসরিক ক্রয়-পরিকল্পনা  
৩১-০৭-২০২৪ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ" এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

এমতাবস্থায়, অত্র সড়ক জোনের আওতাধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার  
অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম ক্রমিক নং- ২.১, অনুযায়ী বাৎসরিক ক্রয়-পরিকল্পনা ৩১-০৭-২০২৪ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশের  
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ১ পাতা।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল  
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩০/০৭/২০২৪  
মোঃ সাদেকুল ইসলাম  
পরিচিতি নং ০০৬০০৩  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ  
গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ  
ফোন/ফ্যাক্সঃ ০০২৪৭৮৮২১০৭১/০২৪৭৮৮২১৫০৯  
[acegopalgonj@gmail.com](mailto:acegopalgonj@gmail.com)

অনুলিপি :

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ/ফরিদপুর।
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, তদন্ত বিভাগ, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, ফরিদপুর/রাজবাড়ী/গোপালগঞ্জ/মাদারীপুর/শরীয়তপুর।

**বঙ্গবিরক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : ফরিদপুর/রাজবাড়ী/গোপালগঞ্জ/মানসীপুর/শরীয়তপুর।  
 সড়ক সার্কেল : ফরিদপুর/গোপালগঞ্জ।  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ।  
 ব্যয় খাত : পিএমপি (মোজর-সড়ক)।

প্যারামিটার নং	ক্রয়ের জন্য প্যারামিটার বর্ণনা পূর্ত কার্য	একক	পরিমাণ	প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		
								সরপত্র আইদান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুমোদনের শেষ তারিখ
১	Periodic Maintenance Programme (Roads) for Curve Strengthening and carriageway correction to reduce accident collation and increase road safety through Strengthening and surfacing Work at Ch.17+500 (Talma) to Ch.27+500 (Harukandi) of Bhanga - Faridpur(Goalchamot) (N-804) Road and Ch.0+000 (Rajbari rafter Mor) to Ch.5+500 (Munshi bazar) of Faridpur Town Bypass (N-808) Road under Road Division, Faridpur during the FY 2024-2025.	কি.মি.	১৫.৫০	৪০৯৮.৯৯	OSTETM	MoRTB	GoB	জুলাই/২৪	অক্টোবর/২৪	এপ্রিল/২৫
২	Periodic Maintenance Program (Road-Major) for Construction of DBST at Ch.1+260 km to ch. 6+230 km, ch. 5+730 km to ch 7+075 km, ch. 7+185 km to ch 12+345 km, ch. 12+455 km to ch. 16+475 km & ch. 16+625 km to ch 18+975 km; Rigid pavement at ch. 7+190 Km to ch. 7+160 Km (Goalhondo level crossing), ch. 12+370 Km to ch. 12+430 Km (Khanakhanaper level crossing) & ch. 16+500 Km to ch. 16+630 Km (Basantapur level crossing), and Wearing Course at Ch. 02+047 km to 02+970 km & ch.03+020 km to ch.03+460 km (Daulatdia four lane Right Side) of Daulatdia-Faridpur(Goalchamot)-Magura-Jhauaida-Jessore-Khulna-Mongla (Dyera) National Highway (N-7) Road under Road Division, Rajbari during the year 2024-2025.	কি.মি.	১৭.২৭৫	১৫৭৭.৯১	OSTETM	MoRTB	GoB	জুলাই/২৪	অক্টোবর/২৪	এপ্রিল/২৫
৩	Periodic Maintenance Programme (PMP-Major) for Strengthening & Surfacing work from Ch. 0+000 (Baratala) to Ch. 16+820 (Muksubpur) of Baratala-Muksubpur Road (Z-8021) under Gopalganj Road Division during the year 2024-2025.	কি.মি.	১৬.৮২	৩৪৪২.৮৪	OSTETM	MoRTB	GoB	জুলাই/২৪	অক্টোবর/২৪	এপ্রিল/২৫
৪	Periodic Maintenance Programme (PMP-Major) Providing Strengthening & DBS- Wearing Course work from Ch. 00+000 Km (Tungpara) (Lat: 22.9056111, Long: 89.8808327) to Ch. 18+260 Km (Majbari) (Lat: 23.0066667, Long: 89.9716660) of Tungpara-Kotalipara(Majbari) Road (Z-8430) under Gopalganj Road Division during the year 2024-2025.	কি.মি.	১৭.৮৬০	৩৫১৮.৪৬	OSTETM	MoRTB	GoB	আগস্ট/২৪	নভেম্বর/২৪	ফে/২৫

চলমান পাতা-২

পাঠকাজ নং	কাজের অন্য পাঠকাজের বর্ণনা শুধু কাজ	একক	পরিমাণ	প্রাকৃতিক বায়ু (সেক টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্পন্নতার তারিখ		
								বরপত্র আইদান	মুক্তি শাসনের তারিখ	মুক্তি অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫	Periodic Maintenance Programme (Major-Roads) Repair and Maintenance Works by DBST from 30+760 (Badarpur) to Ch. 65+100 ( St. Kamarkhali Bridge) of Daulatdia-Faridpur (Goalchamot)-Magura-Theraidah-Jessore-Khulna-Mongla(Digra) National Highway (N-7) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025.	কি:মি:	২৫.৯৮০	১৪৯৬.৬৯	OTM	MORTB	GOB	আগস্ট/২৪	নভেম্বর/২৪	মে/২৫
৬	Periodic Maintenance Programme (Roads) providing Widening From Ch. 80+084 (Diganor Bazar: 23.288217, 90.008995) to Ch. 84+165 (Chagolisira) & (Ch. 86+000 (Charprosomodi) to Ch. 88+325 (Shimultala: 23.221645, 90.019779) DBS Base Course, Protective work & Other ancillary works of Dhaka (Jairabari)-Mawa-Bhangga-Barishal-Patukhali (N-8) National Highway Road under Road Division, Madaripur during the year 2024-2025.	কি:মি:	৬.৩৪০	২৬৯৫.১৮	OSTETM	MORTB	GOB	আগস্ট/২৪	নভেম্বর/২৪	মে/২৫
৭	Providing Strengthening and Dense Bituminous Surfacing work (DBSW), Partial Protective work & Earth work under Periodic Maintenance Programme (PMP Major) from ch 0+000 to 8+500 of Manna-Paharbari-Nayam Madbur Kandi-Dogra-Shawra (Z-8607) Road under Road Division, Shariatpur during the year 2024-2025.	কি:মি:	৮.৫০	১৫২০.৯০	OSTETM	MORTB	GOB	আগস্ট/২৪	নভেম্বর/২৪	মে/২৫
৮	Periodic Maintenance Programme (Roads) providing Strengthening Flexible Pavement, DBS Base Course, DBS Wearing Course, Protective work & Other ancillary works from Ch. 68+500 (Bhargga Bazar Bus Stand: 23.384143, 89.982534) to Ch. 78+150 (Borotiala: 23.308582, 89.998277) & Widening Work from Ch. 74+865 (Chumundi: 23.340520, 89.998872) to Ch. 78+150 (Borotiala: 23.308582, 89.998277) of Dhaka (Jairabari)-Mawa-Bhangga-Barishal-Patukhali (N-8) National Highway Road under Road Division, Madaripur during the year 2024-2025.	কি:মি:	৯.৩৫	৩৭২২.৪২	OSTETM	MORTB	GOB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২৫


প্যারাগ্রাফ নং	করের জন্য প্যারাগ্রাফের বর্ণনা পূর্ব কাছ	একক	পরিমাণ	প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি এর ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্মত তারিখ		
								বরাদ্দ আবেদন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্মতিপত্রের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২	Periodic Maintenance Programme (Major-Roads) for Reconstruction of Existing Damaged Pavement at Ch. 0+000 km to 1+600 km (Length = 1600.00m) of Titipur-Machpara Link Road (R-712) & Construction of DBST at Ch. 0+000 to ch. 7+700 km; Rigid Pavement at Ch. 24+760 km to 24+840 km of Athladipur-Rajbari-Pangsha-Kumerkhali-Kashua (R-710) Road under Rajbari Road Division during the year 2024-2025.	কি:মি:	৯.৪১	১০৬৫.১৯	OTM	MORTB	GOB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২৫
৩০	Periodic Maintenance Programme (Roads) providing Dense Bituminous Surface Treatment (DBST) with necessary repair Work at Ch.0+500 (Bhanga) to Ch.17+500 (Talma) of Bhanga - Faridpur(Goalchamot) (N-804) Road under Road Division, Faridpur during the FY 2024-2025	কি:মি:	১৭.০০	৫১৯.৮৪	OTM	MORTB	GOB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২৫
১১	Rigid Pavement at Asmtoli Khan (7th China Bangladesh Friendship Bridge) Toll Plaza (11th km: 23.169602, 90.238878) of Sheikh Hasina Regional Highway Road (R-860) under Madaripur Road Division during the FY 2024-2025.	কি:মি:	০.২০	২৪৯.৮৮	OTM	HOPE	GOB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২৫
১২	Periodic Maintenance Programme (PMP Road Major) for Strengthening and Surfacing work from Ch: 0+000m (N-23.0203049,E-89.9254716) to 12+670(N-23.1188049,E-89.9033056) of Bajunia-Gaindasur Road (Z-8412) under Gopalganj Road Division during the year 2024-2025.	কি:মি:	১২.৬৭০	১৪৬৬.৯৯	OTM	MORTB	GOB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২৫
	মোট		১৪৭.৫৫৮	২৫৬৭৮.২৯						

(স্বাক্ষর: সাইদুল ইসলাম)

পরিচিতি নং ০০৬০০০

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দঃ), সড়ক  
গোপালগঞ্জ সড়ক জোন, গোপালগঞ্জ।

০০৬০৭১২৪

**বৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : ফরিদপুর রাজবাড়ী/গোপালগঞ্জ/মাদারীপুর/শরীয়তপুর।  
 সড়ক সার্কেল : ফরিদপুর/গোপালগঞ্জ।  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ।  
 ব্যয়খাত : পিএমপি (মেজর-সেতু/কালভার্ট)।

প্যাকেজ নং	ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ব কাজ	একক	পরিমাণ	প্রাকৃতিক বায়ু (লোক টাকার)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সঞ্চয় তালিকা		
								দরপত্র আবান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সংশোধনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	PMP(B/C)2024-25 for Reconstruction of 63.790m (2x12.20m + 1x36.58m) Long R.C.C +P.C Girder (Balargati Bridge-1) at Ch. 05+267.00m (Lat: 22.93437. Long: 89.91057) on Tungipara-Kotalipara(Majhbari) Road (Z-8430) Under Gopalganj Road Division, Gopalganj During the Year 2024-25	মি:	৬৩.৭৯০	২৩৩৮.২৮	OSTETM	MoRTB	GoB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুলাই/২৬
২	PMP (Major-Bridge/Culvert) work for Construction of 60.75m (2x12.20m R.C.C Girder+33.54m P.C Girder) Long P.C Girder Bridge (Saltha Bridge) At 19th km (Ch.18km+185.50m) on Faridpur (Badarpur)-Saltha-Sonapur-Muksudpur (Z-7004) Road, under Road Division Faridpur During the FY 2024-2025.	মি:	৬০.৭৫০	১৪৯৯.৯১	OTM	MoRTB	GoB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুলাই/২৬
৩	Design of 57.698m (2x12.20m+30.488m) Long (Chowdhuri Para Bridge) At 52nd km (Ch.51km+103.00m) on Goalanda- Faridpur- Tarail (Z-7108) Road, under Road Division Faridpur During the FY 2024-2025.	মি:	৫৭.১৯৮	১৪৯৮.৪৫	OTM	MoRTB	GoB	সেপ্টেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুলাই/২৬
৪	PMP (Major-Bridge/Culvert) work for Construction of 01 Nos P.C Girder (Bailogotti) Bridge Span 44.02m(1x42.68m) Long at 13th km( Ch. 12+297m) of Faridpur(Badarpur)-Saltha-Sonapur-Muksudpur Zilla Highway (Z-7004) under Road Division Faridpur during the year 2024-2025.	মি:	৪৪.০২	১৪৫২.৫০	OTM	MoRTB	GoB	অক্টোবর/২৪	জানুয়ারি/২৫	জুলাই/২৬
৫	PMP (Major-Bridge/Culvert) work for Construction of 37.92 m (1x36.58m) Long P.C Girder Bridge (Chandrakhola Bridge) At 28 th km (Ch.27 km + 185.00m) on Faridpur(Badarpur)-Saltha-Sonapur-Muksudpur Road (Z-7004) . under Road Division Faridpur During the FY 2024-2025.	মি:	৩৭.৯২	১০৪৪.৩৬	OTM	MoRTB	GoB	অক্টোবর/২৪	জানুয়ারি/২৫	জুলাই/২৬
৬	PMP (Major-Bridge) work for Re- Construction of 01 Nos P.C Girder (Malopara) Bridge Span 44.02m(1x42.68m) Long at 51st km( Ch: 50+586m) of Goalanda - Faridpur-Tarail Zilla Highway (Z-7108) under Road Division Faridpur during the year 2024-2025.	মি:	৪৪.০২	১৪৭৩.১৫	OTM	MoRTB	GoB	অক্টোবর/২৪	জানুয়ারি/২৫	জুলাই/২৬

চলমান পাতা-২

পাটকাজ নং	ক্রমের জন্য পাটকাজের বর্ণনা পূর্বে কাজ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কার্যপক্ষ	অর্থের উৎস	সঞ্চয় আধার		
								দ্রব্যপত্র আবস্থান	মুক্তি মুক্তি আকার	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	New Construction of Double Vent Culvert 2x6.00m length, 10.25 Width & 6.00m Height RCC Box Culvert U-type wing wall at Ch: 28+898 (Burrhat Khal) km & Single Vent Culvert 1x6.00m length, 10.25 Width & 5.00m Height RCC Box Culvert U-type wing wall at Ch: 39+923 (Narayenpur Khal) km of Mostafapur-Madaripur-Shariatpur (Monohar Bazar)-ItrahimpurHarina-Chandpur (Bhatalapur) (R-860) Road under Shariatpur Road Division during the year 2024-25.	মি:	১৮.০০	৩৮১.৪২	OTM	HOPE	GOB	নতেরা/২৪	ফেব্রুয়ারি/২৫	অগস্ট/২৬
২	Construction of Double Vent Culvert 2x6.00m length, 10.25 Width & 6.00m Height RCC Box Culvert U-type wing wall at Ch: 4+827 (Fire Service) km of Monohar Bazar More-Shariatpur (Premola) (R-861) Road & Single Vent Culvert 1x6.00m length, 10.25 Width & 5.00m Height RCC Box Culvert U-type wing wall at Ch: 0+780 (Kanessor) km of Kanessor-Damudya (Z-8605) Road under Shariatpur Road Division during the year 2024-25.	মি:	১৮.০০	৩৮৯.৪৫	OTM	HOPE	GOB	নতেরা/২৪	ফেব্রুয়ারি/২৫	অগস্ট/২৬
৩	Re-Construction of RCC Box Culvert of Single Vent 6.00m Span, 6.00m height & 35.00m width at ch. 75+500, 76+980, 77+100,78+100, Double Vent 6.00m Span, 6.00m height & 35.00m width at ch. 73+200m, 76+500 & Three Vent 6.00m Span, 6.00m height 35.00m width at ch. 72+900, 74+400m of Dhaka(Jatrabari)-Mawa-Bhanga-Bartshal-Patuakhali (N-8) Road under Road Division Madaripyr durrint the year 2024-2025.	মি:	৮৪.০০	৪১১১.১৪	OSTETM	MORTB	GOB	নতেরা/২৪	ফেব্রুয়ারি/২৫	অগস্ট/২৬
৪	Re-Construction of RCC Box Culvert of Single Vent 6.00m Span, 6.00m height & 35.00m width at ch. 79+000, 80+250 Double Vent 6.00m Span, 6.00m height & 35.00m width at ch. 83+450m, 85+150 , 92+350 of Dhaka(Jatrabari)-Mawa-Bhanga-Barishal-Patuakhali (N-8) Road under Road Division Madaripyr durrint the year 2024-2025.	মি:	৪৮	২৫০৯.৩৮	OSTETM	MORTB	GOB	নতেরা/২৪	ফেব্রুয়ারি/২৫	অগস্ট/২৬
মোট			৪৯৩.৬৯৮	১৬৯৯৮.১৪						

(স্বাক্ষর: সাঈদুল ইসলাম)  
পরিচিতি নং ০০৬০০৩


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক  
সোপালাসজ্জা সড়ক জোন, সোপালাসজ্জা


০০৬০১১২৪

প্রকল্প নং	করের জন্য প্রকল্পের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুযোজনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	দায়িত্ব আহরান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WP-02	Re-Construction & New Construction of Flexible Pavement at 31st (P) to 40th (P) km (Ch. 30+590 to 39+215m), 03 nos Bus-Bay and Construction of 14 Nos R.C.C Box Culvert at Gap No-31/1, 32/1, 33/1, 35/1, 35/2, 36/1, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5 & 39/1 Earth work with Protective work of Shariatpur-(Monohar Bazar)-Ibrahimpur Ferry Ghat Road (R-860) under Shariatpur Road Division, during the year 2023-2024. (WP-02). (Package No. e-GP-02/GRC/2023-2024 Dev(WP-02)(Re-Tender), Tender ID No. 950852(OSTETM))	KM	09.00	11483.61	OSTETM	CPTU	ADP	18-02-2024	28-08-2024	31-12-2025
WP-03	New Construction & Side Widening of Flexible Pavement From Ch. 39+215Km to 47+220Km, 02 Nos Bus-Bay and Construction of 03 Nos R.C.C Box Culvert at Gap No-40/1, 41/1, 42/1 & 04 Nos R.C.C Box Culvert Extension and 01 Nos 44.02m PC Girder Bridge with Others incidental work and Protective work of Shariatpur-(Monohar Bazar)-Ibrahimpur Ferry Ghat Road (R-860) under Shariatpur Road Division, during the year 2023-2024. (WP-03).	KM	08.00	8659.77	O2STETM	CPTU	ADP	16-08-2024	16-11-2024	31-12-2025

অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

অনুমোদন করা হলো।

  
(তারিখ: ১১/০৯/২৪)

  
(তারিখ: ১১/০৯/২৪)

পরিচিতি নং-০০৫৩৪৭

পরিচিতি নং ০০৬০০৩

অতিরিক্ত প্রকল্প প্রকৌশলী (উপসহঃ), সড়ক  
সংশোধন সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (উপসহঃ), সড়ক  
সংশোধন সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ

E-mail: serhdgob@gmail.com

১১/০৯/২৪

১১/০৯/২৪

১১/০৯/২৪

**বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : গোপালগঞ্জ।  
 সড়ক সার্কেল : গোপালগঞ্জ।  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ।  
 ব্যায় খাত : ক্রিয়ামণি (সেজার)।

প্যাকেজ নং	ক্রমের জন্য প্রকল্পের বর্ণনা পূর্ভ কাছ	একক	পরিমাণ	প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুযায়ী কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	Periodic Maintenance Programme (PMP Major Bridge/Culvert) for Re-Construction of 01 No. 34.44m Long P.C Girder Bridge (Barshapara) at Ch.13+679m on Tungipara-Kotalipara (Majbadi)Road (Z.8430) under Gopalganj Road Division, Gopalganj, during the Year 2023-2024. (Tender No. e-GP-04/GRC/2023-2024 (PMP Major-Bridge)(Re-Tender), Tender ID No. 954592)	01(One) Nos	30.44m Long P.C Girder Bridge (Barshapara)	1076.47	OTM	Ministry	PMP (Major)	22-02-2024	04-06-2024	03-06-2025
e-GP-05	Periodic Maintenance Programme (PMP Major Bridge/Culvert) for Re-Construction of 01 No. 31.828m Long P.C Girder Bridge (Hiron) at Ch.15+567m on Tungipara-Kotalipara (Majbadi)Road (Z.8430) under Gopalganj Road Division, Gopalganj, during the Year 2023-2024.	01(One) Nos	31.828m Long P.C Girder Bridge (Hiron)	1044.15	OTM	Ministry	PMP (Major)	16-08-2024	20-11-2024	19-11-2025

**বাংসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : বাগেরীপুর।  
 সড়ক সার্কেল : গোপালগঞ্জ।  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ।  
 কার্য খণ্ড : পিএমপি (মেজর)।

পারিকল্পনা নং	করের জন্য প্রকল্পের বর্ণনা পূর্ত কাজ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	সম্ভাব্য তারিখ			
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি আদান	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১											
e-GP-02	Periodic Maintenance Programme (Roads) for Curve Straightening and Carriageway Correction to enhance Road Safety through strengthening & Surfacing work from Ch.68+700 (Bhanga Bazar Bus Stand) to Ch.74+865 (Chumurdi) and HBB works at different portions of Dhaka (Jatrabari)-Mawa-Bhanga-Barishal-Patukhali (N-8) National Highway Road under Road Division, Madaripur during the year 2023-2024. (Tender No. e-GP-02/GRC/2023-2024 PMP-Major Road/Re-Tender, Tender ID No. 956025)										
e-GP-03	Periodic Maintenance Programme (Roads) providing Widening by flexible Pavement, DBS Base Course, Protective work & Other ancillary works from Ch.78+150 (Boritolal) to Ch.86+000 (Takerhab) and HBB works at different portions of Dhaka (Jatrabari)- Mawa- Bhanga-Barishal- Patukhali (N-8) National Highway Road under Road Division, Madaripur during the year 2023-2024. (Tender No. e-GP-03/GRC/2023-2024 PMP-Major Road/Re-Tender, Tender ID No. 954656)	KM	07.85	1000.82	OTM	Ministry	PMP (Major)	22-02-2024	20-08-2024	19-12-2025	

অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

অনুমোদন করা হলো।

পরিচিতি নং-০০৫৩৪৭

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চরদাঃ), সড়ক গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ


E-mail: serhdgob@gmail.com


পরিচিতি নং ০০৬০০৩


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চরদাঃ), সড়ক গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ

২৩/০৭/২৪

২৩/০৭/২৪

  
 (তাসমা দাস)

  
 (সোঃ সাদেকুল ইসলাম)



**Annual Procurement Plan (Service)  
Financial Year: 2024-25**

Ministry : Ministry of Road Transport & Bridges  
 Division : Road Transport & Highways Division  
 Agency : Roads & Highways Department  
 Procuring entity Name : Executive Engineer, Shariatpur Road Division  
 And Code :

Budget

GOB Revenue

Package No	SL	Description of Procurement Packages Services	Procurement method and type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk (Lac)	Time Code for Process	Advertise EOI	EOI Submission	Proposal Opening	Proposal evaluation	Evaluation & Financial negotiation permission	Financial Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to contract signature	Total time for Completion of Contract
EE/SRD/EOW/2024-2025/01	1	Hydrological & Morphological study and Feasibility study for Development with extension of Proposed Saratpur Town Bypass Road (Preamola More to Rudrakor) under Road Division, Saratpur during the year 2024-2025	Fixed Budget Selection Method (FBS)	HOPE	GOB Revenue	48.00	Planned Dates	05/02/25	27/02/25	09/03/25	16/03/25	20/03/25	23/03/25	26/03/25	27/03/25	51	4 Months

*29.9.25*  
 (Sheikh Nabih Hossain)  
 Executive Engineer (C.C.), RHD  
 ID No-602255  
 Shariatpur Road Division, Shariatpur

*29/11/25*  
 (Md Zikrul Islam)  
 Superintending Engineer, RHD  
 ID No-005031  
 Gopalganj Road Circle, Gopalganj.

*25/09/2024*  
 (Md. Sahequul Islam)  
 Additional Chief Engineer (C.C.), RHD  
 ID No-006003  
 Gopalganj Zone, Gopalganj.

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : পৌরসংসদ  
 সড়ক সার্কেল : পৌরসংসদ  
 সড়ক কোড : পৌরসংসদ  
 ব্যয়ধারা : পিএমইপি (বাইন্ডার)

পাটেকার নং	ক্রয়ের অন্য পাটেকারের বর্ণনা (পূর্ণ কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		মুঠ অনুমোদিত কর্ম সম্পাদনের শেষ তারিখ
								পরামর্শ আবেদন	মুঠ খরচ	
১	ভাষা-আটিয়াপাড়া-মোহাবাট-ফকিরবাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের গেই: ৬০+২৯৫মি: হতে গেই: ৬২+৭৫৫মি: ও গেই: ৬২+২৪০মি: হতে গেই: ৬৩+২৮০মি: পর্যন্ত মোহাবাটসহ সাতটিটিং সীলকোট কাজ, SBST, স্মিটার কাজ, গালাপাড়াটিং ও রক্ষাভঙ্গ মস্ অন্যান্য কাজ।	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২	ভাষা-আটিয়াপাড়া-মোহাবাট-ফকিরবাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের গেই: ৬৭+৫০০মি: হতে গেই: ৭০+২০০মি: পর্যন্ত Asphalt পরবরাহস্যর সার্কেটিং কাজ।	কিমি:	৩.৪০	২০০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পৌরসংসদ কোন	জিওসি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৩	ফকিরপুর (বাইন্ডারকাম), মোহাবাট-পৌরসংসদ(আটিয়াপাড়া) (জেড-৭০০২) সড়কের গেই: ৩৩+৭২৬মি: হতে গেই: ৩৭+৫৭৬মি: পর্যন্ত মোহাবাটসহ সাতটিটিং সীলকোট কাজ, SBST, স্মিটার কাজ, গালাপাড়াটিং ও রক্ষাভঙ্গ মস্ অন্যান্য কাজ।	কিমি:	৪.০০	২৮.২০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পৌরসংসদ কোন	জিওসি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৪	পৌরসদী-অসিনেংগা-পয়লাহাট-কোটালীপাড়া-পৌরসংসদ (আর-৮৫২) সড়কের গেই: ২৬+৮৫২মি: হতে গেই: ২৯+২৯২মি: পর্যন্ত আনৈতিক মোহাবাট মস্ সীলকোট কাজ।	কিমি:	২.৩৫	২৯.৬০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পৌরসংসদ কোন	জিওসি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৫	কোটালীপাড়া(মোহাবাট)-পৌরসংসদ(আটিয়াপাড়া) (জেড-৮০৩৫) সড়কের গেই: ০২+০০০মি: হতে গেই: ১০+২০০মি: পর্যন্ত আনৈতিক মস্ সীলকোট কাজ এবং স্মিটার কাজ, রক্ষাভঙ্গ কাজ, আকসিপি ইউ-সেন নির্মাণ এবং করকিট রোপ প্রকৌশল কাজ।	কিমি:	১.২০	২৯.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পৌরসংসদ কোন	জিওসি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫
৬	পৌরসংসদ(বোয়ালী)-বনি-সিলাপাড়া (টুকীপাড়া) (জেড-৮০৬) সড়কের গেই: ০০+০০০মি: হতে গেই: ০১+৭০০মি:, গেই: ০২+০০০মি: হতে গেই: ০২+২৪৫মি:, গেই: ০৩+০০০মি: হতে গেই: ০৪+২৬০মি:, গেই: ০৪+৭২০মি: হতে গেই: ০৪+৯৬৭ পর্যন্ত মোহাবাট মস্ সীলকোট কাজ।	কিমি:	৪.০০	১০০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পৌরসংসদ কোন	জিওসি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫

(৩১)-০০১ (Procurement Plan-Mto-GIRD-2425/List(Minor)) : 1 / 2





কারখানা : পিএমসি (মাইনর)


পারফরম্যান্স নং	কর্মের জন্য পারফরম্যান্স বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অবধি উন্নয়ন	সমাপ্তি তারিখ		
								পরামর্শ আবেদন	মুক্তি আদেশ	মুক্তি অনুমোদন কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	মৌপালসি(বোয়ালী)-বর্ডিং-নির্মাণাজা (টুকীপাজা) (জেড-৮৪০৮) সড়কের ঢেই: ০০+০০০মি: হতে ঢেই: ০৪+০০০মি:, ঢেই: ০৬+০০০মি: হতে ১১+০০০মি: পর্যন্ত মৌপালসি(বোয়ালী) সড়ক নির্মাণকাজ।	কিমি:	৩.০০	৩০.০০	ওটিএম/একটিএম	অধিব্যয়/একটিএম	জিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫
২	সাতপাড়-রায়পুরা-সুন্দরা (জেড-৮৪০৮) সড়কের ঢেই: ১২+২০০মি: হতে ঢেই: ১৫+৭০০মি: পর্যন্ত রোডমত সড়ক নির্মাণকাজ।	কিমি:	৩.৫০	২০.০০	ওটিএম/একটিএম	অধিব্যয়/একটিএম	জিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৩	বাছুরিয়া-মৌপালসি (জেড-৮৪১২) সড়কের ঢেই: ০৫+৮০০মি: হতে ঢেই: ০৬+৫০০মি: পর্যন্ত রোডমত সড়ক নির্মাণকাজ।	কিমি:	৩.৭০	৮০.০০	ওটিএম/একটিএম	অধিব্যয়/একটিএম	জিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫


প্রকল্পকারী/প্রকল্পকারী।

অনুমোদনের জন্য স্বাক্ষর করা হলো।

অনুমোদন করা হলো।

  
 (সিঃ আশরাফুল ইসলাম)  
 পরিচিতি নং: ৬০২০০৬  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (সি.সি.), সওক  
 সড়ক বিভাগ, মৌপালসি।

  
 (তপস্বী দাস)  
 পরিচিতি নং: ০০৫০৪৭  
 অধিব্যয়/একটিএম  
 সড়ক সার্কেল, মৌপালসি।

  
 (সিঃ সার্বেশ্বর ইসলাম)  
 পরিচিতি নং: ০০৬০০৩  
 অধিব্যয়/একটিএম  
 মৌপালসি জোন, মৌপালসি।

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক সার্কেল : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ  
 ব্যয়খাত : **ফিজিওলগিক্যাল (মাইটিনার)**

প্যারামিটার নং	ক্রয়ের জন্য প্যারামিটার বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সঞ্চয়্য তারিখ		
								পর্যায় ক্রয়কাল	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	আশা-আট্টায়াপাড়া-মোছাছাট-সুকিরছাট-নওরাপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ডেই: ৬০+২৯৫মি: হতে ডেই: ৬২+২৫৫মি: ও ডেই: ৬২+৯৪০মি: হতে ডেই: ৬৩+২৮০মি: পর্যন্ত মোটামুটিতে করেপাটিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, গালাসাইডিং ও রক্ষাভাণ্ডার সহ অন্যান্য কাজ।	কিমি:	২.২০	২৮.২০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
২	আশা-আট্টায়াপাড়া-মোছাছাট-সুকিরছাট-নওরাপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ডেই: ৬৩+৫০৫মি: হতে ডেই: ৭০+৬০০মি: পর্যন্ত Asphalt সরবরাহের সার্ভেসিং কাজ।	কিমি:	৩.৪০	১০০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৩	মারিগঞ্জ (মাইলকাপি)-রোয়াসারী-গোপালগঞ্জ(আট্টায়াপাড়া) (জেড-৭০০২) সড়কের ডেই: ৩৩+৭২৬মি: হতে ডেই: ৩৭+৫৭২৬মি: পর্যন্ত মোটামুটিতে করেপাটিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, গালাসাইডিং ও রক্ষাভাণ্ডার সহ অন্যান্য কাজ।	কিমি:	৪.০০	৯৮.২০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৪	গৌরনদী-আট্টায়াপাড়া-গাম্ভারছাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ (আর-৮৫২) সড়কের ডেই: ১৬+২৪২মি: হতে ১৯+২৯২মি: পর্যন্ত আংশিক মোটামুটিতে করেপাটিং সহ সীলকোট কাজ।	কিমি:	২.৩৫	৯৯.৬০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৫	কোটালীপাড়া(গোপালগঞ্জ)-সুকিরছাট-বকিলা ডামার (জেড-৮০০৫) সড়কের ডেই: ০৯+০০০মি: হতে ডেই: ১০+২০০মি: পর্যন্ত আংশিক মজুতকারী সহ করেপাটিং ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ, রক্ষাভাণ্ডার কাজ, আরসিসি ইউ-ডেন নির্মাণ এবং কংক্রিট রোপ প্রকল্পের কাজ।	কিমি:	১.২০	৯৯.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৬	গোপালগঞ্জ(রোয়াসারী)-বকিলা(সীলকোট)-বকিলা(সীলকোট) (জেড-৮৪০১) সড়কের ডেই: ০০+০০০মি: হতে ডেই: ০১+৭০০মি: ডেই: ০২+০০০মি: হতে ডেই: ০২+৯৪০মি: ডেই: ০৩+০০০মি: হতে ডেই: ০৪+২৬০মি: ডেই: ০৪+৭১৩মি: হতে ডেই: ৪+৯৮৭ পর্যন্ত মোটামুটিতে করেপাটিং সহ সীলকোট কাজ।	কিমি:	৪.০০	১০০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৭	গোপালগঞ্জ(রোয়াসারী)-বকিলা(সীলকোট)-বকিলা(সীলকোট) (জেড-৮৪০২) সড়কের ডেই: ০৩+০০০মি: হতে ডেই: ০৪+০০০মি: ডেই: ০৯+৩০০মি: হতে ১১+৩০০মি: পর্যন্ত গালাসাইডিং সহ মাটির কাজ।	কিমি:	৩.০০	৩০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫



**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক সার্কুল : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক কোন : গোপালগঞ্জ  
 ব্যয়খাত : শিহরিশি (মাইনর)

পাটকেল নং	ক্রয়ের জন্য পাটকেলের বর্ণনা: (পূর্ক কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী স্বাক্ষর	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		
								পর্যবেক্ষণ আবদান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুমোদনের শেষ তারিখ
১	আজা-আটিয়াপাড়া-মোদ্রাঘাট-ফকিরঘাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ঢেই: ৬০+২৯৫মি: হতে ঢেই: ৬২+৭৫৫মি: ও ঢেই: ৬২+৯৪০মি: হতে ঢেই: ৬৩+২৮০মি: পর্যন্ত মেসারসহসর কাপোটিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, খ্যাংগাসাইডিং ও রক্ষণার সড়ক অন্যান্য কাজ।	কিমি:	২.৯০	৯৮.২০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
২	আজা-আটিয়াপাড়া-মোদ্রাঘাট-ফকিরঘাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ঢেই: ৬৭+৫০০মি: হতে ঢেই: ৭০+৯০০মি: পর্যন্ত Asphalt সরবরাহসহ সার্ফেসিং কাজ।	কিমি:	৩.৪০	১০০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৩	ফকিরঘাট (মাইক্রোকানি)-মোদ্রাঘাট-গোপালগঞ্জ(আটিয়াপাড়া) (কেড-৭০০২) সড়কের ঢেই: ৩৩+৭১৬মি: হতে ঢেই: ৩৭+৯৭৬মি: পর্যন্ত মেসারসহসর কাপোটিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, খ্যাংগাসাইডিং ও রক্ষণার সড়ক অন্যান্য কাজ।	কিমি:	৪.০০	৯৮.২০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৪	গৌরনদী-আতিসাবরা-পরশারাঘাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ (আর-৮৫২) সড়কের ঢেই: ১৬+৮৯২মি: হতে ১৯+২৯২মি: পর্যন্ত আংশিক মেসারসহ সড়ক কাপোটিং সহ সীলকোট কাজ।	কিমি:	২.৩৫	৯৯.৬০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫
৫	কোটালীপাড়া(রাধাগঞ্জ)-ধীরেশবাড়ী-সকিনা আসার (কেড-৮০০৩) সড়কের ঢেই: ০৯+০০০মি: হতে ঢেই: ১০+২০০মি: পর্যন্ত আংশিক মজবুতিসহ সড়ক কাপোটিং ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ, রক্ষণার কাজ, আনসিদিং ইন্ড-ড্রেন নির্মাণ এবং কংক্রিট স্লোপ প্রকল্পের কাজ।	কিমি:	১.২০	৯৯.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫
৬	গোপালগঞ্জ(মোড়ালী)-বলি-সিকীপাড়া (টুকীপাড়া) (কেড-৮৪০৮) সড়কের ঢেই: ০০+০০০মি: হতে ঢেই: ০১+৭০০মি: ঢেই: ০২+০০০মি: হতে ঢেই: ০২+৯৪৫মি: ঢেই: ০৩+০০০মি: হতে ঢেই: ০৪+২৯০মি: ঢেই: ০৪+৭১৬মি: হতে ঢেই: ৪+৯৮৭ পর্যন্ত মেসারসহ সড়ক সীলকোট কাজ।	কিমি:	৪.০০	১০০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৭	গোপালগঞ্জ(মোড়ালী)-বলি-সিকীপাড়া (টুকীপাড়া) (কেড-৮৪০৮) সড়কের ঢেই: ০৬+০০০মি: হতে ঢেই: ০৮+০০০মি: ঢেই: ০৯+০০০মি: হতে ১১+৩০০মি: পর্যন্ত খ্যাংগাসাইডিং সহ মাটির কাজ।	কিমি:	৩.০০	৩০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক, গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫

ব্যবসায়িত : পিএসসি (মহানগর)

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য কার্যক্রম		
								পরশুর আরম্ভ	মুক্তি আসার	মুক্তি অনুসরণের তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮	সাতপাড়া-রামপুরিয়া-সুন্দরা (জেড-৮৪০৮) সড়কের উই: ১২+২০০মি: হতে উই: ২৪+৭০০মি: পর্যন্ত সেবায়িত সড়কীকরণের কাজ।	কিমি:	৩.৫০	২০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক, গোপালগঞ্জ জোন	জিওবি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৯	বাঙ্গালিয়া-গাজাপুর (জেড-৮৪২২) সড়কের উই: ০৫+৮০০মি: হতে উই: ০৯+৫০০মি: পর্যন্ত সেবায়িত সড়কীকরণের কাজ।	কিমি:	৩.৭০	৮০.০০	ওটিএম/ এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক, গোপালগঞ্জ জোন	জিওবি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
সর্বমোট				৭৯৫.০০						

প্রস্তুতকারী/প্রদানকারী:

অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

অনুমোদন করা হলো।

(সিএস অফিসার ইন্সপেকশন)  
পরিচিতি নং: ৩০২৩০৬  
নির্বাহী প্রকৌশলী (স.স.), সড়ক  
সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ।

১৪. 7. 24

পরিচিতি নং: ০০৪৩৪৭  
(আইসিএম/এলটিএম)  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স.স.), সড়ক  
সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ।

১৪. ৭. ২৪

পরিচিতি নং: ০০৬০০৩  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স.স.), সড়ক  
গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।

১৪. ৭. ২৪

১৪. ৭. ২৪

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক সার্কেল : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ  
 বায়বীয় : শিএসপি (শাইনর)

সড়ক বিভাগ	সড়ক সার্কেল	সড়ক জোন	বায়বীয়	ক্রয়ের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুযায়ী কার্যকরী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		টালি অনুমোদিত কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
											দরপত্র আহ্বান	মুক্তি আদেশ	
১			২	জাফা জাটিয়াপাড়া-মোছাবাট-ফকিরঘাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ডেই: ৬০+২৯৫মি: হতে ডেই: ৬২+৭৫মি: ও ডেই: ৬২+৯৪০মি: হতে ডেই: ৬৩+২৮০মি: পর্যন্ত রেলমতঙ্গর কাপোটিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, গালাসাইডিং ও রক্ষণায় সহ অন্যান্য কাজ।	কিমি:	২.৯০	৯৮.২০	ওটিএম/এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
২			১	জাফা জাটিয়াপাড়া-মোছাবাট-ফকিরঘাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ডেই: ৬৭+৫০০মি: হতে ডেই: ৭০+৯০০মি: পর্যন্ত Asphalt সরবরাহ সহ মার্বেলিং কাজ।	কিমি:	৩.৪০	২০০.০০	ওটিএম/এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৩			১	ফকিরপুর (মাইলকাচি)-মোছাবাটী-গোপালগঞ্জ(জাটিয়াপাড়া) (জেড-৭০০১) সড়কের ডেই: ৩৩+৭১৬মি: হতে ডেই: ৩৭+৬২৬মি: পর্যন্ত রেলমতঙ্গর কাপোটিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, গালাসাইডিং ও রক্ষণায় সহ অন্যান্য কাজ।	কিমি:	৪.০০	৯৮.২০	ওটিএম/এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৪			১	মৌসুমী-আউলকাচা-পঞ্চানরঘাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ (আর-৮৫২) সড়কের ডেই: ২৬+৮৪২মি: হতে ২৯+২৯২মি: পর্যন্ত আংশিক রেলমতঙ্গর সহ কাপোটিং সহ সীলকোট কাজ।	কিমি:	২.৩৫	৯৯.৬০	ওটিএম/এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৫			১	কোটালীপাড়া(রাধাগঞ্জ)-শীতেরঘাটী-মকিব ডাঙ্গার (জেড-৮০৩৫) সড়কের ডেই: ০২+০০০মি: হতে ডেই: ১০+২০০মি: পর্যন্ত আংশিক রেলমতঙ্গর সহ কাপোটিং ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ, রক্ষণায় কাজ, আর্দ্রতা ইট-স্টেন নির্মাণ এবং কংক্রিট স্লোপ প্রটেকশন কাজ।	কিমি:	১.২০	৯৯.০০	ওটিএম/এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫
৬			১	গোপালগঞ্জ(মোড়াশী)-বরী-মির্জাপাড়া (টুকীপাড়া) (জেড-৮৪০৮) সড়কের ডেই: ০০+০০০মি: হতে ডেই: ০২+৭০০মি: ডেই: ০২+১০০০মি: হতে ডেই: ০২+৯৪৫মি: ডেই: ০৩+০০০মি: হতে ডেই: ০৪+১৬০মি: ডেই: ০৪+৭১০মি: হতে ডেই: ৪+৯৮৭ পর্যন্ত রেলমতঙ্গর সহ সীলকোট কাজ।	কিমি:	৪.০০	১০০.০০	ওটিএম/এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৭			১	গোপালগঞ্জ(মোড়াশী)-বরী-মির্জাপাড়া (টুকীপাড়া) (জেড-৮৪০৮) সড়কের ডেই: ০০+০০০মি: হতে ডেই: ০৪+০০০মি: ডেই: ০৪+৩০০মি: হতে ১১+০০০মি: পর্যন্ত প্যালাসাইডিং সহ মাটির কাজ।	কিমি:	৩.০০	৩০.০০	ওটিএম/এলটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫

ব্যয়স্বত : শিবেমণি (সাইনস)


ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ন কাছ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		
								পরামর্শ আবেদন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী প্রথম সম্পাদনের শর্ত তারিখ
১		০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	সাতপাড়া-রামদিয়া-সুন্দরা (জেড-৮৪০৮) সড়কের ডেই: ১২+২০০মি: যত্ন ডেই: ১৫+৩০০মি: পর্যন্ত ধেরামত সহ শীলেকোট কাছা।	কিমি:	৩.৫০	৯০.০০	ওটিএম/ একটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মোশালাগঞ্জ জোন	জিওবি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৯	বাঞ্ছানিয়া-গোলাপুর (জেড-৮৪১২) সড়কের ডেই: ০৫+৫০০মি: যত্ন ডেই: ০৯+৫০০মি: পর্যন্ত ধেরামত সহ শীলেকোট কাছা।	কিমি:	৩.৭০	৮০.০০	ওটিএম/ একটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মোশালাগঞ্জ জোন	জিওবি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
সর্বমোট		-	-	৭৯৫.০০	-	-	-	-	-	-

প্রণয়নকারী/প্রস্তাবকারী।

  
১৫. 7. 2৫


(মোঃ আজহারুল ইসলাম)  
পরিচিতি নং: ৩০২৩০৬  
নির্বাহী প্রকৌশলী (স.দ.), সওজ  
সড়ক বিভাগ, মোশালাগঞ্জ।

অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

  
১২/০৭/২৪

(জনাবী দান)  
পরিচিতি নং: ০০৫৩৪৭  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স.দ.), সওজ  
সড়ক বিভাগ, মোশালাগঞ্জ।

অনুমোদন করা হলো।

  
১৫/০৭/২০২৪

(মোঃ সাফেজুল ইসলাম)  
পরিচিতি নং: ০০৬০০৩  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স.দ.), সওজ  
মোশালাগঞ্জ জোন, মোশালাগঞ্জ।

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক সার্কেল : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ  
 ব্যবসায় : **শিল্পায়ন (সাইনিং)**

সড়ক বিভাগ	সড়ক সার্কেল	সড়ক জোন	ব্যবসায়	সড়ক নং	ক্রয়ের জন্য খাতকঙ্কের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		
												পরামর্শ আবেদন	হুজি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুমোদনী কার্য সম্পন্ন হওয়ার শেষ তারিখ
				১	আশা-আটিয়াপাড়া-মোছাঘাট-ককিরঘাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ঢেই: ৬০+২৯৫মি: হতে ঢেই: ৬২+৭৫৫মি: ও ঢেই: ৬২+২৪০মি: হতে ঢেই: ৬৩+২৬০মি: পর্যন্ত মোরামতসহ কাংশিিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, পাঁচশালাইডিং ও রক্ষাশ্রম সহ অন্যান্য কাজ।	কিমি:	২.৯০	৯৮.২০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক্. গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
				২	আশা-আটিয়াপাড়া-মোছাঘাট-ককিরঘাট-নওয়াপাড়া (এন-৮০৫) সড়কের ঢেই: ৬৭+৫০০মি: হতে ঢেই: ৭০+৯০০মি: পর্যন্ত Asphalt সরবরাহসহ মাংশিিং কাজ।	কিমি:	৩.৪০	১০০.০০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক্. গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
				৩	ফরিদপুর (সাইক্লোপি)-বোয়ালখালী-গোপালগঞ্জ(আটিয়াপাড়া) (জেড-৭০০১) সড়কের ঢেই: ৩৩+৭২৬মি: হতে ঢেই: ৩৭+৭২৬মি: পর্যন্ত মোরামতসহ কাংশিিং সীলকোট কাজ, SBST, মাটির কাজ, পাঁচশালাইডিং ও রক্ষাশ্রম সহ অন্যান্য কাজ।	কিমি:	৪.০০	৯৮.২০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক্. গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
				৪	কৌরনলী-আশিকবহর-পরমানঘাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ (জের-৮০৫) সড়কের ঢেই: ২৬+৮২২মি: হতে ২৪+২২২মি: পর্যন্ত আংশিক মোরামত সহ কাংশিিং ও সীলকোট কাজ।	কিমি:	২.৩৫	৯৯.৬০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক্. গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
				৫	কোটালীপাড়া(সেডু-শী)-বিলি-বিলিগাড়া (টুকীপাড়া) (জেড-৮৪০৮) সড়কের ঢেই: ০০+০০০মি: হতে ঢেই: ০২+৭০০মি:; ঢেই: ০২+০০০মি: হতে ঢেই: ০২+৯৪৫মি:; ঢেই: ০৩+০৭৯মি: হতে ঢেই: ০৪+২৬০মি:; ঢেই: ০৪+৭২৩মি: হতে ঢেই: ৪+৯৮৭ পর্যন্ত মোরামত সহ সীলকোট কাজ।	কিমি:	৪.০০	১০০.০০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক্. গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
				৬	গোপালগঞ্জ(বোড়াশী)-বিলি-বিলিগাড়া (টুকীপাড়া) (জেড-৮৪০৮) সড়কের ঢেই: ০৩+০০০মি: হতে ঢেই: ০৪+১০০০মি:; ঢেই: ০৯+৩০০মি: হতে ১১+৩০০মি: পর্যন্ত পাঁচশালাইডিং সহ মাটির কাজ।	কিমি:	৩.০০	৩০.০০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওক্. গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫

স্বায়ত্ব : পিছমানি (মুন্সিপুর)

প্যাকেজ নং	ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ন কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের ক্রম	সমাপ্তি তারিখ		
								ধরন/তারিখ	মুক্তি কাল	তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮	সাতপাড়া-শাহদিয়া-মুন্সিপুর জেড-৮৪০৮) সড়কের ডেই: ১১+২০০মি: হতে ডেই: ১৫+৭০০মি: পর্যন্ত সেতাসড় সর্ব সীলকোঠি কাজ।	কিমি:	৩.৫০	২০.০০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৯	বাকুলিয়া-শাহদিয়া (জেড-৮৪২২) সড়কের ডেই: ০৫+৮০০মি: হতে ডেই: ০৯+৫০০মি: পর্যন্ত সেতাসড় সর্ব সীলকোঠি কাজ।	কিমি:	৩.৭০	৮০.০০	ওটিএম/ এসটিএম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
সর্বমোট		-	-	৯৯৫.০০	-	-	-	-	-	-

প্রমাণকারী/প্রাপ্তকারী।

 ১৪. 7. 24


(মোঃ আছাদুল ইসলাম)  
পরিচিতি নং: ৩০২৩০৬  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.স.), সওজ  
সড়ক বিভাগ, গোপালগঞ্জ।

অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

 23/09/24

(তাপসী শর্মা)  
পরিচিতি নং: ০০৫৩৪৭  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ.স.), সওজ  
সড়ক সেক্টর, গোপালগঞ্জ।

অনুমোদন করা হলো।

 20/09/2024

(মোঃ সায়েদুল ইসলাম)  
পরিচিতি নং: ০০৬০০৩  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ.স.), সওজ  
গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।

**বাংলাদেশ সরকার**

১) প্রকল্প পরিচালনা কর্মসূচী  
 ২) প্রকল্প পরিচালনা কর্মসূচী  
 ৩) প্রকল্প পরিচালনা কর্মসূচী  
 ৪) প্রকল্প পরিচালনা কর্মসূচী

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের বিবরণ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
								১০	১১	১২
১	Repair and Maintenance work different culvert approach (ch.70+500, 72+900, 73+200, 74+400, 75+500, 76+980, 77+100, 78++100) & including necessary repair works with RCC Palisading different ch at Dhaka (Jatrabari,Mawa,Bhanga-Barishal,Patukhali (N-8) National Highway, under Madaripur Road Division, During the Year 2024-2025.	M	332.00	92.00	OTM	ACE	GoB	17/09/2024	30/10/2024	15/12/2024
২	HBB work with construction of u-drain at Ch.68+500 to 68+700 (in front of Bhanga hospital) of Dhaka (Jatrabari,Mawa,Bhanga-Barishal,Patukhali (N-8) National Highway under Road Division Madaripur, during the Year 2024-2025	M	200.00	80.00	OTM	ACE	GoB	17/09/2024	30/10/2024	15/12/2024
৩	Supplying and Laying of Wearing Course (Asphalt) Materials including Tack coat for several damaged Undulation & Depression surface at Ch.85+000 to 85+200,Ch.85+400 to 85+600,Ch. 85+900 to 86+150,Ch. 86+300 to 86+550. of Dhaka (Jatrabari,Mawa,Bhanga-Barishal,Patukhali (N-8) National Highway under Road Division, Madaripur during the year 2024-2025.	K.M	0.90	50.00	LTM	SE	GoB	10/10/2024	25/11/2024	24/12/2024
৪	RCC Palisading work at 105th (p) km, 107th (p) km and 109th (p) km of Dhaka (Jatrabari,Mawa,Bhanga-Barishal,Patukhali (N-8) National Highway under Road Division Madaripur, during the Year 2024-2025	K.M	0.200	35.00	OTM	SE	GoB	10/10/2024	25/11/2024	24/12/2024
৫	Pavement Repair With Seal coat From at Ch.86+800 to 86+950, 87+100 to 87+250, 87+400 to 87+600, 87+800 to 88+000, 88+100 to 88+325. of Dhaka (Jatrabari-Mawa,Bhanga-Barishal,Patukhali (N-8) National Highway under Road Division Madaripur, during the Year 2024-2025	K.M	0.95	80.00	OTM	ACE	GoB	10/10/2024	25/11/2024	24/12/2024
৬	Construction of RCC Rigid pavement From Ch.104+200 to 104+300 of Dhaka (Jatrabari,Mawa,Bhanga-Barishal,Patukhali (N-8) National Highway under Road Division Madaripur, during the Year 2024-2025	M	100.00	76.12	OTM	ACE	GoB	14/11/2024	24/12/2024	23/01/2025
৭	HBB work at Ch.104+200 to 104+600 of Dhaka (Jatrabari,Mawa,Bhanga-Barishal,Patukhali (N-8) National Highway under Road Division Madaripur, during the Year 2024-2025	M	400.00	50.00	OTM	ACE	GoB	14/11/2024	24/12/2024	23/01/2025
৮	Estimate for Painting work of Asmooli Khan Bridge Parapet wall At 11th km of Sheikh Hasina (R860) Road Under Madaripur Road Division during the year 2024-2025.	Sqm	1923.00	13.13	OTM	SE	GoB	10/10/2024	25/11/2024	24/12/2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

क्र.सं.	विवरण	एकक	प्रमाण	वर्ष	प्रकार	संस्था	दिनांक				
							प्रस्तावित	अंमलबन्दी	समाप्त	अंमलबन्दी	
1	New Constructed Fancy Grill at road divider Ch. 4+500 to 5+500; and Bus Bay work by HBB at different ch of 0+000 to 7+000 of Sheikh Hasina Road (R-860) under Road Division, Madaripur during the FY 2024-2025.	M	4000.00	5	OTM	ACE	Gob	14/11/2024	24/12/2024	23/01/2025	
2	New Constructed Fancy Grill at road divider (Ch. 5+500 to 6+500) of Sheikh Hasina Road (R-860) under Road Division, Madaripur during the FY 2024-2025.	M	4000.00	7800	OTM	ACE	Gob	14/11/2024	24/12/2024	23/01/2025	
3	Supplying and Laying of Wearing Course (Asphalt) Materials including Tack coat for several damaged Undulation & Depression surface at Ch. 11+250 to 11+280, 11+380 to 11+420, 11+490 to 11+500, 11+600 to 11+650, 11+720 to 11+740, 11+840 to 11+870, 11+950 to 11+960, 12+000 to 12+150, 12+250 to 12+450, 12+500 to 12+600, 12+650 to 12+780 & 12+800 to 13+000 km of Panchar-Shibchar-Madaripur (R-862) Regional Highway under Road Division, Madaripur during the year 2024-2025.	KM	0.97	3800	LTM	SE	Gob	10/10/2024	25/11/2024	24/12/2024	
4	Earthwork with Grass Turfing including necessary repair works with RCC paviours at Ch. 11+950 to 12+000, 12+250 to 12+290, 13+550 to 13+580, 13+725 to 13+750, 14+100 to 14+130 & 15+950 to 15+975 km of Panchar-Shibchar-Madaripur Road (R-862) under Madaripur Road Division During the Year 2024-2025.	KM	0.20	3500	LTM	SE	Gob	17/12/2024	21/1/2025	20/02/2025	
5	Painting Works of Guide Post, Railing & Rail Post of Several Culverts & Bridges at Ch. 0+000 to 18+000 km of Panchar-Shibchar-Madaripur Road (R-862) under Madaripur Road Division During the Year 2024-2025.	KM	16.00	2500	OTM	SE	Gob	17/12/2024	21/1/2025	20/02/2025	
6	Estimate for Single Bituminous Surface Treatment with Repairing at Ch. 16+000 km to Ch. 19+100 & Ch. 19+100 to 19+250 of Panchar-Shibchar-Madaripur (R-862) Road under Madaripur Road Division during the year 2024-2025.	KM	11.30	100.00	OTM	ACE	Gob	17/09/2024	15/12/2024		
7	Estimate for Single Bituminous Surface Treatment with Repairing at Ch. 19+450 to Ch. 27+298 km of Panchar-Shibchar-Madaripur (R-862) Road under Madaripur Road Division during the year 2024-2025.	KM	11.30	50.00	OTM	SE	Gob	17/09/2024	30/10/2024		
8	Estimate for Painting of Sheikhpur Bridge Railing work of 16+083 of Panchar-Shibchar-Madaripur (R-862) Road Under Madaripur Road Division during the year 2024-2025.	Sqm	727.00	7.00	LTM	EE	Gob	17/12/2024	21/1/2025	20/2/2025	
9	Repair and Maintenance work by Partial Strengthening, RCC Paving, Carpeting & Seal Coat including necessary repair works from Ch. 17+395 to Ch. 17+560, Ch. 17+620 to Ch. 17+700, Ch. 17+760 to Ch. 17+860, Ch. 17+900 to Ch. 17+940, Ch. 17+950 to Ch. 17+990, Ch. 18+000 to Ch. 18+060, Ch. 18+100 to Ch. 18+150 & Ch. 18+400 to Ch. 18+600 of Kotallipara (Radhanpur)-Purbari-Dakshin Dasher Road (Madaripur Portion) (Z-8035) under Road Division, Madaripur during the FY 2024-2025.	M	735.00	71.00	OTM	ACE	Gob	17/09/2024	30/10/2024		

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের ধরন	কাজের আয়তন (ফিট/মি)	কাজের মূল্য (টাকা)	কাজের ধরন	কাজের ধরন	কাজের ধরন	কাজের ধরন	কাজের ধরন	কাজের ধরন	কাজের ধরন	কাজের ধরন
১												
১৯	Pavement Repair With Seal coat From at Ch. 17+140 to 17+440, 17+500 to 17+640 of Kotallipara-Rajoir (Z-8032) Road under Road Division Madaripur. during the Year 2024-2025	K.M	1.00	45.00	OTM	SE	GoB	17/12/2024	21/1/2025	20/02/2025		
২০	Pavement Repair With Seal coat From at Ch. 18+250 to 18+600. of Kotallipara-Rajoir (Z-8032) Road under Road Division Madaripur. during the Year 2024-2025	K.M	1.09	48.00	OTM	SE	GoB	17/12/2024	21/1/2025	20/02/2025		
২১	Pavement Repair With Seal coat From at Ch. 18+750 to 19+600, 20+830 to 20+900 of Kotallipara-Rajoir (Z-8032) Road under Road Division Madaripur. during the Year 2024-2025	K.M	1.00	50.00	OTM	SE	GoB	8/1/2025	15/2/2025	14/03/2025		
২২	Pavement Repair With Seal coat with slope protection work From at Ch. 22+120 to 22+200. of Kotallipara-Rajoir (Z-8032) Road under Road Division Madaripur. during the Year 2024-2025	K.M	0.80	52.00	OTM	ACE	GoB	8/1/2025	15/2/2025	14/03/2025		
২৩	Pavement Repair With Seal coat From at Ch. 25+000 to 25+200, 26+00 to 26+120, 26+370 to 26+570, 27+050 to 27+200. of Kotallipara-Rajoir (Z-8032) Road under Road Division Madaripur. during the Year 2024-2025	K.M	0.67	60.00	LTM	CAE	GoB	14/1/2024	24/1/2024	23/01/2025		
২৪	Repair Potholes & Seal Coat Work at ch 0+000 to 2+300 Kawrakandi Ferryghat (Z-8014) Road under Road Division. Madaripur during the year 2024-2025.	K.M	2.30	40.00	OTM	SE	GoB	17/12/2024	21/1/2025	20/02/2025		
২৫	Earthwork and HBB work for construction of bass-bay at Ch.0+000 to Ch.0.100 of Kawrakandi Ferryghat (Z-8014) Road under Road Division. Madaripur during the year 2024-2025.	Sqm	3550.00	75.00	OTM	ACE	GoB	8/1/2025	15/2/2025	14/03/2025		
২৬	Repair Potholes & Seal Coat Work at ch 0+000 to 4+492 Pakhira-Bahnatala-Motherhazar (Z-8609) Road under Road Division. Madaripur during the year 2024-2025.	K.M	4.492	50.00	OTM	SE	GoB	14/1/2024	24/1/2024	23/01/2025		
২৭	Repair Potholes & Seal Coat Work at ch 0+000 to 2+418 Kazitrack old Ferryghat (Z-8608) Road under Road Division. Madaripur during the year 2024-2025.	K.M	2.418	50.00	OTM	SE	GoB	8/1/2025	15/2/2025	14/03/2025		
	Total -		1430.00									

স্বাক্ষর/স্বাক্ষরকারী

স্বাক্ষর/স্বাক্ষরকারী

স্বাক্ষর/স্বাক্ষরকারী

*[Signature]*

*[Signature]*  
23/01/2025

*[Signature]*  
23/01/2025

স্বাক্ষরকারী  
পরিচিতি নং ৬০৬০৪৪  
নিবাসী এড্রেস-স্বাক্ষরকারী, মাদারিপুর  
কাজের বিবরণ, স্বাক্ষরকারী

স্বাক্ষরকারী  
পরিচিতি নং ০০৬০৪৪  
স্বাক্ষরকারীর এড্রেস-স্বাক্ষরকারী, মাদারিপুর  
কাজের বিবরণ, স্বাক্ষরকারী

স্বাক্ষরকারী  
পরিচিতি নং ০০৬০০০  
স্বাক্ষরকারীর এড্রেস-স্বাক্ষরকারী, মাদারিপুর  
কাজের বিবরণ, স্বাক্ষরকারী

*[Signature]*  
23/01/2025

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

সড়ক বিভাগ : শরীয়তপুর  
 সড়ক সার্কেল : গোপালগঞ্জ  
 সড়ক জোন : গোপালগঞ্জ  
 ব্যয়খণ্ড : পিএমপি (মাইনর)

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কাজ পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সঞ্চয় তারিখ		
								বরাদ্দ আবদান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	মোহাম্মদপুর-মাগারীপুর-শরীয়তপুর-জেরগঞ্জ-হেভারিসপুর-হরিনা-চীপপুর(ভাটিয়াপুর) সড়ক (শরীয়তপুর অংশ) সড়কের উই: ৬০+১২৫মি: হেড উই: ৬২+৭৫৫মি: ও উই: ৬২+২৪৪০মি: হেড উই: ৬০+২৮০মি: পর্যট মহকুমিকরণের কাজটিং ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ, রক্ষণাবে কাজ, আর্দ্রবিলি ও বর্ষা প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ।	কিমি:	২২.৫০	১১০০.০০	ওপেন/এম/এম/এম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওভ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
২	২	কিমি:	৩.৫০	৬৫০.০০	ওপেন/এম/এম/এম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওভ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
	মহানগর বাজার রোড শরীয়তপুর (সোমতলা) সড়ক, আর-৮-৬১ সড়কের উই: ০+১০০০মি: - ৩+৫০০মি: পর্যট মহকুমিকরণের কাজটিং ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ, রক্ষণাবে কাজ, আর্দ্রবিলি ও বর্ষা প্যালাসাইডিং ও জেন নির্মাণ কাজ।।	কিমি:	৪.৫০	৬২০.০০	ওপেন/এম/এম/এম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওভ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
৩	৩	কিমি:	২১.৭১	২০.০০	ওপেন/এম/এম/এম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওভ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
	শরীয়তপুর-আজিমা-কাওড়াকাপি (কৌঠাপাড়া) সড়ক, আর-৮-৬৩ সড়কের উই: উই: ২৫+০০৫মি: - ২৮+০০০মি: পর্যট মহানগরনের কাজটিং সীলকোট, মাটির কাজ, প্যালাসাইডিং, রক্ষণাবে বর্ষ অন্যায় কাজ।	কিমি:	২৫.০০	৫৫০.০০	ওপেন/এম/এম/এম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওভ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মে ২০২৫
৪	৪	কিমি:	৩.৫০	৬০০.০০	ওপেন/এম/এম/এম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওভ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫
	কলেবর-জামুয়া সড়ক, জেড-৮-৬০৫ সড়কের উই: * উই: ০+১০০০ - ৩+৫০০মি: পর্যট মহকুমিকরণের কাজটিং ও সীলকোট কাজ এবং মাটির কাজ, রক্ষণাবে কাজ, আর্দ্রবিলি ও বর্ষা প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ।	কিমি:	৩.৫০	৬০০.০০	ওপেন/এম/এম/এম	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওভ, গোপালগঞ্জ জোন	ক্রিওরি	অক্টোবর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	মার্চ ২০২৫



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division : Ministry of Road Transport and Bridges/Road Transport & highways Division  
 Agency ; Roads & Highways Department (RHD) Zone: Road Zone , Gopalgonj/ Circle: Road Circle, Faridpur  
 Procuring Entity Name: Executive Engineer, Road Division, Faridpur.  
 Expenditure Code: 3258110 Periodic Maintenance (Minor/VVIP)

Financial Year: 2024-2025  
 Budget: Operational (Revenue)

Sl. No	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process		Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
									Planned Dates	Actual Dates									
1	01/FRD/2024	HBB Work at Ch. 52th km (p), Extension of New jersey barrier at ch.52 (p) & RCC Palisading at Ch. 25 (p) of Daulatdia-Faridpur(Goalcharmot)-Magura-Jhenaidah-Jessore-Khulana-Mongla (Dijeta) National Highway (N-7) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	M	120	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	90.00	Planned Dates	Actual Dates	14-Aug-24	3-Sep-24	3-Oct-24	17-Oct-24	24-Oct-24	21-Nov-24	28	100	21-Dec-24
									14-Aug-24										
									Planned Dates	Actual Dates									
2	02/FRD/2024	SBST work with Repair of at ch.1 (p), 2(p), 10 (p) & 11 (p) of Faridpur(Majikandi)-Boalmari-Gopalgonj(Bhatipara) Road (Z-7001) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	2.425	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	70.00	Planned Dates	Actual Dates	14-Aug-24	3-Sep-24	3-Oct-24	17-Oct-24	24-Oct-24	21-Nov-24	28	100	21-Dec-24
									14-Aug-24										
									Planned Dates	Actual Dates									
3	03/FRD/2024	SBST work with Repair of at ch. 28 (p), 29(p), 33 (p) & 34 (p) of Faridpur(Majikanjir)-Boalmari-Gopalgonj(Bhatipara) Road (Z-7001) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	2.35	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	50.00	Planned Dates	Actual Dates	14-Aug-24	3-Sep-24	3-Oct-24	17-Oct-24	24-Oct-24	21-Nov-24	28	100	21-Dec-24
									14-Aug-24										
									Planned Dates	Actual Dates									

MR




4	04/FRD/ 2024- 2025	RCC Palisading at Ch. 8th km (p) SBST with Slop protection & Repair of Baily Bridge at 12th km(p) of Talma-Nagarikanda Road (Z-8404) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	M	105	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	95.00	Planned Dates 11-Sep-24 Planned Days 1	1-Oct-24 20	31-Oct-24 30	14-Nov-24 14	21-Nov-24 7	19-Dec-24 28	18-Jan-25 30
5	05/FRD/ 2024- 2025	Seal Coat with Repair at 30th km(p), 31th km(p), 32th km(p), 33th km(p), 34th km(p) & 35th km(p) of Goalanda-Faridpur-Tarail Road (Z-7108) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	3.5	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	70.00	Planned Dates 11-Sep-24 Planned Days 1	1-Oct-24 20	31-Oct-24 30	14-Nov-24 14	21-Nov-24 7	19-Dec-24 28	18-Jan-25 30
6	06/FRD/ 2024- 2025	Seal Coat with Repair at 46th km(p), 47th km(p), 53th km(p) & 54th km(p) of Goalanda-Faridpur-Tarail Road (Z-7108) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	1.3	LTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	45.00	Planned Dates 11-Sep-24 Planned Days 1	1-Oct-24 20	31-Oct-24 30	14-Nov-24 14	21-Nov-24 7	19-Dec-24 28	18-Jan-25 30
7	07/FRD/ 2024- 2025	Rigid Pavement work at 24th km(p), 25th km(p) & 26th km(p) of Faridpur-Hatgazaria - Charvadrasson-Sadarpur Zilla Highway (Z-8402) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	2.15	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	90.00	Planned Dates 11-Sep-24 Planned Days 1	1-Oct-24 20	31-Oct-24 30	14-Nov-24 14	21-Nov-24 7	19-Dec-24 28	18-Jan-25 30
8	08/FRD/ 2024- 2025	Seal Coat with Repair at 1st km(p) of Munshibazar-Hatgazaria (Alternative) Road (Z-8416) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	0.9	LTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	25.00	Planned Dates 11-Sep-24 Planned Days 1	1-Oct-24 20	31-Oct-24 30	14-Nov-24 14	21-Nov-24 7	19-Dec-24 28	18-Jan-25 30
9	09/FRD/ 2024- 2025	Seal Coat & SBST with Repair work at Ch. 3th km(p), 4th km(p), 6th km(p) & 7th km(p) of Faridpur(Badarpur)-Saltha-Sonapur-Muksedpur Zilla Highway (Z-7004) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	2.35	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	70.00	Planned Dates 11-Sep-24 Planned Days 1	1-Oct-24 20	31-Oct-24 30	14-Nov-24 14	21-Nov-24 7	19-Dec-24 28	18-Jan-25 30

MR


10	10/FRD/ 2024- 2025	Seal Coat & SBSST with Repair work at Ch. 24th km(p), 25th km(p), 27th km(p) & 28th km(p) of Faridpur (Badarpur)-Saltha-Sonapur-Mukseepur Zilla Highway (Z-7004) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	2	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	50.00	Planned Dates 9-Oct-24 Planned Days 1	Actual Dates 29-Oct-24 Actual Days 20	Planned Dates 28-Nov-24 Planned Days 30	Actual Dates 12-Dec-24 Actual Days 14	Planned Dates 19-Dec-24 Planned Days 7	Actual Dates 16-Jan-25 Actual Days 28	Planned Dates 15-Feb-25 Planned Days 30
11	11/FRD/ 2024- 2025	Seal coat with repair at Ch. 4th km(p) & 6th km(p), Soling & HBB work from 6th km(p) to 8th km(p) & Slope protection work at 1st km (p) of NagarKanda-Bhanga Road (Z-8067) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	2.35	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	100.00	Planned Dates 9-Oct-24 Planned Days 1	Actual Dates 29-Oct-24 Actual Days 20	Planned Dates 28-Nov-24 Planned Days 30	Actual Dates 12-Dec-24 Actual Days 14	Planned Dates 19-Dec-24 Planned Days 7	Actual Dates 16-Jan-25 Actual Days 28	Planned Dates 15-Feb-25 Planned Days 30
12	12/FRD/ 2024- 2025	Seal coat with repair from ch. 1st km(p) to 3rd km(p), 4th km(p) & 5th km(p) of Faridpur Old Section (Alipur-Faridpur-S.S Ghat Road) (N-803) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	3.71	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	85.00	Planned Dates 9-Oct-24 Planned Days 1	Actual Dates 29-Oct-24 Actual Days 20	Planned Dates 28-Nov-24 Planned Days 30	Actual Dates 12-Dec-24 Actual Days 14	Planned Dates 19-Dec-24 Planned Days 7	Actual Dates 16-Jan-25 Actual Days 28	Planned Dates 15-Feb-25 Planned Days 30
13	13/FRD/ 2024- 2025	Rigid Pavement work at 4th km(p) of Faridpur Old Section (Alipur-Faridpur-S.S Ghat Road) (N-803) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	M	120	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	95.00	Planned Dates 9-Oct-24 Planned Days 1	Actual Dates 29-Oct-24 Actual Days 20	Planned Dates 28-Nov-24 Planned Days 30	Actual Dates 12-Dec-24 Actual Days 14	Planned Dates 19-Dec-24 Planned Days 7	Actual Dates 16-Jan-25 Actual Days 28	Planned Dates 15-Feb-25 Planned Days 30
14	14/FRD/ 2024- 2025	Seal coat with repair from Ch. 29th km(p) to 31th km(p) of Bhangra-Faridpur(Goalchamot) National Highway (N-804) under Road Division, Faridpur during the year 2024-25	Km	3	LTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	40.00	Planned Dates 9-Oct-24 Planned Days 1	Actual Dates 29-Oct-24 Actual Days 20	Planned Dates 28-Nov-24 Planned Days 30	Actual Dates 12-Dec-24 Actual Days 14	Planned Dates 19-Dec-24 Planned Days 7	Actual Dates 16-Jan-25 Actual Days 28	Planned Dates 15-Feb-25 Planned Days 30

MR


15	15/FRD/ 2024- 2025	Seal coat with repair 10th km to 11th km(p) of Rajbari-Baliakandi-Jamalpur-Modhukhali Road (7-7102) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	Km	1.25	LTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	25.00	Planned Dates	9 Oct-24	29 Oct-24	28 Nov-24	12 Dec-24	19 Dec-24	16 Jan-25	15 Feb-25
16	16/FRD/ 2024- 2025	Rigid Pavement work with Repair by Sub-Base of Faridpur Old Section (Atipur-Faridpur-S.S Ghat Road) (N-803) under Road Division, Faridpur during the year 2024-2025	M	600	OTM	Additional Chief Engineer, RHD	GOB	500.00	Planned Dates	9 Oct-24	29 Oct-24	28 Nov-24	12 Dec-24	19 Dec-24	16 Jan-25	15 Feb-25
									Actual Dates	1	20	30	14	7	28	30

  
 (Tusher Ahmed)  
 ID No-602411


Sub-Divisional Engineer (A.C) RHD  
 Road Sub-Division-1&2, Faridpur

  
 (Khalid Saifullah Sardar)  
 ID No: 602287


Executive Engineer (C.C) RHD  
 Road Division, Faridpur

  
 (Mintu Ranjan Debnath)  
 ID No.601920

Superintending Engineer(C.C), RHD  
 Faridpur Road Circle, Faridpur.

  
 (Md. Sadequul Islam)  
 ID No-006003

Additional Chief Engineer(C.C), RHD  
 Gopalganj Zone, Gopalganj

  
 60109128

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**

Ministry/Division : Ministry of Road Transport and Bridges / Road Transport & Highways Division  
 Agency : Roads & Highways Department (RHD) Zone: Road Zone, Gopalganj / Circle: Road Circle, Faridpur

Financial Year : 2024-2025  
 Budget : Operational (Revenue)

Procuring Entity Name: Executive Engineer, Road Division, Rajbari.  
 Expenditure Code : 3256110 (পরিষ্কার কার্যক্রম (পাটাস/সিঁদুর))।

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	01/RRD/2024-2025	Maintenance by Base Type-I, Dense Bituminous Surfacing Wearing Course at 4 No Ferry/Ghat Approach of Daulatdia-Faridpur(Goalcharni)-Magura-Jhenaidah-Jessore- Khulna-Mongla (Dyraj) (N-7) Road under Rajbari Road Division During the FY 2024-2025.	KM	0.050	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	25.00	Planned Dates	14-Aug-24	3-Sep-24	3-Oct-24	17-Oct-24	24-Oct-24	21-Nov-24	100	21-Dec-24
									Planned Dates								
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100	30
									Actual Dates								
2	02/RRD/2024-2025	Construction of RCC Palisading and Installation at ch.02+325 km to ch.02+405 km (L/S) , ch.02+506 km to ch.02+606 km (L/S) of Goalanda-Faridpur-Tarail Road (Z-7108) under Rajbari Road Division during the FY 2024-2025.	Lin. Metre	180.000	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	23.00	Planned Dates	14-Aug-24	3-Sep-24	3-Oct-24	17-Oct-24	24-Oct-24	21-Nov-24	100	20-Jan-25
									Planned Dates								
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100	60
									Actual Dates						p		
3	03/RRD/2024-2025	Construction of RCC Palisading and Installation at ch.4+460 to ch.4+500 km, ch.04+520 to ch.04+550 km; ch. 9+600 to ch.9+640 km; and ch. 9+995 to ch. 10+050 km of Rajbari- Bailakandi- Jamalpur-Modhukhali Road (Z-7102) Road under Rajbari Road Division during the FY 2024-2025.	Lin. Metre	165.000	OTM	Executive Engineer, RHD	GOB	17.00	Planned Dates	14-Aug-24	3-Sep-24	3-Oct-24	17-Oct-24	24-Oct-24	21-Nov-24	100	20-Jan-25
									Planned Dates								
									Planned Days	1*	20	30	14	7	28	100	60
									Actual Dates								
4	04/RRD/2024-2025	Maintenance of existing Pavement with seal coat including necessary repair works at Ch. 0+000 to Ch. 0+980 of Daulatdia-Faridpur (Goalcharni) -Magura-Jhenaidah-Jessore- Khulna-Mongla (Dyraj) (N-7) Road under Road Division Rajbari, during the year 2024-2025.	KM	0.980	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	44.00	Planned Dates	11-Sep-24	1-Oct-24	31-Oct-24	14-Nov-24	21-Nov-24	19-Dec-24	100	18-Jan-25
									Planned Dates								
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100	30
									Actual Dates								

৯৯

৪৪

৯৯

৯৯

5	05/RRD/2024-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with DBS Wearing Course at Ch. 34+100 K.m to Ch. 34+250 K.m; Ch. 34+850 K.m to Ch. 35+645 K.m; Ch. 36+320 K.m to Ch. 36+500 K.m; Ch. 39+600 K.m to Ch. 39+750 K.m of Ahladipur-Rajbari-Pangsha-Kumarkhali-Kushia (R-710) Road under Rajbari Road Division During the FY 2024-2025.	KM	1.125	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	47.00	Planned Dates	11-Sep-24	1-Oct-24	31-Oct-24	14-Nov-24	21-Nov-24	19-Dec-24	18-Jan-25
									Planned Dates							
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100
									Actual Dates							
6	06/RRD/2024-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with DBS Wearing Course at Ch. 35+850 K.m to Ch. 36+210 K.m; Ch. 38+250 K.m to Ch. 39+055 K.m of Ahladipur-Rajbari-Pangsha-Kumarkhali-Kushia (R-710) Road under Rajbari Road Division During the FY 2024-2025.	KM	1.165	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	50.00	Planned Dates	11-Sep-24	1-Oct-24	31-Oct-24	14-Nov-24	21-Nov-24	19-Dec-24	18-Jan-25
									Planned Dates							
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100
									Actual Dates							
7	07/RRD/2024-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with DBS Wearing Course at Ch. 40+300 K.m to Ch. 41+510 K.m; Ch. 42+800 K.m to Ch. 43+200 K.m of Ahladipur-Rajbari-Pangsha-Kumarkhali-Kushia (R-710) Road under Rajbari Road Division During the FY 2024-2025.	KM	1.610	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	50.00	Planned Dates	11-Sep-24	1-Oct-24	31-Oct-24	14-Nov-24	21-Nov-24	19-Dec-24	18-Jan-25
									Planned Dates							
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100
									Actual Dates							
8	08/RRD/2024-2025	Maintenance by Base Type-1I, Carpeting & Seal Coat at Ch.48+180 to 48+900 km of Goalando (Jamalia)-Godabarzar-Pangsha-Habaspur Road (Z-7106) under Rajbari Road Division During the FY 2024-2025.	KM	0.720	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	38.00	Planned Dates	11-Sep-24	1-Oct-24	31-Oct-24	14-Nov-24	21-Nov-24	19-Dec-24	18-Jan-25
									Planned Dates							
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100
									Actual Dates							
9	09/RRD/2024-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with Seal Coat at Ch. 34+000 km to Ch. 36+000 km of Goalando (Jamalia)-Godabarzar-Pangsha-Habaspur Road (Z-7106) under Road Division, Rajbari During the FY 2024-2025.	KM	2.000	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	47.00	Planned Dates	11-Sep-24	1-Oct-24	31-Oct-24	14-Nov-24	21-Nov-24	19-Dec-24	18-Jan-25
									Planned Dates							
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100
									Actual Dates							
10	10/RRD/2024-2025	Maintenance by Base Type-1, Dense Bituminous Surfacing Wearing Course at Ch. 0+980 to Ch. 1+480 of Dauladiah-Faridpur(Goalchamot)-Magura-Theraidah-Jessore- Khulna-Mongla (Digrail) (N-7) Road under Rajbari Road Division During the FY 2024-2025.	KM	0.510	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	42.00	Planned Dates	9-Oct-24	29-Oct-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25	15-Feb-25
									Planned Dates							
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100
									Actual Dates							
11	11/RRD/2024-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with Seal Coat at Ch. 6+400 km to Ch. 7+250 km; Ch. 8+010 km to Ch. 9+190 km. of Rajbari- Batakandi- Jamalpur-Modhukhali Road (Z-7102) under Road Division, Rajbari During the FY 2024-2025.	KM	2.030	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	47.00	Planned Dates	9-Oct-24	29-Oct-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25	15-Feb-25
									Planned Dates							
									Planned Days	1	20	30	14	7	28	100
									Actual Dates							

Dr.

RS

NR

RS

12	12/R/RD/202 4-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with Seal Coat at Ch. 9+705 km to Ch. 11+495 km. of Rajbari-Balatakandi-Jamalpur-Modhukhali Road (Z-7102) under Road Division, Rajbari During the FY 2024-2025.	KM	1.790	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	42.00	Planned Dates	9-Oct-24	29-Oct-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25	15-Feb-25	
									Planned Dates	1	20	30	14	7	28	100	30
									Actual Dates								
13	13/R/RD/202 4-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with Seal Coat at Ch. 11+520 km to Ch. 12+800 km & Ch. 12+950 km to Ch. 13+770 km of Rajbari-Balatakandi-Jamalpur-Modhukhali Road (Z-7102) under Road Division, Rajbari During the FY 2024-2025.	KM	2.080	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	49.00	Planned Dates	9-Oct-24	29-Oct-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25	15-Feb-25	
									Planned Dates	1	20	30	14	7	28	100	30
									Actual Dates								
14	14/R/RD/202 4-2025	Maintenance by Base Type-II, Carpeting & Seal Coat at Ch.23+700 to 23+970 km, Ch.24+500 to 24+950 km of Rajbari-Balatakandi-Jamalpur-Modhukhali Road (Z-7102) under Road Division, Rajbari During the FY 2024-2025.	KM	0.720	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	35.00	Planned Dates	9-Oct-24	29-Oct-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25	15-Feb-25	
									Planned Dates	1	20	30	14	7	28	100	30
									Actual Dates								
15	15/R/RD/202 4-2025	Maintenance by Base Type-II, Carpeting & Seal Coat at Ch.25+300 to 25+900 km of Rajbari-Balatakandi-Jamalpur-Modhukhali Road (Z-7102) under Road Division, Rajbari During the FY 2024-2025.	KM	0.600	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	30.00	Planned Dates	9-Oct-24	29-Oct-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25	15-Feb-25	
									Planned Dates	1	20	30	14	7	28	100	30
									Actual Dates								
16	16/R/RD/202 4-2025	Periodic Maintenance of Damaged Pavement with Seal Coat at Ch. 37+400 km to Ch. 38+100 km, Ch. 39+200 km to Ch. 40+000 km, Ch. 40+010 km to Ch. 40+650 km of Goalando (Jamtala)-Godarbaraz-Pangsha-Habaspur Road (Z-7106) under Road Division, Rajbari During the FY 2024-2025.	KM	2.140	OTM	Superintending Engineer, RHD	GOB	50.00	Planned Dates	9-Oct-24	29-Oct-24	28-Nov-24	12-Dec-24	19-Dec-24	16-Jan-25	15-Feb-25	
									Planned Dates	1	20	30	14	7	28	100	30
									Actual Dates								
									Total amount =								
									636.00								

*Quamr*  
24.07.2024  
(Tuskar Ahmed)  
ID No-602411  
Sub-Divisional Engineer (C.C.) RHD  
Road Sub-Division, Rajbari.

*[Signature]*  
24.07.2024  
(Md. Raies Khan)  
ID No-602334  
Executive Engineer (C.C.) RHD  
Road Division, Rajbari.

*M. Debnath*  
28.9.28  
(Minu Ranjan Debnath)  
ID No-601920  
Superintending Engineer (C.C.) RHD  
Road Circle, Faridpur.

*[Signature]*  
2022  
(Md. Saqibul Islam)  
ID No-006003  
Additional Chief Engineer (C.C.) RHD  
Gopalganj Zone, Gopalganj.

*[Signature]*  
2022  
6029128