

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ-এর কার্যালয়
মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি সওজ-এর প্রকল্প অফিস ভবন (লেভেল-১)
সড়ক নং: ২৭, ব্লক: এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ই-মেইলঃ pdportrhd@gmail.com

স্মারক নং- পিডি/এমপিডিপি/১৯/১৫২৬

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম
নং- ২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

প্রকল্পঃ মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ) (জাইকা লোন নং- BD - P99 & BD - P105)।

সূত্রঃ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ এর স্মারক নং- ৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৩-৩০৭,
তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সম্মান সহকারে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল
কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে চলমান
'মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)' শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের
বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ আকবর হোসেন পাটোয়ারী)

পরিচিতি নং- ০০১০৫১

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ
মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)

(৫৯)

প্রধান প্রকৌশলী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/ প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক-০১/০২ (তঃপ্রঃ, সওজ), মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ), বনানী, ঢাকা-১২১৩।
৪. উপ প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ, সওজ), মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ), বনানী, ঢাকা-১২১৩।
৫. অফিস কপি।

Annual Procurement Plan for (2023-2024)

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Roads and Highways Department
 Procuring Entity : Project Director (ACE, RHD)
 Project Name : Matarbari Port Development Project (RHD Component)
 Project Code : 224311702

Total	: 168790.00 Lacs
GoB	: 32790.00 Lacs
DPA	: 136000.00 Lacs

Package no.	Description of Procurement Package Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PG-04	Supply of Computer & Accessories	LS	1	RFQ	PD	GoB	4.98	Planned Dates	3-Sep-23	10-Sep-23	10-Sep-23	13-Sep-23	14-Sep-23	14-Sep-23	30	19-Sep-23
PG-06	Supply of Office Equipments	LS	1	RFQ	PD	GoB	4.90	Planned Dates	4-Oct-23	10-Oct-23	10-Oct-23	15-Oct-23	16-Oct-23	16-Oct-23	30	22-Oct-23
PG-08	Supply of Office Furniture	LS	1	RFQ	PD	GoB	4.22	Planned Dates	3-Dec-23	10-Dec-23	10-Dec-23	13-Dec-23	14-Dec-23	14-Dec-23	30	20-Dec-23
PG-12	Supply of Computer Consumables	LS	1	RFQ	PD	GoB	4.94	Planned Dates	2-Jan-24	8-Jan-24	8-Jan-24	11-Jan-24	15-Jan-24	15-Jan-24	30	21-Jan-24

AKP 27.07.2023
 (Mohammad Akbar Hossain Patwary)
 ID No: 001051
 Project Director (ACE, RHD)
 Matarbari Port Development Project
 (RHD Component)

(Signature)
 29-09-2023

(Md. Anwarul Amin)
 ID No: 005066
 Additional Project Director-1, (SE, RHD)
 Matarbari Port Development Project (RHD Component)
 RHD Foreign Aided Projects Office Building
 Road-27, Banani, Dhaka-1213

(Signature) 29/9/23
(Nahida Sultana)
 ID No-602275
 Deputy Project Director (EE, c.e), RHD
 Matarbari Port Development Project (RHD Component)
 RHD Foreign Aided Projects Office Building (Level-1)
 Road-27, Block-A, Banani, Dhaka-1213

স্মারক নং-৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৩-৬০৭

তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৬ খ্রিঃ


বিষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ এর কার্যক্রম নং-২.১ অনুযায়ী “২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ” এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ৩১/০৭/২০২৩খ্রিঃ তারিখে নির্ধারিত রয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার জোন/ প্রকল্প এবং অধীনস্থ দপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কাজের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতঃ প্রমানক অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী

সংযুক্তিঃ-বর্ণনামতে।


মোঃ রেজাউল করিম
পরিচিতি নং-০০০৪৫২
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ যান্ত্রিক জোন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা/ ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম/ সিলেট জোন, সিলেট/ কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা/ রংপুর জোন, রংপুর/ রাজশাহী জোন, রাজশাহী/ খুলনা জোন, খুলনা/ বরিশাল জোন, বরিশাল/ গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি), ঢাকা/কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প, ঢাকা/ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর সাব-রিজিয়নাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপ্রেরেটরি ফ্যাসিলিটি-II, ঢাকা/ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা/ক্রস বর্ডার নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), ঢাকা/সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঞ্জা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা/আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, ঢাকা/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), ঢাকা/ স্ট্যাডি অর আইডিন্টিফিকেশন প্রায়োরিটাইজেশন এ্যান্ড প্রি-ফিজিবিলিটি অব পিপিপি আন্ডার রোডস এন্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্ট প্রকল্প, ঢাকা/মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সওজ অংশ) (শ্রেয়ণে)/টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রি-পারেটরি ফ্যাসিলিটি (RTCIPPF) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প, ঢাকা/সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমডিটি লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা/ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প/সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা/সার্গোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ডুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প, ঢাকা/কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ধরখার) জাতীয় মহাসড়ককে (এন-১০২) চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/ প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃ, সওজ), ৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম/লেবুখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী/ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, কিশোরগঞ্জ/পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (ভিত্তিতে), হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প/সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী সড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুচি নদীর উপর পানগুচি সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/বরিশাল (দিনেরারপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) এর ২৭তম কিলোমিটারে পান্ডব পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/ময়মনসিংহ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/গল্লামারী-বাটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক (জেড-৭৬০৬) এর ২৮তম কিলোমিটারে চুনকুড়ি নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।