

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, সওজ,
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।
e-mail: acerhdrajzone@gmail.com

স্মারক নং-৩৫.০১.৮১৮৫.০১২.০৬.০০০.২৪-২৮৫৩(৬)

তারিখঃ ৩০/০৭/২০২৪

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম
নং-২.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্রঃ তাঁর দপ্তরের স্মারক নং-৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০১.২৪-৫০৮ তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৪

উপরোক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিত সম্মানের সংগে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম নং-২.১ “২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ” এর তথ্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

(মোঃ মনিরুজ্জামান)

পরিচিতি নং ০০০৪২২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রাজশাহী জোন, রাজশাহী।

বরাবর,
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি :

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, রাজশাহী/পাবনা।

জি-৩৩০

Annual Procurement Plan-2024-2025
 Govt. of The People's Republic of Bangladesh
 Ministry of Roads Transport and Roads and Highways Department

Ministry/Division : Ministry of Roads Transport and Bridges/Road Transport and Highway Division
 Agency : Roads and Highways Department
 Head of the Procuring Entity : Additional Chief Engineer, RHD Rajshahi Zone, Rajshahi

Package No.	Description of Procurement Package (Non-Consulting Services)	Unit (Km)	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost (in Tk. Lakh)	Invitation for Tender Advertisement	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PMP-Road 01	Periodic Maintenance Work under PMP-Major (Road) Providing Milling, Mixing and Re-compact and Dens Bituminous Surfacing- Wearing course at Ch. 31+000 to 32+800 and Ch.46+600 to 61+600 km of Kashinathpur-Dashuria-Natore- Rajshahi-Nawabgonj-Kansat-Sona Masjid- Baliadighi Border (N6) Road.	Km	16.80	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	08/07/24 0 -	06/08/24 29 -	13/08/24 07 -	20/09/24 07 -	22/08/24 02 -	12/09/24 21 -	08/05/25 240 -	306 -
PMP-Road 02	Periodic Maintenance Program work Providing Milling, Mix and Re-compact existing bituminous surface and Dens Bituminous Surfacing/ wearing course including 900 Meter Rigid pavement from Ch. 127+844 to Ch. 136+700 and from Ch. 137+200 to Ch. 139+120 of Dhaka(Mirpur)-Uthuli-Paturia-Natakhola-Kashinathpur-Bogura-Rangpur-Beldangha-Banglabandha (N5) Road	Km	10.77	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	08/07/24 0 -	06/08/24 29 -	13/08/24 07 -	20/08/24 07 -	22/08/24 02 -	12/09/24 21 -	08/05/25 240 -	306 -
PMP-Road 03	Periodic Maintenance Work under PMP (Major Road) Providing Milling, Mix, Re-compact of existing pavement and DBS- wearing course at Ch. 67+560 to 83+660 km of Kashinathpur-Dashuria-Natore- Rajshahi-Nawabgonj-Kansat-Sona Masjid- Baliadighi Border (N6) Road.	Km	16.10	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	22/07/24 0 -	20/08/24 29 -	27/08/24 07 -	03/09/24 07 -	05/09/24 02 -	25/09/24 21 -	25/05/24 240 -	306 -
PMP-Road 08	Periodic Maintenance Program (PMP) Providing Milling, Mix and Re-compact existing bituminous surface and Dens Bituminous Surfacing- Wearing Course work at Ch. 00+800 to 16+000 km of Hatkamrul-Bonpara Road (N507)	Km	15.20	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	22/07/24 0 -	20/08/24 29 -	27/08/24 07 -	03/09/24 07 -	05/09/24 02 -	25/09/24 21 -	25/05/24 240 -	306 -

(Signature)

cy

Package No.	Description of Procurement Package (Non-Consulting Services)	Unit (Km)	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. Lakh)	Invitation for Tender Advertisement	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PMP-Road 09	Periodic Maintenance Program Providing DBS Wearing Course work at Chainage 161 st (p) to 162 nd (p), 166 th (p) to 168 th (p), 179 th (p) to 171 st (p), 172 nd (p) to 174 th (p), 180 th (p) to 182 th (p), 185 th (p) to 187 th (p), 188 th (p), 189 th (p) & 190 th (p) Km of Kashinathpur-Dashuria-Natore-Rajshahi-Nawabgonj-Kansat-Sona Masjid- Baliadighi Border (N) Road.	Km	15.80	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	01/08/24 0 -	29/08/24 29 -	05/09/24 07 -	12/09/24 07 -	15/09/24 03 -	06/10/24 21 -	06/05/25 210 -	16 277 -
PMP-Road 13	Periodic Maintenance Work under PMP (Major Road) Providing Boule Bituminous Surface treatment (DBST) with earth work and necessary repair at Ch. 0+000 to 38.452 of Chatmore-Bhangura-Paridpur-Baghabari (Z6021) and Ch. 0+000 to 4+500 Km of Nagarbari (Protappur)- Kashinathpur (N504) Road	Km	42.95	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	05/08/24 0 -	03/09/24 28 -	10/09/24 07 -	17/09/24 07 -	19/09/24 02 -	10/10/24 21 -	10/04/25 180 -	245 -
PMP-Road 14	Periodic Maintenance Program for DBST Work at Ch. 31+420 to 51+920 Km with DBS-Wearing course work at hard shoulder portion of Rajshahi-Chowmasia-Nawhatar(R685) Road.	Km	20.50	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	20/08/24 0 -	18/09/24 29 -	25/09/24 07 -	02/10/24 07 -	06/10/24 02 -	27/10/24 21 -	27/04/25 180 -	246 -
PMP-Road 17	Periodic Maintenance Work (PMP) under PMP (Major Road) Providing Milling, Mix and Re-compact and DBS-Wearing Course at CH. 63+560 km) to Ch. 70+123 km of Jinaidab-Kustia_FakshiFerignat-Dshuria (N704) Road	Km	6.56	OSTETM (e-GP)	Ministry	GoB	Planned Dates Planned Days Actual Days	15/09/24 0 -	14/10/24 29 -	21/10/24 07 -	28/10/24 07 -	30/10/24 04 -	20/11/24 21 -	20/05/25 180 -	248 -


 (Md. Moniruzzaman)
 ID No.-000422

Additional Chief Engineer, RHD
 Rajshahi Zone, Rajshahi.



Annual Procurement Plan-2024-2025
Govt. of The People's Republic of Bangladesh
Ministry of Roads Transport and Highways Department

Ministry/Division : Roads and Transport and Bridges/Road Transport and Highways Division
Agency : Roads and Highways Department
Head of the Procuring Entity : Superintending Engineer, RHD Rajshahi Circle, Rajshahi.

Package No.	Description of Procurement Package (Non-Consulting Services)	Unit (Km)	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Tk. Lakh)	Invitation for Tender/Quotation/Advertisement)	Tenderer/Quotation Opening	Tenderer/Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Completion of Contract	Total time (In Days)
01	2 Periodic Maintenance Work under PMP-Major (Road) Pavement work with hard shoulder Construction and curve Widening from Chainage 115 th (p) to 137 th (p) Km of Kashinathpur-Dasuria-Natore-Rajshahi-Nawabgonj-Kansat-Sona Masjid-Baliadighi Border (N-6) Road Under Road Division, Rajshahi during the year 2024-2025.	3 km	4 12.00	5 OTM	6 Ministry	7 GOB	8 Planned Dates Planned Days Actual Days	9 30/07/24 0 -	10 28/08/24 29 -	11 10/09/24 12 -	12 20/09/24 10 -	13 22/09/24 2 -	14 10/10/24 18 -	15 04/07/25 240 -	16 - 311 -
02	Periodic Maintenance Program for Construction of Rigid Pavement Work-form Chainage 0+000 to 0+750 Km of Mohadevpur Bypass (R-543) Road Under Road Division, Naogaon, during the year 2024-2025.	km	750	OTM	Ministry	GOB	Planned Dates Planned Days Actual Days	30/07/24 0 -	28/08/24 29 -	10/09/24 12 -	20/09/24 10 -	22/09/24 2 -	10/10/24 18 -	04/07/25 240 -	- 311 -
03	Widening & Surfacing at Ch: 191+054 to 194+134 of Kashinathpur-Dasuria-Natore-Rajshahi-Nawabgonj-Kansat-Sona Masjid-Baliadighi Border (N-6) Road Under Road Division, Chapainawabgonj during the year 2024-2025.	Km	3.00	OTM	Ministry	GOB	Planned Dates Planned Days Actual Days	30/07/24 0 -	28/08/24 29 -	10/09/24 12 -	20/09/24 10 -	22/09/24 2 -	10/10/24 18 -	04/07/25 240 -	- 311 -
04	Periodic Maintenance Program Providing Repair of damaged Pavement with Aggregate Base Type-1, Wearing Course & Earth work at 1 st (p), 2 nd (p), to 4 th (p), 7 th (p) to 13 th (p), 16 th (p) & 24 th (p) to 26 th (p) Km of Bagshara-Bagdhani-Billdhorampur-Chobbishnagar-Polashbari-Gunigram (Z-6855) Road Under Road Division, Rajshahi during the year 2024-2025.	km	14.00	OTM	Ministry	GOB	Planned Dates Planned Days Actual Days	11/08/24 0 -	09/09/24 29 -	20/09/24 11 -	30/09/24 10 -	02/10/24 02 -	20/10/24 18 -	20/06/25 240 -	- 310 -

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পিরিয়ডিক মেইনেটেন্যান্স প্রোগ্রাম-৩২৫৮১১০ এর ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)

সংস্থা :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

মোট :

৯০০.০০

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড :

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জিওবি :

৯০০.০০

প্রকল্প/কায়ক্রমের নাম ও কোড :

৩২৫৮১১০- পিরিয়ডিক মেইনেটেন্যান্স প্রোগ্রাম

পিএ :

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পৃষ্ঠ কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
W-1	কাশিনাথপুর-দাসুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী-নবাবগঞ্জ-কানসাঁট-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী বর্ডার (এন-৬) মহাসড়কে রিপেয়ার সহ এসবিএসটি কাজ	কিঃমিঃ	১২.১০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৬৫.৮৯	-	আগষ্ট-২৪	আগষ্ট-২৪	ডিসেম্বর-২৪
W-2	কাশিনাথপুর-দাসুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী-নবাবগঞ্জ-কানসাঁট-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী বর্ডার (এন-৬) মহাসড়কে রিপেয়ার সহ এসবিএসটি কাজ	কিঃমিঃ	১২.১০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৯০.০০	-	আগষ্ট-২৪	আগষ্ট-২৪	ডিসেম্বর-২৪
W-3	কানসাঁট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (খোয়ারমোড়) (আর-৬৮৩) সড়কে রিপেয়ার সহ ওয়ারিং কোর্স ও মাটির কাজ	কিঃমিঃ	০.৬০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৯৪.২৬	-	সেপ্টেম্বর-২৪	সেপ্টেম্বর-২৪	ডিসেম্বর-২৪
W-4	কানসাঁট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (খোয়ারমোড়) (আর-৬৮৩) সড়কে রিপেয়ার সহ ওয়ারিং কোর্স ও মাটির কাজ	কিঃমিঃ	২.৮০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৪৮.২০	-	সেপ্টেম্বর-২৪	সেপ্টেম্বর-২৪	ডিসেম্বর-২৪
W-5	কানসাঁট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (খোয়ারমোড়) (আর-৬৮৩) সড়কে রিপেয়ার সহ ওয়ারিং কোর্স ও মাটির কাজ	কিঃমিঃ	৩.০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৪৯.৯০	-	সেপ্টেম্বর-২৪	সেপ্টেম্বর-২৪	জানুয়ারি-২৫
W-6	কানসাঁট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (খোয়ারমোড়) (আর-৬৮৩) সড়কে রিপেয়ার সহ ওয়ারিং কোর্স ও মাটির কাজ	কিঃমিঃ	০.৯৮০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	১৭.৫৬	-	সেপ্টেম্বর-২৪	সেপ্টেম্বর-২৪	জানুয়ারি-২৫

W-7	কানসাঁট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (খোয়ারমোড়) (আর-৬৮৩) সড়কে রিপেয়ার সহ ওয়ারিং কোর্স ও মাটির কাজ	কিঃমিঃ	১.৮৫০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৫৫.০০	অক্টোবর-২৪	অক্টোবর-২৪	জানুয়ারি-২৫
W-8	কানসাঁট-গোমস্তাপুর-রহনপুর (খোয়ারমোড়) (আর-৬৮৩) সড়কে রিপেয়ার সহ ওয়ারিং কোর্স ও মাটির কাজ	কিঃমিঃ	১.৮৫০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৪৫.০০	অক্টোবর-২৪	অক্টোবর-২৪	জানুয়ারি-২৫
W-9	রহনপুর খোয়ার মোড়-বাজাবাড়ি (জেড-৬৮০২) সড়কে মজবুতিকরণ সহ কার্পেটিং, সিলকোট ও মাটির কাজ	কিঃমিঃ	৪.০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৯১.০০	জানুয়ারি-২৫	জানুয়ারি-২৫	মার্চ-২৫
W-10	গোদাগাড়ি-নাচোল-নিয়ামতপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ অংশ) (জেড-৬৮১৩) সড়কে রক্ষাপ্রদ কাজ	কিঃমিঃ	০.১৩০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৩৩.৩০	জানুয়ারি-২৫	জানুয়ারি-২৫	মার্চ-২৬
W-11	বারঘরিয়া-গোহালবাড়ি-বাদপুর-খোয়াঘাট (নয়গোলা) (জেড-৬৮১৮) সড়কে রক্ষাপ্রদ কাজ	কিঃমিঃ	০.১৬০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৩৯.৮৯	জানুয়ারি-২৫	জানুয়ারি-২৫	মার্চ-২৫
W-12	রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প (জেড-৬৮০৫) সড়কে এইচবিবি করণ, রিপেয়ার সহ এসবিএসটি ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৩০.০০	মার্চ-২৫	মার্চ-২৫	এপ্রিল-২৫
W-13	রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প (জেড-৬৮০৫) সড়কে এইচবিবি করণ, রিপেয়ার সহ এসবিএসটি ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৪৫.০০	এপ্রিল-২৫	এপ্রিল-২৫	মে-২৫
W-14	রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প (জেড-৬৮০৫) সড়কে এইচবিবি করণ, রিপেয়ার সহ এসবিএসটি ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৪৫.০০	এপ্রিল-২৫	এপ্রিল-২৫	মে-২৫
W-15	রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প (জেড-৬৮০৫) সড়কে এইচবিবি করণ, রিপেয়ার সহ এসবিএসটি ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	১.০০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	১২০.০০	মে-২৫	মে-২৫	জুন-২৫
W-16	শিবগঞ্জ শহর বাইপাস (জেড-৬৮১৬) সড়কে রিপেয়ার সহ এসবিএসটি ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০	ওটিএম/এলটিএ ম-ইজিপি	তথ্যবায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী সার্কেল	জিওবি	৩০.০০	মে-২৫	মে-২৫	জুন-২৫

শাহ মোঃ আসিফ
১২.০৭.২৫

পরিচিতি নং-৬০২৩৪৮
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভ: দা:), সওজ
সড়ক বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিরিয়ডিক মাইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম-৩২৫৮১১০ এর ক্রম পরিকল্পনা

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকা)

মোট : ১০০০.০০

জিওবি : ১০০০.০০

পিএ : -

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নাটোর।
৩২৫৮১১০ পিরিয়ডিক মাইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম

স্বাক্ষর / বিভাগ :

যা :

কারী এনটিটির নাম ও কোড :

স্বাক্ষর/কার্যক্রমের নাম ও কোড :

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ব কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত বায়	প্রাক যোগ্যতা আইকান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ব কাজ)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
NP-1	কানিখপুর-পাবনা-দাশুড়িয়া-নাটোর- রাজশাহী-নবাবগঞ্জ-কানসাইট-সোনা মসজিদ- বাগিয়াদিঘি বতীর সড়ক (নাটোর অংশ) জাতীয় মহাসড়ক (এন-৬) এর চেইনেজ ৮৯+৯০০ হতে ৯০+১৫০ পর্যন্ত সড়কে ডিবিএসটি কাজ ৯৯+০৫০ হতে ৯৯+৩২০ পর্যন্ত সড়কে সিঙ্ক্রিং করত: ৪০এমএম ডিবিএসটি ওয়ারিং কোর্স কাজ।	কি:মি:	০.৫২	ওটিএম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৬০.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-2	হাটিকামরুল-বনপাড়া (এন-৫০৭) জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫০৭) চেইনেজ ২৫+১৭৪ হতে ২৭+১০০ এবং ৪৮+৭৬০ হতে ৫০+৭৬০ (সার্ভিস লেন) পর্যন্ত সড়কে সেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	৩.০২৬	ওটিএম- ইজিপি	তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	জিওবি	৪৮.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-3	নওগাঁ-আগ্রাই-নাটোর সড়কের (আই-৫৪৮) (নাটোর অংশ) চেইনেজ ৩৪+৮০০ হতে ৩৫+২০০ পর্যন্ত সড়কের বাম পাশে ড্রেন নির্মাণ কাজ।	মি:	৪০০.০০	ওটিএম- ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৫৮.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-4	সিংড়া-গুরদাসপুর-চাটমোহর সড়কে (জেড-৫২০৯) চেইনেজ ৩২+০০০ হতে ৩৩+৮০২ পর্যন্ত সড়কে সেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	১.৮০২	ওটিএম- ইজিপি	তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	জিওবি	৩৫.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-5	নাটোর(ডালসড়ক)-বিলাদহর-গুরদাসপুর সড়কের (জেড-৫২১১) চেইনেজ ০+০০০ হতে ৬+৩০০ পর্যন্ত সড়কে সেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	৬.৩০	ওটিএম- ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৯০.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-6	ঈশ্বরনী-কন্দমটিপান সড়কে (জেড-৬০২২) চেইনেজ ৪+৬৮০ হতে ৬+৫৩০ পর্যন্ত সড়কে সেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	১.৮৫	ওটিএম-ইজিপি	তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	জিওবি	২৫.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫

১৩৫

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিরিমডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম-৩২৫৮১১০ এর ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টকা)

মোট : ১০০০.০০

জিওবি : ১০০০.০০

পিএ : -

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নাটোর।
৩২৫৮১১০ পিরিমডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম

পালস / বিভাগ :

রা :

কারী এনটিটির নাম ও কোড :

প্রকল্প/ক্রমের নাম ও কোড :

(লক্ষ টকা)

কেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ণ কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক যোগ্যতা আবশ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সভ্যাব্য তারিখ		
									মুক্তি যাকবর	মুক্তি আক্রান	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
NP-7	আহমেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুণ্ডাশপুর সড়কে (কেজ-৬০১৫) চেইনেজ ৯+৭০০ হতে ১১+২০০ পর্যন্ত সড়কে সেরামতসহ এসবিএনটি কাজ।	কি.মি:	১.৫০	ওটিএম-ইজিপি	তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	জিওবি	৩০.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-8	ওয়ালিয়া-দয়ারামপুর-সোনাপুর-শংকরভাগেরহাট-নাটোর সড়কে (কেজ-৬০১১) চেইনেজ ৪+৫০০ হতে ২০+০০০ পর্যন্ত সড়কে সেরামতসহ এসবিএনটি কাজ।	কি.মি:	৫.৫০	ওটিএম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৯০.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-9	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাঁচনোহর সড়কে (নাটোর অংশ) (কেজ-৬০২৯) চেইনেজ ৮+৬৮৯ হতে ৮+৯৩৯ পর্যন্ত সড়কে রিজিড পেমেন্ট নিমান।	মি:	২৫০.০০	ওটিএম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৭৫.০০	-	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-10	আড়নী-বাগাতিপাড়া সড়ক (নাটোর অংশ) (কেজ-৬০২০) বেইলী সেতু সেরামত	কি.মি:	থোক	ওটিএম-ইজিপি	নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নাটোর সড়ক বিভাগ।	জিওবি	৫.০০	-	অগস্ট-২৪	সেপ্টে-২৪	নভে-২৪
NP-11	হাটিকামরুল-বনপাড়া (এম-৫০৭) জাতীয় মহাসড়কে (এম-৫০৭) চেইনেজ ২৫+৩২৫ হতে ২৫+৪৭৫ পর্যন্ত সড়কংশে রক্ষাপ্রদ কাজ।	মি:	১৫০.০০	এলটিএম-ইজিপি	নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নাটোর সড়ক বিভাগ।	জিওবি	১৮.০০	-	অক্টোবর-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-12	ঈশ্বরী-কদমচিগান সড়কে (কেজ-৬০২২) ৮তম, ৯ম, ১০ম কি.মি. এ রক্ষাপ্রদ কাজ।	মি:	১৫০.০০	এলটিএম-ইজিপি	নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নাটোর সড়ক বিভাগ।	জিওবি	১৮.০০	-	অক্টোবর-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-13	আহমেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুণ্ডাশপুর সড়কে (কেজ-৬০১৫) চেইনেজ ০৫+০০০ হতে ৫+২৫০ পর্যন্ত সড়কে সলিং ও এইচবিবি কাজ।	মি:	২৫০.০০	এলটিএম-ইজিপি	তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	জিওবি	২৪.০০	-	অক্টোবর-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-14	কাণিঞ্জ(শেরকোল)-নলডাঙ্গারহাট-সরকুতিয়া বাজার সড়কের (কেজ-৫২১০) চেইনেজ ১৮+২০০, ২০+২০০, ২০+৪০০, ২০+৬০০, ২১+৭০০ এবং ২২+৭০০ এ রক্ষাপ্রদ কাজ।	মি:	২৫০.০০	এলটিএম-ইজিপি	তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	জিওবি	৩০.০০	-	অক্টোবর-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
NP-15	ওয়ালিয়া-দয়ারামপুর-সোনাপুর-শংকরভাগেরহাট-নাটোর সড়কে (কেজ-৬০১১) ১২তম, ১৩তম এবং ১৪তম কি.মি. এ রক্ষাপ্রদ কাজ।	মি:	২৫০.০০	এলটিএম-ইজিপি	তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল, পাবনা।	জিওবি	৩০.০০	-	অক্টোবর-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫

২০২৪-২৫ অর্ধবছরে পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম-৩২৫৮১১০ এর ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)

মোট: ১০০০.০০

জিওবি: ১০০০.০০

পিএ: -

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নাটোর।
৩২৫৮১১০ পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম

স্বয়ং / বিভাগ:

স্বয়ং

স্বয়ং

স্বয়ং

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
									দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
P-16	কামিনাথপুর-পাবনা-দাশুড়িয়া-নাটোর- রাজশাহী-নবাবগঞ্জ-কানসারি-সোনা মসজিদ- বালিয়াদিঘি বর্তার সড়ক (নাটোর অংশ) জাতীয় মহাসড়ক (এন-৬) এর চেইনেজ ১০৭+৩৮০ হতে ১০৮+৩৮০ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কাজ এবং চেইনেজ ১০৮+০৮০ হতে ১০৮+৩৮০ সড়কে মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	১.০০	ওটিএম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৬৫.০০	-	জানু-২৫	ফেব্রু-২৫	এপ্রিল-২৫
P-17	নাটোর(জোনসড়ক)-বিলাদহর-গুরদাসপুর সড়কের (জেড-৫২১১) চেইনেজ ১৪+০০০ হতে ২০+৪০০ পর্যন্ত সড়কে মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	৬.৪০	ওটিএম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৯৫.০০	-	জানু-২৫	ফেব্রু-২৫	এপ্রিল-২৫
P-18	আহমেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরদাসপুর সড়কে (জেড-৬০১৫) চেইনেজ ০৫+২৫০ হতে ৫+৫০০ পর্যন্ত সড়কে সলিং ও এইচবিবি কাজ।	মি:	২৫০.০০	এন্টিএম-ইজিপি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল,পাবনা।	জিওবি	২৪.০০	-	জানু-২৫	ফেব্রু-২৫	এপ্রিল-২৫
P-19	কালীগঞ্জ(শেরকোল)-নলডাঙ্গারহাট-সরসুতিয়া বাজার সড়কের (জেড-৫২১০ ২৩+১০০, ২৩+৩০০, ২৪+২০০, ২৫+৩০০ এবং ২৫+৭০০এ রকপাদ কাজ।	মি:	২৫০.০০	এন্টিএম-ইজিপি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক সার্কেল,পাবনা।	জিওবি	৩০.০০	-	জানু-২৫	ফেব্রু-২৫	এপ্রিল-২৫
WP-20	কামিনাথপুর-পাবনা-দাশুড়িয়া-নাটোর- রাজশাহী-নবাবগঞ্জ-কানসারি-সোনা মসজিদ- বালিয়াদিঘি বর্তার সড়ক (নাটোর অংশ) জাতীয় মহাসড়ক (এন-৬) এর চেইনেজ ১০৫+৫৭০ হতে ১০৬+২২৪ পর্যন্ত সড়কে হার্ড সোল্ডার নির্মাণ এবং মূল কারোজগুলো মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	০.৬৫	ওটিএম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৬০.০০	-	মার্চ-২৫	এপ্রিল-২৫	মে-২৫
WP-21	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাটমোহর সড়কে (নাটোর অংশ) (জেড-৬০২৯৯) চেইনেজ ৯+৩০০ হতে ১০+৩২০ পর্যন্ত সড়কে মেরামতসহ এসবিএসটি কাজ।	কি:মি:	১.০২	ওটিএম-ইজিপি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	জিওবি	৯০.০০	-	মার্চ-২৫	এপ্রিল-২৫	মে-২৫
	মোট =						১০০০.০০				

১৩৫-০৭.২৭

(মোঃ কামরুল হাসান সরকার)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদঃ), সওজ
সড়ক বিভাগ, নাটোর।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুটিন মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম-৩২৫৮১১০ এর ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকা)

মোট : ১৬০.০০

জিওবি : ১৬০.০০

পিএ : -

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
 নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, নাটোর।
 ৩২৫৮১১০ দুটিন মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম

মন্ত্রণালয় / বিভাগ :

সংস্থা :

ক্রমিকারী এনটিটির নাম ও কোড :

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড :

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ভ কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিও বায়	সরাসরি ক্রয়			চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	বিটুমিন ক্রয় পরিবহন সহ	মেটন	৬০.০০			জিওবি	৬০.০০		সরাসরি ক্রয়		
২	নাটোর সড়ক উপ-বিভাগ-১ এর সড়ক সমূহ সেরামতের নিমিত্ত ২০ মি.লি. পাথর, ১০ মি.লি. পাথর, ১৪ মি.লি. পাথর, বাগু, জালানী কাঠ সংগ্রহ।	থোক	১.০০	ওটিএম- ইজিপি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা।	জিওবি	৩০.০০		সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
২	নাটোর সড়ক উপ-বিভাগ-২ এর সড়ক সমূহ সেরামতের নিমিত্ত ২০ মি.লি. পাথর, ১০ মি.লি. পাথর, ১৪ মি.লি. পাথর, বাগু, জালানী কাঠ সংগ্রহ।	থোক	১.০০	ওটিএম- ইজিপি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা।	জিওবি	৩০.০০		সেপ্টে-২৪	নভে-২৪	জানু-২৫
৩	১ম শ্রেণীর পিজি ইট, বালি (এফএম ০.৫০) সরবরাহ	থোক	১.০০	ওটিএম- ইজিপি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা।	জিওবি	৩০.০০		আগষ্ট-২৪	অক্টো-২৪	ডিসে-২৪
৪	এসফল্ট মালামাল সরবরাহ	মেটন	২৫০.০০০	ওটিএম- ইজিপি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা।	জিওবি	১০.০০		জানু-২৫	মার্চ-২৫	এপ্রিল-২৫
		মোট =					১৬০.০০				

১৬৫০৩.২৫

(স্বঃ কামরুল হাসান সরকার)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
 সড়ক বিভাগ, নাটোর।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিএমপি (মাইনর) কাজের কর্মসূচীর ছক

- : সড়ক পরিবহন ও সেতু সন্ত্রাঙ্গালয় মোট টাকা ৮৬৪.০০
- : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৮৬৪.০০
- : নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, সিবাজগঞ্জ।
- : ৩২৫৮১১০ পিরিয়ডিক মাইনর প্রোগ্রাম

সন্ত্রাঙ্গালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প/কর্মক্রমের নাম ও কোড

প্যাকেজ নং	ক্রমের জন্য প্যাকেজের কন্যা (শর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুযোজনাকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WP-1	ঢাকা(মিরপুর)-উত্তরী-পাটুরিয়া-নাটোলা-কানিমাথুর-বুড়া-রংপুর-বেলুড়া-বাংলাবান্দা (এন-৫) মহাসড়কের টেইলেজ ১৫২+৬৫০ হতে ১৫০+৫০০ মেইনসতহ ক্যাপেটিং, সীলকোট ও রক্ষণ কাজ।	কিমিঃ	০.৮৫০	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৪৯.০০	-	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-2	উল্লাপাড়া শহর অংশ (এন-৫২০) জাতীয় মহাসড়কের টেইলেজ: ১+০০০ থেকে ১+৫০০ কিঃমিঃ (অংশ) রিপেয়ার সিলকোটসহ পাইল্ড পোস্ট স্থাপন, রক্ষণপদ ও মাটির কাজ।	কিমিঃ	০.৫০০	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	১৩.০০	-	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-3	যাটিকুমরুল-রূপাড়া (এন-৫০৭) জাতীয় মহাসড়ক এর ১৭তম কিঃমিঃ হতে ২২তম কিঃমিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে রিপেয়ারসহ ডিবিএসটি কাজ।	কিমিঃ	১.১০০	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৪৯.৯০	-	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-4	উল্লাপাড়া-বেলুড়া (জেড-৫০৫৮) সড়কের ১১ তম থেকে ১৫ তম কিঃমিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন অংশ আরসিসি প্যালাসাইডিং (১৪০.০০ মিটার) ও মাটির কাজ।	মিঃ	১৪০.০০	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	১৬.০০	-	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-5	এনায়েতপুর-শাহজাদপুর সড়ক (জেড-৫৪২০) টেইলেজ: ৭+৬৪০ (বেতহানি ব্রিজ এপ্রোচ) আরসিসি স্লোপ প্রটেকশন কাজ (৮-৫০.০০ বর্গ মিটার)।	বর্গমিঃ	৮৫০.০০০	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	২০.০০	-	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-6	সিবাজগঞ্জ-সায়গঞ্জ সড়ক (জেড-৫৪৪২) সড়কের ১৮+০৩৫ থেকে ১৯+৭৩৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত রিপেয়ার, এসবিএসটি ও মাটির কাজ।	কিমিঃ	১.৭৩৩	OTM	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	GOB	৬৫.০০	-	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-8	যশুরা সেতু (শেয়ারাবাস)-সিবাজগঞ্জ (আর-৪৫০) সড়কের ০০+০০০ থেকে ১+৫০০ কিঃমিঃ এ মেইনসতহ ক্যাপেটিং, সীলকোট ও রক্ষণপদ কাজ।	কিমিঃ	৩.০০০	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৪২.০০	-	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪

WP-9	যমুনা সেতু (সরদাবাদ)-সিরাজগঞ্জ (আর-৪৫০) সড়কের ৪র্থ (অ), ৫ম (অ) কিঃমিঃ এ রক্ষাপ্রদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.২১০	LTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	২৫.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-11	কুড়া-কামারকন্দ-বেলুচি (জামাই) (জেড-৪৪০৮) সড়কের ৪র্থ (অ), ৫ম (অ), ৬ষ্ঠ (অ) কিঃমিঃ এ রক্ষাপ্রদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.১০০	LTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	১০.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-12	কাপিল্যাকান্দাপাড়া-কামারকন্দ-উল্লাপাড়া (জেড-৪৪০৩) সড়কের ১০+০০০ থেকে ১১+৫০০ কিঃমিঃ এ মেরামতসহ কার্পেটিং, সীলকোট ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	১.৫০০	LTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	২২.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-13	কাপিল্যাকান্দাপাড়া-কামারকন্দ-উল্লাপাড়া (জেড-৪৪০৩) সড়কের ১০+৪০০ থেকে ১৫+৭৫০ কিঃমিঃ এ এইচবিবি সড়কের স্থলে ফ্রিবল পেভমেন্ট নির্মাণ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.৩৫০	OTM	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	GOB	৭৫.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-15	শেড়াবাজী-কামারকন্দ-নলকা(জেড-৪৪০৬) সড়কের ০+০০০ থেকে ২+২৫০ এবং ০৫+৪৫০ থেকে ০৭+০০০ কিঃমিঃ এ মেরামতসহ কার্পেটিং, সীলকোট ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৮০০	OTM	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	GOB	৮০.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-16	শেড়াবাজী-কামারকন্দ-নলকা(জেড-৪৪০৬) সড়কের ১৩+২০০ থেকে ১৩+৩৫০ কিঃমিঃ এ কাটিবোই খোয়াচাট নদীর পাড়ে জিটস্ক্রাইটাইল, সিসিরক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.১৫০	OTM	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রাজশাহী জোন, রাজশাহী।	GOB	৮৫.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-18	সরদাবাদ-এনামেস্তপুর (খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) (জেড-৪৪০৯) সড়কের ০+০০০ হতে ০২+২৫০ কিঃমিঃ এ মেরামতসহ কার্পেটিং, সীলকোট ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	২.৫০০	OTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৪০.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-19	সরদাবাদ-এনামেস্তপুর (খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) (জেড-৪৪০৯) সড়কের ১৪+০০০ হতে ১৬+০০০ কিঃমিঃ এ মেরামতসহ কার্পেটিং, সীলকোট ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	২.০০০	OTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৩৭.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-20	সরদাবাদ-এনামেস্তপুর (খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) (জেড-৪৪০৯) সড়কের ১৭(অ), ২য়(অ) ও ৩য়(অ) কিঃমিঃ এ রক্ষাপ্রদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.২১০	LTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	২৫.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-22	শাহজাদপুর-কৈকুরী-চৌহালী (জেড-০৪৪৭) সড়কের ৫ম(অ), ৬ষ্ঠ (অ), ৭ম(অ) কিঃমিঃ এ রক্ষাপ্রদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.২১০	LTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	২৫.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-24	তঁড়াশ-হাসকুড়িয়া (জেড-৬০৩২) সড়কের ০০+৫০০ হতে ০৪+০০০ কেইনেজ স্কোরাইফাইব্রেস টাইপ-২, কার্পেটিং, এলিং ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ	০.৫০০	OTM	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৪২.০০	-	আগস্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪

WP-25	উদ্ভাষন-হামমুড়িয়া (জেড-৬০৩২) সড়কের ০৭+৩৫০ হতে ০৭+৫৩০ টেইনেজে রক্ষাপদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ ০.১৮০	LTM	তথ্যধারক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	২১.৫০	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-26	উদ্ভাষন-পূর্বমাগাজী-তড়াশ (জেড-৫০৪৬) সড়কের ২৪+১৫০ হতে ২৫+০০০ টেইনেজে ফেরিকাই, বেস টাইপ-২, পোটাস রিপার, কার্পটিং, এজিং ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ ০.৮৫০	OTM	তথ্যধারক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৩৫.০০	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-27	উদ্ভাষন-লাহিড়ী(সোহনপুর- ডাড়াডা (জেড- ৫০৪৮) এর ১৩+৪২০ থেকে ১৩+৬৪০ টেইনেজে রক্ষাপদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ ০.২২০	OTM	তথ্যধারক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৪৯.৯০	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-28	উদ্ভাষন-পূর্বমাগাজী-তড়াশ (জেড-৫০৪৬) সড়কের ০০+১৫০ হতে ২+১০০ টেইনেজে ফেরিকাই, বেস টাইপ-২, পোটাস রিপার, কার্পটিং, সিলকোট, এজিং ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ ১.৯৫০	OTM	তথ্যধারক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	২৪.৭০	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
WP-29	উদ্ভাষন-পূর্বমাগাজী-তড়াশ (জেড-৫০৪৬) সড়কের ৪৩ম, ৫৩ম, ৭৩ম কিঃমিঃ তে রক্ষাপদ ও মাটির কাজ।	কিঃমিঃ ০.৭৫০	LTM	তথ্যধারক প্রকৌশলী, সওজ, পাবনা সড়ক সার্কেল, পাবনা।	GOB	৯.০০	আগষ্ট/২৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
মোট=						৮৬৪.০০			


 (মোঃ ইমরান ফারহান সুমন
 পরিচিতি নং-৬০২২৮০
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
 সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পিরিয়ডিক মাইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম-৩২৫৮১১০ এর ক্রম পরিকল্পনা

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
মোট : ৮০০.০০
জিওবি : ৮০০.০০
পিএ : --

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড : নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, পাবনা।
প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড : ৩২৫৮১১০-পিরিয়ডিক মাইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ন কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WP-1	বীথেরহাট-কাঙ্গীরহাট (লতিফপুর) সড়ক, (N 505 এর চেইনেজ ২+৫০০ হতে ৫+৪০০ কি. মি. এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সেরামত ও SBST ও রক্ষাপ্রদ কাজ	কি. মি.	২.৯০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৬০.০০	আগস্ট, ২০২৪	অক্টো, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	
WP-2	বীথেরহাট-শরীরের সড়ক, (N 513) এর চেইনেজ ১+০০০ হতে ৪+০০০ কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক বাধে মাটির কাজ।	কি. মি.	৩.০০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	২৫.০০	আগস্ট, ২০২৪	অক্টো, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	
WP-3	বিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দামুড়িয়া সড়ক (পাবনা জংশন), (N 704) এর চেইনেজ ৭৩+০০০ হতে ৭৯+০০০ কিঃমিঃ এ পেভমেন্ট সেরামত ও DBST কাজ।	কি. মি.	৬.০০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	১০০.০০	আগস্ট, ২০২৪	অক্টো, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	
WP-4	পাবনা - সুজানগর - নীলখোলা ফেরীঘাট (বীথেরহাট) সড়ক, (R- 601) এর চেইনেজ ৪০+০০০ হতে ৪৮+০০০ কিঃমিঃ এ পেভমেন্ট সেরামত ও SBST কাজ।	কি. মি.	৮.০০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	১০০.০০	আগস্ট, ২০২৪	অক্টো, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	
WP-5	পাবনা - পাকশী ইপিজেড সড়ক (R- 603) এর চেইনেজ ২+৬০০ হতে ১০+৮০০ কিঃমিঃ এ পেভমেন্ট সেরামত ও SBST কাজ।	কি. মি.	৮.২০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	১৫০.০০	আগস্ট, ২০২৪	অক্টো, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	
WP-6	চাঁচমোহর-জোনাইল-বড়াইগ্রাম সড়ক, জেড-৬০২৯ এর চেইনেজ ২+০০০ হতে ৭+০০০ কিঃমিঃ এ পেভমেন্ট সেরামত ও SBST কাজ	কি. মি.	৫.০০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	১০০.০০	আগস্ট, ২০২৪	অক্টো, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	
WP-7	সুজানগর-লালনাই সেতু এপ্রোচ সড়ক, (R-605) এর চেইনেজ ৩২+০০০ হতে ৩৩+৫০০ কি.মি এবং চেই. ৩৮+১০০ হতে ৩৯+৫০০ কি. মি. এ HBB ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক বাধে মাটির কাজ।	কি. মি.	২.৯০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৯০.০০	সেপ্টে, ২০২৪	নভে, ২০২৪	জানু, ২০২৫	
WP-8	চাঁচমোহর উপজেলা সংযোগ সড়ক, জেড-৬০২৩ এর চেইনেজ ২+০০০ হতে ৪+৫০০ কিঃমিঃ এ পেভমেন্ট সেরামত ও SBST কাজ।	কি. মি.	২.৫০০	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৬০.০০	সেপ্টে, ২০২৪	নভে, ২০২৪	জানু, ২০২৫	
WP-9	ফরিদপুর উপজেলা সংযোগ সড়ক, (Z-6034) এর চেইনেজ ০+০০০ হতে ২+৬৬০ কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সেরামত ও SBST কাজ।	কি. মি.	২.৬৬	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৪০.০০	সেপ্টে, ২০২৪	নভে, ২০২৪	জানু, ২০২৫	
WP-10	ভাড়াইল-লাহিঙ্গা সোহনপুর সড়ক (Z-6035) এর চেইনেজ ০+০০০ হতে ৫+৫৫০ কিঃমিঃ এ ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সেরামত ও SBST ও রক্ষাপ্রদ কাজ।	কি. মি.	৫.৫৫	ওটিএম-ইজিপি	সওজ, রাজশাহী জোন	জিওবি	৭৫.০০	সেপ্টে, ২০২৪	নভে, ২০২৪	জানু, ২০২৫	
							৮০০.০০				

OM ৩০/০৭/২৪/০৭.২০২৪
(আবুল মনসুর আহমেদ)
পরিচিতি নং-৬০২২৮৮
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ
সড়ক বিভাগ, পাবনা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩(খ)
সূত্র: পিকিআর-২০০৮

মন্ত্রণালয় / বিভাগ: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক, সড়ক বিভাগ, রাজশাহী

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: ৩২৫৮১১০-পিরিমিতিক সেইবটিনাস প্রোগ্রাম

প্রকল্প খরচ (শেফ টাকায়): মোট: ১১৯৪.৮৭

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর: ১১৯৪.৮৭

নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক, সড়ক বিভাগ, রাজশাহী: -

পিরিমিতিক সেইবটিনাস প্রোগ্রাম: -

প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত বায়/হুকুমত্যা (শেফ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রায়োগ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	হস্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
e- GP/raj/01/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) at 119th to 124th km of Kashinathpur-Dasuria-Natore-Rajshahi-Navabgonj -kansat-Sona Masjid-Baliadighi Border Road (N-6) Under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৫.০০০	ওটিএম (এনসিটি)	ACE	জিওবি	৫৯.৬০	প্রায়োগ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/02/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) at 125th to 129th km of Kashinathpur-Dasuria-Natore-Rajshahi-Navabgonj -kansat-Sona Masjid-Baliadighi Border Road (N-6) Under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৫.০০০	ওটিএম (এনসিটি)	ACE	জিওবি	৫৯.৬০	প্রায়োগ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/03/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) at 135th to 139th km of Kashinathpur-Dasuria-Natore-Rajshahi-Navabgonj -kansat-Sona Masjid-Baliadighi Border Road (N-6) Under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৪.০০০	এলটিএম (এনসিটি)	SE	জিওবি	৪৭.৬০	প্রায়োগ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/04/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) at 158th to 165th km of Kashinathpur-Dasuria-Natore-Rajshahi-Navabgonj -kansat-Sona Masjid-Baliadighi Border Road (N-6) Under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৭.০০০	ওটিএম (এনসিটি)	ACE	জিওবি	৮৩.২০	প্রায়োগ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/05/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) at 1st to 3rd km and 6th km of Mohonpur-Tanore Road (Z-6851) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৪.০০	এলটিএম (এনসিটি)	SE	জিওবি	৪৫.০০	প্রায়োগ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/06/20 24-2025	Repair of Damaged Pavement with Providing Base Type-II & DBS wearing Course work at 26th to 30th km of Bagshara- Bagdhani-Bildharanpur- Chabbishmogor- Palashbari-Gunigram Road (Z-6855) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৫.০০	ওটিএম (এনসিটি)	ACE	জিওবি	৯৯.৯৯	প্রায়োগ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/07/20 24-2025	Repair of Damaged Pavement with Providing Base Type-II & DBS wearing Course work at 31th to 35th km of Bagshara- Bagdhani-Bildharanpur- Chabbishmogor- Palashbari-Gunigram Road (Z-6855) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৪.০০	ওটিএম (এনসিটি)	ACE	জিওবি	৯৯.৯৫	প্রায়োগ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪

প্যাকেজ নং	বিভিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্বে কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকসিদ্ধ যায়/চুক্তিসূচক টেন্ডার	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন প্রবেশিকা শেষে	সরকারি আবেদন	হস্তি আকর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
e- GP/raj/08/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) by Carpeting at 16th to 18th km of Rajshahi Town Bypass Road (N-603) Under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	২.০০	ওটিএম (এনটিসি)	ACE	জিওবি	৬৪.৯৬	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/09/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) by Carpeting at 16th to 18th km of Rajshahi Town Bypass Road (N-603) Under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	২.০০	ওটিএম (এনটিসি)	ACE	জিওবি	৬০.০৪	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/10/20 24-2025	Repair Pavement providing Single Bituminous Surface Treatment (SBST) by Carpeting at 12th to 15th km of Rajshahi-Nawhatara-Chowmasia Road (R-685) under RHD Road Division, Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৩.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৩৮.৫০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/11/20 24-2025	Repair Pavement providing Single Bituminous Surface Treatment (SBST) by Carpeting at 15th to 18th km of Rajshahi-Nawhatara-Chowmasia Road (R-685) under RHD Road Division, Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৩.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৩৮.৮০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/12/20 24-2025	Repair Pavement providing Single Bituminous Surface Treatment (SBST) by Carpeting at 20th(p), 21th(p), and 23rd(p) km of Rajshahi-Nawhatara-Chowmasia Road (R-685) under RHD Road Division, Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৩.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৩২.৭০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/13/20 24-2025	Repair of Damaged Pavement with Providing Base Type-II & DBS wearing Course work at 2nd to km of Arani- Bagatipara Road (Z-6020) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	১.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৪৯.৯৮	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/14/20 24-2025	Repair of Damaged Pavement with Providing Base Type-II & DBS wearing Course work at 3rd to km of Arani- Bagatipara Road (Z-6020) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	১.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৪৯.৯৫	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/15/20 24-2025	Repair of Damaged Pavement with Providing DBS wearing Course work at 12th to 13th km of Ujaipara-Bijoynagar Road (R-681) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	১.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/16/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) at 7th to 11th km of Rajshahi-Damkurahat-Kakonhat-Amura Road (Z-6809) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৪.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৩৩.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিস্ক্রিপ্টিভিভি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ন কাছ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমানকারী কর্তৃপক্ষ	জন্মের উৎস	প্রাপ্তিস্থ টাকা	সম্ভাব্য তারিখ			চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
								প্রযোজ্য আইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
e- GP/raj/17/20 24-2025	Repair of Pavement Providing Single Bituminous Surfacing Treatment (SBST) at 12th to 14th km of Rajshahi-Damkurahat-Kakonhat-Anmura Road (Z-6809) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৩.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৩২.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/18/20 24-2025	Engineer's Estimate for Construction of RCC Retaining wall, Palisading and earth work at Ch. 5th to 8th ,Km of Mohonpur-Bagmara (bhabaniganj) Road (Z-6853) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৩.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৩২.২০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/19/20 24-2025	Engineer's Estimate for Construction of RCC Retaining wall, Palisading and earth work at Ch. 20th to 24th ,Km of Mohonpur-Bagmara (bhabaniganj) Road (Z-6853) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৪.০০	এলটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৪২.৮০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/20/20 24-2025	Engineer's Estimate for Construction of RCC Retaining wall, Palisading and earth work at Ch. 1st to 3rd ,Km of Shibpur-Durgapur-Taherpur Road (Z-6005) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	২.০০	ওটিএম (এনটিসি)	ACE	জিওবি	৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/21/20 24-2025	Engineer's Estimate for Construction of RCC Retaining wall, Palisading and earth work at Ch. 5th to 9th ,Km of Shibpur-Durgapur-Taherpur Road (Z-6019) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৪.০০	ওটিএম (এনটিসি)	SE	জিওবি	৩০.৭৫	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
e- GP/raj/22/20 24-2025	Engineer's Estimate for Construction of RCC Retaining wall, Palisading and earth work at Ch. 11th to 20th ,Km of Shibpur-Durgapur-Taherpur Road (Z-6019) under RHD Road Division Rajshahi during the year 2024-2025.	কিমি	৯.০০	ওটিএম (এনটিসি)	ACE	জিওবি	৬৯.২৫	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪
	মোট =						১১৯৪.৮৭				

[Handwritten Signature]

(মোঃ আব্দুল হাকিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, রাজশাহী।

Consolidated Annual Procurement Plan

Ministry :	Ministry of Road Transport and Bridges
Division :	Road Transport and Highways Division
Organization :	Roads & Highways Department (RHD)

CONSOLIDATED ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Package No.	Description of Procurement Package Works	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (In BDT)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/Advertise Tender/Proposal	Tender/Proposal Opening	Tender/Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Procuring Entity Name and Code :		Pabna Circle - pabar001	
Budget Type :		Revenue	
Project / Programme Name and Code :		Not Available	

Lot No.	Lot Description	Qty.	Unit	OTM (NCT)	AO	Government	1025000000.00	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates			
1	Periodic maintenance work under PMP(Road-Major) providing milling, mixing, recompact and dense bituminous surfacing-wearing course at Ch. 62+454 to 67+300 Km. of Kasimathour-Dasuria-Natore-Rajshahi-Nawabgonj-Kansat-Sonamasjid-Bairdighi border Road (N6) under Pabna Road Division during the year 2024-2025.	4.84	Km.	e-GP	AO	Government	1025000000.00	31-Jul-2024	28	11-Sep-2024	18-Sep-2024	23-Oct-2024	21-Apr-2025

Lot No.	Lot Description	Qty.	Unit	OTM (NCT)	AO	Government	1336000000.00	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates			
1	Periodic maintenance work under PMP(Road-Major) by providing Aggregate Base Type-1 and dense bituminous surfacing (DBS)-wearing course at Ch. 27+700 to 33+100 Km. of Kailgonj(Sherkul)-Naldangerhat-Surkulia Bazar Road (Z.5210) under Natore Road Division	6.40	Km.	e-GP	AO	Government	1336000000.00	31-Jul-2024	28	11-Sep-2024	18-Sep-2024	23-Oct-2024	21-Apr-2025

during the year 2024-2025.		during the year 2024-2025.																
Lot No.	Lot Description	Qty.	Unit	OTM (NCT) e-GP	AO	Government	88300000.00	Planned Dates	18-Sep-2024	25-Sep-2024	23-Oct-2024	21-Apr-2025						
									11-Sep-2024	28-Aug-2024	31-Jul-2024	28-Aug-2024	11-Sep-2024	18-Sep-2024	25-Sep-2024	23-Oct-2024	21-Apr-2025	
1	Periodic maintenance work under PMP/Road-Majority by Rigid Pavement work at Ch. 6+000 to 7+600 Km. of Ahmedpur - Baraigram - Gundaspur Road (Z 6015) under Natore Road Division during the year 2024-2025.	1.60	Km.						0	0	28	14	7	7	28	84	180	
Total Value of Procurement																		
								Total :	324400000.00									

Praveen
00/09/2028