

# রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যাণ্ড কোং (বিডি)লিঃ

(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

| প্যাকেজ<br>নং | মালামালের বিবরণ                                                                                                             | একক                  | পরিমাণ                | ক্রয় পদ্ধতি             | অনুমোদন<br>দাতা        | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলন | ক্রয় এর সময়সীমা                                                                                                                                                                                                                                                           | দরপত্র<br>আহবানের<br>তারিখ | দরপত্র<br>খোলার<br>তারিখ | টেন্ডার<br>মূল্যায়নের<br>তারিখ | অনুমোদন<br>এর<br>তারিখ | নোটিশ প্রদান | চুক্তি<br>স্বাক্ষরের<br>তারিখ | চুক্তি<br>পর্যন্ত সময় | চুক্তি<br>সম্পন্নকরণ<br>সময় |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| ১             | ২                                                                                                                           | ৩                    | ৪                     | ৫                        | ৬                      | ৭             | ৮         | ৯                                                                                                                                                                                                                                                                           | ১০                         | ১১                       | ১২                              | ১৩                     | ১৪           | ১৫                            | ১৬                     | ১৭                           |
| ০১.           | ফায়ার ব্রিকস, স্ট্যান্ডার্ড ও রাউন্ড সাইজ।                                                                                 | সংখ্যা               | ১,৫০০                 | ডিপিএম<br>(প্রস্তুতকারক) | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | নিজস্ব        |           | পরিকল্পনার তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                            | ০১/৭/২৩                    | ১০/৭/২৩                  | ২৫/৭/২৩                         | ২৫/৭/২৩                | ০১/০৮/২৩     | ১০/৮/২৩                       |                        | ১০/০৯/২৩                     |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | পরিকল্পিত দিন                                                                                                                                                                                                                                                               | ০                          | ১০                       | ১৫                              | ০                      | ০৭           | ১০                            | ৪২                     | ৩০                           |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | চূড়ান্ত দিন                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |
| ০২.           | এম.এস প্লেট- ৯, ৬ মিমি।<br>ফেরোম্যাগ্নেটিক<br>ফেরোসিলিকন,                                                                   | কেজি<br>কেজি<br>কেজি | ২১০০০<br>১০০০<br>২০০০ | ডিপিএম<br>(প্রস্তুতকারক) | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | নিজস্ব        |           | পরিকল্পনার তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                            | ০১/৭/২৩                    | ১০/৭/২৩                  | ২৫/৭/২৩                         | ২৫/৭/২৩                | ০১/০৮/২৩     | ১০/৮/২৩                       |                        | ১০/০৯/২৩                     |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | পরিকল্পিত দিন                                                                                                                                                                                                                                                               | ০                          | ১০                       | ১৫                              | ০                      | ০৭           | ১০                            | ৪২                     | ৩০                           |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | চূড়ান্ত দিন                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |
| ০৩.           | টিন ইনগটসহ, হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য<br>মালামাল                                                                              | বিবিধ                |                       | ওটিএম                    | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | নিজস্ব        |           | পরিকল্পনার তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                            | ০৪/৭/২৩                    | ২৯/৭/২৩                  | ২৫/৮/২৩                         | ২৫/০৮/২৩               | ০৭/-৯/২৩     | ২৪/০৯/২৩                      |                        | ২৪/১০/২৩                     |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | পরিকল্পিত দিন                                                                                                                                                                                                                                                               | ০                          | ২৫                       | ২৬                              | ০                      | ১৩           | ১৭                            | ৮১                     | ৩০                           |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | চূড়ান্ত দিন                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |
| ০৪            | ইলেকট্রিক, সিভিল, স্যানিটারী ও অন্যান্য<br>মালামাল।                                                                         | বিবিধ                |                       | ওটিএম                    | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | নিজস্ব        |           | পরিকল্পনার তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                            | ০৪/৭/২৩                    | ২৯/৭/২৩                  | ২৫/৮/২৩                         | ২৫/০৮/২৩               | ০৭/-৯/২৩     | ০১/০৯/২৩                      |                        | ২৪/১০/২৩                     |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | পরিকল্পিত দিন                                                                                                                                                                                                                                                               | ০                          | ২৫                       | ২৬                              | ০                      | ১৩           | ১৭                            | ৮১                     | ৩০                           |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | চূড়ান্ত দিন                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |
| ০৫.           | প্রিটিং ও স্টেশনারী মালামাল।                                                                                                | বিবিধ                |                       | ওটিএম                    | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | নিজস্ব        |           | পরিকল্পনার তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                            | ০৪/৭/২৩                    | ২৯/৭/২৩                  | ২৫/৮/২৩                         | ২৫/০৮/২৩               | ০৭/-৯/২৩     | ২৪/০৯/২৩                      | ৮১                     | ২৪/১০/২৩                     |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | পরিকল্পিত দিন                                                                                                                                                                                                                                                               | ০                          | ২৫                       | ২৬                              | ০                      | ০৭           | ৩০                            | ৮১                     | ৩০                           |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | চূড়ান্ত দিন                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |
| ০৬.           | এম.এস প্লেট- ৫, ৩০, ৩৮-৪০ মিমি।<br>এস.এস প্লেট- ২.১/৪"<br>এম.এস প্লেট-৩, ৬ মিমি।<br>বিভিন্ন সাইজের গ্র্যাংগেল, এম.এস শ্যাফট | কেজি                 | ১৫৯৫০<br>১৭৫০<br>৯৫০০ | ওটিএম                    | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | নিজস্ব        |           | পরিকল্পনার তারিখ                                                                                                                                                                                                                                                            | ০৪/৭/২৩                    | ২৯/৭/২৩                  | ২৫/৮/২৩                         | ২৫/০৮/২৩               | ০৭/-৯/২৩     | ২৪/০৭/২৩                      |                        | ২৪/১০/২৩                     |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | পরিকল্পিত দিন                                                                                                                                                                                                                                                               | ০                          | ২৫                       | ২৬                              | ০                      | ১৩           | ১৭                            | ৮১                     | ৩০                           |
|               |                                                                                                                             |                      |                       |                          |                        |               |           | চূড়ান্ত দিন                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |
| ০৭.           | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ                                                                                                   | বিবিধ                |                       | আরএফকিউ                  | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | নিজস্ব        |           | অত্র প্রতিষ্ঠানের যন্ত্র/যন্ত্রাংশ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে আরএফকিউ পদ্ধতিতে দর সংগ্রহপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করে কাজ সম্পন্ন করা হয়।                                                                                  |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |
| ০৮.           | সাবকন্ট্রাকটিং পদ্ধতিতে ক্রয়/মেরামতকৃত<br>যন্ত্র/যন্ত্রাংশ।                                                                | বিবিধ                |                       | সীমিত দরপত্র<br>পদ্ধতি   | ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক | সুগার<br>মিল  |           | সুগার মিল সমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীমিত দরপত্র পদ্ধতির টেন্ডার আহবান করে মিলে দরপত্র প্রেরণ এবং সুগার মিলের কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সাবকন প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক যন্ত্র/যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও মেরামত কাজ সম্পন্নকরণ। |                            |                          |                                 |                        |              |                               |                        |                              |

ফারজানা শাহীন  
সহঃ ব্যবস্থাপক(বাণিজ্যিক)

রকিবুল হক  
ভারঃ মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন)

প্রকৌশলী মোঃ মাহমুদুল হক  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক(চলতি দায়িত্ব)