


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।
www.sarishabari.jamalpur.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৫.৩৯৮৫.০০০.০০০.১৬.০০০১.২৫-১২৫৫

তারিখঃ ২৪/০১/২০২৫

বিষয়ঃ জামালপুর জেলার অত্র সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন ২০২৪-২০২৫ খ্রিঃ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
(এডিপি), উপজেলা উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন ২০২৪-২০২৫
খ্রিঃ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি), উপজেলা উন্নয়ন তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির
প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(মোঃ মোহাজ্জেন উদ্দিন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।
ফোন- ০২৯৯৭-৭৭৬০০১

email: unosarishabari@mopa.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ-

উপসচিব
উপজেলা -২ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিবেদন ছক

- ১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলাঃ সরিষাবাড়ী, জেলাঃ জামালপুর।
- ২। এডিপি খোঁক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় ন্যূনতম প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ
- ৩। উপজেলা পরিষদ নামঃ- সরিষাবাড়ী উপজেলা পরিষদ।
- ৪। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি টেন্ডার ও পিআইসি) (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য) :

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তথ্যসমূহ (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য) :			প্রকল্প বরাদ্দ ও অর্থ				সম্প্রতি ৪ এডিপি কোড		প্রকল্প বরাদ্দ অনুপাত	অর্থায়ন প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদানের তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে	জামানতের আরম্ভের তারিখ টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	চাকর পরিমাণ লক্ষ টাকায়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	২৬ শে জুন/২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়	৪	৫											
১ম কিস্তি মূল্য ২২৪০০০০০০ ১০৪ ৯৬০০০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(a) Improvement of road by HBB at 01 no ward Shisua Baghmara Primary School to East Side Road under Salpua Up. (b) Improvement of road by HBB at Bhojanipur Bazar Basir House to West Side Kabir Member House Under Doail Up. (c) Maintenance work of Major Nahid House Horkhali Village Under Doail Up. (d) Improvement of road by HBB at Char Jamira Noyom Uddin House to Mintu Member House Road under Salpua UP. (e) Improvement of road by HBB at char Sarshabari Ghyas House to Azu Mondol House Road under Salpua UP Upazila: Sarshabari, Dist: Jamalpur.	১৪,৯৯,৯৯৯.০০	১৪,৯৯,৯৯৯.৫৭৫	০০,০০,০০০.০০	৮	৯	১০০%	১১-০৫-২৫	১২-০৫-২৫	১৩-০৫-২৫	১৪-০৫-২৫	১৫-০৫-২৫	১৬-০৫-২৫	১৭-০৫-২৫	১৮-০৫-২৫	১৯-০৫-২৫	২০-০৫-২৫
			(a) Improvement work of Bashuria Abdul High House to Hobi Kholipa House By HBB Under	৩০,০৪,২৯১.০০	২৮,৫৪,০৭৬.০০	০০,০০,০০০.০০	৮	৯	১০০%		১২-০৫-২৫	১৩-০৫-২৫	১৪-০৫-২৫	১৫-০৫-২৫	১৬-০৫-২৫	১৭-০৫-২৫	১৮-০৫-২৫	১৯-০৫-২৫	২০-০৫-২৫

১৮

[illegible]

- ১। উপজেলা পরিষদ নামঃ- সরিয়াবাড়ী উপজেলা পরিষদ
- ২। উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল (আয়বো প্রজিপি) (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য) :

[illegible]

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Estimate No.	Estimate Amount	Actual Amount	Percentage	Remarks
2	Graveread under Kamrahad up. (a) Construction of U-drain (Size: 625mmx100mm-02 nos) at Shukor firm access road (New earth road) at different ch. Under Kamrahad UP. (b) Earth Filling work of degreee pasbhari battola markaj mosjid under Kamrahad UP. (c) Repairing work of degreee pasbhari Moddhopara ebtedas madrasa under Kamrahad UP. (d) Maintenance of Char barehahad Madhhapara Edgab math under Kamrahad UP Upazila: Sarishabari, Dist: Jamalpur.	22.38.208.00	22.38.208.00	22.38.208.00	100%	22.38.208.00
3	(a) Improvement work of Bagara Village Enaz Ali House to Moyned Madrasa House By RCC Road Under Pingra UP (b) Improvement of Pingra Central Graveyard By Earth filling work Under Pingra UP (c) Improvement work of Pingra Central Jame-Mosque By Earth filling work Under Pingra UP (d) Improvement work of Pingra Ch. Para Amola to Follon Par By HBB Under Pingra UP (e) Detailed Estimate of Boundary Wall at Pingra Sub-Health Centre Under Pingra UP Upazila: Sarishabari, Dist: Jamalpur	24.30.993.00	24.30.993.00	24.30.993.00	100%	24.30.993.00
4	a) Palisading work on Bilbala Ataf Sahab House Road under Mohadan UP b) Repairing work on Sengua Cheraig Ali Road Box Culvert under Mohadan UP c) RCC Road work on Karogram Moddhopara Moslem Fakir House to East Side Hatem Ali House under Mohadan UP d) CC Casting work on Bonogram Eidgha Field under Mohadan UP e) Boundary Wall Work on Khaguna Kali Mondir under Mohadan UP f) Supplying Furniture Sanakoir Ideal College under Mohadan UP g) Repairing work on Shamer para Firoza Majid High School under Mohadan UP h) Repairing work on Bonogram HTML Dakhil Madrasa under Mohadan UP i) Supplying Couple Breach on Sengua Sekh Khalitir Rahman Vocational Institute under Mohadan UP Upazila: Sarishabari, Dist: Jamalpur	30.35.000.00	30.35.000.00	30.35.000.00	100%	30.35.000.00

প্রতিবেদন হক

- ১। উপজেলা পরিষদ নামঃ- সরিয়ানালী উপজেলা পরিষদ
- ২। উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তথ্যিক (আরএস এডিপি পিআইসি) (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য) :

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তথ্যিক (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য) :		বছরটিতে প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়									
সংখ্যা	এ বছরের অর্থ	মোট অর্থ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মূল্য অনুযায়ী	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অর্থ	সংযুক্তি	প্রকল্পের আওতাধীন অর্থ	অর্থের উৎস	অর্থের প্রকৃতি	অর্থের প্রকৃতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৩	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৪	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৫	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৬	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৭	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৮	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৯	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১১	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%
			জাতিসংঘের আওতাধীন প্রকল্প	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১২	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সরিষাবাড়ী, আমদপুর।

উপজেলা প্রকৌশলী
একজিইডি
সরিয়াবাড়ী, জামালপুর।

26/5/28
 हिसाब नकद
 एम.जि.इं.डि
 सरियावाडी, जामानपुर।

উপজেলা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অফিস, বাসা বাড়ী,গেরেজ, অভ্যন্তরিন ড্রেন, রাস্তা, ঘাটলা ইত্যাদি মোরামত। ৪০,০০,০০০.০০													
বিশেষ ধরন	৪০,০০,০০০/-	২৭,২৩,১২৮.০০	২৫,৮৩,৯৭১.৬০০	২৫,৭১,৪০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	Maintenance & Repairing work of Upazila Parishad Old Building, Dormatory, Water line rehabilitation, Electrical Line wairing, Plaster,Painting Grill.	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	সরিষাবাড়ী উপজেলা পরিষদের পল্লী উন্নয়ন দাপ্তরিক বিদ্যালয় ও পরিদপ্তর অফিসের এট্রাড ও যন্ত্রকর্ম নির্বাহন (১ম অংশ)	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	সরিষাবাড়ী উপজেলা পরিষদের পল্লী উন্নয়ন দাপ্তরিক বিদ্যালয় ও পরিদপ্তর অফিসের এট্রাড ও যন্ত্রকর্ম নির্বাহন (২য় অংশ)।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	উপজেলা পরিষদের পুরাতন বিজি এর পানির লাইন সঞ্চার	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	উপজেলা পরিষদের পুরাতন এবং নতুন বিজি এর যন্ত্রকর্ম সঞ্চার	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	উপজেলা পরিষদের পুরাতন বিজি এর বোরামত এর অংশীদার (১ম অংশ)	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	উপজেলা পরিষদের পুরাতন বিজি এর বোরামত এর অংশীদার (২য় অংশ)	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
	উপজেলা পরিষদের পুরাতন বিজি এর বোরামত এর অংশীদার (২য় অংশ)	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫	২৫-৪-২৫
সর্বমোট=				৩৭,৭১,৪০০.০০									

২৫/৪/২৫
হিসাব সঞ্চক
এলজিইডি
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

২৫/৪/২৫
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

২৫/৪/২৫
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা খাতের অনগ্রসর উপজেলা বিবেচনায় মাননীয় উপদেষ্টার অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ : ৩০,০০,০০০.০০

১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

মোট=২৯,৯৮,০০০/-


হোসেন রুকুন
এলজিইডি
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।


উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

প্রতিবেদন ছক

