

১৪৩০৩০১০০০০০০- প্রধান কার্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের (পরিচালন বাজেট) ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃনং	পণ্য প্রকিউরমেন্ট এর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত নোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	১০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৫/৮/২৫	০৯/০৯/২৫	৩০/৯/২৫	১৩/১০/২৫	১৩/১০/২৫	১০/১১/২৮	-	১০/১১/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	১৫	১৪	০৭	১৩ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭৭দিন	৩১ দিন
২	আপ্যায়ন ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	HOPE	জিওবি	১০০	পরিকল্পনার তারিখ ও দিন	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
৩	ইন্টারনেট	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ডিপিএম	HOPE	জিওবি	৫০০	পরিকল্পনার তারিখ	৩/৭/২৫	১০/৭/২৫	১০/৭/২৫	১০/৮/২৫	-	১৩/৭/২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	০	-	৩	১০ দিন	-
৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	HOPE	জিওবি	১৫০	পরিকল্পনার তারিখ ও দিন	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
৫	অডিও-ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	১০০	পরিকল্পনার তারিখ	৭/১০/২৫	২১/১০/২৫	৪/১১/২৫	১১/১১/২৫	২০/১১/২৫	১৮/১২/২৫	-	১৮/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭২দিন	৩১ দিন
৬	বইপত্র ও সামগ্রিকী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৫/৯/২৫	২৯/৯/২৫	১৩/১০/২৫	২০/১০/২৫	২৯/১০/২৫	২৬/১১/২৫	-	১১/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭২ দিন	৪৬ দিন
৭	প্রকাশনা	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	৭/১০/২৫	১৪/১০/২৫	১৪/১০/২৫	১৬/১০/২৫	-	২১/১০	-	১১/১১/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	৫	১৪ দিন	২১ দিন
							৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	৫/৮/২৬	১২/৮/২৬	১২/৮/২৬	১৪/৮/২৬	-	১৬/৮/২৬	-	৭/৫/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	২	১১ দিন	২১ দিন

শামীম আলি মামুন
হিসাবরক্ষক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

আবু নাদির শাহাব উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী
বিসিএস (কৃষি)
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ভারপ্রাপ্ত
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

ড. মোঃ সাইফুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

১৪৩০৩০১০০০০০০- প্রধান কার্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ২০২৫-২০২৬ (পরিচালন বাজেট) ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃনং	পণ্য প্রকিউরমেন্ট এর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৮	পরিবহন ব্যয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ ও দিন	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
৯	প্রদর্শন খামার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	HOPE	জিওবি	২০০	পরিকল্পনার তারিখ ও দিন	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
১০	সার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ /ডিপিএম	HOPE	জিওবি	৬৫০	পরিকল্পনার তারিখ	১১/৮/২৫	১৮/৮/২৫	১৮/৮/২৫	২০/৮/২২৫	-	২৪/৮/২৫	-	০৭/১৯/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	৭	৪	১৩ দিন	১৪ দিন
১১	কীটনাশক	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	২০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৫/৮/২৫	৯/৯/২৫	২৩/৯/২৫	৩০/৯/২৫	৭/১০/২৫	৪/১১/২৫	-	৪/১২/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	১৫	১৪	৭	৭	২৮	৭১ দিন	৩০ দিন
১২	বীজ ও চার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	HOPE	জিওবি	১০০	পরিকল্পনার তারিখ ও দিন	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
১৩	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	৮০০	পরিকল্পনার তারিখ	৬/০১/২৬	২০/০১/২৬	৩/০২/২৬	১০/২/২৬	১৯/২/২৬	১৯/৩/২৬	-	১৯/৪/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯	২৮	৭২ দিন	৩১ দিন
১৪	নুদ্রণ ও বীজাই	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৫/৯/২৫	২৯/৯/২৫	১৩/১০/২৫	২০/১০/২৫	২৯/১০/২৫	২৬/১১/২৫	-	১১/০২/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯	২৮	৭২ দিন	৪৬ দিন
				ডিপিএম			৩৪৭০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৭/৭/২৫	১০/৮/২৫	১০/৮/২৫	১৭/৮/২৫	-	২৪/৮/২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	০	৭	-	৭	২৮ দিন	৮ মাস
১৫	স্ট্যাম্প ও সিল	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সরাসরি	HOPE	জিওবি	১০০	পরিকল্পনার তারিখ ও দিন	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত	

শামীম আল মামুন
হিসাবরক্ষক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর

আবু নাদির শাহাব উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী
বিসিএস (ফুবি)
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ভারপ্রাপ্ত
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর

ড. মোঃ সাইফুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর

১৪৩০৩০১০০০০০০- প্রধান কার্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ২০২৫-২০২৬ (পরিচালন বাজেট) ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃনং	পণ্য প্রকিউরমেন্ট এর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত নোট সময়	চুক্তি সম্পূর্ণের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৬	অন্যান্য মনিহারি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	২০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৫/৮/২৫	৮/৯/২৫	২২/৯/২৫	২৯/৯/২৫	৬/১০/২৫	৩/১১/২৫	-	৩/১২/২৫
								পরিকল্পনার তারিখ	০	১৪	১৪	৭	৯	২৮	৭০ দিন	৩০ দিন
১৭	রাসায়নিক	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	৫০০	পরিকল্পনার তারিখ	২/৯/২৫	১৬/৯/২৫	৩০/৯/২৫	৭/১০/২৫	১৬/১০/২৫	১৩/১১/২৫	-	১২/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯	২৮	৭২ দিন	৬০ দিন
১৮	পোশাক	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	৫/০১/২৬	১২/০১/২৬	১২/০১/২৬	১৫/০১/২৬	-	১৮/০১/২৬	-	০৮/০২/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	৩	-	৩	১৩ দিন	১১ দিন
১৯	মোটরযান	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৮/৮/২৫	২৫/৮/২৫	২৫/৮/২৫	২৮/৮/২৫	-	৩১/৮/২৫	-	২১/৯/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	৩	-	৩	১৩ দিন	১১ দিন
							২৫০	পরিকল্পনার তারিখ	২০/৮/২৬	২৭/৮/২৬	২৭/৮/২৬	৩০/৮/২৬	-	৩/৯/২৬	-	২৪/৯/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	৩	-	৩	১৩ দিন	১১ দিন
২০	আসবাবপত্র	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩৫০	পরিকল্পনার তারিখ	৯/২/২৬	১৬/২/২৬	১৬/২/২৬	১৯/২/২৬	-	২২/২/২৬	-	২২/৩/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	৩	-	৩	১৩ দিন	১৮ দিন
২১	কম্পিউটার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	১১/১১/২৫	১৮/১১/২৫	১৮/১১/২৫	২০/১১/২৫	-	২৩/১১/২৫	-	০৭/১২/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	৩	১২ দিন	১৪ দিন
২২	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩৫০	পরিকল্পনার তারিখ	১৭/২/২৬	২৪/২/২৬	২৪/২/২৬	২৬/২/২৬	-	০১/৩/২৬	-	২২/৩/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	৩	১২ দিন	১১ দিন

শামীম আল মামুন
হিসাবরক্ষক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর

আবু নাসির শাহাব উদ্দীন
বিসিএস (কৃষি)
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ভারপ্রাপ্ত
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর

ড. মোঃ সাইফুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর

১৪৩০৩০১০০০০০০- প্রধান কার্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ২০২৫-২০২৬ (পরিচালন বাজেট) ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃনং	পণ্য প্রকিউরমেন্ট এর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মেট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৩	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩৫০	পরিকল্পনার তারিখ	২/১২/২৫	৯/১২/২৫	৯/১২/২৫	১১/১২/২৫	-	১৪/১২/২৫	-	০৪/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	৩	১২ দিন	১১ দিন
২৪	আবাসিক ভবন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	অর্পিত ক্রয়কার্য	HOPE	জিওবি	৩৫০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
								পরিকল্পনার দিন	-	-	-	-	-	-	-	
২৫	আবাসিক ভবন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	অর্পিত ক্রয়কার্য	HOPE	জিওবি	৪০০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
								পরিকল্পনার দিন	-	-	-	-	-	-	-	
২৬	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	অর্পিত ক্রয়কার্য	HOPE	জিওবি	৫০০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত
								পরিকল্পনার দিন	-	-	-	-	-	-	-	
২৭	লাইন ও তার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৬/৯/২৫	২৩/৯/২৫	২৩/৯/২৫	২৫/৯/২৫	-	২৮/৯/২৫	-	১২/১০/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	৩	১২ দিন	১৪ দিন
২৮	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৩/১২/২৫	৩০/১২/২৫	৩০/১২/২৫	০১/০১/২৬	-	০৪/০১/২৬	-	১৮/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	৩	১২ দিন	১৪ দিন
২৯	ফিটিং ও ফিক্সার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	২০০	পরিকল্পনার তারিখ	৬/১/২৬	১১/১/২৬	৪/২/২৬	১১/২/২৬	২২/২/২৬	২২/৩/২৬	-	২১/৪/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৫	১৪	৭	১১	২৮	৭৫ দিন	৩০ দিন
৩০	মোটরযান	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ডিপিএম	HOPE	জিওবি	৪৩০০০	পরিকল্পনার তারিখ ও দিন	-	-	-	-	-	-	-	প্রয়োজনমত

শামীম আল মামুন
হিসাবরক্ষক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

আবু নাদির শাহেব উম্মীর আহমদ সিদ্দিকী
বিপিএম (কৃষি)
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ভারপ্রাপ্ত
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

ড. মোঃ সাইফুল আলম
তিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

১৪৩০৩০১০০০০০০- প্রধান কার্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ২০২৫-২০২৬ (পরিচালন বাজেট) ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃনং	পণ্য প্রকিউরমেন্ট এর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত নোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	০২/৯/২৫	১৬/৯/২৫	৩০/৯/২৫	০৮/১০/২৫	১৯/১০/২৫	০৯/১১/২৫	-	০৯/১২/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	০৮	১১ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭৫ দিন	৩০ দিন
৩২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	৭০০	পরিকল্পনার তারিখ	০২/৯/২৫	১৬/৯/২৫	৩০/৯/২৫	০৮/১০/২৫	১৯/১০/২৫	০৯/১১/২৫	-	০৯/১২/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	০৮	১১ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭৫ দিন	৩০ দিন
৩৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	১১৩০	পরিকল্পনার তারিখ	৭/১০/২৫	২১/১০/২৫	৫/১১/২৫	১২/১১/২৫	২৩/১১/২৫	২১/১২/২৫	-	২০/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৫	১৪	৭	১০ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭৪ দিন	৩০ দিন
৩৪	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	১০০০	পরিকল্পনার তারিখ	২/৯/২৫	১৬/৯/২৫	৩০/৯/২৫	৭/১০/২৫	১৬/১০/২৫	১৩/১১/২৫	-	১২/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭২ দিন	৬০ দিন
৩৫	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	১৫০০	পরিকল্পনার তারিখ	৬/০১/২৬	২০/০১/২৬	৩/০২/২৬	১০/২/২৬	১৯/২/২৬	১৯/৩/২৬	-	১২/৪/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭২ দিন	৩১ দিন
৩৬	সৌরবিদ্যুত প্যানেল	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	১০০০	পরিকল্পনার তারিখ	৭/১০/২৫	২১/১০/২৫	৫/১১/২৫	১২/১১/২৫	২৩/১১/২৫	২১/১২/২৫	-	২০/০১/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৫	১৪	৭	১০ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭৪ দিন	৩০ দিন
৩৭	আসবাবপত্র	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	২০০০	পরিকল্পনার তারিখ	৭/১০/২৫	২১/১০/২৫	৪/১১/২৫	১১/১১/২৫	২০/১১/২৫	১৮/১২/২৫	-	১৬/০২/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯ ৭ কার্যদিবস	২৮	৭২ দিন	৬০ দিন

শায়ীম আল মামুন
হিসাবরক্ষক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

আবু নাসির শাহাব উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী
বিসিএস (কৃষি)
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ভারপ্রাপ্ত
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

ড. মোঃ সাইফুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

১৪৩০৩০১০০০০০০- প্রধান কার্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর এর ২০২৫-২০২৬ (পরিচালন বাজেট) ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃনং	পণ্য প্রকিউরমেন্ট এর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয়/চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	সম্ভাব্য ক্রয়মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রক্রিয়া করণের সময়কাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন প্রদান	নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পন্নের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম (ইজিপি)	HOPE	জিওবি	১৬০০	পরিকল্পনার তারিখ	২৫/৮/২৫	৮/৯/২৫	২২/৯/২৫	২৯/৯/২৫	৬/১০/২৫	৩/১১/২৫	-	৩/১২/২৫
								পরিকল্পনার দিন	০	১৪	১৪	৭	৯	২৮	৭০ দিন	৩০ দিন
৩৯	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ	HOPE	জিওবি	৩০০	পরিকল্পনার তারিখ	১৭/৩/২৬	২৪/৩/২৬	২৪/৩/২৬	২৬/৩/২৬	-	২৯/৩/২৬	-	২৮/৪/২৬
								পরিকল্পনার দিন	০	৭	০	২	-	৩	১২ দিন	৩০ দিন

হুমায়ুন কবীর
২২/০৭/২০২৫
শামীম আল মামুন
হিসাবরক্ষক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

২২/০৭/২০২৫
আবু নদীর খানব টকীর আহমদ সিদ্দিকী
বিসিএস (কৃষি)
উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ভারপ্রাপ্ত
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর

২২/৭/২০২৫
ড. মোঃ সাইফুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

২২/৭/২০২৫
মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।