



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২০২১-২২ অর্থবছরের (২.১) কার্যক্রম এর প্রমাণক সমূহঃ-

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	অর্জন	প্রমাণক	মন্তব্য
১	[২.১] ২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৩১-১২-২০২১	কপি সংযুক্ত	

বিধায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

## বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ছক (২০২১-২২)

প্রকল্পের নাম :	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ
মেয়াদকাল :	জানুয়ারি/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ১২২৮০১.৮৭ লক্ষ টাকা জিওবি- ৯৮২৫২.৩৯ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ১২৯৯০.৭৫ লক্ষ টাকা জিওবি- ১২৯৯০.৭৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা জিওবি- ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত :	না
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে :	না

অক্ষ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)				
মোট					টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
ক. রাজস্ব অক্ষ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অক্ষ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)						
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)						
মোট					টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
খ. মূলধন অক্ষ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
এসফল্ট রাস্তা (নতুন) (গড় প্রশস্ততা ১২ মি:)	৫০০.০০	৫০০.০০	-	১৫%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	৩৫%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	৬০%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	১০০%	১২৫.০০	১২৫.০০	-

বিদায়ক বায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

ক্র.সং. প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিতরণ			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)						
				মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)					
					মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
এসফল্ট রাস্তা (ওভার লে) (গড় প্রশস্ততা ১০ মি:)	৮০১.২৫	৮০১.২৫	-	১৫%	২০০.৩১২৫	২০০.৩১২৫	-	৩৫%	২০০.৩১২৫	২০০.৩১২৫	-	৬০%	২০০.৩১২৫	২০০.৩১২৫	-	১০০%	২০০.৩১২৫	২০০.৩১২৫	-
কার্পেটিং রাস্তা (নতুন) (গড় প্রশস্ততা ৫ মি:)	৭০০.০০	৭০০.০০	-	১৫%	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	৩৫%	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	৬০%	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	১০০%	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-
কার্পেটিং রাস্তা (সংশোধন) (গড় প্রশস্ততা ৫ মি:)	৩০০.০০	৩০০.০০	-	১৫%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৩৫%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৬০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	১০০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-
আরসিসি রাস্তা (২০০.০০ মি:মি) (গড় প্রশস্ততা ৭.৫০ মি:)	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১৫%	২৫০.০০	২৫০.০০	-	৩৫%	২৫০.০০	২৫০.০০	-	৬০%	২৫০.০০	২৫০.০০	-	১০০%	২৫০.০০	২৫০.০০	-
আরসিসি রাস্তা (১৫০.০০ মি:মি) (গড় প্রশস্ততা ৫ মি:)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	১৫%	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-	৩৫%	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-	৬০%	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-	১০০%	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-
সিসি রাস্তা (১০০.০০ মি:মি) (গড় প্রশস্ততা ৩ মি:)	৩০০.০০	৩০০.০০	-	১৫%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৩৫%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৬০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	১০০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-
আরসিসি ড্রেন (০.৯০মিx০.৯০মি)	৫৩৯৮.৭৫	৫৩৯৮.৭৫	-	১৫%	১০৪৯.৬৮৭	১০৪৯.৬৮৭	-	৩৫%	১০৪৯.৬৮৭	১০৪৯.৬৮৭	-	৬০%	১০৪৯.৬৮৭	১০৪৯.৬৮৭	-	১০০%	১০৪৯.৬৮৭	১০৪৯.৬৮৭	-
আরসিসি ড্রেন (১.২৫মিx১.২৫মি)	২৫০০.০০	২৫০০.০০	-	১৫%	৬২৫.০০	৬২৫.০০	-	৩৫%	৬২৫.০০	৬২৫.০০	-	৬০%	৬২৫.০০	৬২৫.০০	-	১০০%	৬২৫.০০	৬২৫.০০	-
আরসিসি ড্রেন (১.৫০মিx১.৫০মি)	৩৭০.০০	৩৭০.০০	-	১৫%	৯২.৫০	৯২.৫০	-	৩৫%	৯২.৫০	৯২.৫০	-	৬০%	৯২.৫০	৯২.৫০	-	১০০%	৯২.৫০	৯২.৫০	-
আরসিসি ড্রেন সহ ফুটপাথ	৩০০.০০	৩০০.০০	-	১৫%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৩৫%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৬০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	১০০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-
ওয়াকওয়ে সহ আরসিসি রিট্রাইনিং ওয়াল নির্মাণ (পুকুর ও রোড সাইড)	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-



বিদায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিগেট সিটি কর্পোরেশন

প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			
				মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		
					মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
মূলধন ঋণ গ্রহণ	১০০.০০	১০০.০০	-	১৫%	২৫.০০	২৫.০০	-	৩৫%	২৫.০০	২৫.০০	-	৬০%	২৫.০০	২৫.০০	-	১০০%	২৫.০০	২৫.০০	-
মি. খাস রোডে সি ড্রক স্থাপন ও রিসিসি টেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
বলিক টয়লেট নির্মাণ	৩০.০০	৩০.০০	-	১৫%	৭.৫০	৭.৫০	-	৩৫%	৭.৫০	৭.৫০	-	৬০%	৭.৫০	৭.৫০	-	১০০%	৭.৫০	৭.৫০	-
ডো/শাপের সংসদে বালু কৌদ তৈরি (Silt Trap)	১০০.০০	১০০.০০	-	১৫%	২৫.০০	২৫.০০	-	৩৫%	২৫.০০	২৫.০০	-	৬০%	২৫.০০	২৫.০০	-	১০০%	২৫.০০	২৫.০০	-
রাপটার জন্য ড্রেনের পাশে রেলিং পন।	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
নির পাইপ লাইন পন	১৯০০.০০	১৯০০.০০	-	১৫%	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	-	৩৫%	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	-	৬০%	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	-	১০০%	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	-
মুক্তিক কাজ	১৩০০.০০	১৩০০.০০	-	১৫%	৩২৫.০০	৩২৫.০০	-	৩৫%	৩২৫.০০	৩২৫.০০	-	৬০%	৩২৫.০০	৩২৫.০০	-	১০০%	৩২৫.০০	৩২৫.০০	-
আবশ্যিকীয় পোড়ি ও নবায়ন ক্রয়	১৪০০.০০	১৪০০.০০	-	১৫%	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	৩৫%	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	৬০%	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	১০০%	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-
<b>সর্বমোট (ক+খ)</b>	<b>২০০০০.০০</b>	<b>২০০০০.০০</b>			<b>৫০০০.০০</b>	<b>৫০০০.০০</b>			<b>৫০০০.০০</b>	<b>৫০০০.০০</b>			<b>৫০০০.০০</b>	<b>৫০০০.০০</b>			<b>৫০০০.০০</b>	<b>৫০০০.০০</b>	

স্বাক্ষর  
**মুহম্মদ হান্নান চৌধুরী**  
 (সিনিয়র প্রকৌশলী)  
 সিলেট সিটি কর্পোরেশন

**৩০/০৬/২২**

(প্রকৌঃ নুর আজিজুর রহমান)  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 সিলেট সিটি কর্পোরেশন।



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

## বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ছক (২০২১-২২)


প্রকল্পের নাম :	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প।
মেয়াদকাল :	জানুয়ারী/২০১৮-জুন/২০২২
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ৫৪৭২৭.৭০ লক্ষ টাকা      জিওবি- ৪৬৫১৮.৫৪ লক্ষ টাকা      প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ৩৭৬৫১.০০ লক্ষ টাকা      জিওবি- ৩৭৬৫১.০০ লক্ষ টাকা      প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ৮৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা      জিওবি- ৮৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা      প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত :	হ্যাঁ
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে :	হ্যাঁ

অঙ্গ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	
ক. রাজস্ব অঙ্গ সমূহ	-	-	-	-	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	-	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	-	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য

অঙ্গ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	
খ. মূলধন অঙ্গ সমূহ					মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
এসফল্ট সড়ক (নতুন) (গড় ১২ মি প্রশস্ত)	৩০০.০০	৩০০.০০	-	২০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৪৮%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৭৭%	৭৫.০০	৭৫.০০	-
এসফল্ট সড়ক (উত্তরবে) (গড় ১২ মি প্রশস্ত)	৬৫০.০০	৬৫০.০০	-	২০%	১৬২.৫০	১৬২.৫০	-	৪৮%	১৬২.৫০	১৬২.৫০	-	৭৭%	১৬২.৫০	১৬২.৫০	-

বিধায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রদান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)						
				মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)					
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			
কাপেটিং রাস্তা (নতুন) (৫ মি প্রশস্ত)	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
কাপেটিং রাস্তা সংস্কার) (৪.৫ মি প্রশস্ত)	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
স্মারসিসি রাস্তা (২০০ মিমি পুরু)	৫৭৫.০০	৫৭৫.০০	-	২০%	১৪৩.৭৫	১৪৩.৭৫	-	৪৮%	১৪৩.৭৫	১৪৩.৭৫	-	৭৭%	১৪৩.৭৫	১৪৩.৭৫	-	১০০%	১৪৩.৭৫	১৪৩.৭৫	-
স্মারসিসি রাস্তা (১৫০ মিমি পুরু)	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	-	২০%	১১৮.৭৫	১১৮.৭৫	-	৪৮%	১১৮.৭৫	১১৮.৭৫	-	৭৭%	১১৮.৭৫	১১৮.৭৫	-	১০০%	১১৮.৭৫	১১৮.৭৫	-
সিসি রোড (১০০ মিমি পুরু)	৪০০.০০	৪০০.০০	-	২০%	১০০.০০	১০০.০০	-	৪৮%	১০০.০০	১০০.০০	-	৭৭%	১০০.০০	১০০.০০	-	১০০%	১০০.০০	১০০.০০	-
স্মারসিসি বস্ত্র ড্রেন (০.৯০ মি X ০.৯০ মি)	৮৬৯.০০	৮৬৯.০০	-	২০%	২১৭.২৫	২১৭.২৫	-	৪৮%	২১৭.২৫	২১৭.২৫	-	৭৭%	২১৭.২৫	২১৭.২৫	-	১০০%	২১৭.২৫	২১৭.২৫	-
স্মারসিসি বস্ত্র ড্রেন (১.২৫ মি X ১.২৫ মি)	৬৫০.১৬	৬৫০.১৬	-	২০%	১৬২.৫৪	১৬২.৫৪	-	৪৮%	১৬২.৫৪	১৬২.৫৪	-	৭৭%	১৬২.৫৪	১৬২.৫৪	-	১০০%	১৬২.৫৪	১৬২.৫৪	-
স্মারসিসি বস্ত্র ড্রেন (১.৫০ মি X ১.৫০ মি)	৫০০.০০	৫০০.০০	-	২০%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	৪৮%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	৭৭%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	১০০%	১২৫.০০	১২৫.০০	-
স্মারসিসি ইউ টাইপ ড্রেন (২.০০ মি X ১.০০ মি)	৩৯০.৮৪	৩৯০.৮৪	-	২০%	৯৭.৭১	৯৭.৭১	-	৪৮%	৯৭.৭১	৯৭.৭১	-	৭৭%	৯৭.৭১	৯৭.৭১	-	১০০%	৯৭.৭১	৯৭.৭১	-
স্মারসিসি ইউ টাইপ ড্রেন (৩.০৫ মি X ১.৫০ মি)	৫০০.০০	৫০০.০০	-	২০%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	৪৮%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	৭৭%	১২৫.০০	১২৫.০০	-	১০০%	১২৫.০০	১২৫.০০	-
স্মারসিসি রিটেইনিং ওয়াল (২.৫০ মি উচ্চতা)	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০	-	২০%	৮৯.০০	৮৯.০০	-	৪৮%	৮৯.০০	৮৯.০০	-	৭৭%	৮৯.০০	৮৯.০০	-	১০০%	৮৯.০০	৮৯.০০	-
স্মারসিসি রিটেইনিং ওয়াল ওয়াকওয়ে সহ (৩.৫০ মি উচ্চতা) নির্মান	৫৪০.০০	৫৪০.০০	-	২০%	১৩৫.০০	১৩৫.০০	-	৪৮%	১৩৫.০০	১৩৫.০০	-	৭৭%	১৩৫.০০	১৩৫.০০	-	১০০%	১৩৫.০০	১৩৫.০০	-
স্বাধাধিষ্ঠিত ওয়াকওয়ে নির্মান	২১৭.০০	২১৭.০০	-	২০%	৫৪.২৫	৫৪.২৫	-	৪৮%	৫৪.২৫	৫৪.২৫	-	৭৭%	৫৪.২৫	৫৪.২৫	-	১০০%	৫৪.২৫	৫৪.২৫	-

  
 বিধায়ক রায় চৌধুরী  
 (অতিরিক্ত সচিব)  
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
 সিলেট সিটি কর্পোরেশন

আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিতাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)						
				মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য					মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য				
পুকুর ও নদীর পার্শ্ব ওয়াকওয়ে নির্মাণ।	৪৭৯.০০	৪৭৯.০০	-	২০%	১১৯.৭৫	১১৯.৭৫	-	৪৮%	১১৯.৭৫	১১৯.৭৫	-	৭৭%	১১৯.৭৫	১১৯.৭৫	-	১০০%	১১৯.৭৫	১১৯.৭৫	-
শেডিং রক সহ ফুটপাথ নির্মাণ ও রেলিং স্থাপন।	১৬৩.০০	১৬৩.০০	-	২০%	৪০.৭৫	৪০.৭৫	-	৪৮%	৪০.৭৫	৪০.৭৫	-	৭৭%	৪০.৭৫	৪০.৭৫	-	১০০%	৪০.৭৫	৪০.৭৫	-
আরসিসি বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ।	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আরসিসি রোড নির্মাণ (৫.০০ মি প্রশস্ত)	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
দক্ষিণ সুরমা ট্রাক টার্মিনাল ও উত্তর সুরমা বাস টার্মিনাল উন্নয়ন ও ১টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
রোড ডিভাইডার স্থাপন রেলিং সহ।	২৮৭.০০	২৮৭.০০	-	২০%	৭১.৭৫	৭১.৭৫	-	৪৮%	৭১.৭৫	৭১.৭৫	-	৭৭%	৭১.৭৫	৭১.৭৫	-	১০০%	৭১.৭৫	৭১.৭৫	-
রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য সীমানা দেওয়াল নির্মাণ।	১৫০.০০	১৫০.০০	-	২০%	৩৭.৫০	৩৭.৫০	-	৪৮%	৩৭.৫০	৩৭.৫০	-	৭৭%	৩৭.৫০	৩৭.৫০	-	১০০%	৩৭.৫০	৩৭.৫০	-
স্বয়ংক্রিয় ম্যানিক পীর (রহা) কবরস্থান, মদমতলি কবরস্থান ও চালিবন্দর শশ্মান উন্নয়ন।	৩০০.০০	৩০০.০০	-	২০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৪৮%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	৭৭%	৭৫.০০	৭৫.০০	-	১০০%	৭৫.০০	৭৫.০০	-
স্থানান্তর চার্জ (গ্যাস রাইজার, ডিএকটি পাল)	১০০.০০	১০০.০০	-	২০%	২৫.০০	২৫.০০	-	৪৮%	২৫.০০	২৫.০০	-	৭৭%	২৫.০০	২৫.০০	-	১০০%	২৫.০০	২৫.০০	-
রানবাহন ক্রয়	-	-	-	-	-	-	-	৪৮%	-	-	-	৭৭%	-	-	-	১০০%	-	-	-
স্বপ্নাতি ক্রয়	৬০০.০০	৬০০.০০	-	২০%	১৫০.০০	১৫০.০০	-	৪৮%	১৫০.০০	১৫০.০০	-	৭৭%	১৫০.০০	১৫০.০০	-	১০০%	১৫০.০০	১৫০.০০	-



বিধায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)						
				আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)						
				মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য				
খ. মূলধন অংশ সমূহ																			
ফুটপাথের ক্রীড়া নির্মাণ	৩৯২.০০	৩৯২.০০	-	২০%	৯৮.০০	৯৮.০০	-	৪৮%	৯৮.০০	৯৮.০০	-	৭৭%	৯৮.০০	৯৮.০০	-	১০০%	৯৮.০০	৯৮.০০	-
কনসালটেন্ট	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-
সর্বমোট (ক+খ)	৮৮৯৪.০০	৮৮৯৪.০০			২২২৩.৫০	২২২৩.৫০			২২২৩.৫০	২২২৩.৫০			২২২৩.৫০	২২২৩.৫০			২২২৩.৫০	২২২৩.৫০	

*(Handwritten Signature)*

প্রকৌঃ নূর আজিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

*(Handwritten Signature)*

মিঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

## বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ছক (২০২১-২২)

প্রকল্পের নাম :	সাম্প্রতিক (২০১৮) বন্যায় সিলেট মহানগরীর ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ফুটপাথ সংস্কার প্রকল্প।
মেয়াদকাল :	জুলাই/২০২০-জুন/২০২২
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ৪৬০২.২১ লক্ষ টাকা      জিওবি- ৪৩৭২.১০ লক্ষ টাকা      প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা      জিওবি- ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা      প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ২৮৭২.০০ লক্ষ টাকা      জিওবি- ২৮৭২.০০ লক্ষ টাকা      প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত :	হ্যাঁ
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে :	হ্যাঁ

অঙ্গ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			
				কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		
					মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
ক. রাজস্ব অঙ্গ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

অঙ্গ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			
				কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		
					মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১. মূলধন অঙ্গ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
২. সফল সড়ক (গড়ে ০ মি: প্রশস্ত)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩. গণপেটিং সড়ক (গড়ে ৩ মি: প্রশস্ত)	২২৭.৭৮	২২৭.৭৮	-	১৫%	৫৬.৯৫	৫৬.৯৫	-	৩৮%	৫৬.৯৫	৫৬.৯৫	-	৭৪%	৫৬.৯৫	৫৬.৯৫	-	১০০%	৫৬.৯৫	৫৬.৯৫	
৪. পেটিং সড়ক (গড়ে ৩ মি: প্রশস্ত)	৪৪০.৮৭২	৪৪০.৮৭২	-	১৫%	১১০.৯৭	১১০.৯৭	-	৩৮%	১১০.৯৭	১১০.৯৭	-	৭৪%	১১০.৯৭	১১০.৯৭	-	১০০%	১১০.৯৭	১১০.৯৭	
৫. রিসি সড়ক (গড়ে ৩ মি: প্রশস্ত)	১১০৯.০৮	১১০৯.০৮	-	১৫%	২৭৭.২৭	২৭৭.২৭	-	৩৮%	২৭৭.২৭	২৭৭.২৭	-	৭৪%	২৭৭.২৭	২৭৭.২৭	-	১০০%	২৭৭.২৭	২৭৭.২৭	

*(Handwritten signatures)*

ক্র/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			
				আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্প সাহায্য	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্প সাহায্য				
	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট		টাকা	মোট		টাকা	মোট		টাকা						
খ. মূলধন অঙ্গ সমূহ																			
সিসি সড়ক (গড়ে ৩ ম: প্রশস্ত)	৪২২.৮২০	৪২২.৮২০	-	১৫%	১০৫.৭১	১০৫.৭১	-	৩৮%	১০৫.৭১	১০৫.৭১	-	৭৪%	১০৫.৭১	১০৫.৭১	-	১০০%	১০৫.৭১	১০৫.৭১	-
হারিসি ড্রেন সহ ফুটপাথ ও পেভিং ব্লক	৬৬৮.৪৫০	৬৬৮.৪৫০	-	১৫%	১৬৭.১১	১৬৭.১১	-	৩৮%	১৬৭.১১	১৬৭.১১	-	৭৪%	১৬৭.১১	১৬৭.১১	-	১০০%	১৬৭.১১	১৬৭.১১	-
সর্বমোট (ক+খ)	২৮৭২.০০	২৮৭২.০০			৭১৮.০০	৭১৮.০০			৭১৮.০০	৭১৮.০০			৭১৮.০০	৭১৮.০০			৭১৮.০০	৭১৮.০০	

*(Handwritten signature)*

(প্রকৌঃ নুর আজিজুর রহমান)  
প্রধান প্রকৌশলী  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

*(Handwritten signature)*

বিধায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।




শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

## বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ছক (২০২১-২২)

প্রকল্পের নাম :	সিলেট মহানগরীর নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সরবরাহ।								
মেয়াদকাল :	জুলাই/২০১৯-জুন/২০২২								
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ৪৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি- ৩৬৩৬.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা						
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ১০০০.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি- ১০০০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা						
২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ২৬৩৬.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি- ২৬৩৬.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা						
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত :	হ্যাঁ								
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে :	হ্যাঁ								

অক্ষ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			
				জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		
					মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
ক. রাজস্ব অক্ষ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

অক্ষ/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			
				জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			জৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		
					মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
খ. মূলধন অক্ষ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
টন কম্পেকটর ট্রাক	৩৫৪.০০	৩৫৪.০০	-	২৮%	৮৮.৫০	৮৮.৫০	-	৫৩%	৮৮.৫০	৮৮.৫০	-	৭৭%	৮৮.৫০	৮৮.৫০	-	১০০%	৮৮.৫০	৮৮.৫০	-
গারাইল টয়লেট	২৩২.০০	২৩২.০০	-	২৮%	৫৮.০	৫৮.০	-	৫৩%	৫৮.০	৫৮.০	-	৭৭%	৫৮.০	৫৮.০	-	১০০%	৫৮.০	৫৮.০	-
ইল এক্সেকটর	৮০০.০০	৮০০.০০	-	২৮%	২০০.০	২০০.০	-	৫৩%	২০০.০	২০০.০	-	৭৭%	২০০.০	২০০.০	-	১০০%	২০০.০	২০০.০	-

  
 বিধায়ক মায় চৌধুরী  
 (অতিরিক্ত সচিব)  
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
 সিলেট সিটি কর্পোরেশন

ক/আইটিমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)						
				কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)					
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য			
মূলধন অঙ্গ সমূহ																			
ই টন রেকার	২৫০.০০	২৫০.০০	-	২৮%	৬২.৫০	৬২.৫০	-	৫৩%	৬২.৫০	৬২.৫০	-	৭৭%	৬২.৫০	৬২.৫০	-	১০০%	৬২.৫০	৬২.৫০	-
ইন ভোজার	১০০০.০০	১০০০.০০	-	২৮%	২৫০.০	২৫০.০	-	৫৩%	২৫০.০	২৫০.০	-	৭৭%	২৫০.০	২৫০.০	-	১০০%	২৫০.০	২৫০.০	-
সর্বমোট (ক+খ)	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০	

*(Handwritten signature)*

(প্রকৌঃ নুর আজিজুর রহমান)  
প্রধান প্রকৌশলী  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

*(Handwritten signature)*

বিধায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।





শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

## বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা হক (২০২১-২২)

প্রকল্পের নাম :	সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।		
ময়াদকাল :	জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।		
প্রকল্পের অনুমোদিত প্রারম্ভিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ৪৯৩৭.৯৫ লক্ষ টাকা	জিওবি- ৪৪৪৪.১৬ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ০.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি- ০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) :	মোট- ২০০০.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি- ২০০০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য- ০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত :	না		
প্রকল্পটি এ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে :	না		

অঞ্চল/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	
ক. রাজস্ব অংশ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অঞ্চল/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)		কৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			
মূলধন অংশ সমূহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের ৬ই তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত পূর্ত কাজ ও ২১ ব:মি: রেইন ফাঁটার বিজ্ঞানভার।	২০০০.০০	২০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	৪৮%	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১০০%	১০০০.০০	১০০০.০০	-

  
 বিধায়ক   
 (অতিরিক্ত সচিব)  
 প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
 সিলেট সিটি কর্পোরেশন

অঞ্চল/আইটেমের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থের বিতরণ			১ম কোয়ার্টার (জুলাই ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারী ২০২২ - মার্চ ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)			৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা)				
				কৌশল লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌশল লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌশল লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			কৌশল লক্ষ্যমাত্রা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক কাজ।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সি সি কামেরা সিস্টেম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
লিফট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সোলার প্যানেল সিস্টেম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কার্ড এরেসেবল জোর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ)	২০০০.০০	২০০০.০০									১০০০.০০	১০০০.০০		১০০০.০০	১০০০.০০		

*(Handwritten signature)*

(প্রকৌঃ নূর আজিজুর রহমান)  
প্রধান প্রকৌশলী  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

*(Handwritten signature)*

বিদায়নক সায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।  
www.scc.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নম্বর: ৪৬.০৭.০০০০.০২১.৯৯

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়কে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

*S.A.*  
30-12-2021

(মোঃ সাদাত হোসেন খান)

আইটি কনসালটেন্ট

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

বিধায়ক রায় চৌধুরী  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

*seen*  
*Ar*

বিধায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন



# সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।  
[www.scc.gov.bd](http://www.scc.gov.bd)



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

## বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা view
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা view
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা-Vertical Extension of Nagar Bhaban. view
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা-Revenue budget of SCC view

বিধায়ক রায় চৌধুরী  
(অতিরিক্ত সচিব)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
সিলেট সিটি কর্পোরেশন