



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

এপ্রিল ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন
MONTHLY MIS REPORT

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

এপ্রিল ২০২৫

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)	৮
৮)	বিক্রয় বিবরণী (উপজাত তেল)	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	মাসের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-৩০
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	৩১
২০)	জনবলের পরিসংখ্যান	৩২

প্রতিবেদন মাস : এপ্রিল ২০২৫

গ্যাস : এম এম এস সি এম (১ কিউঃি= ৩৫.৩৪৭ কিউঃফুট), পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার, (১৫৮.৯৮৭৩ লিটার = ১ ব্যারেল)

[illegible]

০২-০৬-২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় কৈলাশটিলা এলাপিজি প্রাট চালু করা হয়েছে। প্রাট চালু করার পূর্বে ০১ জুন ২০২৪ তারিখ সকাল ৮:০০ ঘটিকায় এলাপিজি ও সুপার লাইট কনভেনসিটি মজুদ ছিল যথাক্রমে ৩৪১৬ ও ৯৩৪৪ লিটার। কৈলাশটিলা-চম্ব কূপের উৎপাদন ২৪-০৭-২০২৪ তারিখ হতে অব্যাহত রয়েছে।

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

প্রতিবেদন মাস : এপ্রিল ২০২৫

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষমাত্রা (২০২৪-২০২৫)	বিগত মাস (মার্চ ২০২৫)	চলতি মাস (এপ্রিল ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৩-২০২৪) মোট	চলতি বৎসরের (২০২৪-২০২৫) ক্রমসূজিত	জম্মু হতে ক্রমসূজিত
সিলেট, কৈলাশটিলা, এমএসটিই প্রান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, ছাতক, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটলাইটিক রিফর্মিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্রান্ট	২৬ টি	১৭ টি	গ্যাস	৩.৭৩২৯	১,১৬৯.৪৬৮	১১৬.৬৮৮	১১৪.৯৯২	১,০৭৩.৭৭০	১,১৩৯.৪৪১	৫৪,৯৭৪.৪৭২
			পানি	--	--	১১,০১৩,৮৪৮	১০,৬৭০,৪৮৪	১৬০,৬৭৫,৪৬৫	১০৬,৯৭২,৬৪৩	১,৫৭২,২৮৭,৪১৬
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	৮৯,১৪৯,৬৩০
			অকটেন	-	৬৬,০০০,২৩৯	৪,৪২৬,৮০৭	৫,৪৭১,৯৯২	-	৬২,১৬৩,৯৭৭	৩০৪,১৯০,৯৬৪
			মটর স্পিরিট RON 81	৬১২,৮৪৩.০০০	২০১,৮৭০,৭৪৮	২০,৪৯৬,৭৮০	১৮,৪০৪,৬৯১	২২১,৫৩৬,২১৬	১৮৬,৯৮৮,২৯৫	২,১৪৩,৭৬৭,৭৪৯
			ডিজেল	২৬,৮৬৯.০০০	৮,৮৬৬,৭৩৫	৯১৩,৮৬৭	৮৫০,৮৯২	৮,৯৩৮,৫১৯	৭,৯৪৪,১৯৩	৫২০,৩৬৪,১২৮
			কেরোসিন	৪০,৭০২.০০০	১৩,৪৩১,৬০২	৯৬৮,৪২৬	৮৯৭,২৯১	১৪,২২৮,৭৬৩	১০,১৪৬,১৫৯	৩১১,৩৮৩,৬৬২
			কনডেনসেট	৮৬,০৭৫	২৯,১৬৩,৮৯১	২,৮৬১,১৯৩	২,৮২০,৩৪৭	৩৭,৭৯৬,৯৪১	২৮,১৭৮,৩৫৬	১,৯২০,২৮৪,৮৬৯
			এনজিএল	৬০,১৩০	২০,৭৪৪,৮৫০	১,৭৮৯,০০০	১,৫৬৫,০০০	১,৩৭০,০০০	১৬,৫২৯,০০০	৫৯১,৮০৮,৯৯২
			মটর স্পিরিট RON 89	-	১২৩,০০০,২০৭	১৪,৩৮৪,০৩৮	১২,৩৭৩,১০২	১০০,৪৩৯,৯১৯	১২৪,৫১৫,৫১১	৪৬১,৬০৪,৬৩৮
			লাইট ন্যাক্সা	১৬৬,৭৭৮	৫৫,০৩৬,৬৩৪	৪,২৯৪,৭৮৮	৪,১৬৭,৭৬২	৫৪,১৮২,৬০৩	৪৪,০১২,৬৫৩	১৭৯,৯৫৭,৪৫৮
			রিফর্মেন্ট	৩২২,৭৪৪	১০৬,৫০৫,৫৯২	৮,৮৭৭,৭৫২	৮,৬০৬,৫৪৯	১১২,০৯৯,০৮৯	৯০,৫৪৪,৭৭৪	৩৯৭,০০৩,৭৭৪
			সুপার লাইট কনডেনসেট	৯৬,১৮৭	-	১,০৩৩,৯১৯	৯৭৭,৭১৮	৭০৮,৪৮৩	৯,৭২৮,৮৪৭	১০,৪৩৭,৩৩০
			এলপিগিজ	৮১,০৮৪.০০	৭৮৬,৯৮৭	৭৫৯,৩৩৯	৫৭২,৪৮৪	৪৯৯,৭০৬	৭,১৪৭,৫৪৭	১০,০৯১,৬৯২

Antar

২

Antar

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

প্রতিবেদন মাস : এপ্রিল ২০২৫

ক্রমিক		উপাদান	চলতি মাস (এপ্রিল ২০২৫)	বিগত মাস (মার্চ ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের এপ্রিল ২০২৪ মাস	বেশী / কম শতকরা হার (৩ - ৬)	মন্তব্য
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক)		গ্যাস	১১৪.৯৯২	১১৬.৬৭৮	-১.৬৯৬ -১.৪৫%	৯৯.৬২২	১৫.৩৭০ ১৫.৪৩%	চলতি মাস ১ দিন কম থাকায় বিগত মাস অপেক্ষা তুলনামূলক গ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
খ)		কনভেনসেন্ট	২,৮২০,৩৪৭	২,৮৬১,১৯৩	-৪০.৮৪৬ -১.৪৩%	৩,২৬০,২৮০	-৪৩৯,৯৩৩ -১৩.৪৯%	চলতি মাসে গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় কনভেনসেন্ট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
গ)		এনজিএল	১,৫৬৫,০০০	১,৭৮৯,০০০	-২২৪,০০০ -১২.৫২%	-	১,৫৬৫,০০০	দিনের সংখ্যা ১ দিন কম এবং গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় এনজিএল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঘ)		মটর স্পিরিট RON 81	১৮,৪০৪.৬৯১	২০,৪৯৬.৭৮০	-২,০৯২.০৮৯ -১০.২১%	১৭,৬৩৭.০৮৬	৭৬৭,৬০৫ ৪.৩৫%	চলতি মাসে ১ দিন কম এবং আরসিএফপিতে কনভেনসেন্ট প্রসেস করায় মটর স্পিরিট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)		ডিজেল	৮৫০,৮৯২	৯১০,৮৬৭	-৬০,৯৭৬ -৬.৮৯%	৭৩১,৫২২	১১৯,৩৭০ ১৬.৩২%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা কম হওয়ায় ডিজেল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
চ)		কেরোসিন	৮৯৭,২৯১	৯৬৮,৪২৬	-৭১,১৩৫ -৭.৩৫%	১,১৪৪,৭৮৯	-২৪৭,৪৯৮ -২১.৬২%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা কম হওয়ায় কেরোসিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ছ)		মটর স্পিরিট RON 89	১২,৩৭৩.১০২	১৪,৩৮৪.০৩৮	(২,০১০.৯৩৬) -১৩.৯৮%	৯,১২৯.০৬৩	৩,২৪৪,০৩৯ ৩৫.৫৪%	৪০০০ বিপিডি সিএফপি প্লাটে ব্রেন্ডিং কম করায় মটরস্পিরিট (RON 89) উৎপাদন সামান্য হ্রাস পেয়েছে।
জ)		অকটেন	৫,৪৭১,৯৯২	৪,৪২৬,৮০৬	১,০৪৫,১৮৫.০০ ২৩.৬১%	-	-	৪০০০ বিপিডি সিএফপি প্লাটে ব্রেন্ডিং বেশী করায় চলতি মাসে অকটেন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঝ)		লাইট ন্যাফথা	৪,১৬৭,৭৬২	৪,২৯৪,৭৮৮	(১২৭,০২৬) -২.৯৬%	১,৩৬৫,০৭২	২,৮০২,৬৯০ ২০৫.৩১%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা কম হওয়ায় লাইট ন্যাফথা এবং রিকরমেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঞ)		রিকরমেট	৮,৬০৬,৫৪৯	৮,৮৭৭,৭৫২	(২৭১,২০৩) -৩.০৫%	২,৮৩৫,৮৯৭	৫,৭৭০,৬৫২ ২০৩.৪৯%	
ট)		এলপিগিজ	৫৭২,৪৮৪	৭৫৯,৩৩৯	(১৮৬,৮৫৫.০০) -২৪.৬১%	২৪,৭৯৯	৫৪৭,৬৮৫ ২২০৮.৫০%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা কম এবং কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্লাটে এনজিএল কম প্রসেস করায় এলপিগিজ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঠ)		সুপার লাইট কনভেনসেন্ট	৯৭৭,৭১৮	১,০৩৩,৯১৯	(৫৬,২০১) -৫.৪৪%	-	-	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা কম এবং কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্লাটে এনজিএল প্রসেস কম করায় সুপার লাইট কনভেনসেন্ট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

২৮

— ৩ —

৫৪৯৮

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

প্রতিবেদন মাসঃ এপ্রিল ২০২৫

গ্যাস : এমএমএসপিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : সিতার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (এপ্রিল ২০২৫)	বিগত মাস (মার্চ ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১১৩,৬৪০	১১৫,২৯০	-১.৬৫০ -১.৪৩%	চলতি মাসে বিগত মাসের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় বিক্রয় হ্রাস হয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	২,২৮১,৫০০	১,৭৮২,০০০	৪৯৯,৫০০ ২৮.০৩%	চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 89	১২,১৬১,৪১০	১৩,৩১৫,২১০	-১,১৫৩,৮০০ -৮.৬৭%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় মটরস্পিরিট বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	৮৯৯,৮৭০	১,৩১৮,৩০০	-৪১৮,৪৩০ -৩১.৭৪%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৮৭২,৪৭০	১,১৫৫,৭৭০	-২৮৩,৩০০ -২৪.৫১%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ছ)	অকটেন	৫,০৩৬,৭৬০	৪,৭০০,০৪০	৩৩৬,৭২০ ৭.১৬%	চাহিদা বেশী থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
জ)	এলপিগিজ	৬৭৯,৭৩০	৮৩৭,৭৯০	-১৫৮০৬০.০০ -১৯%	চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।





বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

প্রতিবেদনকালীন মাসঃ এপ্রিল ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
		মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৬.৮৩	৩৬.৩১	-০.৫৩	গ্যাস বিক্রয় হাস পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৮৫.৬৫	১৭৫.৪২	-১০.২৩	উপজাত তেল বিক্রয় হাস পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল বিক্রয় অপরিবর্তিত আছে
ভ্যাট					
৪	গ্যাস	২৫.৩১	২৪.৯৫	-০.৩৬	ভ্যাট হাস পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২৪.৫৭	২৩.৬০	-০.৯৭	ভ্যাট হাস পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১০১.১১	৯৫.৬৫	-৫.৪৬	ব্যয় হাস পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৭৪.৫১	৭০.৭৪	-৩.৭৭	মুনাফা হাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৭২.৮৫	৫০.১৩	-২২.৭২	জমা হাস পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	১৫৭.৮৮	২৩০.৮৯	৭৩.০১	আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।





আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		মার্চ ২০২৫		চলতি মাস		এপ্রিল ২০২৫		বিগত বছরের মোট (২০২৩-২০২৪)		চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৩৬.৩৬৩	৩২.২০৩	৩৬.৩৬৩	৩২.২০৩	৩৬.৩৬৩	৩২.২০৩	৩৬.৩৬৩	৩২.২০৩	৩৬.৩৬৩	৩২.২০৩	৩৬.৩৬৩	৩২.২০৩
২	অকটেন	৪৩.৩৬৬	৪৬.৬৬৬	৪৩.৩৬৬	৪৬.৬৬৬	৪৩.৩৬৬	৪৬.৬৬৬	৪৩.৩৬৬	৪৬.৬৬৬	৪৩.৩৬৬	৪৬.৬৬৬	৪৩.৩৬৬	৪৬.৬৬৬
২	মটর স্পিরিট	১১৩.৫৩৩	৬১.১৬৬	১১৩.৫৩৩	৬১.১৬৬	১১৩.৫৩৩	৬১.১৬৬	১১৩.৫৩৩	৬১.১৬৬	১১৩.৫৩৩	৬১.১৬৬	১১৩.৫৩৩	৬১.১৬৬
৩	ডিজেল	১০.৬০১	০৫.৮০১	১০.৬০১	০৫.৮০১	১০.৬০১	০৫.৮০১	১০.৬০১	০৫.৮০১	১০.৬০১	০৫.৮০১	১০.৬০১	০৫.৮০১
৪	কেরোসিন	২৪.৬০১	৬৩.৮০১	২৪.৬০১	৬৩.৮০১	২৪.৬০১	৬৩.৮০১	২৪.৬০১	৬৩.৮০১	২৪.৬০১	৬৩.৮০১	২৪.৬০১	৬৩.৮০১
৫	কনডেনসেট	৩৬.৮০১	৬৩.৮০১	৩৬.৮০১	৬৩.৮০১	৩৬.৮০১	৬৩.৮০১	৩৬.৮০১	৬৩.৮০১	৩৬.৮০১	৬৩.৮০১	৩৬.৮০১	৬৩.৮০১
৬	এন জি এল	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০	০০.০০০
৬	এল পি জি	৪৪.০০০	৬১.০০০	৪৪.০০০	৬১.০০০	৪৪.০০০	৬১.০০০	৪৪.০০০	৬১.০০০	৪৪.০০০	৬১.০০০	৪৪.০০০	৬১.০০০
৮	মজুদ সমন্বয়	২৬.২২২	০০.০০০	২৬.২২২	০০.০০০	২৬.২২২	০০.০০০	২৬.২২২	০০.০০০	২৬.২২২	০০.০০০	২৬.২২২	০০.০০০
মোট ১ হতে ৬ পর্যন্ত		২৬.২২২	৬১.৬৬৬	২৬.২২২	৬১.৬৬৬	২৬.২২২	৬১.৬৬৬	২৬.২২২	৬১.৬৬৬	২৬.২২২	৬১.৬৬৬	২৬.২২২	৬১.৬৬৬
খ) ব্যয়													
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	১৩.৫২২	২২.২২২	১৩.৫২২	২২.২২২	১৩.৫২২	২২.২২২	১৩.৫২২	২২.২২২	১৩.৫২২	২২.২২২	১৩.৫২২	২২.২২২
i	অকটেন	৬.৬৬৬	০০.০০১	৬.৬৬৬	০০.০০১	৬.৬৬৬	০০.০০১	৬.৬৬৬	০০.০০১	৬.৬৬৬	০০.০০১	৬.৬৬৬	০০.০০১
ii	মটর স্পিরিট	১৫.৮৪১	৮.৯৬৬	১৫.৮৪১	৮.৯৬৬	১৫.৮৪১	৮.৯৬৬	১৫.৮৪১	৮.৯৬৬	১৫.৮৪১	৮.৯৬৬	১৫.৮৪১	৮.৯৬৬
iii	ডিজেল	১৩.২২১	৬৩.৮০১	১৩.২২১	৬৩.৮০১	১৩.২২১	৬৩.৮০১	১৩.২২১	৬৩.৮০১	১৩.২২১	৬৩.৮০১	১৩.২২১	৬৩.৮০১
iv	কেরোসিন	১.২২১	৬৩.৮০১	১.২২১	৬৩.৮০১	১.২২১	৬৩.৮০১	১.২২১	৬৩.৮০১	১.২২১	৬৩.৮০১	১.২২১	৬৩.৮০১
v	কনডেনসেট	১.৫২২	৬৩.৮০১	১.৫২২	৬৩.৮০১	১.৫২২	৬৩.৮০১	১.৫২২	৬৩.৮০১	১.৫২২	৬৩.৮০১	১.৫২২	৬৩.৮০১
vi	এন জি এল	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
vii	এল পি জি	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৫৯.৬৬৬	২২.২২২	৫৯.৬৬৬	২২.২২২	৫৯.৬৬৬	২২.২২২	৫৯.৬৬৬	২২.২২২	৫৯.৬৬৬	২২.২২২	৫৯.৬৬৬	২২.২২২

— ১৬ —

আয় - ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		মার্চ ২০২৫		চলতি মাস		এপ্রিল ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৩-২০২৪)		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
২।	কনভেনসেট ক্রয় ব্যয়	৭০.৪৫	৬০.৪০১	৬৪.৪৫	৬০.৪০১	৬৪.৪৫	৬০.৪০১	৬৪.৪৫	৬০.৪০১	৬৪.৪৫	৬০.৪০১	৬৪.৪৫	৬০.৪০১
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৩.৯০	৪২.৪৫	৩.৯০	৪২.৪৫	৩.৯০	৪২.৪৫	৩.৯০	৪২.৪৫	৩.৯০	৪২.৪৫	৩.৯০	৪২.৪৫
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬।	সুদ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৭।	অবচয়	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৮।	ডিস্ট্রিশন অব ওয়েল কস্ট	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০
৯।	সেবামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০	৩.৯০
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৫
মোট ব্যয় 'খ' (১) হতে ১০		১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫	১৫৫.৫৫
গ)	পরিচালনা মূল্য	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
ঘ)	বিবিধ আয়	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০
ঙ)	আয়কর ও শুল্কসহঃ পূর্ব মূল্য	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০

ক) কতন সমূহ

১।	শঃ অঃ ট্রাস্ট	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০
২।	আয়কর	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০
৩।	লভ্যাংশ	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০
মোট কতন (চ)		৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০
মোট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)		৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০	৩৬.৫০

২৫/৪/২৫

৭

৭০.৩৫

বিক্রয় বিবরণী (গ্যাস)

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

পরিমাণ : এস এস সি এস, মূল্য : কোটি টাকায়

	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পাটমাঞ্চল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাস :	এপ্রিল ২০২৫											
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫৮	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৬.৬৮	০৮.৮৭	০৮.৭০	১২.০৯	-	-	১৮.৮৮	৫.৭২	১১৩.৬৮	৩৬.৩১
২। বিগত মাস :	মার্চ ২০২৫											
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫৮	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৬.৬৮	০৮.৮৭	০৮.৭০	১২.০৯	-	-	১৮.৮৮	৫.৭২	১১৩.৬৮	৩৬.৩১
৩। ক্রমপঞ্জিভূত :	চলতি বছর ২০২৪-২০২৫ পর্যন্ত											
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫৮	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৬.৬৮	০৮.৮৭	০৮.৭০	১২.০৯	-	-	১৮.৮৮	৫.৭২	১১৩.৬৮	৩৬.৩১
৪। মোট বিগত বছর (২০২৩-২০২৪)												
বাজেট	০.০০	০.০০	৫৫.৫৮	১৮.৬৬	১১.৫০	৩.৮৬	০.০০	০.০০	২২.৯২	৭.৬৯	৯০.০০	৩০.২২
প্রকৃত	০.০০	০.০০	৫৬.৬৮	০৮.৮৭	০৮.৭০	১২.০৯	-	-	১৮.৮৮	৫.৭২	১১৩.৬৮	৩৬.৩১
৫। ক্রমপঞ্জিভূত :	আরম্ভকাল হতে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত											
প্রকৃত	১১০৫৭.২১	১৯১২.৮১	২৪৫২৯.৩৫	৩৯৮৭.৮৫	১৩৯৯৮.০৫	২৬৭০.২৮	১১৮২.৩৮	৩১০.৫৯	২৯০৮০.৯১	৬৩৩.৩৬	৫৩৬৭১.৯০	৯৫৮৫.৯৯

হস

— ৬ —

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

[illegible]

Handwritten signature: *John*

Don

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস এপ্রিল ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বৎসর (২০২৪-২০২৫) ক্রমপঞ্জীকৃত এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত			বকেয়া কত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	বকেয়া			
১	তিতাস	১২৩০.০৭	০০.০	০০.০	১২৩০.০৭	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২৩০.০৭	১২৩০.০৭
২	জালালাবাদ	১৪০০.৩৬	১৮.৫৫	৩৫.০৪	১২৩০.৩৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২৩০.৩৬	১২৩০.৩৬
৩	বাখরাবাদ	১৫৭৬.৯৩	১২.০৯	১১.০০	১৫৭৬.৯৩	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১৫৭৬.৯৩	১৫৭৬.৯৩
৪	কর্ণফুলি	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৮৬.৬২	৫.৭২	০০.০	৮৬.৬২	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	৮৬.৬২	৮৬.৬২
৬	আরপিজিএল	১০.৫	০০.০	০০.০	১০.৫	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১০.৫	১০.৫
৭	বিপিসি	৩০.০	০০.০	০০.০	৩০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	৩০.০	৩০.০
৮	পদ্মা	৪৬.৬৩.৬৩	১২.৬৩	৮২.২৭	৪৬.৬৩.৬৩	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	৪৬.৬৩.৬৩	৪৬.৬৩.৬৩
৯	মেঘনা	১৫.১৫	৬.০৫	৮.১০	১৫.১৫	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১৫.১৫	১৫.১৫
১০	যমুনা	২১৭.৩৩	৬.৬৮	৫.০৫	২১৭.৩৩	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	২১৭.৩৩	২১৭.৩৩
১১	উপমোটি (ভেল কোং)	৪৬.২৬	১৬.৪৫	১৬.২৬	৪৬.২৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	৪৬.২৬	৪৬.২৬
১২	অন্যান্য (সুপার)	৭৫.১৫	১০.১৫	০০.০	৭৫.১৫	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	৭৫.১৫	৭৫.১৫
১৩	বিজিএফসিএল	৬.৫০	০০.০	০০.০	৬.৫০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	৬.৫০	৬.৫০
১৪	এলপি গ্যাস লিঃ	১২৩০.০৭	০০.০	০০.০	১২৩০.০৭	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২৩০.০৭	১২৩০.০৭
১৫	মোট	১২৩০.০৭	১২.৬৮	১১.০৫	১২৩০.০৭	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২৩০.০৭	১২৩০.০৭

—০২—

প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস এপ্রিল ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জীভূত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জীভূত দেয় অংক	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিশোধিত অংক	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক
		দেয়	এপ্রিল ২০২৫		ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫			
হরিপুর ফিল্ড	৫.৬৩	২.৪৭	২.৭৬	৫.৩৪	২.২৪	২.৩২	২.৪৭	১৮.০০	১৫.৭৭	১৩.৭১
কৈলাশটিলা	-০.০২	০.০০	০.০০	-০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	০.১১	০.১৩
এমএসটিই	১১০.০২	৪৪.১২	৮.৫৮	১১৩.৯৫	১১.২৬	১২.৩২	১২.৪৪	১১৭.০৩	৭২.৬৮	১১৫.০৬
রশিদপুর	-৬৮.৩২	৮.২৯	১২.৩৩	-৬২.৩৫	৭.৬৩	৪৪.৮৭	৯২.৮৭	৮৭.৮৭	১৩৬.৭৩	৫৫.৯৯
বিয়ানী বাজার	৬.৫৭	৩.৮৯	৪.০৯	৬.৩৭	৩.৬৪	৩.৭৪	৩.৭৮	৩৭.৪৬	৪০.৪৩	৪৬.৬৫
আরসিএফপি	১৫৫.৮৬	৬.০৬	০.৬৩	১৬১.৩০	৭.৭৪	৬.২২	৬.০৬	৭৬.০৯	১.৫০	৮৭.৭৩
৪০০০ বিপিডি	-৯৪.৩২	১৫.৪৮	২১.৭২	-১০০.০৫	১৫.০৫	১৬.৭৯	১৫.৫৮	১৫৬.৫৩	১৯২.৫২	১৯২.৫২
মোট	১১৫.৪৩	৮৮.৫৮	৫০.১৩	১১৩.৮৫	৪৭.৫৭	৪৯.৮৯	৪৮.৫৮	৮৮৯.০৯	৪৬০.০৬	৫১১.৭৯

[Signature]

-২২-

[Signature]

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২০

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস মার্চ ২০২০	চলতি মাস এপ্রিল ২০২০	বিগত বৎসরের মোট ২০২০-২০২১	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত চলতি	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জীভূত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৫০.৬০	৫০.১৩	২০০.০৬৪	৪৬০.০৬	৪৬০.০৬১
২	আয়কর	৮.০৫	০.০০	০০.০০	২৩.৪২	২৩.৪২
৩	রাস্তায় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	১১.০০	০.০০	০০.০০	১১.০০	১১.০০
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০০.০০	০.০০	০.০০
৫	ডি এস এল	৩.১৪	০.০০	০০.০০	৬.২৬	৬.২৬
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০০.০০	০.০০	০.০০
মোট প্রদান		৭২.৭৫	৫০.১৩	৪৬০.০৬৪	৫০০.৫৬	৫০০.৫৬১

খ) ঢাকাকর্যাল (প্রভিশনাল ভিত্তিক)

১	ভ্যাট	৬৭.৬৪	২১.২২	৬৭.৬৪	৪৬০.০৬	১০০.৬৬৯
২	আয়কর	৬.২২	৬.২২	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৩	রাস্তায় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
মোট		৭৩.৮৬	৩৩.৪৪	১০০.০৬৪	১০০.০৬	১০০.০৬১

—২২—

মাসের মজুদ বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

পরিমাপ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

ক্রমিক ক.নং	বিবরণ	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫										বিলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৩-২০২৫										বিলতি বক্তার শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪													
		হরিপুর	কেটিল	এককটাই	বিজিএফ	আরবিএকপি	৪০০০বিপিউ	মোট	হরিপুর	কেটিল	এককটাই	বিজিএফ	আরবিএকপি	৪০০০বিপিউ	মোট	হরিপুর	কেটিল	এককটাই	বিজিএফ	আরবিএকপি	৪০০০বিপিউ	মোট	হরিপুর	কেটিল	এককটাই	বিজিএফ	আরবিএকপি	৪০০০বিপিউ	মোট						
১	অকটোন																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
২	মটর শিরিটি																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
৩	বিজিএফ																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
৪	কেনজেল																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
৫	কনজেলসেট (জলী)																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
৬	কনজেলসেট (পুপার লাইট)																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
৭	ককডলসেট (হালকা)																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
৮	ককডলসেট (সুপার লাইট)																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
৯	এককটাই																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		
১০	মোট (১ ইউজ ৬)																																		
	পরিমাপ																																		
	মূল্য																																		

— ৩৫ —

নগদ তহবিল বিবরণী

প্রতিবেদনকালীন মাস : এপ্রিল ২০২৫

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	কাশ ব্যালান্স	ব্যয় ব্যালান্স				মোট কাশ ও ব্যয় ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্থল মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যয় ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৪-২০২৫	০.০০৩	০.৮২০	২৯১.৪৫২	৮৩৯.৬৬৭	১১৩১.৯৩৯	১১৩১.৯৪২
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৩-২০২৫	০.০০৪	১.৮৬৫	৩৯০.৪৫২	৭৯৯.৬৬৭	১১৯১.৯৮৩	১১৯১.৯৮৭
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৪	০.০০৫	০.৬২২	৩.৪৮১	১৩৯৮.২৮৩	১৪০২.৩৮৬	১৪০২.৩৯১

h/pj

—৩৪—

h/pj

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস এপ্রিল ২০২৫	১১৩.৬৪	২১,৯৩১.৭৩	২১১.৭৩	১৪৪.২০	১২১১.৭৪
২	বিগত মাস মার্চ ২০২৫	১১৫.২৯	২৩,১০৯.১১	২২২.৪৮	১৫০.৯৯	১২৩০.৪৭
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	-১.৬৫	-১১৭৭.৩৯	-১০.৭৫	-৬.৮৭	-১৮.৭৪
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	-১.৪৩%	-৫.০৯%	-৪.৮৩%	-৪.৫০%	-১.৫২%
৪	বিগত বছরের এপ্রিল ২০২৪	৯১.৪৯	২৩৩৮৫.৭০	২৩১.৪৮	১৫১.৮৫	১২৩০.০৯
৫	কম/বেশী (বিগত বৎসরের চলতি মাস হতে চলতি বৎসরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	২২.১৫	-১৪৫৩.৯৭	-১৯.৭৫	-৭.৬৫	-১৮.৩৫
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	২৪.২১%	-৬.২২%	-৮.৫৩%	-৫.০৪%	-১.৪৯%

Handwritten signature

Handwritten signature

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জুলাই ২৪	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	১৫২.২৫	৩৭.৫২	১১৭.২৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩২২.৬৭
আগস্ট ২৪	০.০০	০.০০	৮৬.৬৮	৪৫.৮৮	৩০.৮৩	১১৯.৭৩	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩৪৮.৪৩
সেপ্টেম্বর ২৪	০.০০	০.০০	৮১.৮৮	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৪.৩৭	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩৪৯.১২
অক্টো ২৪	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১৩০.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩৫৭.৩৩
নভে ২৪	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১১৭.১৫	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩৬৬.৬৩
ডিসে ২৪	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৯.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩৭৬.৬৩
জানু ২৫	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৯.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩৮৬.৬৩
ফেব্রু ২৫	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৯.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩৯৬.৬৩
মার্চ ২৫	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৯.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৪০৬.৬৩
এপ্রিল ২৫	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৯.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৪১৬.৬৩
মে ২৫	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৯.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৪২৬.৬৩
জুন ২৫	০.০০	০.০০	৮২.২৫	৪১.৮৮	৩০.৮৩	১২৯.৭৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৪৩৬.৬৩
সমগ্র	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	১৫২.২৫	৩৭.৫২	১১৭.২৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩২২.৬৭
মোট	০.০০	০.০০	৪৫.৫৩	১৫২.২৫	৩৭.৫২	১১৭.২৬	০০.০	০০.০	৪১.৮১	৫১.৮৬	১০১	৩২২.৬৭

— ৭৯ —

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বৎসরের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এম এম সি এম,
মূল্য: মিলিয়ন টাকায়








[illegible]

25

[Handwritten signature]

100

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ এপ্রিল ২০২৫










পরিচিতি

লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন-	
ঘাটতি (-)/বর্ধিত (+)	

কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাস: এপ্রিল ২০২৫



পরিচিতি	
লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয়	
ঘটতি (-)/ বর্ধিত (+)	

২/৫

-২৭-


২/৫

কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

বর্তমানে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত জিডিএফ ও নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি, জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি এবং কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩টিসহ মোট ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

ক) প্রকল্পের নাম: এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ (১ম সংশোধিত)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	৭৯৫৭.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা:	৩১৭১০.০০				
			মোট:	৩৯৬৬৭.০০				
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫					
৫	প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মোহাম্মদ সুলতানুল বাহার পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১৩৩০১০১২ Email: pd3d13-14@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ: ➤ এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্যদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। ➤ এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১১টি ড্রিলবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে- যার মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ডুপিটলা-২, সিলেট সাউথ-২, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১সহ মোট ৪টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে- যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় অবস্থিত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। ➤ এছাড়া প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গকিলোমিটার) এলাকায় সার্ভিস প্রোভাইডার BGP Inc, China কর্তৃক গত ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে ৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের লক্ষ্যে সার্ভে, শট-হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোজিভ লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে চীনে অবস্থিত BGP Inc, China এর ডাটা সেন্টারে এ্যাকুইজিশনকৃত ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন এর কাজ চলমান রয়েছে। খ) স্থানীয় পরামর্শক সেবা: ➤ প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গকিলোমিটার) স্ট্রাকচারের জন্য আহবানকৃত ইওআই (Expression of interest) এর বিপরীতে ৩ ক্যাটাগরিতে ভূপদার্থবিদ (Geophysicist), ভূতত্ত্ববিদ (Geologist) ও পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (Petroleum Engineer) এর প্রতি ক্যাটাগরিতে ১জন করে মোট ৩ জন স্থানীয় ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করার লক্ষ্যে কোম্পানির পরিচালনা পর্যদের অনুমোদনক্রমে ১ জন ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে ০৩-১২-২০২৪ তারিখ ও অপর ২ জন ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে ০১-০১-২০২৫ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তি পরামর্শকদের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থানীয়: ২৬৪৪.০০ বৈ: ১১৫৪৫.০০ মোট: ১৪১৮৯.০০	আর্থিক: ৩৫.৭৭% বাস্তব: ৮০.৮১%	স্থানীয়: ৫০৯৬.০০ বৈ: ১৮৪০৪.০০ মোট: ২৩৫০০.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ স্থানীয়: ২৬২৮.৮১ বৈ: ৬৫১১.০০ মোট: ৯১৩৯.৮১	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থানীয়: ৪৮৬২.১৯ বৈ: ১৭২৭৬.০০ মোট: ২২১৩৮.১৯	স্থানীয়: ৭৫০৬.১৯ বৈ: ২৮৮২১.০০ মোট: ৩৬৩২৭.১৯
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব			
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯৪.২১%		১৪.৭৫%			
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৯১.৫৮%		৯৫.৫৬%			

খ) প্রকল্পের নাম: সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা; সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।	
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মূদ্রা:	১৩৯০১.০০
			বৈদেশিক মূদ্রা:	৩৭৮০৯.০০
			মোট:	৫১৭১০.০০
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪	
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৫	
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)	
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. আব্দুল কাদের ভূঞা পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০০০৬৯৫৩ Email: pdsylhet10@sgfl.org.bd	
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কূপে ৩ ক্যাটাগরিতে বৈদেশিক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সিলেট-১০এক্স নং কূপের জন্য বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ১২-১২-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ইআই স্টাডি ও পরিবেশগত ছাড়পত্র: ➤ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরবর্তী ১ বছর মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ➤ সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য সিসিজিপি'র অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। ➤ কূপ খনন সম্পন্ন করে ২৬-১১-২০২৩ তারিখে ১ম ডিএসটি চলাকালীন দৈনিক ২২-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে ফ্লো এর বিপরীতে ওয়েলহেড প্রেসার ৩২৫০ পিএসআইজি পাওয়া গেছে। উক্ত কূপ হতে দৈনিক ১৫-২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ➤ উক্ত কূপে ০২-১২-২০২৩ তারিখে ২২৮৯-২৩০০ মিটার গভীরতার স্তরে ২য় ডিএসটি অপারেশন পরিচালনা করা হলে উক্ত স্তরে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩৯৭-১৪৪৫ মিটার জোনে ০৮-১২-২০২৩ তারিখে ৩য় ডিএসটি পরিচালনা করা হয়। উক্ত জোন পরীক্ষাকালে ক্রুড অয়েলের উপস্থিতি জানা যায়। গত ১৮-১২-২০২৩ তারিখে ২২১৮-২২২৩ মিটার গভীরতায় Perforation করে ৪র্থ ডিএসটি করা হলে সেখানেও গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। কূপের বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: ➤ সিলেট-১০নং কূপ হতে হরিপুর ফিল্ডের প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪ইঞ্চি ব্যাসের উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য এনসিটি পদ্ধতিতে নির্বাচিত দরদাতা GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ➤ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১২-১১-২০২৪ তারিখে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু করে এবং ২৫-০৪-২০২৫ তারিখে পিগ রান ও প্রেসার টেস্ট-এর কাজ সম্পন্ন করে। পাইপলাইন নির্মাণ শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখ থেকে উক্ত কূপ হতে কম-বেশি দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট-এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল-এ সরবরাহ করা হচ্ছে।	

[Signature]

- ২০ -

[Signature]

		সিলেট-১০ এক্স নং কূপ: ➤ সিলেট-১০নং কূপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কূপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। ➤ নতুন একটি গ্যাস কূপ সিলেট-১০এক্স এর জন্য "মালামাল, প্রকৌশল সেবা, মোবাইলাইজেশন ও ডি-মোবাইলাইজেশন ইত্যাদিসহ খনন অপারেশন" কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে "আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র (এক ধাপ দুই খাম)" পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ২১-১০-২০২৪ তারিখে দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮-১২-২০২৪ তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও উন্মুক্তকালে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা প্রদান করেছে। ➤ এসজিএফএল-এর বোর্ডে অনুমোদনক্রমে ২৩-০১-২০২৫ তারিখে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), PR China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন করা হয়েছে। খনন সাইটে মবিলাইজেশনের জন্য ২৫-০২-২০২৫ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ➤ চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান-এর অনুকূলে এলসি খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ➤ চুক্তিবদ্ধ স্থানীয় ঠিকাদার মেসার্স বেলাল এন্টারপ্রাইজ-এর মাধ্যমে সিলেট-১০এক্স নং কূপ খননের জন্য প্রয়োজনীয় রিগ সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।																		
৮	আর্থিক অগ্রগতি	<table><tr><td colspan="6">চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)</td></tr><tr><td>বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়</td><td>জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার</td><td>আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)</td><td colspan="2">ব্যয়</td><td>প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়</td></tr><tr><td>স্থি: মূ: ১৫২৮.১৭ বৈ: মূ: ১৬৭৮৭.০০ মোট: ১৮৩১৫.১৭</td><td>আর্থিক: ৩৫.৪২% বাস্তব: ৪১.৪৫%</td><td>স্থি: মূ: ৪৫৯৩.০০ বৈ: মূ: ১৬৮২.০০ মোট: ৬২৭৫.০০</td><td>প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ স্থি: মূ: ১.৩৫ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১.৩৫</td><td>চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থি: মূ: ৪৫৮৫.১০ বৈ: মূ: ১৬৮১.৬১ মোট: ৬২৬৬.৭১</td><td>স্থি: মূ: ৬১১৩.২৭ বৈ: মূ: ১৮৪৬৮.৬১ মোট: ২৪৫৮১.৮৮</td></tr></table>	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)						বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	স্থি: মূ: ১৫২৮.১৭ বৈ: মূ: ১৬৭৮৭.০০ মোট: ১৮৩১৫.১৭	আর্থিক: ৩৫.৪২% বাস্তব: ৪১.৪৫%	স্থি: মূ: ৪৫৯৩.০০ বৈ: মূ: ১৬৮২.০০ মোট: ৬২৭৫.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ স্থি: মূ: ১.৩৫ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১.৩৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থি: মূ: ৪৫৮৫.১০ বৈ: মূ: ১৬৮১.৬১ মোট: ৬২৬৬.৭১	স্থি: মূ: ৬১১৩.২৭ বৈ: মূ: ১৮৪৬৮.৬১ মোট: ২৪৫৮১.৮৮
চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)																				
বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়															
স্থি: মূ: ১৫২৮.১৭ বৈ: মূ: ১৬৭৮৭.০০ মোট: ১৮৩১৫.১৭	আর্থিক: ৩৫.৪২% বাস্তব: ৪১.৪৫%	স্থি: মূ: ৪৫৯৩.০০ বৈ: মূ: ১৬৮২.০০ মোট: ৬২৭৫.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ স্থি: মূ: ১.৩৫ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১.৩৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থি: মূ: ৪৫৮৫.১০ বৈ: মূ: ১৬৮১.৬১ মোট: ৬২৬৬.৭১	স্থি: মূ: ৬১১৩.২৭ বৈ: মূ: ১৮৪৬৮.৬১ মোট: ২৪৫৮১.৮৮															
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক	বাস্তব																
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯৯.৮৭%	২৯.২৭%																
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৪৭.৫৪%	৭০.৭২%																

গ) প্রকল্পের নাম: হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন (১ম সংশোধিত)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন; হরিপুর ফিল্ডের কুপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।			
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মূদ্রা:	২৩০৮.০০	বৈদেশিক মূদ্রা:	১২৮৭২.০০
			মোট:	১৫১৮০.০০		
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ৩১-০৮-২০২২ এবং আরডিপিপি: ০৯-১২-২০২৪			
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২২ সমাপ্তি: জুন ২০২৫			
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)			
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. সুমন বিকাশ দাস পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং- ০১৭৩০০০৬৯৫৮ Email: sbdasmste@gmail.com			
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) প্লান্ট স্থাপন কাজ: ➤ হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ইপিসি ঠিকাদার ZICOM EQUIPMENT PTE LTD-এর সাথে ০৩-১০-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০৮-০২-২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ইপিসি কাজের বিপরীতে এলসি স্থাপন করা হয়। ➤ প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট স্থাপন কাজ ০২-১০-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১৭-১১-২০২৪ তারিখ হতে ৩০-১১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্ট কমিশনিং এবং ০১-১২-২০২৪ হতে ০৭-১২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্লান্টের টেস্ট রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক নবনির্মিত প্রসেস প্লান্ট বিষয়ক অন-সাইট প্রশিক্ষণ ১৫-০১-২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। Acceptance এর পর ০৮-১২-২০২৪ তারিখ হতে আলোচ্য প্রসেস প্লান্ট এসজিএফএল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং সিলেট-১০নং কুপ উৎপাদনে আসায় দৈনিক কম-বেশি ২১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রসেস করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। খ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ ৫ জন বৈদেশিক পরামর্শক প্রয়োজন অনুযায়ী Dismantling, Design Review, Welding & Mechanical Testing, Installation, Electrical & Instrumentation, Pre-commissioning এবং Commissioning কাজে পরামর্শ সেবা প্রদান করেছেন। গ) EIA স্টাডি ও পরিবেশগত ছাড়পত্র: ➤ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EQMS Consulting Limited, Dhaka কর্তৃক ইআইএ সমীক্ষা কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, সমীক্ষা প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২-০৮-২০২৩ তারিখ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ছাড়পত্র ০১-০৮-২০২৪ তারিখ হতে ১ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।			
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)			
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়
			স্থ: মূ: ৩১৮.০০ বৈ: মূ: ৭২১২.০০ মোট: ৭৫৩০.০০	আর্থিক: ৪৯.৬০% বাস্তব: ৭৭.৬৩%	স্থ: মূ: ১৯৩৮.০০ বৈ: মূ: ৫১৯৭.০০ মোট: ৭১৩৫.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ স্থ: মূ: ৩৪৩.৩৪ বৈ: মূ: ২৬৯২.২৩ মোট: ৩০৩৫.৫৭
						চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থ: মূ: ১৬৯৮.৭৭ বৈ: মূ: ৪৯১৯.৩৮ মোট: ৬৬১৮.১৫
						প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় স্থ: মূ: ২০১৬.৭৭ বৈ: মূ: ১২১৩১.৩৮ মোট: ১২৩৪৮.১৫
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক	বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯২.৭৬%	২২.১৫%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৯৩.২০%	৯৯.৭৮%		

-২৬-

ঘ) প্রকল্পের নাম: কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার, ১ম সংশোধিত

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং বন্ধ কুপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন; ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কুপসমূহ হতে প্রথম ৫ বছরে ৫৪ বিসিএফ এবং পরবর্তী ৫ বছরে ৪১ বিসিএফ অর্থাৎ ১০ বছরে আনুমানিক ৯৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।				
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (আরডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা: বৈদেশিক মুদ্রা: মোট:	২১৯৭৭.০০ ৫৮৩১.০০ ২৭৮০৮.০০			
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৯-০১-২০২৩ এবং আরডিপিপি: ১৯-১২-২০২৪				
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (আরডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৩ সমাপ্তি: জুন ২০২৫				
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল				
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. মো: ফরহাদুজ্জামান পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও ব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১৬৪২৪১৪০ Email: farhadgeo@gmail.com				
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: ➤ বৈদেশিক মালামাল ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। খ) বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: ➤ বৈদেশিক পরামর্শক সংক্রান্তে কুপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। গ) থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: ➤ সিমেন্টিং, ডিএসটি, ওয়ারারলাইন লগিং এবং স্লিকলাইন সংক্রান্তে কুপ সাইটে বাস্তব কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। ঘ) ওয়ার্কওভার অপারেশন: কৈলাশটিলা-২: ➤ কৈলাশটিলা-২নং কূপে ২৭-০৬-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ ডিপার হরাইজোন হতে (৩১২৬-৩১৩০ মিটার গভীরতা) ২৩-১১-২০২৩ তারিখ থেকে দৈনিক ৬.২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-২: ➤ রশিদপুর-২নং কূপে ০৩-১২-২০২৩ তারিখে ওয়ার্কওভার শুরু করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার গ্যাস স্যাভ টপ জোন (পারফোরেশন ১৩৯১.৩-১৩৯৪.৩ ও ১৪০৩.৫-১৪০৭ মিটার গভীরতায়) হতে ০৯-০২-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। রশিদপুর-৫: ➤ ২৫-০৩-২০২৪ তারিখ স্পাড-ইন করত: ২৮৬০ মিটার পর্যন্ত হোল ক্লিন করে ওয়ারারলাইন লগিং করা হয়েছে। ১৮-০৪-২০২৪, ০৪-০৫-২০২৪ ও ০৬-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়। উক্ত টেস্টে বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়নি বিধায় কারিগরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কূপটিকে ওয়াটার ডিসপোজাল ওয়েল হিসেবে ১৭-০৫-২০২৪ তারিখে কমপ্লিট করা হয়েছে। সিলেট-৭: ➤ সিলেট-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ ১৬-০৭-২০২৪ তারিখে শুরু (স্পাড-ইন) করে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ আপার বোকাবিল জোন (১১৯২.৪-১২০২ মিটার) হতে ০৪-১১-২০২৪ তারিখ থেকে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রমের গুনগত মান বজায় রাখা সংক্রান্তে কয়েকটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লগিং ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট, ডিএসটি ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্ট, সিমেন্টিং ইভালুয়েশন রিপোর্ট, স্লিকলাইন অপারেশন রিপোর্ট, কম্পালটেন্সি রিপোর্ট ও ওয়ার্কওভার রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়ে ৪টি কূপের ক্ষেত্রে মোট ২০টি টেকনিক্যাল রিপোর্টের মধ্যে ১৬টি চূড়ান্ত করে প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছে। চুক্তির আলোকে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।				
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)				
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত আরডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থান: ৫১১৮.০০ বৈ: ৩৮২.০০ মোট: ৫৫০০.০০	আর্থিক: ১৯.৭৮% বাস্তব: ৭৭.০৭%	স্থান: ১৫৭৫৯.০০ বৈ: ৪৩৯৭.০০ মোট: ২০১৫৬.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ স্থান: ২৫৬.৫৪ বৈ: ৪০৪.৬৩ মোট: ৬৬১.১৭	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থান: ১৫৬৮৮.৬৫ বৈ: ৪২৮০.৬৩ মোট: ১৯৯৬৯.২৮
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৯৯.০৭%		২২.৯২%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	৯১.৫৯%		৯৯.৯৯%		

h/h

ফরহাদ

৩) প্রকল্পের নাম: সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।			
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মূদ্রা: বৈদেশিক মূদ্রা: মোট:	১৮২৬৭.০০ ৪১৬৮৩.০০ ৫৯৯৫০.০০		
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪			
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬			
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল			
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মুহাঃ মাহবুবুল ইসলাম পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭১২ ২৩৬৪৪৫ Email: pdrp13@sgfl.org.bd			
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ➤ সিলেট-১১ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ (অনুসন্ধান কূপ) খনন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সহিত ১৫-১০-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি স্থাপন করা হয়েছে। খ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: ➤ প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। গ) ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯.৭৭৮ একর ভূমি অধিযাচনের অনুমোদন প্রদান করে ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করেছে। ➤ সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) কূপের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ২২-০৪-২০২৫ তারিখে ৭ ধারা জারী করা হয়েছে। ঘ) ভূমি উন্নয়ন: ➤ সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) কূপ এলাকা বাল্লি-পাইলিংসহ মাটি ভরাটের কাজ ২৭-০২-২০২৫ তারিখ হতে আরম্ভ করা হয়েছে। অদ্যাবধি মাটি ভরাট/ভূমি উন্নয়ন কাজের প্রায় ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঙ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ইওআই আহ্বান করা হয়েছে। ৩১-০১-২০২৫ তারিখে ৯টি প্রতিষ্ঠান ইওআই দাখিল করেছে। মূল্যায়ন শেষে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে আরএফপি প্রেরণ করা হয়েছে। আহ্বানকৃত আরএফপি অনুযায়ী ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও খোলা হয়েছে এবং প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন চলমান আছে।			
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)			
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ৪৫৮.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৪৫৮.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০
						চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫) স্থ: মূ: ৫৮.৬৫ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৫৮.৬৫
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক	বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	১২.৮১%	১৪.২৯%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.১০%	১৪.২৯%		

(স্বাক্ষর)

— ২৫ —

(স্বাক্ষর)

৮) প্রকল্পের নাম: কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পূরণায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	১৬১২৯.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা:	৬২৬৬.০০				
			মোট:	২২৩৯৫.০০				
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. কাজী মো: শহীদ উল্লাহ পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৮১৮ ৪০৪০৬৩ Email: pd3wellsw@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: ➤ প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাপেক্স-এর সহিত ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। খ) বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: ➤ বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত ইওআই এর বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ৬-৪-২০২৫ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক আবেদনসমূহের মূল্যায়ন কাজ ২০-০৪-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। এসজিএফএল-এর পরিচালক পর্যদের অনুমোদনপূর্বক নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বরাবর আরএফপি দলিল প্রেরণ করা হবে। গ) ইআইএ সম্পাদন: ➤ EIA সম্পাদনের নিমিত্ত QCBS পদ্ধতিতে নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান EQMS Consulting Limited, Dhaka এর সাথে ২১-০১-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২২-০৪-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সাইট ভিজিট করেছেন। ঘ) হার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: ➤ তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০-০২-২০২৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ২২-০৪-২০২৫ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দরপ্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ঙ) ওয়ার্কওভার অপারেশন: ➤ প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চ) রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন: ➤ রশিদপুর-৩নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারের সহিত ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ চলমান আছে। ➤ কৈলাশটিলা-১ নং কূপ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে ২০-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ চলমান আছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ৭৫.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৭৫.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	
						স্থ: মূ: ৯.৪৪ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৯.৪৪	স্থ: মূ: ৯.৪৪ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৯.৪৪	
৯	অগ্রগতির হার			:	আর্থিক	বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার			:	১২.৫৯%	৬.৬৬%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার			:	০.০৪%	৬.৬৬%		

- ২৬ -

হ) প্রকল্পের নাম: ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।			
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা: বৈদেশিক মুদ্রা: মোট:	১৯৯১২.০০ ৪৪৭৩৬.০০ ৬৪৬৪৮.০০		
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫			
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬			
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল			
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মো: মুশতাক আহমেদ পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০-০৭৩৬৪৯ Email: PDDPL1KTL9@sgfl.org.bd			
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ কৈলাশটিলা-৯নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯-০৫-২০২৪ তারিখে ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। ১৪-০৮-২০২৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০২-০২-২০২৫ তারিখে পুনরায় জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২০-০৩-২০২৫ তারিখে ভূমি হকুমদখলের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে। ➤ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের পর ডুপিটলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব ৩০-০১-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট-এ প্রেরণ করা হয়েছে। খ) খনন অপারেশন (মালামাল, প্রকৌশল ও পূর্ত কাজ ইত্যাদিসহ): ➤ ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এলসি খোলার কার্যক্রম চলমান আছে। গ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ ০৯-০১-১০১৪ তারিখে REOI বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়েছে এবং ৩০-০১-২০২৫ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন শেষে ৬টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে আরএফপি ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে। ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে ০৩টি প্রতিষ্ঠান আরএফপি দাখিল করেছে। ঘ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: ➤ প্রকল্পের অনুকূলে ডুপিটলা-১নং কূপের জন্য ১১-০৭-২০২৪ তারিখে এবং কৈলাশটিলা-৯নং কূপের জন্য ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।			
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)			
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ১০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১০.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫
						চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)
						স্থ: মূ: ১০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ১০.০০
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব	
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	১০০%		৪.৪৮%	
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০২%		৪.৪৮%	

— ২৭ —

জ) প্রকল্পের নাম: রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।			
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	৭৫১৮.০০		
			বৈদেশিক মুদ্রা:	১৯৬৬৯.০০		
			মোট:	২৭১৮৭.০০		
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫			
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬			
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল			
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মো: আবুল মনজুর চৌধুরী পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৩০-০৩৬৩৯৯ Email: pdrp11@sgfl.org.bd			
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ➤ “রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন” প্রকল্পের বর্ণিত কূপ খনন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য Turn-key ভিত্তিতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্রের বিপরীতে প্রাথমিক ও কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দু’টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য ও সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC) এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে অনুকূলে এলসি খোলার কার্যক্রম চলমান আছে। খ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: ➤ প্রকল্পের অনুকূলে ১৬-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। গ) ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ প্রকল্পের ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিযাচনের লক্ষ্যে অধিযাচন সংক্রান্ত সকল নথি ২৭-০২-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জের এলএ শাখা কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩-০৩-২০২৫ তারিখে ভূমি মালিকদের পাওনা অর্থ পরিশোধের শর্তে ২ বছরে জন্য হকুম দখলের নিমিত্তে অনুমোদন প্রদান পাওয়া যায়। ঘ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited,China এর সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।			
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)			
			বিগত বছরের জুন’২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন’২৪ পর্যন্ত ডিপিপি’র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ৩১.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ৩১.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫ চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)
						স্থ: মূ: ০.৪৮ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.৪৮
						স্থ: মূ: ২২.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ২২.০০
৯	অগ্রগতির হার	:	আর্থিক		বাস্তব	
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:	৭০.৯৭%		০.০৯%	
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:	০.০৮%		০.০৯%	

— ২৮ —

ক) প্রকল্পের নাম: সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ) প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।					
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) ব্যয়: লক্ষ টাকায়	:	স্থানীয় মুদ্রা:	৫৭৪৩.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা:	১৯৭৮২.০০				
			মোট:	২৫৫২৫.০০				
৩	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫					
৪	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল (ডিপিপি অনুযায়ী)	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬					
৫	প্রকল্প অর্থায়ন উৎস	:	জিওবি ও নিজস্ব তহবিল					
৬	প্রকল্প পরিচালক	:	প্রকৌ. মো: নুরুজ্জামান খান পদবী: প্রকল্প পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোবাইল নং-০১৭৫৪-৬৬১৫৯৪ Email: pdoilwell@sgfl.org.bd					
৭	প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ক) খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ➤ সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। খ) ইআইএ/আইইই/পরিবেশ ছাড়পত্র: ➤ প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। গ) ভূমি অধিগ্রহণ: ➤ প্রকল্পের আওতায় ২.০০ (দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথেই ২৩-০২-২০২৫ তারিখে পূর্ণাঙ্গ অধিগ্রহণ প্রস্তাব সিলেট ডিসি অফিসে প্রেরণ করা হয়। ➤ পেট্রোবাংলার ১০০টি কূপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে বাপেক্স এর সহায়তায় রিভিউতে হালনাগাদকৃত প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কাজ নতুনভাবে শুরু করা সম্ভব হবে। ঘ) বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: ➤ তিন ক্যাটাগরির বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে কিউসিবিএস পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ৬টি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট এসজিএফএল বোর্ড এর অনুমোদনক্রমে ১৮-০৩-২০২৫ তারিখে আরএফপি দলিল প্রেরণ করা হয়েছে। ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে প্রাপ্ত দরপ্রস্তাব সমূহের মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। ঙ) কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিতকরণ: ➤ পেট্রোবাংলার ১০০টি কূপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ১ লোকেশনে যাচাইপূর্বক খননস্থান সরেজমিনে চিহ্নিতকরণের অনুরোধ জানিয়ে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।					
৮	আর্থিক অগ্রগতি	:	চলতি সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)					
			বিগত বছরের জুন'২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন'২৪ পর্যন্ত ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)	ব্যয়		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	আর্থিক: ০.০০% বাস্তব: ০.০০%	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	প্রতিবেদন মাস এপ্রিল ২০২৫	চলতি বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	
						স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০	স্থ: মূ: ০.০০ বৈ: মূ: ০.০০ মোট: ০.০০
৯	অগ্রগতির হার	:			আর্থিক	বাস্তব		
	২০২৪-২৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	:			০.০০%	০.০০%		
	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির শতকরা হার	:			০.০০%	০.০০%		


Handwritten signature

— ২৩ —


Handwritten signature

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত


কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-
২নং কুপ ওয়ার্কওভার




এ্যাক্সেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায়
৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প।




সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন




হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট
ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন




সিলেট-১১ নং কুপ (উন্নয়ন কুপ) ও রশিদপুর-১৩নং
কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন




কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-
৭নং কুপ ওয়ার্কওভার



রশিদপুর-১১নং কুপ খনন (অনুসন্ধান কুপ)



ভূপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কুপ (অনুসন্ধান
কুপ) খনন



নোট: "সিলেট-১২নং কুপ (তেল কুপ) খনন" শীর্ষক প্রকল্পের কোন বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি না থাকায় চিত্রে দেখানো হয় নাই।

- ৬০ -

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

এপ্রিল ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১) কৈলাশটিলা-৭নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করতঃ ২৭-০৪-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ২) সিলেট-১০নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ৩) কৈলাশটিলা-৭ ও সিলেট-১০নং কূপ উৎপাদনে আসায় এসজিএফএল হতে দৈনিক ১৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : ১) "হরিপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ত্বমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন ১ম সংশোধিত' শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
- ২) "কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প ১ম সংশোধিত' শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
- সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ



— ৩১ —



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : এপ্রিল ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৫৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৭৯০-৬৬১২০-৬৮৭৯০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	১০
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৭১
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৮
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	২
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৮০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	৯১
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৪৩
মোট কর্মকর্তা :		৩৩০

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৮০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৭
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২৪
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৫৪
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২২
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৪
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৬৭
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০৩
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০৫
মোট কর্মচারী :		১৮৬
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৩০+১৮৬) :		৫১৬ জন

১ জন কর্মকর্তার পদত্যাগ ও ১ জন কর্মকর্তার অবসরজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাধীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

— ৩২ —