



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

সেপ্টেম্বর ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

MONTHLY MIS REPORT



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসের এমআইএস প্রতিবেদন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী	৮
৮)	উপজাত তেল বিক্রয়ের বিবরণী	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমার বিবরণী	১২
১২)	চলতি মাসের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	কোম্পানির মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	কোম্পানির বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৮
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	২৯
২০)	কোম্পানির শ্রেডিভিত্তিক জনবলের পরিসংখ্যান	৩০

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)

[illegible]

[Signature]

1001

[Signature]

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লঘুমাত্রা (২০২৫-২৬)	বিগত মাস (আগষ্ট ২০২৫)	চলতি মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশটিলা, এমএসটিই গ্রান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, ছাতক, রশিদপুর কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন গ্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন গ্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটলাইটিক রিফরমিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা এলাপিঞ্জি গ্রান্ট	২৬ টি	১৭ টি	গ্যাস	৩.৬৩০৯	১,২২১.৫৪৪৬	১১৬.৯৬৬	১১৬.৬৬৬	১,৩৯২.০০৬	৩৫৪.৪৮৯	৫৫,৫৮১.৪৪০
			পানি	--	--	৫,৩৪২,৭৫৩	১১,৬৬৯,৭৮৬	১৩৩,০৭০,৭৮৬	২৯,৩৭৬,০১৪	১,৬২৭,৭৬১,৫৭৩
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	৮৯,১৪৯,৬৩০
			অকটেন	২৩৮,৪৮২	৭৮,৬৯৯,০০০	৩,৫৩১,৬৭১	৩,৫৬৭,৪৭৭	৭০,৩৬,৪৩৫	৯,৬৯১,৬৭৬	৩২২,৭৮৪,২০৩
			মটর স্পিরিট RON 81	৫৫০,৭৭২	১৮১,৭৫৪,৯৬২	২২,৩৯৮,০৬১	১৬,৭৬৬,৬৬৬	২২৩,৬৭৬,৩৩৩	৬১,২০২,৪৭৩	২,২৪৪,৪৪৮,৯৬০
			ডিজেল	২৩,৫৭১	৭,৭৭৮,০০০	৮৮৫,৪৪৩	৬৬৬,৭৬৬	৯,৭৩৩,৩২৫	২,৬২৫,৪৯০	৫২৪,৭৭৮,৩২২
			কেরোসিন	৩২,১৩৩	১০,৬০৪,০০০	৯৯১,৬৬৬	৯১৭,৬৬৬	১১,৬৬৬,৬৬৬	২৬৬,৬৬৬	৩১৬,৬৬৬,৬৬৬
			কনভেনসেন্ট	৭২,৩০৩	২৩,৮৫৯,৯৯৬	২,৮৪৮,৩২২	২,৭০১,৮৬২	৩৪,৭২৬,৬৬৬	৪৪৮,৪৮৮	১,৯৩৫,৬৬৬,৬৬৬
			এনজিএল	৪৩,৬১৩	১৪,৩৯২,৩২৫	১,৮৬৬,৬৬৬	১,৭৬৬,৬৬৬	১০০,৬৬৬,৬৬৬	০০০,৬৬৬	৬০০,৬৬৬,৬৬৬
			মটর স্পিরিট RON 89	৩৫৬,১৩০	১১৭,৫২৩,০০০	১৫,০৬২,৯০৬	১৫,০৬২,৯০৬	১৫,০৬২,৯০৬	৭০৬,৬৬৬	৫০৬,৬৬৬,৬৬৬
			লাইট ন্যাক্সা	১৪৫,৪৭৩	৪৮,০০৬,০০০	৪,৬৭৮,৮২৫	৪,৬৭৮,৮২৫	৪৬৬,৬৬৬	১৪,০০৬,৬৬৬	২০৩,০৬৬,৬৬৬
			রিফরমেন্ট	৩১০,০২৪	০০০,০০০	১,১২৪,৪৪৬	১,১২৪,৪৪৬	৬৭৮,৮২৫	৬৭৮,৮২৫	৪৪৮,৪৪৮
			সুপার লাইট কনভেনসেন্ট	-	-	-	-	-	-	১৬০,৬৬৬,৬৬৬
			এলাপিঞ্জি	১১,৮৪৫	৩,৯০৬,৬৬৬	৬৯৮,৬৬৬	৬৯৮,৬৬৬	৭৭৮,৮২৫	৭৭৮,৮২৫	১০,৬৬৬,৬৬৬

[Signature]

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	বিগত মাস (আগস্ট ২০২৫)	বেশী/ কম হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাস	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৬)	মন্তব্য
		৩	৪	৫	৬	৭	
১							৭
ক)	গ্যাস	১১৬,৬৬৭	৬৬৬,৬৬৭	%৬২-০- ০-০	১১৫৯	৬.১৮%	ওয়ার্ডভার শেষে রশিদপুর-৩নং কুল পুনঃউৎপাদনের আনায় রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সিলেট-১০নং কুল হতে গ্যাস উৎপাদন হ্রাস ও গতমাসের তুলনায় চলতি মাসে ১ দিন কম হওয়ায় গ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	২৮,৭১০৬	০২৬,৭৪৭	%৪৮-৪৮	২,০০২,৭৪৭	-১৪.৬৩%	হারিপুর এবং বিয়ানীবাজার ফিল্ডে কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস হওয়ায় কারণে কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
গ)	এনজিএল	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	০.০০%	এমএসটিই প্রাণ্টে গ্যাস উৎপাদন কম হওয়ায় কারণে এনজিএল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	২৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	ভারসিএফপি এবং ৪০০০ বিপিডি সিএফপি প্রাণ্টে গত মাসের তুলনায় কনডেনসেট প্রসেস কম এবং চলতি মাসে ১ দিন কম হওয়ায় কারণে চলতি মাসের মটর স্পিরিট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	৬৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	ভারসিএফপি এবং ৪০০০ বিপিডি সিএফপি প্রাণ্টে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনডেনসেট প্রসেস কম করার কারণে ডিজেল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৬৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	গতমাসের তুলনায় চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১দিন কম হওয়ায় কারণে কেরোসিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ছ)	পেট্রোল (রন ৮৯)	১৬০,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	গত মাসের তুলনায় পেট্রোলে চাহিদা বেশি থাকায় ক্রেডিং বেশি করার কারণে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে পেট্রোল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
জ)	অকটেন	৬৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	চলতি মাসে চাহিদা বেশি থাকায় ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে মটর স্পিরিটের সহিত রিকমেন্ডেট ক্রেডিং বেশি করার অকটেন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঝ)	লাইট ন্যাফথা	৬৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	চলতি মাসে ক্রেডিং কম হওয়ায় লাইট ন্যাফথা হ্রাস পেয়েছে এবং রিকমেন্ডেট ক্রেডিং বেশি হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঞ)	রিকমেন্ডেট	৬৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কৈলাশটিলা এলপিগ্যাস প্রাণ্টে এলপিগ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ট)	এলপিগ্যাস	৬৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কৈলাশটিলা এলপিগ্যাস প্রাণ্টে এলপিগ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	৬৬৭,৭৫৬	১৬০,৭৫৬	%৪০-৪০	১,০০০,০০০	-১.০০%	চলতি মাসে কৈলাশটিলা এলপিগ্যাস প্রাণ্টে এলপিগ্যাস প্রসেস কম করার সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।




গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার						
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	বিগত মাস (আগস্ট ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	
ক)	গ্যাস	১১৫.৩৩০	১১৫.৫৮০	-০.২৫০ -০.২২%	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন কম হওয়ায় গ্যাস বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
খ)	কনডেনসেট	৬৩৪.৫০০	৮১০.০৮৭	-১৭৫.৫০০ -২১.৬৭%	চলতি মাসে ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত কনডেনসেট নিজস্ব ফ্রাকশনেশন প্লান্টে ব্যবহার করার কনডেনসেট বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 89	১৬,৪০১,৬৮০	১,৪২২,৭২৯	১৪,৯৭৮,৯৫১ ১০৫২.৮৩%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় মটরস্পিরিট বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
ঙ)	ডিজেল	৬৬১,৪৩০	১,০২২,১৫০	-৩৬০,৭২০ -৩৫.২৯%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
চ)	কেরোসিন	৭৯৫,৯০০	৭২০,২৯০	৭৫,৬১০ ১০.৫০%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা বেশী থাকায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
ছ)	অকটেন	৩,৬৯৯,০৫০	২,৭৮৬,৯৩০	৯১২১২০ ৩২.৭৩%	চাহিদা বেশী থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় বেশী পেয়েছে।	
জ)	এলপিগিজ	৭৩৪,৮৬০	৭২২,৮৬০	১২০০০.০০ ২%	চাহিদা বেশী থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	

Handwritten signature

— ০৪ —

Handwritten signature

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		চলতি মাস		হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধি
		আগস্ট ২০২৫		সেপ্টেম্বর ২০২৫			
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৯.৩৮		৩৯.২৬		-০.১২	গ্যাস বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৬৫.৪১		১৮৯.৮৬		২৪.৪৫	উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	অপরিমেশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০		০.০০		০.০০	অপরিমেশোধিত তেল মজুদ নেই।
৪	ভ্যাট						
	গ্যাস	২৭.৮৪		২৭.৭৪		-০.১০	ভ্যাট হ্রাস পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২১.৬৯		২৪.৭৬		৩.০৭	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১০৪.১৫		১৩৪.৬৭		৩০.৫২	ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৫৭.০৩		৪৯.৩৩		-৭.৭০	মুনাফা হ্রাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৫৭.০৭		৬৪.১৯		৭.১২	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	১৬০.৩১		৭৭.৭৪৩		১৮৮.৫৭	আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

— ০০ —





কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস প্রকৃত	আগস্ট ২০২৫	চলতি মাস প্রকৃত	বাজেট	বিশত বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	প্রকৃত	বাজেট	চলতি বছরের প্রাপ্তিভূত	বাজেট
ক) বিক্রয়										
১	গ্যাস	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩	৭৩.৭৩
২	অকটেন	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২
২	মটর লিপরিট	৩৩.১২১	৩৩.১২১	৩৩.১২১	৩৩.১২১	৩৩.১২১	৩৩.১২১	৩৩.১২১	৩৩.১২১	৩৩.১২১
৩	ডিজেল	২২.২৭	২২.২৭	২২.২৭	২২.২৭	২২.২৭	২২.২৭	২২.২৭	২২.২৭	২২.২৭
৪	কেবোসিন	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩
৫	কনডেনসেট	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪	৩৩.৪৪
৬	এন জি এল	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০
৬	এল পি জি	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০
৭	মজুদ সমন্বয়	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০
৮	মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত	৩২.২০২	৩২.২০২	৩২.২০২	৩২.২০২	৩২.২০২	৩২.২০২	৩২.২০২	৩২.২০২	৩২.২০২
খ) ব্যয়										
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট										
i	গ্যাস	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২
i	অকটেন	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
ii	মটর লিপরিট	২৭.৩১	২৭.৩১	২৭.৩১	২৭.৩১	২৭.৩১	২৭.৩১	২৭.৩১	২৭.৩১	২৭.৩১
iii	ডিজেল	৬০.১০	৬০.১০	৬০.১০	৬০.১০	৬০.১০	৬০.১০	৬০.১০	৬০.১০	৬০.১০
iv	কেবোসিন	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০
v	কনডেনসেট	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৬.০০
vi	এন জি এল	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০
vii	এল পি জি	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট										
১৪৫.৩১		১৪৫.৩১	১৪৫.৩১	১৪৫.৩১	১৪৫.৩১	১৪৫.৩১	১৪৫.৩১	১৪৫.৩১	১৪৫.৩১	১৪৫.৩১

[Signature]

— ১০ —

[Signature]

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		আগস্ট ২০২০		চলতি মাস		সেপ্টেম্বর ২০২০		বিগত বছরের মোট		চলতি বছরের প্রমুখিত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৭৩.৭৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩	৭৬.৬৩
২	অকটেন	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২	১৬.৩২
৩	মটর স্পিরিট	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২	৩৩.১২
৪	ডিজেল	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২	২২.২২
৫	কেবোরোসিন	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩	৬.৭৩
৬	কনডেনসেট	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
৭	এন জি এল	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
৮	এন জি পি জি	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
৯	মজিদ সদস্য	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
খ) ব্যয়													
১। সন্মুখক কক ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২
i	অকটেন	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩
ii	মটর স্পিরিট	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২	২৭.৩২
iii	ডিজেল	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২	৬৩.১২
iv	কেবোরোসিন	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩	৬৬.৩৩
v	কনডেনসেট	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩
vi	এন জি এল	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩
vii	এন জি পি জি	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩	৭৬.৩৩
মোট সন্মুখক কক ও ভ্যাট													
১৪৫.৩১		৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২	৪৭.৬২

[Signature]

- ০৭ -

[Signature]

মুদ্রা : কোটি টাকায়

পরিমাণ : এক এক মি.এম,

[illegible]

[Signature]

— 90 —

by

পরিমাণঃ হাজার লিটার,
মূল্যঃ কোটি টাকায়

[illegible]

[Signature]

— ୧୭ —

[Signature]

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বকসর (২০২৫-২০২৬) ক্রমপুঞ্জিত			বকেয়া কৃত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	পর্যন্ত বকেয়া			
১	তিতাস	০০০	০.০০	০০০	০০০	০.০০	০.০০	০০০	০০০	০০০	২০২৫-২০২৬
২	জালালাবাদ	১৬.১৭	২০.২৫	০০০	৪৪.৬০৭	৬২.২৮	৩১.৭৭	১১.৩৪	০০০	৬৫.৫১	২০২৫-২০২৬
৩	বাখরাবাদ	১২.৩২	২০.০১	২৩.৫৫	৪৬.০১১	২৩.৫২	৪৭.৫৬	৬.৩৬	০০০	৬২.৬৪	২০২৫-২০২৬
৪	কর্ণফুলি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২০২৫-২০২৬
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৪২.৩৫	৬.৫৭	৫৭.১১	৪২.৬৪	৬.১৫	৫৭.১১	৬.৩৬	০০০	৪২.৬৪	২০২৫-২০২৬
৬	সুন্দরবন	২৭.২	০০০	০০০	২৭.২	২৭.২	০০০	২৭.২	০০০	২৭.২	২০২৫-২০২৬
৭	জিটিসিএল	৬২.৬৩	৪৫.২	০০০	৪৫.২	৪৫.২	০০০	৪৫.২	০০০	৪৫.২	২০২৫-২০২৬
৮	জারপিজিসিএল	৪০.৫	০০০	০০০	৪০.৫	০০০	০০০	০০০	০০০	৪০.৫	২০২৫-২০২৬
৯	বিপিসি	৬৬.০	০০০	০০০	৬৬.০	০০০	০০০	০০০	০০০	৬৬.০	২০২৫-২০২৬
১০	মেঘনা	২৫.৭০	০৪.৬৩	০০০	৩০.৩৩	০৪.৬৩	০০০	০০০	০০০	৩০.৩৩	২০২৫-২০২৬
১১	পদ্মা	৬০.৮৭	৬.৭৩	৬৭.৬০	৬৭.৬০	৬৭.৬০	৬৭.৬০	৬৭.৬০	০০০	৬৭.৬০	২০২৫-২০২৬
১২	যমুনা	২২.২১	৪৬.৫৭	৪৬.৫৭	৪৬.৫৭	৪৬.৫৭	৪৬.৫৭	৪৬.৫৭	০০০	৪৬.৫৭	২০২৫-২০২৬
১৩	উপমোহা জেল কোং	৬৫.৩১	১৮.৫৭	৮৩.৮৮	৮৩.৮৮	৮৩.৮৮	৮৩.৮৮	৮৩.৮৮	০০০	৮৩.৮৮	২০২৫-২০২৬
১৪	অন্যান্য (সুপার)	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২০২৫-২০২৬
১৫	বিজিএফসিএল	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	২০২৫-২০২৬
১৬	এলসি গ্যাস লিঃ	৪৬.২	১.৬	৪৭.৮	৪৭.৮	৪৭.৮	৪৭.৮	৪৭.৮	০০০	৪৭.৮	২০২৫-২০২৬
১৭	মোট	৪৭.৮৭	১৬.৬	৬৪.৪৭	৬৪.৪৭	৬৪.৪৭	৬৪.৪৭	৬৪.৪৭	৬৪.৪৭	৬৪.৪৭	২০২৫-২০২৬

Handwritten signature

- ০০ -

Handwritten signature

কোম্পানির প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিৎ)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক ২০২৫-২০২৬	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত পরিশোধিত অংক ২০২৫-২০২৬	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৪-২০২৫
		সেপ্টেম্বর ২০২৫	অক্টোবর ২০২৫		জুলাই ২০২৫	আগস্ট ২০২৫	সেপ্টেম্বর ২০২৫			
হরিশপুর ফিল্ড	৭৬.৮	৭৬.২	৩.৩৬	৮১.৮	৩৭.২	৬৭.২	২.৬৬	৮৪.৭	১০.৬৬	২৫.৩৫
ইকলাশটিলা	১০.০-	০০.০	০.০০	১০.০-	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০	০.০০	০.১৬
এমএলটিই	৭২.৭২১	১১.৭	৯.৬৯	২১.৬২	৬৭.২১	৯৪.৭	১১.৭	৩১.৪২	২৬.৩৫	১৪৩.৯৯
রশিদপুর	২৪২.৮৭	৭২.৩১	১০.২১	৮২.৫২	১১.৭	৬৬.২১	৭২.৩১	৩৪.৬	৩৬.১৫	০৭.০০
বিন্নানীবাজার	৭২.৪	৩০.৩	৩.৪৫	৩৩.৭৫	৩৩.৭	৩.৪৫	৩.৩৩	৩৩.৭৫	১১.৪১	৪৪
আরসিএফসি	১১৬.৬১	৪৪.৪	৩.১০	৪৭.৫০	২৬.২	৩৩.৩	৪৪.৪	১০.৫২	৬.০০	৬৭.১৭
৪০০০ বিপিডি	১০৬.৬১	৭৬.৭১	৬.৭৪২	৮৩.৬৫	২৩.০২	১৬.৬৬	৭৬.৭১	৫৬.৬৬	০.০০	১৬২.৬৬
মোট	১১৫.৮১	৩৩২.৫২	৫৩.৩৪	৩৮৫.৮৬	৫০.৬	৯৪.৫৩	৫২.৫২	১৫২.৬৬	১৫৬.১	৫৯৪.৬৬

Signature

-১১-

Signature

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কেটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস আগস্ট ২০২৫	চলতি মাস সেপ্টেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জিত	প্রারম্ভ হতে ক্রমপঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৪৫.৩৫	৫৩.৪৪	৫৩.১৫	০৭.৬৩	১১২২০.৫২
২	আয়কর	৩৫.৩০	৭.৬৭	৩৭.৬৯	৮২.১১	০০০০৯৫
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০০.০০	০০.০০	২২.০০	০০.০০	২০০৫২.৯৭
৪	কাস্টম কর	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	১০.৩৬
৫	ডি এস এল	০০.০০	০০.০০	৯.৪৩	৮০.৩০	৬২৫.৭৩
৬	অন্যান্য	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.৩৫
মোট প্রদান		৮০.৬৫	৬৪.১৯	৬৩.২৭	৮০.১৬	১৫৯৬৭০.০৫

খ) গ্র্যাকুয়াল (প্রতিনিয়াল ভিত্তিক)

১	ভ্যাট	৩৫.২৪	৫২.৫০	৫৯.৬০	১২.২২	১১২২০.৯০
২	আয়কর	৭৬.২৫	১৩.৫৬	২৬৯.৪১	৮০.৪৮	৩২০২২.২২
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৬৬.৩০	৬৬.৩০	০০.০০	০০.০০	৮৬.৭৬
৪	কাস্টম কর	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৫	ডি এস এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬	অন্যান্য	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
মোট		২০৭.৭৯	২০২.৩৬	৬২৯.০১	৮২.২২	১৬০৬০৬.১১

Signature

- ০২ -

Signature

পরিমান : হাজার লিটার,
মূল্য : কোটি টাকায়

মুদ্রা : কোটি টাকায়

[illegible]

25

191

h/day

কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী

(কোটি টকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৯-২০২৫	০.০০৫	০.৬১০	২৮০.৪৯০	১১৩৪.২৪০	১৪১৫.৩৪০	১৪১৫.৩৪৫
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৮-২০২৫	০.০০২	১.৬৮০	১০২.৭৫৪	১১৪৪.৯৩৩	১২৪৯.৩৬৭	১২৪৯.৩৬৯
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২২

Signature

—২৪—

Signature

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১৫.৩৩	২২,৯২৭.৪১	২২৯.১৩	১৮৭.১৭	৮৭১.৫২
২	বিগত মাস আগস্ট ২০২৫	১১৫.৫৮	২০,২৮৯.৫১	২০৪.৭৯	১৫৩.৬৮	১৭৬৩.৩৩
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	-০.২৫	২৬৩৭.৯০	২৪.৩৩	৩৩.৪৯	-৮৯১.৮১
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	-০.২১%	১৩.০০%	১১.৮৮%	২১.৭৯%	-৫০.৫৮%
৪	বিগত বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৪	১০৯.৪০	২৫৬০০.০৭	২৪৮.৯৩	১৫৩.৭৭	১০২০.২৮
৫	কম/বেশী (বিগত বৎসরের চলতি মাস হতে চলতি বৎসরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	৫.৯৩	-২৬৭২.৬৫	-১৯.৮০	৩৩.৪০	-১৪৮.৭৬
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	৫.৪২%	-১০.৪৪%	-৭.৯৫%	২১.৭২%	-১৪.৫৮%



— ১৫ —



মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম

মূল্য: মিলিয়ন টাকায়








মাস	তিতাস		জলালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		সুন্দরবন		কিটাসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২০৯.০৩	৩৮.১৪	১১৯.১৮	০.০০	০.০০	৮১.৬৮	৫০.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.১৮	৩৮১.২২
আগস্ট ২৫	০.০০	০.০০	৬০.৩৬	২১০.৯০	২১.৪৬	৭০.০৭	০.০০	০.০০	৮১.৮৮	৫১.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩.৪৬	৪৮৭.৬৬
সেপ্টেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৫৭.৯৬	২০২.৫১	৩১.৯৭	১০৫.১৮	০.০০	০.০০	৮১.৮৮	৫১.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩.৪৬	৪৮৭.৬৬
অক্টোবর ২৫															০.০০	০.০০
নভেম্বর ২৬															০.০০	০.০০
ডিসেম্বর ২৫															০.০০	০.০০
জানুয়ারি ২৬															০.০০	০.০০
ফেব্রুয়ারি ২৬															০.০০	০.০০
মার্চ ২৬															০.০০	০.০০
এপ্রিল ২৬															০.০০	০.০০
মে ২৬															০.০০	০.০০
জুন ২৬															০.০০	০.০০
সমগ্র																
মোট	০.০০	০.০০	১৮২.৮১	৬৪২.৪৫	৯০.৫৭	২৭৪.৪৩	০.০০	০.০০	২৪০.৬৬	১৬৩.৯৭	০.০০	০.০০	৬২.৪৮	৭৭.৯৮	৬০৩.১৬	১৮৭৭.৯৬

hgh


— ৭২ —

hgh

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫



পরিচিতি




[Signature]

[Signature]

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাসঃ সেপ্টেম্বর ২০২৫



- ১৩ -

কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ২টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৭৯৫৭.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৩১৭১০.০০			
		:	মোট		:	৩৯৬৬৭.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		:	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
		:	৩৬৫২১.৯৩	৯৭%	১২০৪.০০	১৬৪.৬৮	১.৫%	৩৬৬৮৬.৬১	৯৮.৫%
৭	সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের লক্ষ্যে কোম্পানি পরিচালনা পর্যদের অনুমোদনক্রমে BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১০টি ড্রিলবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১০টি অনুসন্ধান কুপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট সাউথ-১, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকায় ২১-১১-২০২৪ তারিখ হতে সার্ভে, শর্ট-হোল ড্রিলিং ও এক্সপ্লোরেশন লোডিং শুরু করে ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ডাটা এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এ্যাকুইজিশন/রেকর্ডিংকৃত ডাটাসমূহ ডাউনলোড করে প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য চীনে অবস্থিত BGP Inc, China- এর ডাটা সেন্টার এ ১৮-০১-২০২৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ০২-০৬-২০২৫ তারিখে ডাটা প্রসেসিং সম্পন্ন করা হয়েছে। BGP Inc, China কর্তৃক ইন্টারপ্রিটেশন ও মডেলিং-এর ড্রাফট রিপোর্ট প্রদান করেছে। উক্ত রিপোর্টসমূহের উপর পেট্রোবাংলা, বাপেজ ও এসজিএফএল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সভা ২৩-০৯-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী রিপোর্টসমূহ চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: ২২-০৬-২০২৫ তারিখে জাখসবি কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে।						

- ২০ -

(খ) সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কুপ (সিলেট-১০) এবং এ কুপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কুপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;						
			সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কুপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৩৯০১.০০			
			বৈদেশিক মুদ্রা		:	৩৭৮০৯.০০			
			মোট		:	৫১৭১০.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%		২৬০০৮.০০	২৭৯৬.৯৩	৯.৩৭%	২৭৩৮৫.৮১
৭	সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।						
			খনন ঠিকাদার নিয়োগ: সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খননের লক্ষ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিভুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে সিলেট-১০নং কুপ খনন কাজ শুরু (স্পাড-ইন) করে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সমাপ্ত করা হয়েছে। উক্ত কুপের বটম ইন্টারভাল ২৫৪০-২৫৬৫ মিটার জোনের গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে Well Completion এর কাজ গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান GasMin Limited, Dhaka এর সাথে ২৮-০৩-২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন স্থাপন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখে সিলেট-১০নং কুপ হতে কম-বেশি ১০-১২.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়। সেপ্টেম্বর'২৫ মাসে উক্ত কুপ হতে কম-বেশি দৈনিক ৩.৫-৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের আওতায় সিলেট-১০নং কুপ খননে মোট তিনজন বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্প সাইটে কাজ করেছেন। সিলেট-১০এক্স কুপ খনন চলাকালীন সময়ে ৩ ক্যাটাগরিতে বৈদেশিক পরামর্শক সেবা গ্রহণের নিমিত্ত ১২-১২-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ১৪-০৭-২০২৫ ও ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে ড্রিলিং সুপারভাইজার ও পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট প্রকল্প সাইটে এসে পৌঁছেছে। সিলেট-১০এক্স নং কুপ: সিলেট-১০নং কুপটি সফলভাবে খননের মাধ্যমে কয়েকটি লেয়ারে গ্যাস ও তেলের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় এ কুপের আওতায় অধিক হারে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩৩০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কুপ (সিলেট-১০এক্স) খননের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (১ম আরডিপিপি) ২৭-০৫-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়েছে। সিলেট-১০এক্স কুপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangning Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CCDC, China-এর অনুকূলে ২৯-০৪-২০২৫ তারিখে Letter						

— ২০ —

		of Credit (LC) খোলা হয়েছে। কুপ খনন মালামালের ১ম শিপমেন্ট ২২-০৪-২০২৫ তারিখে এবং ০২-০৫-২০২৫ তারিখে রিগ ও এক্সেসরিজ, মাড কেমিক্যালস, সিমেন্ট এডিটিভস ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সমূহের মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিগ-আপ পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ শেষে ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে (স্পাড-ইন) ২০ ইঞ্চি কেসিং রান করার জন্য ২৬ ইঞ্চি হোল খনন কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ০১-০৮-২০২৫ তারিখে ২০ ইঞ্চি কেসিং স্থাপন শেষে ০২-০৮-২০২৫ তারিখে উক্ত সেকশনের সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ববর্তী সেকশনের কেস হোল লগিং শেষ করে ২৯-০৮-২০২৫ তারিখ থেকে ১২ ১/৪ ইঞ্চি হোল খনন শুরু করে ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত উক্ত সেকশনের ২৪২৫ মিটার পর্যন্ত হোল খনন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ওপেন হোল ওয়ারলাইন লগিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ: ২২-০৬-২০২৫ তারিখে জাখসবি কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ অনুমোদিত হয়েছে।
--	--	--

(গ) সিলেট-১১নং কুপ (উন্নয়ন কুপ) ও রশিদপুর-১৩নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কুপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কুপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কুপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কুপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৮২৬৭.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪১৬৮৩.০০				
		:	মোট		:	৫৯৯৫০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন ২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৪৫৮.০০	১৮.১৯%		৫১৭০.০০	৮১১.৯৯	৫.১৭%	১২৬৯.৯৯	২৩.৩৬%
৭	সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: সিলেট-১১নং কুপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, সিলেট ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য জানিয়ে ২০-০৮-২০২৫ তারিখে এসজিএফএল বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছে। এসজিএফএল কর্তৃক ভূমির মূল্য এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা ০২-০৯-২০২৫ তারিখে ডিসি অফিস বরাবরে জমা প্রদান করা হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং কুপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিযাচনের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে ২ (দুই) বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৯.৭৭৮ একর ভূমি ২ (দুই) বছরের জন্য অধিযাচন বাবদ মূল্য জানিয়ে এসজিএফএল বরাবরে পত্র প্রেরণ করবে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্গ-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কুপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কুপ) কুপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে।							

— ২২ —

		সিলেট-১১নং কুপের খনন কাজ: সিলেট-১১নং কুপের বিপরীতে খনন অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি করতঃ সাইটে পৌঁছেছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক রিগ মবিলাইজ সম্পন্ন করতঃ রিগ বিল্ডিং, টেস্টিং এবং রিগ-আপ শেষে ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে খনন কাজ শুরু করা হয়েছে। ৩৫ মিটার খনন শেষে ৩০ ইঞ্চি কেসিং স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। খসড়া চুক্তি ভেটিং এর জন্য এনবিআর এ প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদন করা হবে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও গর্ত নির্মাণ কাজ: সিলেট-১১নং কুপ খনন এলাকায় সিভিল ওয়াকার্সসহ যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৩-ফেজ বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং প্রকল্প এলাকায় ২০-০৮-২০২৫ তারিখ হতে প্রায় ১.৭২ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ এবং প্রকল্প সাইটের ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ: কুপ খনন শেষে ড্রিল স্টিম টেস্ট (ডিএসটি) সম্পন্ন করতঃ গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে সিলেট-১১নং কুপের জন্য ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ করা লক্ষ্যে ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান এবং ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে প্রাপ্তব্য দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও কারিগরি অংশ খোলা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহের কারিগরি অংশের মূল্যায়ন শেষে আর্থিক প্রস্তাব খোলা ও মূল্যায়নের জন্য কোম্পানি বোর্ডে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। ২৮-০৯-২০২৫ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব খোলা হয়েছে এবং আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্লিয়ারেন্স/পরিবেশ ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গিয়াছে।
--	--	---

(ঘ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপসমূহকে পূরণায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কুপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৬১২৯.০০			
		বৈদেশিক মুদ্রা		:	৬২৬৬.০০				
		মোট		:	২২৩৯৫.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
				৭৫.০০	৮.২০%	১২০৮০.০০	৩৩০৬.৭২	৩৬.৭৫%	৩৩৮১.৭২
৭	সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর						

— ২৬ —

		মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শ সেবা: বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে এসজিএফএল-এর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ১২-০৮-২০২৫ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পারফোরমেন্স সিকিউরিটি জমা প্রদান করা হয়েছে। খসড়া চুক্তি ভেটিং এর জন্য এনবিআর এ প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদন করা হবে। ইআইএ সম্পাদন: প্রকল্পের অনুকূলে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে। থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস: থার্ড পার্টি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে NOA জারী করা হয়েছে এবং সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে রশিদপুর-৩নং কুপের জন্য ওয়ারলাইন লগিং এবং ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে ডিএসটি সার্ভিস মোবাইলাইজেশনের করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে। এলসি খোলার কাজ চলমান আছে। ওয়ার্কওভার অপারেশন সেবা ও মালামাল: প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার অপারেশন এবং কতিপয় তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা (মোড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস, সিমেন্ট ও সিমেন্ট এডিটিভসসহ সিমেন্টেশন সার্ভিসেস, সারফেস প্রোডাকশন টেস্টিং সার্ভিসেস এবং ব্লিকলাইন ইউনিট ভাড়া) এবং প্রয়োজনীয় মালামাল বাপেক্স কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। রশিদপুর-৩নং কুপ ওয়ার্কওভার: রশিদপুর-৩নং কুপের ওয়ার্কওভার শেষে ১৩৯৭-১৩৯১ মিটার গভীরতীয় পারফোরেশন করা হয়েছে এবং ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর'২০২৫ মাসে উক্ত কুপ হতে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-১নং কুপ ওয়ার্কওভার: কৈলাশটিলা-১নং কুপের রিগ আপের কাজ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ওয়েল কীল করে টিউবিং পুল আউটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্যাকার মিলিং-এর কাজ শেষ করে লোয়ার পারফোরেটেড জোনে সিমেন্ট স্কুইজিং এবং ফিশিং কাজ চলমান রয়েছে। বিয়ানীবাজার-২নং কুপ ওয়ার্কওভার: বিয়ানীবাজার-২নং কুপের রিগ মোবাইলাইজেশনের জন্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মোবাইলাইজেশনের কাজ চলমান রয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশন: বিয়ানীবাজার-২নং কুপের রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
--	--	--

— ২৪ —

(৬) ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটলা ও কৈলাশটলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৯৯১২.০০				
		বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪৪৭৩৬.০০					
		মোট		:	৬৪৬৪৮.০০					
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		
		১০.০০	৫.৩৬%	১৬৮৮৭.০০	৯.৭৬	১.০৮%	১৯.৭৬	৬.৪৪%		
৭	সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র: কৈলাশটলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ: কৈলাশটলা-৯নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের জন্য ৬.০৩৫ একর ভূমি হকুমদখলে লক্ষ্যে ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভায় কৈলাশটলা-৯নং কূপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ডুপিটলা-১নং কূপের খননস্থল উন্নয়ন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ৭.৮২৩ একর ভূমি হকুমদখলের জন্য ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভায় ডুপিটলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: ডুপিটলা-১নং কূপ ও কৈলাশটলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ: ডুপিটলা-১ ও কৈলাশটলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেশোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।							

—২৫—

(ঢ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৭৫১৮.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	১৯৬৬৯.০০				
		:	মোট		:	২৭১৮৭.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৩১.০০	০.১৩%		৮৩৮৪.০০	১০.০০	১৬.২৩%	৪১.০০	১৬.৩৬%
৭	সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের কাজে ৮.৩৮৭ একর ভূমি অধিযাচনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২৩-০৪-২০২৫ তারিখে এল শাখার সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির সীমানা ২ (দুই) বছরের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও পথ নির্মাণ কাজ: প্রকল্পে ২৯-০৫-২০২৫ তারিখ থেকে ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে ভূমি উন্নয়ন কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। ভূমি উন্নয়নের কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। কূপ এলাকায় ভূমি উন্নয়ন ও এইচবিবি কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ফেলিং স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, ড্রেন নির্মাণ, ওয়্যার হাউস নির্মাণ ও রিং ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ: রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে নির্বাচিত দরদাতা প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় খনন মালামালের মধ্যে কিছু মালামাল ইতোমধ্যে প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে এবং অবশিষ্ট মালামাল শীঘ্রই সাইটে আনা হবে। বৈদেশিক পরামর্শক সেবা: প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে ৭-১১-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ৩১-১২-২০২৫ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। তাই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সংশোধন করে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইআইএ/আইইই, ডিওআই ক্রিমারেস/পরিবেশ ছাড়পত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ইস্যুকৃত Site Clearance এর মেয়াদ ১০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।							








— ২৮ —

(ছ) সিলেট-১২ নং কুপ খনন (তেল কুপ)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কুপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কুপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা	:	৫৭৪৩.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা	:	১৯৭৮২.০০				
			মোট	:	২৫৫২৫.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		-	৬.০৭%	২১৪.০০	১৭.৬৪	৩.০৫%	১৭.৬৪	৯.১২%	
৭	সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	বৈদেশিক পরামর্শক সেবা : তিন ক্যাটাগরির বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ০৩-০৯-২০২৫ তারিখ হতে ১২-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ডিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরির একজন বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্প দপ্তরে কাজ করেছেন। ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকল্পের আওতায় ৮.৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে সিলেট ডিসি অফিসে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় আলোচ্য ৮.৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র: প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে। কুপ খননের লোকেশন চিহ্নিতকরণ: পেট্রোবাংলার ১০০টি কুপ খনন সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত SLB Proposed-1 এ বাপেক্স কর্তৃক ১৫-০৫-২০২৫ তারিখে সরেজমিনে খনন লোকেশন চিহ্নিত করা হয়েছে। জিটিও প্রণয়ন: কুপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কুপ খননের চূড়ান্ত জিটিও ২৫-০৮-২০২৫ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। খনন ঠিকাদার নিয়োগ : সিলেট-১২নং কুপ খনন (তেল কুপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কুপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। কোম্পানির বোর্ডে অনুমোদন সাপেক্ষে শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে।						

— ২৭ —

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি সেপ্টেম্বর' ২০২৫ পর্যন্ত



— ২৮ —

[Signature]

[Signature]

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

সেপ্টেম্বর ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১) রশিদপুর-৩নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করত: ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : ১) কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়।
কাজের তালিকা। ২) কৈলাশটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
৩) সিলেট-১০এক্স নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



— ২৩ —



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : সেপ্টেম্বর ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৫৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৭৯০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫০০-৭৪৪০০	৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬৯
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩০০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৮
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৯৮০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৬৬০-২৭২৭০-২৯০৭০-৩০৮৪০-৩২৭৯০-৩৪৮৯০-৩৬৯১০-৩৯০১০-৪১২০০-৪৩৩৯০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	২
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৮০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫০০-৫৩০৬০	১০৫
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	২৮
মোট কর্মকর্তা :		৩২৬

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৮০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫০০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫০০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৯
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২২
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬২
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৯
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪৫
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৭৩
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩২৬+১৭৩) :		৪৯৯ জন

১ জন কর্মকর্তার মৃত্যু ও ১ কর্মকর্তার চাকুরি হতে পদত্যাগ, ১ জন কর্মকর্তা ও ৩ জন কর্মচারীর অবসরজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাধীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

— ৬০ —