



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

অক্টোবর ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন
MONTHLY MIS REPORT



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

অক্টোবর ২০২৫ মাসের এমআইএস প্রতিবেদন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী	৮
৮)	উপজাত তেল বিক্রয়ের বিবরণী	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমার বিবরণী	১২
১২)	চলতি মাসের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	কোম্পানির মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	কোম্পানির বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৭
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	২৮
২০)	কোম্পানির হ্রেডভিত্তিক জনবলের পরিসংখ্যান	২৯

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)

প্রতিবেদন মাস : অক্টোবর ২০২৫

গ্যাস : এম এম এল সি এম (১ কিউসি= ৩৫.৩৪৭ লিটার) : শিটার, (১৫৮.৯৮-৭৩ লিটার = ১ বালক)												
ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিনামান কূপ	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বালকের সমকালীন (২০২৫- ২০২৬)	বিলত বালকের (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	চলতি মাস (অক্টোবর ২০২৫)	বিলত বালকের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বালকের কমপূর্ণিত	চলতি বালকের (শিটার)	চলতি বালকের (এম এম এল সি এম) শিটার ও সেন্ট্রালিয়ারজাত বালক (বালক)
১।	সিলেট	কূপ নং-৬, ৭, ৮ ও সিলেট-৯ ও সিলেট-১০	৪টি	গ্যাস	০.৬৭৫	২৪৩.২৬৯৮	১০.৮২৭	১০.৫৭০	১০৫.৯০২	৪৫.১৯৪	৬.৫২৮০১১	২০০.১৮১.৬১৯
				পানি	-	-	৩.৪৬০.৭০৩	৩.৭১১.০৭২	৪.২২২.২১১	১৩.৪৭০.৪৪৫	২২৬.৫৭৭.৯০৫	১.২৪৫.২৫৭.৮৭৯
				অপ. তৈল	-	-	-	-	-	-	-	৫৬০.৭৪৪.২৭৫
				মটর শিপিট RON ৪১	৭.০৬৬.০০	২.৩২১.৯৬২.০০	১৯১.৪৫০	১৮০.৪৬৭	১.৬৬৭.০৪৪	৮০০.৮০৭	১৩০.২০৭.৬৯০	১৮৮.৯৮১.৭০৫
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	৫১৮.৯৮১.৭০৫
২।	কৈলাশটিলা	কূপ নং-১, ৪	০টি	কেরোসিন	-	-	-	-	-	-	-	৫১৮.৯৮১.৭০৫
				কমডেনসেট	৭.৬৬৪.৭৭	২.৫৫৫.১০৪.০০	১৯৭.৭৭১	১৬৩.৩০৮	৪৪০.৭৭০	৫২২.৪৮৭	১২৫.৬৬৪.৫৭৫	৫১৮.৯৮১.৭০৫
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	৫১৮.৯৮১.৭০৫
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	৫১৮.৯৮১.৭০৫
				মটর শিপিট RON ৪১	-	-	-	-	-	-	-	৫১৮.৯৮১.৭০৫
৩।	এমএসটিই প্রাইট অ্যাপারেল (কৈলাশটিলা)	কূপ নং-২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ৯	৪টি	ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	৫১৮.৯৮১.৭০৫
				কমডেনসেট	০.৭৭০	৩০১.৫১৪	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	৩০.৮৭৬
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	৩০.৮৭৬
				এলজিএল	০.৬৬৪	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬	৩০.৮৭৬
৪।	রশিদপুর	কূপ নং-১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১	৭ টি	গ্যাস	১.৬৬৪	৪০.৮৭৬	৪০.৮৭৬	৪০.৮৭৬	৪০.৮৭৬	৪০.৮৭৬	৪০.৮৭৬	৪০.৮৭৬
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	৪০.৮৭৬
				কমডেনসেট	৬.৬৬৭	২২.২২২	২২.২২২	২২.২২২	২২.২২২	২২.২২২	২২.২২২	২২.২২২
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	২২.২২২
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	২২.২২২
৫।	বিলাসবাজার	কূপ নং- ১ ও ২	২ টি	গ্যাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	০.০০০
				কমডেনসেট	৪.৪৪৪	৪.৪৪৪	৪.৪৪৪	৪.৪৪৪	৪.৪৪৪	৪.৪৪৪	৪.৪৪৪	৪.৪৪৪
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	৪.৪৪৪
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	৪.৪৪৪
৬।	ছাতক	কূপ নং- ১	১ টি	গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
৭।	রশিদপুর কমডেনসেট প্রাইট অ্যাপারেল প্রাইট	কূপ নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১	১৬ টি	গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
৮।	৩০০০ বিপিটি কমেডেনসেট প্রাইট অ্যাপারেল প্রাইট	কূপ নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১	১৬ টি	গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
৯।	৩০০০ বিপিটি ক্যান্টনমেন্ট প্রাইট অ্যাপারেল প্রাইট	কূপ নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১	১৬ টি	গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-
				গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

২০

Handwritten signature

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লগমালা (২০২৫-২৬)	বিগত মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	চলতি মাস (অক্টোবর ২০২৫)	বিগত বৎসরের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বৎসরের (২০২৫-২০২৬) ক্রমপুঞ্জিত	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশিলা, এমএসটিই প্রাট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, ছাতক, রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রাট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্রাট, ৩০০০ বিপিডি কাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট ও কৈলাশিলা এলপিডি প্রাট	২৬ টি	১৭ টি	গ্যাস	৩,৬৩০৯	১,২৯১,৫৪৪৬	৭১১,৬৬৮	১২২,৪৯২	১,৩৯২,০০৬	৪৭৬,৯৮১	৫৫,৭০৩,৯৩২
			পানি	--	--	১১,৬৬৯,০৮৮	১২,২১৯,৩৮৯	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৪১,৫৯৫,৪০৩	১,৬৩৯,৯৮০,৯৬২
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	৮৯,১৪৯,৬৩০
			অকটেন	২৩৮,৪৮২	৭৮,৬৯৯,০০০	৩৬৭,৮০০	৩,৬৩৯,২৫৫	৭০,৯৬৫,৫৩১	১৩,৪৩০,৯৪১	৩২৬,৪২৩,৪৫৮
			মটর স্পিরিট RON 81	৫৫০,৭৭২	১৮১,৭৫৪,৯৬২	১৭,৬৭৫,৮৯২	২০,০২৯,৩৩১	২২৬,৮৯৩,০৩২	৮১,২৩১,৮৭১	২,২৬৪,৪০৪,২৯১
			ডিজেল	২৩,৫৭১	৭,৭৭৮,০০০	৬৬৭,৭৯৬	১,১৬৭,৩২০	৯,৭৩৩,৩২৫	৩,৭৯২,৩৬৯	৫২৫,৯৪৫,৬৪২
			কেরোসিন	৩২,১৩৩	১০,৬০৪,০০০	৯১৭,৬৬০	৮২৭,২৫০	১১,৯৯৭,১৭৭	৩,৭০৮,২২২	৩১৬,৯৪২,৯০৩
			কনডেনসেট	৭২,৩০৩	২৩,৮৫৯,৯৯৬	২,৭০১,৮৭২	২,৭৫৫,০৫৬	৩৪,৭২৬,৫৯৪	১১,২০৭,৪৯৭	১,৯৩৮,০৩০,৬০৪
			এনজিএল	৪৩,৬১৩	১৪,৩৯২,৩২৫	১,৭৩৩,০০০	১,৮০৫,০০০	১৯,৬৯৯,০০০	৭,১৪৪,০০০	৬০২,১২২,৯৯২
			মটর স্পিরিট RON 89	৩৫৬,১৩০	১১৭,৫২৩,০০০	১৫,০৮১,২৮৯	১৭,১৬৫,২১৬	১৫৩,৯৪৮,৬৬৬	৬৫,৩৩২,১২৪	৫৫৬,৩৭৮,৭৬৭
			লাইট ন্যাফথা	১৪৫,৪৭৩	৪৮,০০৬,০০০	৪,৫৭৪,৭০৩	৪,৮২৫,৩২৭	৫৩,১২৬,৭৭৪	১৮,৮২৪,৮৭৩	২০৭,৮৯৬,৪৬৪
			রিফরমোট	৩১০,০২৪	১০২,৩০৮,০০০	৯,০৬৮,৫৫৭	৯,০৫৪,৫৩২	১০৭,৪৮৫,৮১৬	৩৬,০৫৪,৭২১	৪৫০,৯৯৯,৫৩৭
			সুপার লাইট কনডেনসেট	-	-	১,০৯৫,৩৯৪	১,১৫৭,৯৮৬	১১,৮৮৭,১১২	৪,৬১৬,৮৬৮	১৭,০৫৭,০৬৩
			এলপিডি প্রাট	১১,৮৪৫	৩,৯০৮,৮৩১	৬৩৫,৯০২	৬৭২,৬১০	৮,৭০৯,২৪৬	২,৭০৯,২৪৬	১৩,৮১১,৭৭৯

[Signature]

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসপিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার									
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (অক্টোবর ২০২৫)	বিগত মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	বেদী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের অক্টোবর ২০২৪ মাস	বেদী / কম শতকরা হার (৩ - ৬)	মন্তব্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮		
ক)	গ্যাস	১২২.৪৯২	১১৬.৬৬৮	৫.৮২৪ ৪.৯৯%	১১৩.৬৮৪	৮.৮০৮ ৭.৭৫%	ওয়ার্ডভার শেষে রশিদপুর-৩নং কুপ পুনঃউৎপাদনের আনায় রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গতমাসের তুলনায় চলতি মাসে ১ দিন বেশি হওয়ায় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
খ)	কনডেনসেট	২.৭৫৫.০৫৬	২.৭০১.৮৭২	৫.৩.১৮৪ ১.৯৭%	২.৮৯৫.২৬৬	-১৪০.২১০ -৪.৮৪%	রশিদপুর ফিল্ডে কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশি হওয়ায় কারণে কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
গ)	এনজিএল	১.৮০৫.০০০	১.৭৩৩.০০০	৭২.০০০ ৪.১৫%	১.৮২১.০০০	-১৬.০০০ -০.৮৮%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশি হওয়ার কারণে এনজিএল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	২০.০২৯.৩৩১	১৭.৬৭৫.৮৯২	২.৩৫৩.৪৩৯ ১৩.৩১%	১৮.২৮৯.৩৯৩	১.৭৩৯.৯৩৮ ৯.৫১%	আরসিএফপি প্লাটে গত মাসের তুলনায় কনডেনসেট প্রসেস বেশি করায এবং চলতি মাসে ১ দিন বেশি হওয়ায় কারণে মটর স্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঙ)	ডিজেল	১.১৬৭.৩২০	৬৬৭.৭৯৬	৪৯৯.৫২৪ ৭৪.৮০%	৭০১.৪০৫	৪৬৫.৯১৫ ৬৬.৪৩%	আরসিএফপি প্লাটে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনডেনসেট প্রসেস বেশি করায এবং কনডেনসেটের গুনগত মানের কারণে ডিজেল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
চ)	কেরোসিন	৮২৭.২৫০	৯১৭.৬৬০	-৯০.৪১০ -৯.৮৫%	৯৬৩.৫৪০	-১৩৬.২৯০ -১৪.১৪%	গতমাসের তুলনায় চলতি মাসে কনডেনসেটের গুনগত মানের পরিবর্তনে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে কেরোসিন উৎপাদন কম হওয়ায় কারণে কেরোসিন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।		
ছ)	পেট্রোল (রন ৮৯)	১৭.১৬৫.২১৬	১৫.০৮১.২৮৯	২.০৮৩.৯২৭ ১৩.৮২%	১৫.২৪৭.৩৬৯	১.৯১৭.৮৮৭ ১২.৫৮%	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ব্রেভিং বেশি করার কারণে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে পেট্রোল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
জ)	অকটেন	৩.৬৩৯.২৫৫	৩.৯৮৪.৮৬০	(৩৪৫.৬০৫.০০) -৮.৬৭%	৫.৮৮৩.৩২৩	(২.২৪৪.০৬৮) -৩৮.১৪%	চলতি মাসে অকটেনের চাহিদা কম থাকায় ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে মটর স্পিরিটের সহিত রিফরমেটের ব্রেভিং কম করায অকটেন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।		
ঝ)	লাইট ন্যাফথা	৪.৮১৫.৩২৭	৪.৫৭৪.৭০৩	২৪০.৬২৪ ৫.২৬%	৪.৫১৩.৩৮৩	৩০১.৯৪৪ ৬.৬৬%	চলতি মাসে ব্রেভিং বেশি হওয়ায় লাইট ন্যাফথা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রিফরমেট ব্রেভিং কম হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।		
এগ)	রিফরমেট	৯.০৫৪.৫৩২	৯.০৬৮.৫৫৭	(১৪.০২৫) -০.১৫%	৯.৪৮৪.৪৬৮	(৪২৯.৯৩৬) -৪.৫৩%	চলতি মাসে ব্রেভিং বেশি হওয়ায় লাইট ন্যাফথা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রিফরমেট ব্রেভিং কম হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।		
ট)	এলপিগিজ	৬৭২.৬১০	৬৩৫.৯০২	৩৬.৭০৮.০০ ৫.৭৭%	৮১৬.৪২৬	(১৪৩.৮১৬) -১৭.৬২%	চলতি মাসে ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ প্লাটে এলপিগিজ উৎপাদন এবং দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশি হওয়ায় কারণে এলপিগিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	১.১৫৭.৯৮৬	১.০৯৫.৩৯৪	৬২.৫৯২ ৫.৭১%	১০৬৮.৬০৭	৮৯.৫৭৯ ৮.৩৬%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশি হওয়ার কারণে কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্লাটে সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।		

hgh

- ০৬ -

hgh

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (অক্টোবর ২০২৫)	বিগত মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১২১.১২০	১১৫.৩৩০	৫.৭৯০	চলতি মাসে বিগত মাসের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন বেশী হওয়ায় বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
				৫.০২%	
খ)	কনডেনসেট	১,২৮২,৫০০	৬৩৪,৫০০	৬৪৮,০০০	চলতি মাসে চাহিদা বেশী থাকায় কনডেনসেট বিক্রয় গত মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
				১০২.১৩%	
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 89	১৬,০৬৮,৮০০	১৬,৪০১,৬৮০	-৩৩২,৮৮০	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে চাহিদা কম থাকায় মটরস্পিরিট বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
				-২.০৩%	
ঙ)	ডিজেল	৬২৫,৭৫০	৬৬১,৪৩০	-৩৫,৬৮০	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ডিজেলের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
				-৫.৩৯%	
চ)	কেরোসিন	৬৯৬,৯৮০	৭৯৫,৯০০	-৯৮,৯২০	গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কেরোসিনের চাহিদা কম থাকায় বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
				-১২.৪৩%	
ছ)	অকটেন	৪,০৩৫,৬৮০	৩,৬৯৯,০৫০	৩৩৬৬৩০	চাহিদা বেশী থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে অকটেন বিক্রয় বেশী পেয়েছে
				৯.১০%	
জ)	এলপিগিজ	৬৩৮,৫৬০	৭৩৪,৮৬০	-৯৬৩০০.০০	চাহিদা কম থাকায় গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে এলপিগিজ বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
				-১৩%	



- ০৪ -



বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
		সেপ্টেম্বর ২০২৫	অক্টোবর ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৯.২৬	৪১.২৯	২.০৩	গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৮৯.৮৬	১৯৩.২১	৩.৩৫	উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল মজুদ নেই।
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৭.৭৪	২৯.১৯	১.৪৫	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২৪.৭৬	২৫.২০	০.৪৪	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১৩৪.৬৭	১৩৮.৯২	৪.২৫	ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৪৯.৩৩	৪৮.৪২	-০.৯১	মুনাফা হ্রাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৬৪.১৯	৫৪.০৫	-১০.১৪	জমা হ্রাস পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	৩৪৮.৮৮	২৪৩.৯১	-১০৪.৯৭	আদায় হ্রাস পেয়েছে।



- ০৫ -



কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কেটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		সেপ্টেম্বর ২০২৫		চলতি মাস		অক্টোবর ২০২৫		বিগত বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট		
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৩৯.২৬	৩৭.৭৯	৩৯.২৬	৩৭.৭৯	৩৯.২৬	৩৭.৭৯	৩৯.২৬	৩৭.৭৯	৩৯.২৬	৩৭.৭৯	৩৯.২৬	৩৭.৭৯
২	অকটেন	৩৪.১৩	৬০.৫১	৩৪.১৩	৬০.৫১	৩৪.১৩	৬০.৫১	৩৪.১৩	৬০.৫১	৩৪.১৩	৬০.৫১	৩৪.১৩	৬০.৫১
২	মটর স্পিরিট	১৩৯.৮৭	৮৫.৮৭	১৩৯.৮৭	৮৫.৮৭	১৩৯.৮৭	৮৫.৮৭	১৩৯.৮৭	৮৫.৮৭	১৩৯.৮৭	৮৫.৮৭	১৩৯.৮৭	৮৫.৮৭
৩	ডিজেল	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২
৪	কেবোসিন	৬.৮৪	০২.৭	৬.৮৪	০২.৭	৬.৮৪	০২.৭	৬.৮৪	০২.৭	৬.৮৪	০২.৭	৬.৮৪	০২.৭
৫	কনডেনসেট	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪	৯০.৪
৬	এন জি এল	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৭	এল পি জি	৬.৪১	১০.১	৬.৪১	১০.১	৬.৪১	১০.১	৬.৪১	১০.১	৬.৪১	১০.১	৬.৪১	১০.১
৮	মজুদ সমন্বয়	২৩০.৬০	০০.০	২৩০.৬০	০০.০	২৩০.৬০	০০.০	২৩০.৬০	০০.০	২৩০.৬০	০০.০	২৩০.৬০	০০.০
মোট ১ হতে ৮ পর্যন্ত		৬০৬.৩৬	৩৯১.৯০	৬০৬.৩৬	৩৯১.৯০	৬০৬.৩৬	৩৯১.৯০	৬০৬.৩৬	৩৯১.৯০	৬০৬.৩৬	৩৯১.৯০	৬০৬.৩৬	৩৯১.৯০
খ) ব্যয়													
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	৪৬.৭২	৬১.৭২	৪৬.৭২	৬১.৭২	৪৬.৭২	৬১.৭২	৪৬.৭২	৬১.৭২	৪৬.৭২	৬১.৭২	৪৬.৭২	৬১.৭২
i	অকটেন	৪৪.৪৮	৬৭.৭৬	৪৪.৪৮	৬৭.৭৬	৪৪.৪৮	৬৭.৭৬	৪৪.৪৮	৬৭.৭৬	৪৪.৪৮	৬৭.৭৬	৪৪.৪৮	৬৭.৭৬
ii	মটর স্পিরিট	১৮.২২	১১.১১	১৮.২২	১১.১১	১৮.২২	১১.১১	১৮.২২	১১.১১	১৮.২২	১১.১১	১৮.২২	১১.১১
iii	ডিজেল	৯.৬০	৭.৬০	৯.৬০	৭.৬০	৯.৬০	৭.৬০	৯.৬০	৭.৬০	৯.৬০	৭.৬০	৯.৬০	৭.৬০
iv	কেবোসিন	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০	৪.৭০
v	কনডেনসেট	০.৫০	৫.০০	০.৫০	৫.০০	০.৫০	৫.০০	০.৫০	৫.০০	০.৫০	৫.০০	০.৫০	৫.০০
vi	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
vii	এল পি জি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট ভ্যাট ও কর		১০৯.১২	১৫১.৭০	১০৯.১২	১৫১.৭০	১০৯.১২	১৫১.৭০	১০৯.১২	১৫১.৭০	১০৯.১২	১৫১.৭০	১০৯.১২	১৫১.৭০

[Signature]

- ০৮ -

[Signature]

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		সেপ্টেম্বর ২০২৫		চলতি মাস		অক্টোবর ২০২৫		বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
২।	কনভেনসেট ক্রয় ব্যয়	১০৭.৭৭	৯৩.৭৬	১১৩.১১	৯৩.৭৬	১১৩.১১	৯৩.৭৬	৯৩.৭৬	১২০৭.৩৭	৮৩৫.৪৭	১২০৭.৩৭	৩৭৫.০৬	৩৭৫.০৬
৩।	উৎপাদন ব্যয়	১.২৪	৪.৩৯	১.৬২	৪.৩৯	১.৬২	৪.৩৯	৪.৩৯	৬০.১৯	৪.৭৯	৬০.১৯	৫.৭৯	১৭.৫৬
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৬.৩৪	৮.৩৬	৫.৬৪	৮.৩৬	৫.৬৪	৮.৩৬	৮.৩৬	৮১.৪৬	৭৭.৪০	৮১.৪৬	২৭.৩৮	৩৩.৪৫
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬।	সুদ	০.২২	০.১৭	০.২২	০.১৭	০.২২	০.১৭	০.১৭	২.৬৯	০.২৪	২.৬৯	০.৯০	০.৬৮
৭।	অবচয়	৮.২৬	৯.৮৩	৮.২৬	৯.৮৩	৮.২৬	৯.৮৩	৯.৮৩	১১৬.০০	১০২.০০	১১৬.০০	৩২.৯৯	৩৯.৩৩
৮।	জিপ্রিশন অব ওয়েল কস্ট	১.৪২	১.৬৭	১.৪২	১.৬৭	১.৪২	১.৬৭	১.৬৭	১৮.০০	১২.০০	১৮.০০	৫.৭০	৬.৬৭
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১.৭১	৬.৮৩	১.২৫	৬.৮৩	১.২৫	৬.৮৩	৬.৮৩	৫৬.০২	৪২.২২	৫৬.০২	১০.২৪	২৭.৩৩
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	৭.৭০	১২.৩২	৭.৩৯	১২.৩২	৭.৩৯	১২.৩২	১২.৩২	১২৬.৮৭	৮৭.৭৭	১২৬.৮৭	২৮.৯৩	৪৯.২৭
গ)	মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)	১৮৭.১৭	১৮৫.৭৭	১৯৩.৩০	১৮৫.৭৭	১৯৩.৩০	১৮৫.৭৭	১৮৫.৭৭	২২৫৫.৮৭	১৮৭.৭৭	২২৫৫.৮৭	৬৮৯.৪৭	৭৪৩.০৮
ঘ)	পরিচালনা মুনাকা	৪৩.৪৩	১৬.১২	৪২.৪২	১৬.১২	৪২.৪২	১৬.১২	১৬.১২	২৬৯.৭৭	২০৪.৭৭	২৬৯.৭৭	৩৩.৯৩	৬৪.৫০
ঙ)	বিবিধ আয়	৮.৪৯	৫.৪২	৮.৪৯	৫.৪২	৮.৪৯	৫.৪২	৫.৪২	৭৬.০০	০০.৭৬	৭৬.০০	৩৩.৯৩	২১.৬৮
ড)	আয়কর ও শুল্কভঃ পূর্ব মুনাকা	৫১.৯২	২১.৫৫	৫০.৯৭	২১.৫৫	৫০.৯৭	২১.৫৫	২১.৫৫	৩৫৫.৮৭	২৮৫.৮৭	৩৫৫.৮৭	২৩৭.৭৩	২৩৭.৭৩
ক) কতন সমূহ													
১।	শঃ অঃ ট্রাস্ট	২.৬০	১.০০	২.৫৫	১.০০	২.৫৫	১.০০	১.০০	১৭.৭৯	৬.৭৯	১৭.৭৯	১১.৯৯	৪.৩১
২।	আয়কর	১৩.৫৬	৬.১৬	১৩.৩২	৬.১৬	১৩.৩২	৬.১৬	৬.১৬	১০১.০০	২৬৯.৭৯	১০১.০০	৬৮.০৬	২৪.৫৬
৩।	লভ্যাংশ	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭	৩.৬৭	৪৪.০০	৭৫.০০	৪৪.০০	১৪.৬৭	১৪.৬৭
	মোট কর্তন (চ)	১৯.৬৩	১০.৮৩	১৯.৫৩	১০.৮৩	১৯.৫৩	১০.৮৩	১০.৮৩	১৬৩.১৯	৩৯১.৬৭	১৬৩.১৯	৯৪.৬৪	৪৩.৫৪
	নোট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)	৩২.১০	১০.৬৬	৩১.৪৪	১০.৬৬	৩১.৪৪	১০.৬৬	১০.৬৬	১৯২.৬১	৫৫৩.৬২	১৯২.৬১	১৪৪.০৯	৪২.৬৪

[Signature]

- ০৭ -

[Signature]

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিলত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বকসর (২০২৫-২০২৬) (ক্রমগুঞ্জিত)			বকেয়া কৃত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	পর্যন্ত			
								অক্টোবর ২০২৫		২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
১	তিতাস	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২	জালালাবাদ	১২৭.৩৪	২০.৪২	১৯.৪৩	১২৭.৩৩	৮২.৬৭	৩৭.৫৬	০১.৯৪	৬.০০	১৬৬.৭৯	৩৮.৫৬
৩	বাখরাবাদ	১২২.৩০	১০.৫২	১২.৩৬	১২০.০৫	৪০.০৪	৫.২২	৩২.৭৮	০০.১১	০৬.৭৯	৪৮.২৫
৪	কর্ণফুলি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৫২.৬৮	৫.৬৬	১৭.৮৭	৩৭.০৪	২৩.২৮	২৯.৬৬	৬৪.৬৮	০০.৯০	০০০	২৯.৬৬
৬	সুন্দরবন	২.৭২	০০০	০০০	২.৭২	২.৭২	০০০	২.৭২	০০.০১	২.৭২	০০০
৭	জিটিসিএল	৬৪.৮৯	৩৯.৪৮	০০০	২৫.৪১	২৫.৪১	০০০	৪৩.৬	০০.৫১	৭১.৬	০০২
৮	আরপিজিসিএল	৭০.৫	০০০	০০০	৭০.৫	০০০	০০০	০০০	০০.২	৭০.৫	০০০
৯	বিপিসি	৬০.০			৬০.০	০০০	০০০	০০০	০০.০	৬০.০	০০০
১০	মেঘনা	৪২৪.৫৩	৭১.০৬	১৩৩.৬৭	৬৪.৫৩	২৬৪.২১	১৬.৫২	৭৫.১৭	০০.০	৪৬.৬২	১৬৫.২২
১১	পদ্মা	১১৬.৮৫	৪৬.৭৫	০০০	৭১.৯০	২০.০৫	৬৬.০২	৮৫.৭৭	০০.৩	৫৮.৮৮	৩২০.৬৬
১২	যমুনা	১৬৯.৪৫	৬০.৬০	৭২.২৫	১০৭.২০	১২.২০	১৯৩.৬৬	১৮.৭১	০০.৩	১৫০.৫৫	১৯৩.৬৬
১৩	উপমাটি (ভেল কোং)	৭১১.২২	১৮৪.৯১	১৮৬.০৫	৫২৪.৩১	২২.২২	৬৬৬.৫৫	৩০.০	০০.১১	১৩৭৯.৫৫	৬৭৯.৫৫
১৪	অন্যান্য (সুপার)	০০০	৬.২৭	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০.০	০০০	০০০
১৫	বিজিএকসিএল	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০.০	০০০	০০০
১৬	এলপি গ্যাস লিঃ	৩.০৬	১.২১	০০০	১.৮৫	৩.০৬	০০০	০০০	০০.০	০০০	০.১০
মোট		১০৮৯.৬৬	২৩৫.৭৪	২৪৩.৯১	১০৮১.৫১	৮৪৪.৮৯	২৭২.২৭	৭১৬.৬৬	৫৭.৬৬	১৯৩৩.৯৭	৮২২.৫০

[Signature]

— ০২ —

[Signature]

কোম্পানির প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস অক্টোবর ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত পরিশোধিত অংক	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক
		দেয়	অক্টোবর ২০২৫		আগস্ট ২০২৫	সেপ্টেম্বর ২০২৫	অক্টোবর ২০২৫			
হরিপুর ফিল্ড	৫.১১	২.৮৮	৩.৩০	৪.৬৫	২.৮৬	২.৭৯	২.৮৭	১১.৩১	১৪.০৯	২৫.৩৫
কৈলাশটিলা	-০.০১	০.০০	০.০০	-০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬
এমএসটিই	১২৭৭.৭৫	৯.২২	১০.৩২	২২.৫৪	৪৪.৯৯	১১.৯৯	৪২.৯৯	৬৬.০৮	৩৬.৬৬	১৪৩.৯৯
রশিদপুর	১৮১.১৫	১৪.৬০	১১.৯৬	২৬.৫৬	১২.৬১	৪২.৩১	০৬.৪১	৬৬.৫৪	১১.৫৪	১০০.৮৮
বিয়ানীবাজার	৩.৯৩	৩.৫৮	৩.৪৮	৭.০৬	৩.৪৩	৩.৯৩	৩.৪৩	৫৩.৩১	৫৫.৫১	৮৭.১৬
আরসিএফপি	১৮১.৪৩	৮.৮৮	৩.১০	১২.৯৮	৩.৩৫	৩.৪৮	৬.৮৮	৪৩.৩১	০২.১১	৮৭.১৬
৪০০০ বিপিডি	১২২২.০৯	১৯.২২	২৪.৮৮	৪৪.১০	১৯.৮৮	৪৬.৯৮	৬৬.৯৮	৬২.৬৬	৫৫.৫৫	১৯২.৬৬
মোট	১১৪৪.৬৬	৫৩.৮৮	৫০.৮৮	১০৬.০৬	৩৬.৮৮	৩৬.৮৮	৬৩.৮৮	৪৫.৬০	৩৬.০৯	৫৬.৮৮

Signature

-৫৫-

Signature

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস সেপ্টেম্বর ২০২৫	চলতি মাস অক্টোবর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রাক্তন হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৫৩.৪৪	৫৪.০৫	৫৬০.১৫	২১০.৮৫	১১৩৩৪.৫৭
২	আয়কর	৭.৭১	০.০০	৩৮.৬৯	১১.২৪	১৯০০.১০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	০.০০	২২.০০	০.০০	২০৫২.৯৮
৪	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৭
৫	ডি এস এল	৩.০৪	০.০০	৯.৪৩	৩.০৪	৭২৫.৭৩
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৫
মোট প্রদান		৬৪.১৯	৫৪.০৫	৬৩০.২৭	২২৫.১৩	১৬০২৪.১০

খ) গ্র্যাকুয়াল (প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক)

১	ভ্যাট	৫২.৫০	৫৪.৩৯	৫৯৯.৬০	২৭৬.৩০	১১৩০৯.২৭
২	আয়কর	১৩.৫৬	১৩.৩২	২৬৯.৪১	৬২.৩৭	৩২১৫.৩৬
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৩.৬৭	৩.৬৭	৭৫.০০	১৪.৬৭	১৭৯২.৩২
৪	কাষ্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৭
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪৫.৮৩
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৫
মোট		৬৯.৭৪	৭১.৩৭	৯৩৯.০১	২৮৩.৯১	১৬৭৭৩.৫১

[Signature]

- ০২ -

[Signature]

মাসের মজুদ বিবরণী

ক্রমিক নং	বিবরণ	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-১০-২০২৫							বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-৯-২০২৫							পরিমাণ : হাজার শিটার, মূল্য : কোটি টাকায়							বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫											
		হরিপুর	কেটিএল	এমএসটিই	আরজিএফ	বিজিএফ	আরসিএফপি	৪০০০বিপিডি	মোট	হরিপুর	কেটিএল	এমএসটিই	আরজিএফ	বিজিএফ	আরসিএফপি	৪০০০বিপিডি	মোট	হরিপুর	কেটিএল	এমএসটিই	আরজিএফ	বিজিএফ	আরসিএফপি	৪০০০বিপিডি	মোট	হরিপুর	কেটিএল	এমএসটিই	আরজিএফ	বিজিএফ	আরসিএফপি	৪০০০বিপিডি	মোট	
১	অকটোন																																	
	পরিমাণ						০.০০	১৩৫০.৭৯	১৩৫০.৭৯						০.০০	১৪৬৯.০৪	১৪৬৯.০৪														৭১০.০৫	৭১০.০৫		
	মূল্য						০.০০	৭.৮৭	৭.৮৭						০.০০	৮.৫৬	৮.৫৬															৪.১৬	৪.১৬	
২	মটর পিপিটি																																	
	পরিমাণ	৮৬.৪২	০.০০				৩৪৯২.০৫	১০৫৭০.৩৬	১৭১৪৮.৮৩	১০৮.৪২	০.০০০					৪১৬৫.৮৬	১১৭০১	১৬০০৫.১৫	১০৬.২০	-							১,০৭০.৭০	১১,৫২৪	১৩,০০৩.৭৮					
	মূল্য	০.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.২২	৭০.৮০	৮৯.৪৭	০.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২১.৭০	৬১.২০	৮৩.৫১	০.৫৫	-	-	-	-	-	-	৭.১৭	৬০.১২	৬৭.৮৫						
৩	ডিজেল																																	
	পরিমাণ		০.০০				৭৭৪.০৪	৩০৫.৬৪	১০৭৯.৬৮		০					০৪০	১৯৮	৫৩৮.৫৯		-							৩৯৪.০৯	৪১৫.০২	৮০৯.৪১					
	মূল্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৭০	১.৪৬	৫.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৬৫	০.৯৫	২.৫৮	-	-	-	-	-	-	১.৮৮	১.৯৯	৩.৮৭							
৪	কেবোসিন																																	
	পরিমাণ	০					০০৯	১২২৮	১৫৬৪.৬৩	০						২৬৭	১১৫৫	১৪২১.০৮	-								২০৬.১৫	৫৯৮.৫৬	৮০৪.৭১					
	মূল্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৬৫	৫.৯৭	৭.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	৫.৬২	৬.৯২	-	-	-	-	-	-	১.০০	২.৯১	৩.৯২							
৫	কন্ডেনসেট (ভারী)																																	
	পরিমাণ	২৯৪.৪৭	০	৫৬৬	৫৭	৩১৯	০	৭৮৫১	৯০১১.৬৬	৪০১.১৬	০	১৬৪	৫৬	৩৬৭	৩০১০	৬২২০	১০২৭৮.৮৮	২৯৭.৭৪	-	৭৫৫.৭৮	৫৯.২২	৮৭.৮৭	০.১৪৫.০০	৭.২৬৮.০০	১১,৬১৩.৬৭									
	মূল্য	১.০৯	০.০০	২.০৯	০.২১	১.১৮	০.০০	২৯.০০	৩০.৫৯	১.৪৮	০.০০	০.৬১	০.২১	১.০৫	১১.১২	২০.০১	৩৭.৭৭	১.১০	-	২.৭৯	০.২২	০.৩২	১১.৬১	২৬.৮৪	৪২.৮৯									
৬	কন্ডেনসেট (ঘালকা)																																	
	পরিমাণ		০		৯৭	০			৯৭.২৬		০		৯৯	০			৯৮.৫৭		-							৯৫.৮২	-							
	মূল্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪৬	-	-	-	-	-	-	০.৪৪	-	-	-	-	-	-	-	০.৪৪		
৭	কন্ডেনসেট (সুপার লাইট)																																	
	পরিমাণ	০	৩৭০	০	০	০	০	০	৩৭০.৪৮	০	৪২৭	০	০	০	০	০	৪২৭.৪৯	-	৩৬৪.০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৬৪.০১		
	মূল্য	০.০০	১.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৭১	০.০০	১.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৯৭	-	১.৬৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১.৬৮		
৮	এলপিগ্যাস																																	
	পরিমাণ		০		০	০	০	৪০৪	৪০০.৬৭		০		০	০	০	০	৪০০	৩৬৯.৬১		-		-	-	-	-	৪৯৮.৮৯	৪৯৮.৮৯							
	মূল্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৬৪	০.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫৮	০.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৭৯	০.৭৯								
৯	এনজিএল																																	
	পরিমাণ		০		০	০	০	১৫	১৪.৭৯		০		০	০	০	২৩	২৩.২১		-		-	-	-	-	-	৩২.৬৯	৩২.৬৯							
	মূল্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪	০.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৭	০.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৯	০.০৯								
১০	মোট (১ হইতে ৯)																																	
	পরিমাণ	৩৮১	০	৫৬৬	১৫৪	৩১৯	৪৬০৫	২৪৩১২	৩০৭৪১.৩৪৩	৫১০	০	১৬৪	১৫৫	৩৬৭	৭৭৮৩	২০৭৮৩	৩০১৩০.২২১	৪০৪	০	৭৫৬	১৫৫	৮৮	৫১৯	২১০১৮	২৭৫৩৯.৬১৯									
	মূল্য	১.৫৪	১.৭১	২.০৯	০.৬৬	১.১৮	২০.৫৭	১১৫.৭৬	১৪৬.৫৫৬৮	২.০৫	১.৯৭	০.৬১	০.৬৬	১.০৫	৩৫.৭৮	৯৯.৯৩	১৪২.৪১০৬	১.৬৫	০.০০	২.৭৯	০.৬৬	০.৩২	২১.৬৭	৯৬.০২	১২৫.৬৮৩৭									

- ১৬ -

কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-১০-২০২৫	০.০০৪	১.২০৩	২০৪.৩৪০	১১৮৮.৮১০	১৩৯৪.৩৫৩	১৩৯৪.৩৫৭
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-০৯-২০২৫	০.০০৫	০.৬১০	২৮০.৪৯০	১১৩৪.২৪০	১৪১৫.৩৪০	১৪১৫.৩৪৫
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪

[Signature]

— ২৪ —

[Signature]

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস অক্টোবর ২০২৫	১২১.১২	২৩,৩৪৮.২৬	২৩৪.৫০	১৯৩.৩০	১০৮১.৫০
২	বিগত মাস সেপ্টেম্বর ২০২৫	১১৫.৩৩	২২,৯২৭.৪১	২২৯.১৩	১৮৭.১৭	৮৭১.৫২
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	৫.৭৯	৪২০.৮৫	৫.৩৭	৬.১৩	২০৯.৯৮
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	৫.০২%	১.৮৪%	২.৩৪%	৩.২৮%	২৪.০৯%
৪	বিগত বছরের অক্টোবর ২০২৪	১১২.৫০	২৬৩০১.৫৯	২৫৩.৬২	১৫৬.৯৯	১২৩৪.২৯
৫	কম/বেশী (বিগত বৎসরের চলতি মাস হতে চলতি বৎসরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	৮.৬২	-২৯৫৩.৩৩	-১৯.১২	৩৬.৩১	-১৫২.৭৯
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	৭.৬৭%	-১১.২৩%	-৭.৫৪%	২৩.১৩%	-১২.৩৮%



— ১৫ —



মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম
মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জাললাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ককুলী		পাতিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১																
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২০৯.০৩	৩৮.১৪	১১৯.১৮	০.০০	০.০০	১০.১৪	৫৪.০১	০.০০	০.০০	১৪	১৫	১৬	১৭
আগস্ট ২৫	০.০০	০.০০	৬০.৩৬	২১০.৯০	২১.৪৬	৭০.৬১	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫৯.৫৮	৮.৬০	২৮.২৪	০.০০	০.০০	১১৯.৪৭	৩৮২.২২
সেপ্টেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৫৭.৯৬	২০২.৫১	৩১.৯৭	১০৫.১৮	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫৯.৫৮	০.০০	০.০০	৭.০১	২৪.৫১	১১৫.৫৮	৩৯৩.৮৪
অক্টোবর ২৫	০.০০	০.০০	৫৮.৪৫	২০৪.২২	৩১.৯৭	১০৫.১৮	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫৯.৫৮	০.০০	০.০০	৭.২৬	২৫.৩৭	১১৫.৩৩	৩৯২.৬৮
নভেম্বর ২৬													১২.৫৭	৪৩.৯১	১২১.১২	৪১২.৮৮
ডিসেম্বর ২৫															০.০০	০.০০
জানুয়ারি ২৬															০.০০	০.০০
ফেব্রুয়ারি ২৬															০.০০	০.০০
মার্চ ২৬															০.০০	০.০০
এপ্রিল ২৬															০.০০	০.০০
মে ২৬															০.০০	০.০০
জুন ২৬															০.০০	০.০০
সমগ্র																
মোট	০.০০	০.০০	২৪০.৯৬	৮২৬.৬৬	১২৩.৫৩	৪০০.১৬	০.০০	০.০০	৭১.৫৭	২৩২.৭৮	০৬.৭	২৮.২২	২৬.৭৯	৪৮১.৫০	৪৭১.৫০	১৫৮১.৫৯

Handwritten signature

— ২৬ —

Handwritten signature

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী
২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এম এম সি এম,

মুদ্রা: মিলিয়ন টাকায়

বৎসর	ভিত্তাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিডিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২০১০ - ২০১১	১৬.০০	৪০.৮০	৭৫৪.৮৭	২০০.০০	৩৫২.৫৩	১৩৪.৪৮	৩৫২.৫৩	৯৩৩.৫২	-	-	-	-	১০	১১	১২	৮৩২৭.৫৯
২০১১ - ২০১২	২৭৬.৪০	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	১৯৪.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	-	-	-	-	-	-	১৫৬৪.৮২	৮০৬৯.৬০
২০১২ - ২০১৩	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০১৩ - ২০১৪	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০১৪ - ২০১৫	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০১৫ - ২০১৬	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০১৬ - ২০১৭	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০১৭ - ২০১৮	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০১৮ - ২০১৯	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০১৯ - ২০২০	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০২০ - ২০২১	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০২১ - ২০২২	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০২২ - ২০২৩	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০২৩ - ২০২৪	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০২৪ - ২০২৫	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
২০২৫ - ২০২৬	২৮৭.৮৩	৪৪.৮০	৭৬৪.৮৭	২১৯.৮৫	৩৬.২৫	১৩১.৯২	৩৬.২৫	৯০০.৮৭	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	২০৩.২২	৫২৬.৭০	১৫৯১.৩১	৮৩০৫.৫০
এর	০.০০	০.০০	২৪০.৬৬	৮২৬.৬৬	১২৩.৫৩	৪০০.১৬	০.০০	০.০০	১১.৫৭	২৩২.৭৮	০.৬৮	২২.২২	২৬.৮৮	৯৩.৭৯	৮৩৬.০৫	১৪৫৯.৫৬
অক্টোবর ২০২৫	০.০০	০.০০	২৪০.৬৬	৮২৬.৬৬	১২৩.৫৩	৪০০.১৬	০.০০	০.০০	১১.৫৭	২৩২.৭৮	০.৬৮	২২.২২	২৬.৮৮	৯৩.৭৯	৮৩৬.০৫	১৪৫৯.৫৬
মাস পর্যন্ত	০.০০	০.০০	২৪০.৬৬	৮২৬.৬৬	১২৩.৫৩	৪০০.১৬	০.০০	০.০০	১১.৫৭	২৩২.৭৮	০.৬৮	২২.২২	২৬.৮৮	৯৩.৭৯	৮৩৬.০৫	১৪৫৯.৫৬


[Signature]

- ৮ -


[Signature]

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ অক্টোবর ২০২৫


গ্যাস (এমএমসিএম)	চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	৪৭৬.৯৮	১২৯১.৫৪




এলপিগ্যাস (কিলোলিটার)	চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	২৭০৯.২৫	৩৯০৮.৮৩




কনডেনসেট (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	১১২০৭.৫০	২৩৮৬০.০০



মটর স্পিরিট (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	৬৫৩৩২.১২	১১৭৫২৩.০০




ডিজেল (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	৩৭৯২.৩৬৯	৭৭৭৮.০০



কেরোসিন (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	৩৭০৮.২২২	১০৬০৪.০০



অকটেন (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	১৩৪৩০.৯৪	৭৮৬৯৯.০০



পরিচিতি









লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	
ঘটতি (-)/বর্ধিত (+)	

Handwritten signature

Handwritten signature

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাস: অক্টোবর ২০২৫



হাকিম

—২৭—

ফারুক

কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

এসজিএফএল-এর আওতায় ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ২টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৭৯৫৭.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৩১৭১০.০০			
		:	মোট		:	৩৯৬৬৭.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৩৬৫২১.৯৩	৯৭%	১২০৪.০০	১৬৫.৪১	২%	৩৬৬৮৭.৩৪	৯৯%
৭	অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত সার্ভিস প্রোভাইডার BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালাইসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১০টি ড্রিলবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৫২৯.১৯ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১০টি অনুসন্ধান কুপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট সাউথ-১, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকার BGP Inc, China কর্তৃক ইন্টারপ্রিটেশন ও মডেলিং-এর ড্রাফট রিপোর্ট প্রদান করেছে। উক্ত রিপোর্টসমূহের উপর পেট্রোবাংলা, বাপেঞ্জ ও এসজিএফএল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সভা ২৩-০৯-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী রিপোর্টসমূহ চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত কুড়িগাঁও (১২৯ বর্গ কি.মি) এলাকায় কমিটির সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী ২৯-০৯-২০২৫ তারিখে যৌথ কারিগরি কমিটির নিকট BGP Inc, China কর্তৃক ইন্টারপ্রিটেশন ও মডেলিং-এর ফাইনাল রিপোর্ট এবং ডাটা ডেলিভারেবলস প্রদান করেছে। উক্ত ১২৯ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সর্বমোট ২৬৫.২১ বিসিএফ গ্যাস রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে এবং ২টি ড্রিলবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কুড়িগাঁও স্ট্রাকচারের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা, বাপেঞ্জ, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ২৮-১০-২০২৫ তারিখে পেট্রোবাংলার অডিটোরিয়ামে বিজিপি কর্তৃক প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।						



- ২০ -



(খ) সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কুপ (সিলেট-১০) এবং এ কুপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কুপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা; সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কুপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৩৯০১.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৩৭৮০৯.০০			
		:	মোট		:	৫১৭১০.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%		২৬০০৮.০০	৮১৩২.২৩	১৩.৮৭%	৩২৭২১.১১
৭	অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১০নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কি ভিত্তিতে কুপ খনন লক্ষ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। খনন ঠিকাদার Sinopec International Petroleum Service Corporation, China এর মাধ্যমে ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে সিলেট-১০নং কুপটির খনন কাজ শুরু হয়ে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন করা হয়। খনন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখ হতে কমবেশী দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রীডে যুক্ত করা হয়। অক্টোবর ২০২৫ মাসে দৈনিক ৩.১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কুপ টার্গ-কি ভিত্তিতে খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangeng Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কুপটি ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়। অক্টোবর ২০২৫ মাসে ২৯১৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত সেকশান-এর ওপেন হোল ওয়ারলাইন লগিং শেষ করতঃ সিমেন্টেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।						

— ২০ —

(গ) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	:	১৮২৬৭.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা	:	৪১৬৮৩.০০				
		:	মোট	:	৫৯৯৫০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৪৫৮.০০	১৮.১৯%	৫১৭০.০০	২০৬৭.৪২	১৪.৮৮%	২৫২৫.৪২	৩৩.০৭%
৭	অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার লক্ষ্যে ভূমির মূল্য এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা ০২-০৯-২০২৫ তারিখে ডিসি অফিস বরাবরে জমা প্রদান করা হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং কূপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭-০৩-২০২৫ তারিখে ২ (দুই) বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ মাসে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ৯.৭৭৮ একর ভূমি ২ (দুই) বছরের জন্য অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য জানিয়ে এসজিএফএল বরাবরে পত্র প্রেরণ করবে। Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্গ-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। সিলেট-১১নং কূপ এলাকায় পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১১ নং কূপটি ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়। অক্টোবর ২০২৫ মাসে কূপটির ১৯০৫মিটার পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। খসড়া চুক্তি ভেটিং এর জন্য এনবিআর এ প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদন করা হবে। রশিদপুর-১৩নং প্রকল্প এলাকায় ২০-০৮-২০২৫ তারিখ হতে প্রায় ২ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ এবং প্রকল্প সাইটের ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রাস্তা এবং প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাট ও লেভেলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাটি কম্পেকশন/রোলিং এবং সংযোগ রাস্তা হেরিং বন্ড নির্মাণ কাজ চলমান আছে। সিলেট-১১নং কূপের জন্য ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে আহ্বানকৃত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে দরপ্রস্তাবসমূহ গ্রহণ ও খোলা হলে ৫টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহের মধ্যে কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে নির্বাচিত ঠিকাদারের অনুকূলে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত সাপেক্ষে NOA জারীর নিমিত্ত কোম্পানির বোর্ড সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গিয়াছে।						

— ২২ —

(ঘ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কুপসমূহকে পূর্ণরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কুপের টার্গেটেড স্যাভসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	:	১৬১২৯.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা	:	৬২৬৬.০০				
		:	মোট	:	২২৩৯৫.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৭৫.০০	৮.২০%	১২০৮০.০০	৩৫২৪.৭৯	৪১.৬৪%	৩৫৯৯.৭৯	৪৯.৮৪%	
৭	অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে খসড়া চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। খসড়া চুক্তি ভেটিং এর জন্য এনবিআর এ প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। প্রকল্পের অনুকূলে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রশিদপুর-৩নং কুপের ১৩৯৭-১৩৯১ মিটার গভীরতায় তৃতীয় ডিএসটি করা হলে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে মুক্ত করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২৫ মাসে দৈনিক ৮.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-১নং কুপের ওয়ার্কওভার কাজ ১২-০৮-২০২৫ তারিখে শুরু হয়ে ৩২৬৬ মিটার গভীরতা অবধি টিউবিং পুল আউট, প্যাকার ও ব্রিজ মিলিং, সিমেন্ট ড্রিলিং ও ওয়েল ক্লিনিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০-১০-২০২৫ তারিখে প্রথম ডিএসটি ডিপার গ্যাস স্যাভের ৩১১৬-৩১২২ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হলে গ্যাস পাওয়া যায়নি। ২য় ডিএসটি (২৬০৩-২৬০৫.৭; ২৬১২.৮-২৬১৪; ২৬২৮.৮-২৬৩০.৮) মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হলে গ্যাস পাওয়া যায়নি। ৩য় ডিএসটি-এর কাজ চলমান রয়েছে। বিয়ানীবাজার-২নং কুপের রিগ মোবাইলজেশনের জন্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখে বাপেক্স বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আইপিএস কার্ডওয়েল রিগের মোবাইলজেশনের কাজ চলমান রয়েছে।						

—২৬—

(ঙ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কুপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কুপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কুপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান ছালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৯৯১২.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪৪৭৩৬.০০			
		:	মোট		:	৬৪৬৪৮.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			১০.০০	৫.৩৬%		১৬৮৮৭.০০	৪২৮.৭৬	১.১১%	৪৩৮.৭৬
৭	অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	কৈলাশটিলা-৯নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটিলা-১নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কৈলাশটিলা-৯নং ও ডুপিটিলা-১নং কুপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ১৪-১০-২০২৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-৯ এবং ডুপিটিলা-১নং কুপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কুপের ভূমি এবং ৬-১০-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কুপের ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।						

— ২৪ —

(চ) রশিদপুর-১১নং কুপ (অনুসন্ধান কুপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কুপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কুপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।																															
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><td>স্থানীয় মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="6">৭৫১৮.০০</td></tr><tr><td>বৈদেশিক মুদ্রা</td><td>:</td><td colspan="6">১৯৬৬৯.০০</td></tr><tr><td>মোট</td><td>:</td><td colspan="6">২৭১৮৭.০০</td></tr></table>								স্থানীয় মুদ্রা	:	৭৫১৮.০০						বৈদেশিক মুদ্রা	:	১৯৬৬৯.০০						মোট	:	২৭১৮৭.০০					
স্থানীয় মুদ্রা	:	৭৫১৮.০০																																
বৈদেশিক মুদ্রা	:	১৯৬৬৯.০০																																
মোট	:	২৭১৮৭.০০																																
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬																															
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫																															
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি																															
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><th colspan="2">জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন</th><th rowspan="2">এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)</th><th colspan="2">২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি</th><th colspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</th></tr><tr><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th></tr><tr><td>৩১.০০</td><td>০.১৩%</td><td>৮৩৮৪.০০</td><td>৩০৭৪.১২</td><td>৩৩.৫৯%</td><td>৩১০৫.১২</td><td>৩৩.৭২%</td></tr></table>								জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	৩১.০০	০.১৩%	৮৩৮৪.০০	৩০৭৪.১২	৩৩.৫৯%	৩১০৫.১২	৩৩.৭২%				
জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																													
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																												
৩১.০০	০.১৩%	৮৩৮৪.০০	৩০৭৪.১২	৩৩.৫৯%	৩১০৫.১২	৩৩.৭২%																												
৭	অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের কাজে জন্য জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২৩-০৪-২০২৫ তারিখে এল শাখার সার্ভেয়ার কর্তৃক ৮.৩৮৭ একর ভূমির সীমানা ২ (দুই) বছরের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। রশিদপুর-১১নং কুপ খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সকল খনন মালামাল ইতোমধ্যে প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। বর্তমানে রিগ বিল্ডিংসহ খনন অপারেশন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ যেমন রিগ আপ, জেনারেটর সেটিং, মাড ট্যাংক সেটিং, সিমেন্টিং ইউনিট সেটিং ইত্যাদি শেষ হয়েছে। ০৮-১১-২০২৫ তারিখে কুপটি স্প্যাড-ইন করা হবে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে চুক্তি সংশোধন করে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের ড্রিলিং সুপারভাইজার মোবাইলাইজেশন এর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ইস্যুকৃত Site Clearance এর মেয়াদ ১০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।																															








— ২৫ —

(ছ) সিলেট-১২ নং কুপ খনন (তেল কুপ)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কুপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কুপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা		:	৫৭৪৩.০০			
			বৈদেশিক মুদ্রা		:	১৯৭৮২.০০			
			মোট		:	২৫৫২৫.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	৬.০৭%	২১৪.০০	১৯.২৭	৫.০৩%	১৯.২৭	১১.১০%
৭	অক্টোবর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি		প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ০৩-০৯-২০২৫ তারিখ হতে ১২-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ডিলিং সুপারভাইজার ক্যাটাগরির একজন বৈদেশিক পরামর্শক প্রকল্প দপ্তরে কাজ করেছেন। প্রকল্পের জন্য ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে সিলেট ডিসি অফিসে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় আলোচ্য চ.চ.এ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এল.এ মামলা নং ০২/২০২৫-২৬ সৃজন করা হয়েছে। ডিসি অফিসের পত্রের প্রেক্ষিতে ২০-১০-২০২৫ তারিখে উপজেলা ভূমি অফিস, গোয়াইনঘাট হতে হালনাগাদকৃত রেকর্ডসহ ডিসি অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে। কুপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কুপ খননের চূড়ান্ত জিটিও ২৫-০৮-২০২৫ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। সিলেট-১২নং কুপ খনন (তেল কুপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কুপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১২-১০-২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং ১৫-১০-২০২৫ তারিখ হতে দরপত্র দলিল বিক্রয় শুরু করা হয়েছে।						

— ২৬ —

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি অক্টোবর' ২০২৫ পর্যন্ত



[Signature]

[Signature]

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

অক্টোবর ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড :
- ১) সিলেট-১০এক্স নং কুপের খনন কাজ চলমান আছে।
 - ২) সিলেট-১১নং কুপের খনন কাজ চলমান আছে।
 - ৩) কৈলাশটিলা-১নং কুপে ওয়ার্কওভার কাজ চলমান আছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ :
কাজের তালিকা।
- ১) কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়।
 - ২) কৈলাশটিলা-১নং কুপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
 - ৩) সিলেট-১০এক্স নং কুপের খনন কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : অক্টোবর ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৪৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬৮
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৮
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৯৮০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	১
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	১০৫
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	২৮
মোট কর্মকর্তা :		৩২৪

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	০০
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	০০
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৯
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২২
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬২
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৯
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪৫
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	০
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	০
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৭৩
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩২৪+১৭৩) :		৪৯৭ জন

২ জন কর্মকর্তার অবসরজনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাধীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

- ২৭ -