



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

ডিসেম্বর ২০২৫



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

MONTHLY MIS REPORT



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের এমআইএস প্রতিবেদন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	৮
৮)	উপজাত তেল বিক্রয় বিবরণী	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	চলতি মাসের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	কোম্পানির মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	কোম্পানির বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৭
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	২৮
২০)	কোম্পানির শ্রেণিভিত্তিক জনবলের পরিসংখ্যান	২৯

প্রকৌ. রতন কান্তি নাথ
উপ-মহাব্যবস্থাপক (ওয়েল টেস্টিং) - CC
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)

প্রতিবেদন মাস : ডিসেম্বর ২০২৫

গ্যাস : এম এম এম সি এম (১) কিস্টমি: ৩৫ ৩৪৭ কিস্ট: ফুট (১) পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত স্রাবাদি : লিটার : ১ গ্যালনে												
ক্রমিক নং	গ্যাস কোড/ স্থাপনা	বিদ্যমান কূল কূল সংখ্যা	উৎপাদনকৃত কূল সংখ্যা	উৎপাদন	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি ক্যামেরা লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫- ২০২৬)	বিস্তারিত মাস (মতব্বর ২০২৫)	চলতি মাস (ডিসেম্বর ২০২৫)	বিলত ক্যামেরা (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি ক্যামেরা (২০২৫-২০২৬) কমপ্লিট	তর হইতে কমপ্লিট গ্যাস (এম এম এম সি এম) পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত স্রাবাদি (লিটার)	তর হইতে কমপ্লিট গ্যাস (এম এম এম সি এম) পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত স্রাবাদি (লিটার)
১	১৫	কূল নং-৩, ৬, ৭, ৮ ও সিগারেট ৬ ও সিগারেট ১০ সিগারেট ১০	৪ টি	গ্যাস	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				পানি	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				অন্য: তৈল	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
২	১৬	কূল নং-৩, ৬, ৭, ৮ ও সিগারেট ৬ ও সিগারেট ১০ সিগারেট ১০	৪ টি	গ্যাস	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				পানি	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				অন্য: তৈল	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	১৭	কূল নং-৩, ৬, ৭, ৮ ও সিগারেট ৬ ও সিগারেট ১০ সিগারেট ১০	৪ টি	গ্যাস	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				পানি	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				অন্য: তৈল	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	১৮	কূল নং-৩, ৬, ৭, ৮ ও সিগারেট ৬ ও সিগারেট ১০ সিগারেট ১০	৪ টি	গ্যাস	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				পানি	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				অন্য: তৈল	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	১৯	কূল নং-৩, ৬, ৭, ৮ ও সিগারেট ৬ ও সিগারেট ১০ সিগারেট ১০	৪ টি	গ্যাস	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				পানি	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০	৪৫৬.২৬৬০
				অন্য: তৈল	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-
				মহিলা শিল্পিগণ	-	-	-	-	-	-	-	-

২৬

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার											
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বকসের লজ্যমাণ (২০২৫-২০২৬)	বিগত মাস (নভেম্বর ২০২৫)	চলতি মাস (ডিসেম্বর ২০২৫)	বিগত বকসের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বকসের (২০২৫-২০২৬) ক্রমপুঞ্জিত	সর্ব হতে ক্রমপুঞ্জিত	
সিলেট, কৈলাশটিলা, এমএসটিই প্রান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিমানী বাজার, ছাতক, রশিদপুর কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্রান্ট	২৬ টি	১৮ টি	গ্যাস	৩.৬৩০৯	১,২৯১.৫৪৪৬	১১৭.৪৯১	১১৯.০২১	১,৩৯২.০০৬	৭১৩.৪৯৩	৫৫,৯৪০.৪৪৪	
			পানি	--	--	১১,৮১৯.৫৩৯	৯,৬৪১,৯১৪	১৩৩,০৭০.৭৮৬	৬৩,০৫৬,৮৫৬	১,৬৬১,৪৪২,৪১৫	
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	৮৯,১৪৯,৬৩০	
			অকটেন	২৩৮.৪৮২	৭৮,৬৯৯,০০০	৪,১২৭,০৮৭	৪,১১৭,৩৩২	৭০,৯৬৫,৫৩১	২১,৬৭৫,৩৬০	৩৩৪,৬৬৭,৮৭৭	
			মটর স্পিরিট RON 81	৫৫০,৭৭২	১৮১,৭৫৪,৯৬২	২০,৩১১,৬৫৬	২০,১৯০,৪৬৪	২২৬,৮৯৩,০৩২	১২১,৭৩৩,৯২৪	২,৩০৫,৪০৬,৪১১	
			ডিজেল	২৩,৫৭১	৭,৭৭৮,০০০	১,২৭৪,৫৩৩	১,০৪২,৪৪৭	৯,৭৩৩,৩২৫	৬,১০৯,৩৪৯	৫২৮,২৬২,৬২২	
			কেরোসিন	৩২,১৩৩	১০,৬০৪,০০০	৪৭১,৪৭৮	৩৩৬,৯৪৭	১১,৯৯৭,১৭৭	৪,৫১৬,৬৪৭	৩১৭,৭৫১,৩২৮	
			কনভেনসেন্ট	৭২,৩০৩	২৩,৮৫৯,৯৯৬	২,৬০২,৯১৭	২,৬৪৯,৪৭৮	৩৪,৭২৬,৫৯৪	১৬,৪৫৯,৮৯২	১,৯৪৩,২৮২,৯৯৯	
			এনজিএল	৪৩,৬১৩	১৪,৩৯২,৩২৫	১,৬৯১,০০০	১,৫৭৪,০০০	১৯,৬৯৯,০০০	১০,৪০৯,০০০	৬০৫,৩৮৭,৯৯২	
			মটর স্পিরিট RON 89	৩৫৬,১৩০	১১৭,৫২৩,০০০	১৬,৭১৪,০৪১	১৮,১৭১,৯৮৭	১৫৩,৯৪৮,৬৬৬	১০০,২১৮,১৫২	৫৯১,২৬৪,৭৯৫	
			লাইট ন্যাফথা	১৪৫,৪৭৩	৪৮,০০৬,০০০	৪,৬৬৩,৩৫১	৫,০২৫,৫৩৮	৫৩,১২৬,৭৭৪	২৭,৭১৩,১৬২	২১৭,৫৮৫,৩৫৩	
			রিফর্মিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা	৩১০,০২৪	১০২,৩০৮,০০০	৮,৭১৩,৪২৬	৯,১৩৭,১৫৭	১০৮,৪৮৫,৮১৬	৫৩,৯০৫,৩০৪	৪৬৮,৮৫০,১২০	
			এলপিগিজ প্রান্ট	-	-	১,০২২,৫৩২	৮৮৮,৬৭৫	১১,৮৮৭,১১২	৬,৩৭২,৬৭৫	১৮,৯৬৮,২৭০	
			এলপিগিজ	১১,৮৪৫	৩,৯০৮,৮৩১	৭৫৯,৪৫৬	৭৭৭,১৫৭	৭৮৮,৬৭৫	৪৮৮,৮৫০	১৮,৯৬৮,২৭০	

৪২২৮

৫৫

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএফসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার						
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (ডিসেম্বর ২০২৫)	বিগত মাস (নভেম্বর ২০২৫)	বৈশি/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের ডিসেম্বর ২০২৪ মাস	বৈশি / কম শতকরা হার (৩ - ৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	গ্যাস	১১৯.০২১	১১৭.৪৯১	১.৫৩০ ১.৩০%	৭৭.৭৯১	-০.৭৯৭ -০.৬৭%
হারপুর ফিল্ডের সিলেট-১০নং কুপের গ্যাস উৎপাদন হাস ও কৈলাশাটী এমএসটিই প্রাক্টের ডিহাইড্রেশন টাওয়ারের মালিকুলার সিত পরিবর্তনের জন্য তদীন বন্ধ থাকায় এমএসটিই প্রাক্টে গ্যাস উৎপাদন হাস হওয়ার সবেও ওয়ার্কওভার শেষে কৈলাশাটী- ১নং কুপ উৎপাদনের আসায় মোট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।						
খ)	কনভেনসেন্ট	২.৬৪৯.৪৭৮	২.৬০২.৯১৭	৪.৬৬১ ১.৭৯%	২.৬৯৫.৬৫১	-২.৬৭.১৮১ -৯.১৬%
চলতি মাসে ওয়ার্কওভার শেষে কৈলাশাটী-১নং কুপ উৎপাদনের আসায় কৈলাশাটী ফিল্ডে কনভেনসেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার কারণে কনভেনসেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।						
গ)	এনজিএল	১.৫৭৪.০০০	১.৬৯১.০০০	-১১৭.০০০ -৬.৯২%	১.৭০৮.০০০	-১৩৪.০০০ -৭.৮৫%
গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কৈলাশাটী এমএসটিই প্রাক্টের ডিহাইড্রেশন টাওয়ারের মালিকুলার সিত পরিবর্তনের জন্য তদীন প্রাক্ট বন্ধ থাকায় কারণে এনজিএল উৎপাদন হাস পেয়েছে।						
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	২০.১৯০.৪৬৪	২০.৩১১.৬৫৬	-১২১.১৯২ -০.৬০%	১৭.৭৮০.৭৮০	২.২৮২.৩৪৮ ১২.৭৪%
আরসিএফপি প্রাক্টে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনভেনসেন্ট প্রসেস কম করায় মটর স্পিরিট উৎপাদন হাস পেয়েছে।						
ঙ)	ডিজেল	১.০৪২.৪৪৭	১.২৭৪.৫৩৩	-২৩২.০৮৬ -১৮.২১%	৬৪৩.১৬৫	৩৯৯.২৮২ ৬২.০৮%
আরসিএফপি প্রাক্টে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনভেনসেন্ট প্রসেস কম করায় এবং কনভেনসেন্টের পুনগত মানের কারণে ডিজেল উৎপাদন হাস পেয়েছে।						
চ)	কেবোসিন	৩৩৬.৯৪৭	৩৪৮.৭৮৪	-১১.৮৩৭ -৩.৪২%	৭৬৭.৬৭৬	-৬৪০.৭২৯ -৬৫.৮৫%
আরসিএফপি প্রাক্টে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনভেনসেন্ট প্রসেস কম করায় এবং কনভেনসেন্টের পুনগত মানের কারণে কেবোসিন উৎপাদন হাস পেয়েছে।						
ছ)	পেট্রোল (৪নং ৮৯)	১৮.১৭১.৯১৬	১৬.৭১৪.৫০১	১,৪৫৭.৪১৫ ৮.৭২%	১৩,২৩৬.৭৮১	৪,৯৩৪.৯৮১ ৩৭.২৮%
গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ব্রেভিং বেশি করার কারণে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি- তে পেট্রোল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।						
জ)	অকটেন	১১.১১৮	১১.০৮০	০.০৩৮ ০.৩৪%	৭০৬.৩৮৭	(১,৭২৬.২৭৬) -২৯.৫৪%
চলতি মাসে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে মটর স্পিরিটের সহিত রিকরমেন্টের ব্রেভিং কম করায় অকটেন উৎপাদন হাস পেয়েছে।						
ঝ)	লাইট ন্যাকথা	৫.০২৫.৫৩৮	৪.৬৬৩.৩০১	৩৬২.২৩৭ ৭.৮১%	৪,৬৬৩.৯০১	৩৩৪.৫৮৫ ৭.১৩%
চলতি মাসে ব্রেভিং বেশী হওয়ায় লাইট ন্যাকথা এবং রিকরমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।						
ঞ)	রিকরমেন্ট	৯.১৩৭.১৫৭	৮.৭১৩.৪২৬	৪২৩.৭৩১ ৪.৮৮%	৯,৫৪৩.৭৮১	(৪০৭.৫৯৬) -৪.২৭%
চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশি হওয়ার কারণে এনজিএল প্রসেস কম করায় কারণে সুপার পেয়েছে।						
ট)	এলপিগিজ	৭৭৭.১৪৩	৭৫৯.৪৫৬	১৭.৬৮৭ ২.৩৩%	৮১৫.৪৮১	(৩৮.৩২৯) -৪.৭০%
চলতি মাসে কৈলাশাটী এলপিগিজ প্রাক্টে এনজিএল প্রসেস কম করার কারণে সুপার লাইট কনভেনসেন্ট উৎপাদন হাস পেয়েছে।						
ঠ)	সুপার লাইট কনভেনসেন্ট	৮৮৭.৬৭৫	১,০২২.৫৩২	১৩৪.৮৫৭ ১৫.২০%	৯৬৩.৩৮১	-৭৪.৬০৬ -৭.৭৫%

[Signature]

- ৩৬ -

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (ডিসেম্বর ২০২৫)	বিগত মাস (নভেম্বর ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১১৭.৬২০	১১৬.১৮০	১.৪৪০ ১.২৪%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশী হওয়ায় গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	৬৭.৫০০	২৭০.০০০	-২০২.৫০০ -৭৫.০০%	চলতি মাসে নিজস্ব উৎপাদিত কনডেনসেট আরসিএফপি-তে ট্রান্সফার বেশি করায় বিক্রয় হাস পেয়েছে।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 89	১৯,০৩৮,৮২০	১৬,৪৬৯,৫৮০	২,৫৬৯,২৪০ ১৫.৬০%	চলতি মাসে বিপিসি কোম্পানি কর্তৃক বেশি উত্তোলন করায় পেট্রোল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	১,০৩৯,৪১০	১,০০৩,৪৩০	৩৫,৯৮০ ৩.৫৯%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশি হওয়ায় ডিজেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৫০৮,০৯০	৭১৯,৫২০	-২১১,৪৩০ -২৯.৩৮%	চলতি মাসে বিপিসি কোম্পানি কর্তৃক কম উত্তোলন করায় কেরোসিন বিক্রয় হাস পেয়েছে।
ছ)	অকটেন	৪,২০৬,৬৯০	৪,১৬১,৫৩০	৪৫১৬০ ১.০৯%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ১ দিন বেশি হওয়ায় অকটেন বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
জ)	এলপিগিজ	৭৮০,৫৭০	৭২৯,২৮০	৫১২৯০.০০ ৭%	চলতি মাসে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক বেশি উত্তোলন করায় এলপিগিজ বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

[Signature]

[Signature]

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
		নভেম্বর ২০২৫	ডিসেম্বর ২০২৫		
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৯.৪৪	৪০.০০	০.৫৬	গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৯৪.৪৯	২১৪.০৮	১৯.৫৯	উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল মজুদ নেই।
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৭.৮৩	২৮.২৫	০.৪২	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২৫.৩৭	২৭.৯২	২.৫৫	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১৩৮.৫২	১১৭.৩০	-২১.২৩	ব্যয় হাস পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৪৯.৫৬	৮৬.১৪	৩৬.৫৮	মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৫০.৮৩	৭৫.২৫	২৪.৪৩	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	১৯৮.৬৪	২২৭.৫৭	২৮.৯৩	আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

Handwritten signature

- ০৩ -

Handwritten signature

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		নভেম্বর ২০২৫		চলতি মাস		ডিসেম্বর ২০২৫		বিগত বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বছরের ক্রমপঞ্জীভূত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
ক) বিক্রয়													
১	গ্যাস	৩৯.৬৯	৩৭.৭৯	৩০.০৪	৩৭.৭৯	৩০.০৪	৩৭.৭৯	৩৪৩.২২	৪৪৫.৭১	২৩৭.৬০	২২৬.৭৫	২২৬.৭৫	২২৬.৭৫
২	অকটেন	৩৪.৩৭	৫০.৫১	৩১.৭৩	৫০.৫১	৩১.৭৩	৫০.৫১	৬১৩.৩৬	৭১৫.৩৬	১৯৫.১১	৩৬৩.০৬	৩৬৩.০৬	৩৬৩.০৬
২	মটর স্পিরিট	২৪.০৪	১৫৫.১৫	২৪.০৪	১৫৫.১৫	২৪.০৪	১৫৫.১৫	১৩০৩.১৫	১৩০৩.১৫	৮৪২.৪৯	৫১০.৯১	৫১০.৯১	৫১০.৯১
৩	ডিজেল	৬.০৭	৫.২২	৬.০৭	৫.২২	৬.০৭	৫.২২	৬৭.২৭	৬৭.২৭	৩৪.৬৬	৩১.২৯	৩১.২৯	৩১.২৯
৪	কেরোসিন	৬.৭৫	৭.২০	৬.৭৫	৭.২০	৬.৭৫	৭.২০	২৬.৭৫	২৬.৭৫	৩৪.২২	৪৩.১৯	৪৩.১৯	৪৩.১৯
৫	কনডেনসেট	৪.৬১	৫.০২	৪.৬১	৫.০২	৪.৬১	৫.০২	৩০.৪৭	৩০.৪৭	২৪.৪৩	৩০.১০	৩০.১০	৩০.১০
৬	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	এল পি জি	৬.৪১	১০.০১	৬.৪১	১০.০১	৬.৪১	১০.০১	৫৭.৪১	৫৭.৪১	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬	৬.৬৬
৮	মজুদ সামগ্র্য		০.০০		০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত		২৩৫.৩৯	৩৯১.০২	২৫৫.৬২	৩৯১.০২	২৫৫.৬২	৩৯১.০২	২০৯.১০	২০৯.১০	১৩৮৫.২২	১২১১.৩৭	১২১১.৩৭	১২১১.৩৭
খ) ব্যয়													
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট													
i	গ্যাস	৩৭.৬২	৬১.৬২	৬০.৭২	৬১.৬২	৬০.৭২	৬১.৬২	৬১৬.২২	৬১৬.২২	১৬৭.১২	১৬২.৯৭	১৬২.৯৭	১৬২.৯৭
i	অকটেন	১০.০০	৬৭.৭৭	৬০.০০	৬৭.৭৭	৬০.০০	৬৭.৭৭	৬০.৬৭	১৩.৩১	২৪.৪০	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬
ii	মটর স্পিরিট	২৩.৭১	১১.১১	২৩.৭১	১১.১১	২৩.৭১	১১.১১	১৬৬.৬৭	১৬৬.৬৭	১০০.০০	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬	৬৬.৬৬
iii	ডিজেল	১.০০	৪৬.০০	১.০০	৪৬.০০	১.০০	৪৬.০০	১৭.০০	৬৬.৬৭	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬
iv	কেরোসিন	০.২৩	৪৬.০০	০.২৩	৪৬.০০	০.২৩	৪৬.০০	১৭.০০	৬৬.৬৭	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬	৮৭.৩৬
v	কনডেনসেট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
vi	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
vii	এল পি জি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৫৩.২০	৪৪.৮৪	৫৬.১৭	৪৪.৮৪	৫৬.১৭	৪৪.৮৪	৫৯৪.৬০	৫৮৫.০৫	৩১৬.২৮	২৯০.৬১	২৯০.৬১	২৯০.৬১

Antar

—০৬—

hsm

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোট টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস প্রকৃত	নভেম্বর ২০২৫	চলতি মাস প্রকৃত	ডিসেম্বর ২০২৫	বিগত বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	প্রকৃত	বাজেট	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত
২।	কনডেনসেট ক্রয় ব্যয়	১০৭.৬৭	৯৩.৭৬	৯৭.২২	৯৩.৭৬	৮৩৫.৮৭	১২০৭.৩৭	৫৬২.৫৯	৫৬২.৫৯
৩।	উৎপাদন ব্যয়	১.৭৬	৪.৩৯	১.১৯	৪.৩৯	০৭.১৪	৬০.১৯	৪৬.৭৭	২৬.৩৪
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৫.৫৫	৮.৩৬	৫.৫৫	৮.৩৬	০৪.৭৬	৮১.৪৬	৬৪.৭৬	৬৪.৭৬
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬।	সুদ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৭।	অবচয়	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৮।	ডিপ্রিশন অব ওয়েল কস্ট	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
গ)	মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)	১০৭.৬৭	১০৭.৬৭	১০৭.৬৭	১০৭.৬৭	৮৩৫.৮৭	১২০৭.৩৭	৫৬২.৫৯	৫৬২.৫৯
ঘ)	পরিচালনা মুনাকা	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
ঙ)	বিবিধ আয়	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
১১।	আয়কর ও শংসঃ পূর্ব মুনাকা	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০

চ) কতন সমূহ

১।	শংসঃ অঃ দ্রষ্ট	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬
২।	আয়কর	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৩।	লভ্যাংশ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৪।	মোট কতন (চ)	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬	২৬.৭৬
৫।	মোট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০

— ০৭ —

গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

মূল্য : কোটি টাকা

পরিমাণ : এম এম সি এম,

[illegible]

2/2/20

— 90 —

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক ঋত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বকসর (২০২৫-২০২৬) ক্রমপঞ্জীকৃত			বকেয়া কত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	পর্যন্ত			
১	তিতাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
২	জালালাবাদ	১২৪.১৭	১৮.৬৬	২১.৬৬	১২০.৮৬	১২০.৮৬	১২০.৮৬	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
৩	বাখরাবাদ	১১৭.১৪	১১.৫৯	১১.৫৯	১১৭.৩৪	১১৭.৩৪	১১৭.৩৪	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
৪	কর্ণকুনি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৪৬.৭৯	৫.৯৬	০.০০	৫২.৭৫	৫২.৭৫	৫২.৭৫	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
৬	সুন্দরবন	৬.৮২	০.০০	০.০০	৬.৮২	৬.৮২	৬.৮২	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
৭	জিটিসিএল	৬৮.৮৭	৩.৭৯	০.০০	৭২.৬৬	৭২.৬৬	৭২.৬৬	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
৮	আরপিজিসিএল	৫.০৭	০.০০	০.০০	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৭	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
৯	বিপিসি	৩.৩৬	০.০০	০.০০	৩.৩৬	৩.৩৬	৩.৩৬	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
১০	মেঘনা	৪৩২.৪২	৭৮.৫৫	১২৭.৯১	৩৩৩.৯৭	৩৩৩.৯৭	৩৩৩.৯৭	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
১১	পদ্মা	১৩০.৯১	৭০.৪৯	৬৪.৫২	১৩২.৯২	১৩২.৯২	১৩২.৯২	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
১২	যমুনা	১৮২.৭৭	৬৪.৫২	২১৩.৫৭	১৯২.২৯	১৯২.২৯	১৯২.২৯	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
	উপমোটি (ভেল কোং)	৭৪৬.১০	২১৩.৫৭	২১৩.৫৭	৭৪৬.১০	৭৪৬.১০	৭৪৬.১০	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
১৩	অ্যানা (সুপার)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
১৪	বিজিএক্সিএল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
১৫	এলপি গ্যাস লিঃ	২.৯২	১.৫৭	১.৫৭	১.৩৫	১.৩৫	১.৩৫	০.০০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
	মোট	১১১৮.২৫	২৫৫.৫৭	২২৭.৫৭	১১৪৬.২৫	১১৪৬.২৫	১১৪৬.২৫	১৩০.৩৩	১২৪৮.৫১	১৩৬.৩৩	১৩৬.৩৩

[Signature]

— ০০ —

[Signature]

কোম্পানির প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

(কোটি টাকায়)

এজেন্টের নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস ডিসেম্বর ২০২৫		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপঞ্জিত দেয় অংক ২০২৫- ২০২৬	চলতি বছরের ক্রমপঞ্জিত পরিশোধিত অংক ২০২৫-২০২৬	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৪-২০২৫
		দেয়	ডিসেম্বর ২০২৫		অক্টোবর ২০২৫	নভেম্বর ২০২৫	ডিসেম্বর ২০২৫			
হরিশপুর ফিল্ড	৩.৯৪	২.২৪	২.৯৮	৩.২০	২.৮২	২.৫২	২.২৪	১৬.০৬	২০.৩০	২৫.৩৫
কৈলাশটোলা	-০.০১	০.৯৬	০.০০	০.৯৫	০.০০	০.০০	০.৯৬	০.৯৭	০.০০	০.১৬
এমএসটিই	১২৫.৬৮	৭.৮৭	৯.৩৭	১২২.৮৫	৮.২৯	৬.৯৭	৮.৭১	৫৭.৮৭	৫৬.৮৯	১৪৩.৯৯
রশিদপুর	৭৫.৩৫	১৪.৯২	১১.৪৫	৭৭.৮৬	০.৬৮	৭.৩১	১৪.৯২	৭৭.৫৬	৭০.২৯	১০০.৮০
বিমানী বাজার	৩.৮৩	২.৩৪	২.৭৫	৩.৮২	৭.৫৩	২.৬২	২.৩৪	১৮.৫৪	২০.৫২	৪৪.৫২
আরসিএফপি	১৯১.৬২	৫.৫৭	০.২৬	১৯৬.৬৫	৬.৭৮	৫.৭৭	৫.৭৭	২৬.৭০	১.৭৩	৮৭.১৩
৪০০০ বিপিডি	-১৩২.১৪	৭২.২২	২৩.৮৬	-১৩৩.৩০	১৯.২৭	১৯.৮১	২২.২২	১১৮.৯৪	১৪২.৬১	১৯২.৬৬
মোট	১১৭.৬৭	৫৬.১৭	৫০.৬৬	১২৩.১৮	৫৪.৩৯	৫৩.২০	৫৬.১৭	৩১৬.২৪	৩১২.৩৪	৫৯৪.৬০



- ১০ -



সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস নভেম্বর ২০২৫	চলতি মাস ডিসেম্বর ২০২৫	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রাক্তন হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৫০.৮৩	৫০.৬৬	৫৬০.১৫	৩১২.৩৪	১১৪৩৬.০৬
২	আয়কর	০.০০	৮.০৫	৩৮.৬৯	১৯.২৯	১৯০৮.১৫
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	১৩.৫০	২২.০০	১৩.৫০	২০৬৬.৪৮
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৭
৫	ডি এস এল	০.০০	৩.০৪	৯.৪৩	৬.০৮	৭২৮.৭৭
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৫
মোট প্রদান		৫০.৮৩	৭৫.২৫	৬৩০.২৭	৩৫১.২১	১৬১৫০.১৯
খ) গ্র্যাককর্যাল (প্রভিশনাল ভিত্তিক)						
১	ভ্যাট	৫৩.২০	৫৬.১৭	৫৯৪.৬০	৩১৬.২৪	১১৪৮৭.৬৫
২	আয়কর	১৩.৬৩	২৩.৬৯	২৬৯.৪১	৯৯.৬৮	৩২৫২.৬৮
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৩.৬৭	৩.৬৭	৭৫.০০	২২.০০	১৯৯৯.৬৫
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৭
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭.৪৪
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৫
মোট		৭০.৪৯	৮৩.৫২	৯৩৯.০১	৪৩৭.৯৩	১৬৯২৭.৫২

Handwritten signature

— ২২ —

Handwritten signature

মাসের মজুদ বিবরণী

পরিমাপন ও হাজার দিটার, মূল্য ও কোটি টাকায়

ক্রম ক.স.	বিবরণ	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-১২-২০২৫				বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-১১-২০২৫				বিগত বৎসরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫			
		হিসাব	কো-এল	এমএসটিই	অবজিলাক	হিসাব	কো-এল	এমএসটিই	অবজিলাক	হিসাব	কো-এল	এমএসটিই	অবজিলাক
১	অবশেষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
২	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
৩	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
৪	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
৫	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
৬	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
৭	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
৮	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
৯	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												
১০	কর্তৃপক্ষ												
	পরিমাপ												
	মূল্য												

Handwritten signature

— ১৬ —

Handwritten signature

কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-১২-২০২৫	০.০০৩	১.৭৫০	১৬০.৮৮০	১১৯২.৮৭০	১৩৫৫.১০০	১৩৫৫.১০৩
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩০-১১-২০২৫	০.০০৫	০.৭৯০	৯৪.৬৯০	১২০৫.৮৯০	১৩০১.৩৭০	১৩০১.৩৭৫
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪



—২৪—



বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস ডিসেম্বর ২০২৫	১১৭.৬২	২৫,৬৪১.৮	২৫৪.৮	১৭৩.৪৬	১১৬.২৪
২	বিগত মাস নভেম্বর ২০২৫	১১৬.১৮	২৩,৩৫৩.৩৪	২৩৩.৯৩	১৯১.৭২	১১১৮.২৫
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	১.৪৪	২২৮৭.৭৩	২০.২৫	১৮.২৫	০০.৭২
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	১.২৪%	৯.৮০%	%১১.৭	%২২.২৫	%২.৫০
৪	বিগত বছরের ডিসেম্বর ২০২৪	১১৮.৩	২৬৯৩১.৮৫	২৬০.৫০	১৫৭.৬৫	১৫১৪.৬০
৫	(কম/বেশী (বিগত বছরের চলতি মাস হতে চলতি বছরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	১৭.০-	১২৯০.৭৭	৬.৪২	১৪.২	৩৬৭.৩৫
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	%০.০-	-৪.৭৯%	-২.৪৭%	৯.৩৪%	-২৪.৩২%

h/p

— ৩৫ —

h/p

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম

মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালদাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পশ্চিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৪.২৯	২০৯.০৩	৩৮.১৪	১১৯.১৮	০.০০	০.০০	১৭.১৭	৫৪.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬	১৭
আগস্ট ২৫	০.০০	০.০০	৬০.৩৬	২১০.৯০	২১.৪৬	৭০.৬১	০.০০	০.০০	৪১.৭১	৫৯.৫৮	৮.৬০	২৮.২৪	৭.০১	২৪.৫১	১৫.৫৮	৩৮২.২২
সেপ্টেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৫৭.৯৬	২০২.৫১	৩১.৯৭	১০৫.১৮	০.০০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৮	০.০০	০.০০	৭.২৬	২৫.৩৭	১৫.৩৩	৩৯৩.৮৮
অক্টোবর ২৫	০.০০	০.০০	৫৮.৪৫	২০৪.২২	৩১.৯৭	১০৫.১৮	০.০০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৮	০.০০	০.০০	১২.৫৭	৪৩.৯১	১২.১২	৩৯২.৬৬
নভেম্বর ২৬	০.০০	০.০০	৫৫.৮৮	১৯৫.২৫	২৫.৪৫	৮৩.৭৩	০.০০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৮	৭.২৬	২৮.২৪	৮.৬০	২৪.৫১	১৫.৫৮	৩৯৩.৮৮
ডিসেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৫৩.৪২	১৮৬.৬৫	৩৫.২১	১১৫.৬৬	০.০০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৮	০.০০	০.০০	১০.৮৫	৩৭.৯১	১১.৬৮	৩৯৩.৮৮
জানুয়ারি ২৬															০.০০	০.০০
ফেব্রুয়ারি ২৬															০.০০	০.০০
মার্চ ২৬															০.০০	০.০০
এপ্রিল ২৬															০.০০	০.০০
মে ২৬															০.০০	০.০০
জুন ২৬															০.০০	০.০০
সমগ্র															০.০০	০.০০
মোট	০.০০	০.০০	৩৫০.২৫	১২০৮.৫৬	১৮৪.১৯	৫৯৯.৭৫	০.০০	০.০০	১০৭.৮৫	৩৫১.৮৫	২০.০০	৬৮.২৫	৪২.২২	১৪৭.৫১	৭০৫.২৯	২৩৭৫.৯৬

[Signature]

— ১৭ —

[Signature]

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এম এম সি এম, মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

[illegible]


Digitized by Google

161


2/2/24

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ ডিসেম্বর ২০২৫


গ্যাস (এমএমসিএম)	চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	লক্ষ্যমাত্রা
	উৎপাদন	
	৭১৩.৪৯	১২৯১.৫৪




এলপিগ্যাস (কিলোলিটার)	চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	লক্ষ্যমাত্রা
	উৎপাদন	
	৪২৪৫.৮৫	৩৯০৮.৮৩




কনভেনসেন্ট (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত	লক্ষ্যমাত্রা
	উৎপাদন	
	১৬৪৫৯.৮৯	২৩৮৬০.০০




মিটার স্পিরিট (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	উৎপাদন	
	১০০২১৮.১৫	১১৭৫২৩.০০




ডিজেস (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	উৎপাদন	
	৬১০৯.৩৪৯	৭৭৭৮.০০



কেরোসিন (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা
	উৎপাদন	
	৪৫১৬.৬৪৭	১০৬০৮.০০



অকটেন (কিলোলিটার)	ক্রমপুঞ্জিত	লক্ষ্যমাত্রা
	উৎপাদন	
	২১৬৭৫.৩৬	৭৮৬৯৯.০০



পরিচিতি








লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	
ঘটতি (-)/বর্ধিত (+)	

Handwritten signature

Handwritten signature

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাসঃ ডিসেম্বর ২০২৫



পরিচিতি

লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয়	
ঘটতি (-)/ বর্ধিত (+)	

- ১৭ -

কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ২টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৭৯৫৭.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৩১৭১০.০০			
		:	মোট		:	৩৯৬৬৭.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৩৬৫২১.৯৩	৯৭%	২৩৩৯.০০	২৩৩৮.৭৩	৩%	৩৯২৭২.০৩	১০০%	
৭	ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত সার্ভিস প্রোভাইডার BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট (৮৬৫ + ১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালিসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১২টি ডিলেবল কুপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৭৯৪.৪০ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১২টি অনুসন্ধান কুপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কুপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট সাউথ-১, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কুপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।						

(খ) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;						
		:	সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূল্য		:	১৩৯০১.০০			
		:	বৈদেশিক মূল্য		:	৩৭৮০৯.০০			
		:	মোট		:	৫১৭১০.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		:	আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
		:	২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%		২৬০০৮.০০	১০৫৯১.১৬	২২.০৮%	৩৫১৮০.০৫
৭	ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।						
		:	সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন লক্ষ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।						
		:	খনন ঠিকাদার Sinopec International Petroleum Service Corporation, China এর মাধ্যমে ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে সিলেট-১০নং কূপটির খনন কাজ শুরু হয়ে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন করা হয়।						
		:	খনন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখ হতে কমবেশী দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রীডে যুক্ত করা হয়। ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে দৈনিক ১.৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে।						
		:	সিলেট-১০এক্স নং কূপ টার্গ-কি ভিত্তিতে খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangeng Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।						
		:	সিলেট-১০এক্স নং কূপটি ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়।						
		:	১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে ৫ ৭/৮" স্লিম-হোলে খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উক্ত সেকশান খননকালে মাড লগিং ইউনিটে ৩০০২-৩০০৫ মিটার গভীরতায় সর্বোচ্চ ৪৩.৩০%, ৩০১৮-৩০২৭ মিটার গভীরতায় সর্বোচ্চ ৭৭.২৮% এবং ৩২৫২-৩২৫৫ মিটার গভীরতায় সর্বোচ্চ ৬৯.৬৫% গ্যাস শো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।						
		:	১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নিরবচ্ছিন্ন খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে ৩৩৪০ মিটার (এমডি) গভীরতায় সফলভাবে খনন সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সেকশানের কেসডহোল লগিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।						

১৮/১২

- ২০ -

১৮/১২

(গ) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৮২৬৭.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪১৬৮৩.০০				
		:	মোট		:	৫৯৯৫০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৪৫৮.০০	১৮.১৯%	৫১৭০.০০	৫০০৪.১১	৩০.৬৪%	৫৪৬২.১১	৪৮.৮৩%	
৭	ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং কূপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্ন-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। সিলেট-১১নং কূপের ভূমি উন্নয়ন ও পূত-নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১১ নং কূপটি ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়। কূপটির ২৪০৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন করা হয়েছে। ওয়্যারলাইন লগিং রিপোর্ট অনুযায়ী সম্ভাব্য গ্যাসের স্তরসমূহে ডিএসটি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ০৬-১২-২০২৫ তারিখে ১ম ডিএসটি (পারফোরেশন: ২১৩৭.৫০-২১৪০.৫০ মিটার), ১১-১২-২০২৫ তারিখে ২য় ডিএসটি (পারফোরেশন: ২০২৭-২০৩৩ মিটার) এবং ২১-১২-২০২৫ তারিখে ৩য় ডিএসটি (পারফোরেশন: ১৩৪৪.৯-১৩৫৫ মিটার) করা হয়েছে। ১ম ও ৩য় ডিএসটি থেকে উৎপাদনযোগ্য গ্যাস ফ্লো না করলেও ২য় ডিএসটি থেকে ১২৫০ পিএসআই প্রেসারে আনুমানিক দৈনিক ৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ফ্লো পাওয়া যায়। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং প্রকল্প এলাকায় ২০-০৮-২০২৫ তারিখ হতে প্রায় ২ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ এবং প্রকল্প সাইটের ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৩-ফেজ বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ কাজ চলমান আছে। সিলেট-১১নং কূপে গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪ কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত ঠিকাদারের অনুকূলে NOA জারী করা হবে। প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্রিয়ারেন্স পাওয়া গিয়াছে।							

- ২২ -

(ঘ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পূরণায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূল্য	:	১৬১২৯.০০				
		:	বৈদেশিক মূল্য	:	৬২৬৬.০০				
		:	মোট	:	২২৩৯৫.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৭৫.০০	৮.২০%	১২০৮০.০০	৭৯৯৩.১৩	৬৮.০২%	৮০৬৮.১৩	৬৮.২২%	
৭	ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার কৈলাশটিলা-১নং পরামর্শক সেবা প্রদান করেছেন। প্রকল্পের অনুকূলে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রশিদপুর-৩নং কূপের ১৩৯৭-১৩৯১ মিটার গভীরতায় তৃতীয় ডিএসটি করা হলে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে দৈনিক ৯.৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করত: ০৪-১১-২০২৫ তারিখে (২২৪২-২২৪৪; ২২৪৯.৭.৮-২২৫১; ২২৬৪-২২৬৬.৭) মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হলে ১৬৫৫ পিএসআই চাপে ৫.৫ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়। বর্তমানে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ বিল্ডিং কাজ ০৫-১২-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন করে ১৭-১২-২০২৫ তারিখে ওয়েল কীল করে টিউব পুল আউটের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কূপের রিগ সেন্টারিং, র্যাট হোল ইন্সটলেশন এবং ড্রিল টিউব র‍্যাফিং এর কাজ চলমান আছে।						

- ২৬ -

(ঙ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	:	১৯৯১২.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা	:	৪৪৭৩৬.০০				
		:	মোট	:	৬৪৬৪৮.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		১০.০০	৫.৩৬%	১৬৮৮৭.০০	৪৩৫.৭৭	৩.৭২%	৪৪৫.৭৭	৯.০৮%	
৭	ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা ভূমি অধিগ্রহণ কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কৈলাশটিলা-৯নং ও ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ১৪-১০-২০২৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১-১১-২০২৫ তারিখে ভূমি হকুমদখল প্রস্তাব অনুমোদন প্রদান করে। ভূমির মালিকগণের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৮-১২-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের ৪র্থ পিএসসি সভায় ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দু'টির ভূমি হকুমদকলের পরিবর্তে অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩১-১২-২০২৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-৯ এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি এবং ৬-১০-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।						

(চ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূল্য		:	৭৫১৮.০০			
		:	বৈদেশিক মূল্য		:	১৯৬৬৯.০০			
		:	মোট		:	২৭১৮৭.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৩১.০০	০.১৩%	৮৩৮৪.০০	৪৯৩১.৩২	৫২.২৬%	৪৯৬২.৩২	৫২.৩৯%	
৭	ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের কাজে জন্য জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২৩-০৪-২০২৫ তারিখে এল শাখার সার্ভেয়ার কর্তৃক ৮.৩৮৭ একর ভূমির সীমানা ২ (দুই) বছরের জন্য বুকিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। রশিদপুর-১১নং কূপ খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সকল খনন মালামাল ইতোমধ্যে প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। ০৮-১১-২০২৫ তারিখে কূপটি স্প্যাড-ইন শুরু করা হয়েছে এবং ২২৩০ মিটার পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপের কেসডহোল লগিং কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে চুক্তি সংশোধন করে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০৬-১১-২০২৫ তারিখ হতে ড্রিলিং সুপারভাইজার কূপ সাইটে সেবা প্রদান করছেন এবং ০২-১২-২০২৫ তারিখ হতে একজন পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট প্রকল্প এলাকায় কর্মরত আছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ইস্যুকৃত Site Clearance এর মেয়াদ ১০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।						

— ২৫ —

(ছ) সিলেট-১২ নং কূপ খনন (তেল কূপ)।








১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা		:	৫৭৪৩.০০			
			বৈদেশিক মুদ্রা		:	১৯৭৮২.০০			
			মোট		:	২৫৫২৫.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	৬.০৭%	২১৪.০০	২৪.৭৫	৭.১৭%	২৪.৭৫	১৩.২৪%
৭	ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ১৯-০৮-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে একজন পরামর্শক ০৩-০৯-২০২৫ তারিখ হতে ১২-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এবং ০১-১১-২০২৫ তারিখ হতে ১০-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প দপ্তরে কাজ করেছেন। প্রকল্পের জন্য ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে সিলেট ডিসি অফিসে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় আলোচ্য ৮.৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এল.এ মামলা নং ০২/২০২৫-২৬ সৃজন করা হয়েছে। ডিসি অফিসের পত্রের প্রেক্ষিতে ২০-১০-২০২৫ তারিখে উপজেলা ভূমি অফিস, গোয়াইনঘাট হতে হালনাগাদকৃত রেকর্ডসহ ডিসি অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১০-১১-২০২৫ তারিখে ৪(১) ধারার অধীনে নোটিশসমূহ জারি করা হয়েছে। ভূমির মালিকগণের উপস্থিতিতে ০৭-১২-২০২৫ তারিখে সিলেট ডিসি অফিসের প্রতিনিধিদল কর্তৃক অধিগ্রহণতব্য ভূমি সরেজমিনে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১১-১২-২০২৫ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে। কূপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কূপ খননের চূড়ান্ত জিটিও ২৫-০৮-২০২৫ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১২-১০-২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সীমা অনুসারে ০৯-১২-২০২৫ তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে এবং কারিগরি মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।						

২০২৫

— ২৬ —

২০২৫

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ডিসেম্বর' ২০২৫ পর্যন্ত



২৫/১২

২৫/১২

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

ডিসেম্বর ২০২৫

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১) কোম্পানির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা ১৮/১২/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২) কৈলাশটিলা-১নং কূপে ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : ১) রশিদপুর-১১নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা কাজের তালিকা। করা যায়।
২) সিলেট-১১নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ



—২৮—



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : ডিসেম্বর ২০২৫

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৮০০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৫৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	৯
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬৭
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৫
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৭
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	১
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	১১৮
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৩৪
মোট কর্মকর্তা :		৩৪১

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	-
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	-
৩।	১২৫০০-১৩১০০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৯
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২২
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬১
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৯
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪৫
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	-
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	-
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৭২
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৪১+১৭২) :		৫১৩ জন

০২ জন কর্মকর্তার অবসর জনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাবীন মাসে জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

-২৩-