



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

জানুয়ারি ২০২৬



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

MONTHLY MIS REPORT



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

জানুয়ারি ২০২৬ মাসের এমআইএস প্রতিবেদন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	৮
৮)	উপজাত তেল বিক্রয় বিবরণী	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	চলতি মাসের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	কোম্পানির মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	কোম্পানির বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৭
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	২৮
২০)	কোম্পানির গ্রেডভিত্তিক জনবলের পরিসংখ্যান	২৯

প্রকৌ. রতন কান্তি নাথ
উপ-মহাব্যবস্থাপক (ওয়েল টেন্ডিং)
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

১ঃ এম এম এস সি এম (১ কিউ:মি= ৩৫.৩১৪৭ কিউ: ফুট) . পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদিঃ লিটার, (১৫৮.৯৮৭৩ লিটার = ১ ব্যাৰেল)

[illegible]

—

100

[Signature]

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : লিটার										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লজ্যমান (২০২৫-২০২৬)	বিগত মাস (ডিসেম্বর ২০২৫)	চলতি মাস (জানুয়ারি ২০২৬)	বিগত বৎসরের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২৫-২০২৬)	কমপুঞ্জিত হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশটিলা, এমএসটিই প্রান্ট অপারেশন, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, ছাতক, রশিদপুর কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনভেনসেন্ট ফ্রাকশনেশন প্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি কাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট ও কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্রান্ট			গ্যাস	৩.৬৩০৯	১,২৯১.৫৪৪৬	১১৯.০২১	১১৯.৯৩০	১,৬৯২.০০৬	৩২৪৩৩৮	৫৬,০৬০.৩৮২
			পানি	--	--	৯,৬৪১.৯১৪	৬,৯২৩.১৬৭	১৩৩,০৭০.৭৮৬	৬৯,৯৮০.২২৩	১,৬৬৮,৩৬৫.৩৬২
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	০৩৬,৯৪১,১৪৭
			অকটেন	২৩৮.৪৮২	৭৮,৬৯৯,০০০	৪,১১৭.৩৩২	৩,৩৩২.৩১৪	৭০,৯৬৫.৫৩১	২৫,৬৭৬.০০০	১৯১,০০০.০০০
			মটর স্পিরিট RON 81	৫৫০.৭৭২	১৮১,৭৫৪.৯৬২	২০,১৯০.৮৩০	২০,৬৫৩.৩৬১	২২২,৬৬৬.৯৬২	১৮,৬৭৬.০০০	৫০১,০০০.০০০
			ডিজেল	২৩.৫৭১	৭,৭৭৮,০০০	১,০৪২,৪৪৭	১,১০২.২৯৯	৯,৭৩৩.৩০০	৮৮৬.০০০	১৯,০০০.০০০
			কেরোসিন	৩২.১৩৩	১০,৬০৪,০০০	৩৩৬.৯৪৭	৭৬৬.২৬২	১১,৯৯৭.১৭৭	৯০৬.০০০	১৯,০০০.০০০
			কনভেনসেন্ট	৭২.৩০৩	২৩,৮৫৯.৯৯৬	২,৬৪৯.৪৭৮	২,৬৪৯.৪৭৮	২৬,৯৬৭.৯৬৬	২,৬৪৯.৪৭৮	২৬,৯৬৭.৯৬৬
			এনজিএল	৪৩.৬১৩	১৪,৩৯২.৩২৫	১,৫৭৪.০০০	১,৫৭৪.০০০	১৬,৯৬৬.৩২৫	১,৫৭৪.০০০	১৬,৯৬৬.৩২৫
			মটর স্পিরিট RON 89	৩৫৬.১৩০	১১৭,৫২৩,০০০	১৮,১৭১.৯৮৭	১৭,১৪৩.৬০৮	১৫৩,৯৪৮.৬০৮	১৫,১৪৩.৬০৮	১৬৬,০০০.০০০
			লাইট ন্যাক্সা	১৪৫.৪৭৩	৪৮,০০৬,০০০	৫,০২৫.৫৩৮	৫,২১৮.০২৫	৫২,২১৮.০২৫	৫,২১৮.০২৫	৫২,২১৮.০২৫
			রিফর্মিং	৩১০.০২৪	১০২,৩০৮,০০০	৯,১৩৭.১৫৭	৯,১১১.৬৩২	১০২,৩০৮.০০০	৯,১১১.৬৩২	১১১,৬৩২.৬৩২
			সুপার লাইট কনভেনসেন্ট	--	--	৮৮৮.৬৭৫	৯৬১.৮৭৫	৯৬১.৮৭৫	৯৬১.৮৭৫	৯৬১.৮৭৫
			এলপিগিজ	১১.৮৪৫	৩,৯০৮.৮৩১	৭৭৭.১৪৩	৯০৮.০০০	৪,৬১৫.৮৩১	৪,৬১৫.৮৩১	৪,৬১৫.৮৩১

Rashid

Rashid

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (জানুয়ারি ২০২৬)	বিগত মাস (ডিসেম্বর ২০২৫)	বৈশী/ কম হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের জানুয়ারি ২০২৫ মাস	বৈশী / কম শতকরা হার (৩ - ৬)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক)	গ্যাস	১১৯.৯৩০	১১৯.০২১	০.৯০৯ ০.৭৬%	১১৯.৭১৪	০.২১৬ ০.১৭%	হরিপুর ও বিয়ানীবাজার ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদন হ্রাস হওয়ার সত্ত্বেও কৈলাশটিলা এমএসটিই প্রান্তের গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মোট গ্যাস উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	২.৬৪০.০১৮	২.৬৪৪.৭৮৭	-৯.৬৮০ -০.৩৬%	২.৭৭৭.০৭৪	-১৩.০৫৬ -৪.৯৪%	হরিপুর ও বিয়ানীবাজার ফিল্ডের কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস হওয়ার কারণে মোট কনডেনসেট উৎপাদন সামান্য হ্রাস পেয়েছে।
গ)	এনজিএল	১.৭৭৯.০০০	১.৫৭৪.০০০	১৩.০২%	১.৮০২.০০০	-২৩.০০০ -১.২৮%	ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্রান্তের ডিভাইডেশন টাওয়ারের মালিকুলার সিভ পরিবর্তনের জন্য তিন দিন প্রান্ত বন্ধ থাকায় কারণে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে এনজিএল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	২০.৬৫৩.৩৬১	২০.১৭০.৫০৮	১৩.৫৬%	১৮.৯৩১.৯৯৬	১.৭২১.৩৬৪ ৯.০৯%	আরসিএফপি প্রান্তে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনডেনসেট প্রসেস বেশি করায় মটর স্পিরিট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	১.১০২.২৯৯	১.০৪২.৪৮৭	৫৯.৮৫%	৯৯৪.৩৯০	১০৭.৯০৯ ১০.৯০%	আরসিএফপি প্রান্তে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনডেনসেট প্রসেস বেশি করায় এবং কনডেনসেটের গুনগত মানের কারণে ডিজেল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৭৬৬.২৬২	৩৩৬.৯৪৬	৫.৭৪৫%	১.০৫১.৩৬৬	-২৮৫.১০২ %-২২.২১%	আরসিএফপি প্রান্তে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে কনডেনসেট প্রসেস বেশি করায় এবং কনডেনসেটের গুনগত মানের কারণে কেরোসিন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ছ)	পেট্রোল (রন ৮৯)	১৭.১৪৩.৬০৮	১৮.১৬১.৯৮৬	১২.৭১১%	১৩.৬৫৬.১৫১	৩.৮৮৭.৪৬৭ ২৮.৮৮%	বিপিসি'র কোম্পানি কর্তৃক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসের তুলনায় চলতি মাসে ব্রেন্ডিং কম করার কারণে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে পেট্রোল উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
জ)	অকটেন	৩.৩৩২.৩১১	৪.১১৭.৭৩২	১৯.২২২%	৮৪৮.৬৮৪	২৫.৫৪৪ ২.৯৮%	চলতি মাসে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি-তে মটর স্পিরিটের সহিত রিকরমেটের ব্রেন্ডিং কম করায় অকটেন উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঝ)	লাইট ন্যাক্ষত্রা	৫.২১৮.০২৫	৫.০২৫.৫৩৮	৬.৭০১%	৪৫৪.৪০৮	১০.৯২৩ ১.০৯%	চলতি মাসে ব্রেন্ডিং বেশী হওয়ায় লাইট ন্যাক্ষত্রা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রিকরমেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
ঞ)	রিকরমেট	৯.১১১.৮৩২	৯.১৩৭.১৫৬	০.২৮৩%	৯.৯৯৩.৮০০	৪.০২০ ০.২০%	চলতি মাসে কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্রান্তে এনজিএল প্রসেস বেশি করার কারণে এলপিগিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ট)	এলপিগিজ	৯০০.১৯৩	৭৭৭.১৪৩	১২.৩০০%	৮৮০.৯৬২	১৯.২৩১ ২.১৭%	উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	৯৭১.৮৪৭	৮৮৮.৬৭৫	৯.৩৬৭%	৯৯৬.৩৫৫	-২৪.৫৩০ -২.৪৬%	চলতি মাসে কৈলাশটিলা এলপিগিজ প্রান্তে এনজিএল প্রসেস বেশি করার কারণে সুপার লাইট কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

[Signature]

[Signature]

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার					
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (জানুয়ারি ২০২৬)	বিগত মাস (ডিসেম্বর ২০২৫)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক)	গ্যাস	১১৮.৫১০	১১৭.৬২০	০.৮৯০ ০.৭৬%	চলতি মাসে উৎপাদন বেশী হওয়ায় গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
খ)	কনডেনসেট	৬৭.৫০০	৬৭.৫০০	০ ০.০০%	চলতি মাসে কনডেনসেট বিক্রয়ের তারতম্য হয়নি।
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 89	১৮,০৫১.৬৭০	১৯,০৩৮.৮২০	-৯৮৭.১৫০ -৫.১৮%	চলতি মাসে বিপিসি কোম্পানি কর্তৃক কম উত্তোলন করায় পেট্রোল বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ঙ)	ডিজেল	৮৬০.৩২০	১,০৩৯.৪১০	-১৭৯.০৯০ -১৭.২৩%	চলতি মাসে বিপিসি কোম্পানি কর্তৃক কম উত্তোলন করায় ডিজেল বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
চ)	কেরোসিন	৪৫৪.৫৯০	৫০৮.০৯০	-৫৩.৫০০ -১০.৫৩%	চলতি মাসে বিপিসি কোম্পানি কর্তৃক কম উত্তোলন করায় কেরোসিন বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
ছ)	অকটেন	৩,৩৮৯.৯২০	৪,২০৬.৬৯০	-৮১৬.৭৭০ -১৯.৪২%	চলতি মাসে বিপিসি কোম্পানি কর্তৃক কম উত্তোলন করায় অকটেন বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
জ)	এলপিগ্যাস	৭১৬.৬৫০	৭৮০.৫৭০	-৬৩৯২০.০০ -৮%	চলতি মাসে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক কম উত্তোলন করায় এলপিগ্যাস বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।





বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
		ডিসেম্বর ২০২৫	জানুয়ারি ২০২৬		
১	গ্যাস বিক্রয়	৪০.০০	৪০.২২	০.২২	গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	২১৪.০৮	১৯৬.২৫	-১৭.৮৩	উপজাত তেল বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল মজুদ নেই।
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৮.২৫	২৮.৩৮	০.১৩	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২৭.৯২	২৫.৬০	-২.৩৩	ভ্যাট হ্রাস পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১১৭.৩০	১৪২.০৯	২৪.৮০	ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৮৬.১৪	৪৭.৮১	-৩৮.৩২	মুনাফা হ্রাস পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৭৫.২৫	৮৯.২০	১৩.৯৪	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	২২৭.৫৭	২৬০.৭৫	৩৩.১৮	আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।



- ০৩ -



কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	ডিসেম্বর ২০২৫	চলতি মাস	জানুয়ারি ২০২৬	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	বাজেট	প্রকৃত	চলতি বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)	প্রকৃত	বাজেট	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জীভূত
ক) বিক্রয়															
১	গ্যাস	০০.০৪	৩৬.৬৯	২২.০৪	৩৬.৬৯	২২.০৪	৩৬.৬৯	২২.০৪	৩৬.৬৯	২২.০৪	৩৬.৬৯	২২.০৪	২৬৬.৮২	২৬৬.৮২	২৬৬.৮২
২	অকটেন	৩৮.৮৩	৬০.৫১	৩১.০৮	৬০.৫১	৩১.০৮	৬০.৫১	৩১.০৮	৬০.৫১	৩১.০৮	৬০.৫১	৩১.০৮	২২৬.৩৯	২২৬.৩৯	২২৬.৩৯
২	মটর স্পিরিট	৩৩২.৩৬	২১৫.৮৭	১৯৩.৩৮	২১৫.৮৭	১৯৩.৩৮	২১৫.৮৭	১৯৩.৩৮	২১৫.৮৭	১৯৩.৩৮	২১৫.৮৭	১৯৩.৩৮	১১২০.৫৩	১১২০.৫৩	১১২০.৫৩
৩	ডিজেল	৬৩.৮৭	২২.০৮	২৯.৬০	২২.০৮	২৯.৬০	২২.০৮	২৯.৬০	২২.০৮	২৯.৬০	২২.০৮	২৯.৬০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
৪	কেরোসিন	৪১.৮৪	০২.৬০	০৬.৩০	০২.৬০	০৬.৩০	০২.৬০	০৬.৩০	০২.৬০	০৬.৩০	০৬.৩০	০৬.৩০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
৫	কনডেনসেট	৩৪.০০	২০.০৮	৩৪.০০	২০.০৮	৩৪.০০	২০.০৮	৩৪.০০	২০.০৮	৩৪.০০	২০.০৮	৩৪.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
৬	এন জি এল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
৭	এল পি জি	১.৫১	১০.১০	৪৪.১০	১০.১০	৪৪.১০	১০.১০	৪৪.১০	১০.১০	৪৪.১০	১০.১০	৪৪.১০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
৮	মজুদ সমন্বয়												৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
মোট ১ হতে ৭ পর্যন্ত		২৫৫.৬৪	৯০১.২০	২৩৬.৬২	৯০১.২০	২৩৬.৬২	৯০১.২০	২৩৬.৬২	৯০১.২০	২৩৬.৬২	২৩৬.৬২	২৩৬.৬২	২৩৬.৬২	২৩৬.৬২	২৩৬.৬২
খ) ব্যয়															
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট															
i	গ্যাস	২৮.২৮	৬১.৬২	৪৩.৮২	৬১.৬২	৪৩.৮২	৬১.৬২	৪৩.৮২	৬১.৬২	৪৩.৮২	৬১.৬২	৪৩.৮২	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
i	অকটেন	৬০.৮০	৯৮.৬০	৪০.৮০	৯৮.৬০	৪০.৮০	৯৮.৬০	৪০.৮০	৯৮.৬০	৪০.৮০	৯৮.৬০	৪০.৮০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
ii	মটর স্পিরিট	২১.১৬	১১.১১	৪০.০২	১১.১১	৪০.০২	১১.১১	৪০.০২	১১.১১	৪০.০২	১১.১১	৪০.০২	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
iii	ডিজেল	৯০.১০	৮৬.০০	০৯.০০	৮৬.০০	০৯.০০	৮৬.০০	০৯.০০	৮৬.০০	০৯.০০	৮৬.০০	০৯.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
iv	কেরোসিন	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৪.০০	৪৬.০০	৪৪.০০	৪৬.০০	৪৪.০০	৪৬.০০	৪৪.০০	৪৬.০০	৪৪.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
v	কনডেনসেট	০.০৬	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
vi	এন জি এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
vii	এল পি জি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭	৩৬.৬৭
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৫৬.১৬	৪৪.৮৪	৪৯.৬২	৪৪.৮৪	৪৯.৬২	৪৪.৮৪	৪৯.৬২	৪৪.৮৪	৪৯.৬২	৪৪.৮৪	৪৯.৬২	৪৯.৬২	৪৯.৬২	৪৯.৬২

[Signature]

[Signature]

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	ডিসেম্বর ২০২৫	চলতি মাস	জানুয়ারি ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট (২০২৪-২০২৫)	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	চলতি বৎসরের ক্রমপঞ্জীকৃত
২।	কনভেনসেন্ট ট্রয় ব্যয়	৯৭.২২	৯৩.৭৬	১০৫.৫১	৯৩.৭৬	৮৩৫.৪৭	১২০৭.৩৭	৮৩৫.৪৭	১২০৭.৩৭	৮৩৫.৪৭	৬৫৬.৩৫
৩।	উৎপাদন ব্যয়	১.১৯	৮.৩৯	২.৪৬	৮.৩৯	৮৩.৬৮	৬০.১৯	৮৩.৬৮	৬০.১৯	৮৩.৬৮	৩০.৭৩
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৫.৫৫	৮.৩৬	৬.৩৩	৮.৩৬	৭৭.৮৭	৮১.৪৬	৭৭.৮৭	৮১.৪৬	৭৭.৮৭	৫৮.৫৮
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
৬।	সুদ	২২.০০	৬.১০	৬.২২	৬.১০	৬.১০	১১.১১	৬.১০	১১.১১	৬.১০	৬.১০
৭।	অবচয়	১.৪২	৬.১০	১.৪২	৬.১০	৬.১০	১১.১১	৬.১০	১১.১১	৬.১০	৬.১০
৮।	ডিপ্লিশন অব ওয়েল কস্ট	১.৪২	৬.১০	১.৪২	৬.১০	৬.১০	১১.১১	৬.১০	১১.১১	৬.১০	৬.১০
৯।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১.৪২	৬.১০	১.৪২	৬.১০	৬.১০	১১.১১	৬.১০	১১.১১	৬.১০	৬.১০
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	১৭৩.৪৬	৬৬.৫৮	৬০.৬৯	৬৬.৫৮	৬৬.৫৮	১২২.২২	৬৬.৫৮	১২২.২২	৬৬.৫৮	১২০০.০০
গ)	মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
ঘ)	পরিচালনা মুনাকা	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
ঙ)	বিবিধ আয়	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
চ)	আয়কর ও শুল্কভোগ্য পূর্ব মুনাকা	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
১।	শুল্ক অংক	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
২।	আয়কর	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
৩।	লভ্যাংশ	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
	মোট কতন (চ)	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০
	নীট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)	৬৬.৬৯	২১.৫৫	৫০.৬৯	২১.৫৫	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২২.২২	৬৬.৬৯	১২০০.০০

[Signature]

[Signature]

গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

পরিমাপ : এর এম সি এর, মূল্য : কোটি টাকায়

	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পদ্মিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিটিসিএল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাপ	মূল্য	পরিমাপ	মূল্য	পরিমাপ	মূল্য	পরিমাপ	মূল্য	পরিমাপ	মূল্য	পরিমাপ	মূল্য	পরিমাপ	মূল্য	পরিমাপ	মূল্য
১। চলতি মাস :	জানুয়ারি ২০২৬															
বাজেট	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	২৭.৮৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	-	-	৫.৯৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
২। বিলি মাস :	ডিসেম্বর ২০২৫															
বাজেট	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	২৭.৮৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	-	-	৫.৯৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
৩। চলতি বৎসর :	চলতি বৎসর ২০২৫-২০২৬															
বাজেট	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	২৭.৮৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	-	-	৫.৯৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
৪। মোট বিলি বৎসর (২০২৪-২০২৫)	জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত															
বাজেট	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	২৭.৮৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	-	-	৫.৯৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
৫। ক্রমপঞ্জীকৃত : আরম্ভকাল হতে	জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত															
বাজেট	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	০.০০	০.০০	২৭.৮৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	-	-	৫.৯৬	৫.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.৫১	৩৭.৭৯

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

উপজাত তেল বিক্রয় বিবরণী

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

ক্রমিক সংখ্যা	উপজাত তেল												অপরিশোধিত তেল		গ্যাসন সহ সর্বমোট বিক্রয় মূল্য		
	কনডেনসেট				এল পি জি				মোট উপজাত তেল				পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য					
১। চলতি মাস : জানুয়ারি ২০২৬																	
২। বিগত মাস : ডিসেম্বর ২০২৫																	
৩। ক্রমপুঞ্জীভূত : চলতি বৎসর ২০২৫-২০২৬																	
৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫)																	
৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
১৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
২৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৩৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৪৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৫৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৬৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৭৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮০। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮১। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮২। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮৩। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮৪। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮৫। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮৬। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮৭। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮৮। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	
৮৯। মোট বিগত বৎসর (২০২৪-২০২৫) পর্যন্ত																	

[Signature]

- ০৩ -

[Signature]

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিগত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস জানুয়ারি ২০২৬		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বৎসর (২০২৫-২০২৬) ত্রমপঞ্জিত			বকেয়া কৃত মাসের গড় বিক্রয়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	পর্যন্ত বকেয়া			
১	তিতাস	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০	০.০০	০০.০	০০.০	০.০০	২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬
২	জালালাবাদ	১২০.৮৬	১৯.৭৩	২২.৭৯	১১৭.৮০	১৪০.৫৯	১০৭.০২	৩৩.৫৭	৬.০০	২২৪.৮২	১০৭.০২
৩	বাখরাবাদ	১১৭.৩৪	১৩.০৩	২২.২৬	১০৮.১২	৭৩.০১	৯৩.৫৮	২০.৫৭	৯.০০	২০১.৬৯	৯৩.৫৮
৪	কর্ণফুলি	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৫	পশ্চিমাঞ্চল	৫২.৭৫	৫.৯৬	২৮.৮৯	২৯.৮৬	১৫.৯২	৫৮.৮৭	৫৮.৮৭	৫.০০	৬৮.৮৭	০০.০
৬	সুন্দরবন	৬.৮২	০.০০	০.০০	০০.০	৬.৮২	০০.০	৬.৮২	১.০০	৬.৮২	০০.০
৭	জিটিসিএল	৭২.৬৬	১.৪৯	১০.০১	৮১.৮৬	৪২.৬১	০০.৮১	৪২.৬১	২.০০	৮১.৮৬	০০.৮১
৮	আরপিজিসিএল	৫.০৮	০.০০	০.০০	৫.০৮	০০.০	০০.০	০০.০	০০.২	৫.০৮	০০.০
৯	বিপিসি	০.৩৬				০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	৬.৩০	০০.০
১০	মেঘনা	৩৮৩.০৬	৭১.৯৬	৭০.৫১	৩৮৮.০৬	৬৬.৬৬	৩৬৩.৬৬	১০.৫০	০০.৫	৪৮৮.০৬	৩৬৩.৬৬
১১	পদ্মা	১৩৭.০২	৬৬.১৪	০০.০০	২০৩.১৬	৮৯.৯৮	৪৮২.৯৮	১৫২.২০	৩.০০	১৫২.২০	৪৮২.৯৮
১২	যমুনা	২৪৭.৩০	৫৭.৬৭	১০৪.৫৬	২০৩.০৭	৬৪.৩৩	১৩৮.৭৬	৬৪.৩৩	৩.০০	১৩৮.৭৬	৬৪.৩৩
১৩	উপমোটি (ভেল কোং)	৭৬৭.৩৭	১৯৫.৭৬	১৭৫.০৮	৫৯২.৩১	১৩২.২১	৪৬০.১০	১৬০.১০	০০.০	৭৬৭.৩৭	১৬০.১০
১৪	অন্যান্য (সুপার)	০.০০	০.৪৩	০.৪৩	০.০০	০.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪৩	০.০০
১৫	বিজিএফসিএল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	এলপি গ্যাস লিঃ	৩.০১	১.৪৮	১.২৯	৩.৫৬	০১.৫৬	০১.৫৬	০১.৫৬	০.০০	৩.৫৬	০.০০
মোট		১১৪৬.২৪	২৩৭.৮৬	২৬০.৭৫	১১২৩.৩৬	১৬২২.২৯	১৫০৯.৮৫	১১৩১.১১	৫৬.৩০	২৬৩৩.৫১	১৫০৯.৮৫

স্বাক্ষর

-০২-

স্বাক্ষর

কোম্পানির প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস জানুয়ারি ২০২৬		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক ২০২৫-২০২৬	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত অংক ২০২৫-২০২৬	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৪-২০২৫
		দেয়	পরিশোধিত		নভেম্বর ২০২৫	ডিসেম্বর ২০২৫	জানুয়ারি ২০২৬			
হরিপুর ফিল্ড	৩.২০	২.০৭	৪.৯১	০.৩৬	২.৫২	২.২৪	২.০৭	১৮.১৩	২৫.২০	২৫.৩৫
কৈলাশটিলা	০.৯৫	০.৯০	০.০০	১.৮৭	০.০০	০.৯৬	০.৯০	১.৮৭	০.০০	০.১৬
এমএসটিই	১২৪২৬	৬১৯	৭১৭	৪২৫১১	৬৯৭	৪৭৭	৯১৬	৬৬.৬৩	৭৫.০৭	১৪৩.৯৯
রশিদপুর	৭৭১৬-	৭২৪১	২৫২	৬০৩৭৭-	৭৭৩১	১৪১	৭২৪১	৪৭৯১	৯৫.৭৫	১০০.৮০
বিয়ানীবাজার	৩.৪২	২.০৩	৫.৩৬	৭০০	৭৬২	২.৩২	৩০	২০.৫৬	২৫.৮৭	৪৪.৫২
আরসিএফপি	১৯৬.৯৪	৭২৪	০.২০	২০১০২	৫৬৭	৫.৫৯	৭২৪	৩০.৯৬	১.৯৩	৮৭.১৩
৪০০০ বিপিডি	-১৩৩.৭২	২১.২৭	২৫.৫০	১৩৭.৯৫	১৪৭	৭২২	২১.২৭	১৪০.২১	১৬৮.১১	১৯২.৬৬
মোট	১২৩.১৮	৫৩.৮৭	৭৯.৬১	৯৭.৫৫	৫৩.২০	৫৬.১৭	৫৩.৯৮	৩৭০.২২	৩৯১.৯৫	৫৯৪.৬০

(Signature)

(Signature)

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কোটি টকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস ডিসেম্বর ২০২৫	চলতি মাস জানুয়ারি ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৫০.৬৬	৭৯.৬১	৫৬০.১৫	৩৯১.৯৫	৬৬১.৬১
২	আয়কর					
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	১৩.৫০	০০.০০	২২.০০	০৫.৩১	৭৪.৬৬
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০০.০০	০০.০০	১০.০০
৫	ডি এস এল					
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০০.০০	০০.০০	২০.০০
মোট প্রদান		৭৫.২৫	৮৯.৬১	৬০২.১৫	৪৪৮.২৬	৮০৬.২৭
খ) গ্র্যাককুয়াল (প্রতিশ্রুত ভিত্তিক)						
১	ভ্যাট	৫৬.১৬	৭৯.৬১	৫৬৮.৬১	৩৯১.৯৫	৬৬১.৬১
২	আয়কর					
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	২৩.৬৯	০.০০	২৩.৬৯	০.০০	২৩.৬৯
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	ডি এস এল					
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট		৮০.৮৫	৮০.৬১	৬০২.৩০	৩৯১.৯৫	৬৮৫.৩৬

[Signature]

-২২-

[Signature]

शृङ्गा : क्रांति जकाराय

পরিমাণ : হাজার লিটার,

বিগত বৎসরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫

বিপ্লবত হাসের শেষ তারিখ ৩১-১২-২০২৫

চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০১-২০২৬

[illegible]

Pran

1911

h/son

কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০১-২০২৬	০.০০৫	১.০৯০	২৬.৪৮০	১১৯২.৪৭০	১২২০.০৪০	১২২০.০৪৫
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ৩১-১২-২০২৫	০.০০৩	১.৭৫০	১৬০.৮৮০	১১৯২.৪৭০	১৩৫৫.১০০	১৩৫৫.১০৩
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪




বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস জানুয়ারি ২০২৬	১১৮.৫১	২৩,৫৪০.৬৫	২৩৬.৪৭	১৯৬.০৭	১১২৩.৩৬
২	বিগত মাস ডিসেম্বর ২০২৫	১১৭.৬২	২৫,৫৪৬.২২	২৫৪.৪২	১৭৩.৪৬	১১৪৬.২৪
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	৯.৮০	২১০০.৫৩	১৭.৬১	২২.৬০	-২২.৭৯
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	০.৭৫%	% ৯.১৭	% ৬.৯৩	% ১৩.০৩	-২.০০%
৪	বিগত বছরের জানুয়ারি ২০২৫	১১৮.৩১	২৪৯১৯.৫৬	২৪৬.৭২	১৫৮.০৭	১৩৩৬.৩৪
৫	কম/বেশী (বিগত বছরের চলতি মাস হতে চলতি বছরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	০.২০	১৭.৭৬	১০.২০	৩০.৭১	-২১২.৯৯
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	০.১৬%	% ৫.৫৩	% ৪.১৫	% ২৪.০৪	-১৫.৯৪%

Handwritten signature

Handwritten signature

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জাললাবাদ		বাখরাবাদ		কর ফুল্লী		পশ্চিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৪.১৯	২০৯.০৩	৩৮.১৪	১১৯.১১	০০.০	০.০০	১৭.১৪	৫০.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৪৭	৩৮২.২২
আগস্ট ২৫	০.০০	০.০০	৬০.৩৬	২১০.৯০	২১.৪৬	৭০.০৭	০০.০	০.০০	৪১.৭১	৫৯.৫৫	০.০০	২৮.২২	৭.০১	২৪.৫১	১১৫.৫৮	৩৯৩.৮৮
সেপ্টেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৫৭.৯৬	২০২.৫১	৩১.৯৭	১০৫.০০	০০.০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৫	০.০০	০.০০	৭.২৬	২৫.৩৭	১১৫.৩৩	৩৯২.৬৬
অক্টোবর ২৫	০.০০	০.০০	৫৮.৪৫	২০৪.২২	৩১.৯৭	১০৫.০০	০০.০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৫	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৪.৫১	১২২.১২	৩৯২.৬৬
নভেম্বর ২৬	০.০০	০.০০	৫৫.৮৮	১৯৫.২৫	২৫.৪৫	৮৩.৩৭	০০.০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৫	০.০০	০.০০	৮.৫৩	২৪.৫১	১২২.১২	৩৯২.৬৬
ডিসেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৫৩.৪২	১৮৬.৬৫	৩৫.২১	৮৭.৫১	০০.০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৫	০.০০	০.০০	১০.৮৫	২৭.৯১	১২২.১২	৩৯২.৬৬
জানুয়ারি ২৬	০.০০	০.০০	৫৬.৪৮	১৯৭.৩৫	৩৯.৬২	১৩০.৬৫	০০.০	০.০০	৪১.৭১	৫৭.৫৫	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৪.৫১	১২২.১২	৩৯২.৬৬
ফেব্রুয়ারি ২৬																
মার্চ ২৬																
এপ্রিল ২৬																
মে ২৬																
জুন ২৬																
সমগ্র																
মোট	০.০০	০.০০	৪০৬.৭৩	১৪০৫.৯০	২২৩.৮১	৭৩০.৬৭	০.০০	০.০০	১২৫.৯৯	৫১১.৪৪	২০.০০	৪৭.০২	৫৪.৬৪	১৬২.৩৭	০৭৩.৩২	২৭৬৮.৬৬

Signature

Signature

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এম এম সি এম,

মূল্য: মিলিয়ন টাকায়







বৎসর	তিতাস		জাললাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পচিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিভিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১০	১১	১০	১১	১২	১৩
২০১০-২০১১	১৬.০০	০.০০	৬.৮৪	২০.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১১-২০১২	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১২-২০১৩	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১৩-২০১৪	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১৪-২০১৫	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১৫-২০১৬	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১৬-২০১৭	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১৭-২০১৮	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১৮-২০১৯	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০১৯-২০২০	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০২০-২০২১	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০২১-২০২২	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০২২-২০২৩	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০২৩-২০২৪	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০২৪-২০২৫	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
২০২৫-২০২৬	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
জানুয়ারি ২০২৬	২৬.০০	০.০০	৬.৮৪	১৮.৮০	০.০০	১৩.৮৪	৩৫.২০	৯৩.০০	-	-	-	-	-	-	১৬.৮৪	৮৩.০০
মাস পর্যন্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

[Signature]

-২৭-

[Signature]

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ জানুয়ারি ২০২৬



পরিচিতি








লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন-	
ঘটতি (-)/বর্ধিত (+)	

[Signature]

[Signature]

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাস: জানুয়ারি ২০২৬



পরিচিতি

লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয়	
ঘাটতি (-)/ বর্ধিত (+)	

h/h

Signature

কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ২টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	এ্যাকরেজ ব্লক- ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা মেটাতে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা; এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা করা এবং কম-বেশী ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন পে-জোন চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূল্য	:	৭৯৫৭.০০				
		:	বৈদেশিক মূল্য	:	৩১৭১০.০০				
		:	মোট	:	৩৯৬৬৭.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জুলাই ২০২১ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৫						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৬-০৮-২০২১ এবং আরডিপিপি: ০৪-১১-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরডিপিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৩৬৫২১.৯৩	৯৭%	২৩৩৯.০০	২৭৫০.১০	৩%	৩৯২৭২.০৩	১০০%	
৭	জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় (৮৬৫+১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ৩ডি সাইসমিক ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশনসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত সার্ভিস প্রোভাইডার BGP Inc, China- এর সাথে ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চুক্তি সম্পাদন এবং ১৩-১১-২০২৪ তারিখে চুক্তি সংশোধন করা হয়েছে। এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট (৮৬৫ + ১২৯=) ৯৯৪ বর্গকিলোমিটার ডাটা এ্যাকুইজিশন, প্রসেসিং, ইন্টারপ্রিটেশন, পেট্রোফিজিক্যাল এনালিসিস, স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক মডেলিং, হাইড্রোকার্বন রিসোর্স এস্টিমেশন, ফিল্ড ডেভলপমেন্ট প্লান এবং ১২টি ড্রিলেবল কূপ লোকেশন চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে সর্বমোট ২৭৯৪.৪০ বিসিএফ গ্যাস ও ৮৮.৬৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিসোর্স এস্টিমেট করা হয়েছে। উক্ত প্রসপেক্টসমূহে ১২টি অনুসন্ধান কূপ খননের লোকেশন প্রদান করেছে-তন্মধ্যে ডুপিটলা প্রসপেক্ট-এ ১টি কূপ খননের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট সাউথ-১, বাতচিয়া-১ ও হারারগঞ্জ-১ সহ মোট ৩টি কূপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি ব্যতিত অর্থ ছাড় বা অর্থ ব্যয় করা যাবে না।						



- ২০ -



(ঘ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ বিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূল্য		:	১৬১২৯.০০			
		:	বৈদেশিক মূল্য		:	৬২৬৬.০০			
		:	মোট		:	২২৩৯৫.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৭৫.০০	৮.২০%	১৮১১৫.০০	১২০০৩.৫৭	৬৫.৭৮%	১২০৭৮.৫৭	৭৩.৯৮%	
৭	জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর ওয়ার্কওভার সুপারভাইজার কৈলাশটিলা-১নং পরামর্শক সেবা প্রদান করেছেন। প্রকল্পের অনুকূলে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে সাইট ক্রিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন করার জন্য এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। রশিদপুর-৩নং কূপের ১৩৯৭-১৩৯১ মিটার গভীরতায় তৃতীয় ডিএসটি করা হলে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক ৯.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কৈলাশটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করত: ০৪-১১-২০২৫ তারিখে (২২৪২-২২৪৪; ২২৪৯.৭৮-২২৫১; ২২৬৪-২২৬৬.৭) মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হলে ১৬৫৫ পিএসআই চাপে ৫.৫ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়। বর্তমানে দৈনিক ৪.০৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিয়ানীবাজার-২নং কূপের রিগ বিল্ডিং কাজ ০৫-১২-২০২৫ তারিখে শেষ করে ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করে টার্গেট ডেপ্থ ৩৫২২ মিটার অবধি সম্পন্ন হয়েছে। বাপেক্স-এর টেস্টিং ইউনিটের জন্য অপেক্ষামান আছে এবং টেস্টিং ইউনিট আসার সাথে সাথে ডিএসটি কাজ করা হবে।						

— ২০ —

(গ) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূদ্রা	:	১৮২৬৭.০০				
		:	বৈদেশিক মূদ্রা	:	৪১৬৮৩.০০				
		:	মোট	:	৫৯৯৫০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
		৪৫৮.০০	১৮.১৯%	২৩৪৪৮.০০	১৫৩৬১.৮৬	৩৬.৩৫%	১৫৮১৯.৮৬	৫৪.৫৪%	
৭	জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন) খননের জন্য ৩.৯৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং কূপের জন্য ৯.৭৭৮ একর (কম/বেশি) ভূমি অধিযাচন সম্পন্ন হয়েছে। Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্ন-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। সিলেট-১১নং কূপের ভূমি উন্নয়ন ও পূত-নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিলেট-১১ নং কূপটি ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়। কূপটির ২৪০৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন করা হয়েছে। ওয়্যারলাইন লগিং রিপোর্ট অনুযায়ী সম্ভাব্য গ্যাসের স্তরসমূহে ডিএসটি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ০৬-১২-২০২৫ তারিখে ১ম ডিএসটি (পারফোরেশন: ২১৩৭.৫০-২১৪০.৫০ মিটার), ১১-১২-২০২৫ তারিখে ২য় ডিএসটি (পারফোরেশন: ২০২৭-২০৩৩ মিটার), ২১-১২-২০২৫ তারিখে ৩য় ডিএসটি (পারফোরেশন: ১৩৪৪.৯-১৩৫৫ মিটার) এবং ২৬-১২-২০২৫ তারিখে ৪র্থ ডিএসটি (পারফোরেশন: ১২৫৫-১২৬৫ মিটার) করা হয়েছে। ১ম, ৩য় ও ৪র্থ ডিএসটি থেকে উৎপাদনযোগ্য গ্যাস ফ্লো না করলেও ২য় ডিএসটি থেকে ৯৫০ পিএসআই প্রেসারে আনুমানিক দৈনিক ২০ লক্ষ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং প্রকল্প এলাকায় ২০-০৮-২০২৫ তারিখ হতে প্রায় ২ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ এবং প্রকল্প সাইটের ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। রিগ ফাউন্ডেশন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৩-ফেজ বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের অনুকূলে ১৪-০১-২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সাইট ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গিয়েছে।						

(খ) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারে নর্দান ব্লোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;						
			সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	:	১৩৯০১.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩৭৮০৯.০০				
			মোট	:	৫১৭১০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%		২৩৫৪৬.০০	১৬১৪৩.৩৫	২৩.৯৬%	৪০৭৩২.২৩
৭	জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৮১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।						
			সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্পের আওতায় টার্গ-কি ভিত্তিতে কূপ খনন লক্ষ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর সাথে ০৭-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।						
			খনন ঠিকাদার Sinopec International Petroleum Service Corporation, China এর মাধ্যমে ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে সিলেট-১০নং কূপটির খনন কাজ শুরু হয়ে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় খনন সম্পন্ন করা হয়।						
			খনন শেষে ২৭-০৪-২০২৫ তারিখ হতে কমবেশী দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রীডে যুক্ত করা হয়। উক্ত কূপ হতে দৈনিক ১.০৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়েছে।						
			সিলেট-১০এক্স নং কূপ টার্গ-কি ভিত্তিতে খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangying Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।						
			সিলেট-১০এক্স নং কূপটি ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়।						
			১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে ৫ ৭/৮" স্লিম-হোলে খনন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উক্ত সেকশান খননকালে মাদ লগিং ইউনিটে ৩০০২-৩০০৫ মিটার গভীরতায় সর্বোচ্চ ৪৩.৩০%, ৩০১৮-৩০২৭ মিটার গভীরতায় সর্বোচ্চ ৭৭.২৮% এবং ৩২৫২-৩২৫৫ মিটার গভীরতায় সর্বোচ্চ ৬৯.৬৫% গ্যাস শো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।						
			১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নিরবচ্ছিন্ন খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে ৩৩৪০ মিটার (এমডি) গভীরতায় সফলভাবে খনন সম্পন্ন করা হয়েছে।						
			কূপটির ৩২৮৭-৩২৯১ মিটার জোনে ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১ম ডিএসটি এবং ৩২৫৬-৩২৫৯ মিটার জোনে ২১-০১-২০২৬ তারিখে ২য় ডিএসটি সম্পন্ন করা হয়েছে।						

- ২৬ -

(ঙ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।			
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মূদ্রা	:	১৯৯১২.০০	
		:	বৈদেশিক মূদ্রা	:	৪৪৭৩৬.০০	
		:	মোট	:	৬৪৬৪৮.০০	
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬			
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫			
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি			
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি
			আর্থিক	বাস্তব		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
			১০.০০	৫.৩৬%	১২৫৭৩.০০	৪৩৭.৭৪
						৪.৬২%
						৪৪৭.৭৪
						৯.৯৮%
৭	জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৪ তারিখে এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খননের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০২৪ তারিখে পরিবেশের অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১২-০১-২০২৬ তারিখে ৪ (১) ধারা নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং বর্ণিত ভূমির যৌথ তদন্ত ২১-০১-২০২৬ তারিখে সম্পাদন করা হয়েছে। কৈলাশটিলা-৯ এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি এবং ৬-১০-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৭-০১-২০২৬ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে নোগোশিয়েশন সম্পন্ন করতঃ ২১-০৮-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।			

(চ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মূল্য		:	৭৫১৮.০০				
			বৈদেশিক মূল্য		:	১৯৬৬৯.০০				
			মোট		:	২৭১৮৭.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৩১.০০	০.১৩%	১৯৪৮৪.৭২	৭৬৮৮.৯০	৭০.৭৬%	৭৭১৯.৯০	৭০.৮৯%	
৭	জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি		প্রকল্পের কাজে জন্য জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ ২৩-০৪-২০২৫ তারিখে এল শাখার সার্ভেয়ার কর্তৃক ৮.৩৮৭ একর ভূমির সীমানা ২ (দুই) বছরের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। রশিদপুর-১১নং কূপ খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সকল খনন মালামাল ইতোমধ্যে প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে। ০৮-১১-২০২৫ তারিখে কূপটি স্পাড-ইন শুরু করা হয়েছে এবং ৩১১০ মিটার পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। সিমেন্টিং ও লগিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, China এর সাথে চুক্তি সংশোধন করে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০৬-১১-২০২৫ তারিখ হতে ডিলিং সুপারভাইজার কূপ সাইটে সেবা প্রদান করছেন এবং ০২-১২-২০২৫ তারিখ হতে একজন পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট প্রকল্প এলাকায় কর্মরত আছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের অনুকূলে ইস্যুকৃত Site Clearance এর মেয়াদ ১০/০৬/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।							



—২৫—



(ছ) সিলেট-১২ নং কূপ খনন (তেল কূপ)।







১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রাকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)		স্থানীয় মুদ্রা	:	৫৭৪৩.০০				
			বৈদেশিক মুদ্রা	:	১৯৭৮২.০০				
			মোট	:	২৫৫২৫.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)		জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	৬.০৭%	৬৭.০০	২৭.৮৯	৮.১৭%	২৭.৮৯	১৪.২৪%
৭	জানুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক সেবা সংগ্রহের নিমিত্ত Rich Spread Group Limited, British Virgin Islands এর সাথে ২১-০৮-২০২৫ তারিখে খসড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে একজন পরামর্শক ০৩-০৯-২০২৫ তারিখ হতে ১২-০৯-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এবং ০১-১১-২০২৫ তারিখ হতে ১০-১১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প দপ্তরে কাজ করেছেন। প্রকল্পের জন্য ২৫-০৯-২০২৫ তারিখে সিলেট ডিসি অফিসে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় আলোচ্য ৮.৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এল.এ মামলা নং ০২/২০২৫-২৬ সৃজন করা হয়েছে। ডিসি অফিসের পত্রের প্রেক্ষিতে ২০-১০-২০২৫ তারিখে উপজেলা ভূমি অফিস, গোয়াইনঘাট হতে হালনাগাদকৃত রেকর্ডসহ ডিসি অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১০-১১-২০২৫ তারিখে ৪(১) ধারার অধীনে নোটিশমুহু জারি করা হয়েছে। ভূমির মালিকগণের উপস্থিতিতে ০৭-১২-২০২৫ তারিখে সিলেট ডিসি অফিসের প্রতিনিধিদল কর্তৃক অধিগ্রহণতব্য ভূমি সরেজমিনে যৌথ তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে। ১১-১২-২০২৫ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং আপত্তির বিপরীতে ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ডিসি অফিসে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০-০৮-২০২৪ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়াছে। কূপ-এর হালনাগাদকৃত খনন লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করার পর বাপেক্স হতে কূপ খননের চূড়ান্ত জিটিও ২৫-০৮-২০২৫ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১২-১০-২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সীমা অনুসারে ০৯-১২-২০২৫ তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে এবং কারিগরি মূল্যায়ন শেষে ০৬-০১-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ দরদাতাদের আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করে ১২-০১-২০২৬ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।						



- ২৬ -



কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জানুয়ারি' ২০২৬ পর্যন্ত



Handwritten signature

Handwritten signature

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট

জানুয়ারি ২০২৬

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : নাই।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : ১) রশিদপুর-১১নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা
কাজের তালিকা। করা যায়।
২) সিলেট-১১নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা
করা যায়।
৩) বিয়ানীবাজার-২নং কূপের ওয়ার্ক-ওভার কাজ সম্পন্ন
হবে বলে আশা করা যায়।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : জানুয়ারি ২০২৬

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৮৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	-
৩।	৫৫৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৭৯০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	০৮
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬৭
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৪
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৭
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	০১
৯।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৬১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	১১৫
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৩৩
মোট কর্মকর্তা :		৩৩৫

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৬১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	-
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	-
৩।	১২৫০০-১৩১০০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৯
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২২
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬৩
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৭
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪৩
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	-
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	-
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৮০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৭০
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩৩৫+১৭০) :		৫০৫ জন

৩ জন কর্মকর্তার পদত্যাগ, ৩ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীর অবসর এবং ১ জন কর্মচারীর মৃত্যু জনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনাব্যতীত মাসের জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।

- ২৩ -