



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড SYLHET GAS FIELDS LIMITED

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

প্রতিবেদনকাল

মার্চ ২০২৬



মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন
MONTHLY MIS REPORT



সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

মার্চ ২০২৬ মাসের এমআইএস প্রতিবেদন

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১)	ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	১
২)	কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান	২
৩)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী	৩
৪)	গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী	৪
৫)	বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ	৫
৬)	আয়-ব্যয় বিবরণী	৬-৭
৭)	গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	৮
৮)	উপজাত তেল বিক্রয় বিবরণী	৯
৯)	গ্রাহকওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী	১০
১০)	প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী	১১
১১)	সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী	১২
১২)	চলতি মাসের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মজুদ বিবরণী	১৩
১৩)	কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী	১৪
১৪)	চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী	১৫
১৫)	কোম্পানির মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৬
১৬)	কোম্পানির বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী	১৭
১৭)	কোম্পানির উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনামূলক চিত্র	১৮-১৯
১৮)	কোম্পানির চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চিত্র	২০-২৬
১৯)	উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট	২৭
২০)	কোম্পানির ঐতিহাসিক জনবলের পরিসংখ্যান	২৮

প্রকৌশলী রতন কান্তি শাখা
উপ-ব্যবস্থাপক (ওয়েল টেস্টিং) - ১১
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফিল্ড/স্থাপনা ভিত্তিক)

প্রতিবেদন মাস : মার্চ ২০২৬

ক্রমিক নং	গ্যাস শ্রেণী/ স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	সম্পত্তি বন্ডের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫- ২০২৬)	বিলত মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	সম্পত্তি মাস (মার্চ ২০২৬)	বিলত বন্ডের (২০২৫-২০২৬) গেট	সম্পত্তি বন্ডের (২০২৫-২০২৬) ক্রমপঞ্জিকৃত	(সিটিসি) গ্যাস (এম এম এস সি এক্স) পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি	(সিটিসি) গ্যাস (এম এম এস সি এক্স) পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি	(সিটিসি) গ্যাস (এম এম এস সি এক্স) পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি	১ বাহক
১।	সিলেট	কুপ নং-৩, ৬, ৭, ৮ ও সিটিসি-৯ ও সিটিসি-১০	৩টি	গ্যাস	০.৬৬৫	২৪৩.২৬৪৮	২৪৩.২৬৪৮	০.৬৬৫	২৪৩.২৬৪৮	২৪৩.২৬৪৮	২৪৩.২৬৪৮	২৪৩.২৬৪৮	২৪৩.২৬৪৮	২৪৩.২৬৪৮
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				অপঃ তৈল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				মিটার পিপিটি RON 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২।	বৈকালগিরা	কুপ নং-১, ৪	১টি	গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				মিটার পিপিটি RON 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ডিজেল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩।	এমএসটিই গ্লাউ অ্যাপারেশন (কৈলাশগিরা)	কুপ নং-২, ৩, ৪, ৬, ৭ ও ৮	৪টি	গ্যাস	০.৮৫০	৩০১.৬৭৪	৩০১.৬৭৪	০.৮৫০	৩০১.৬৭৪	৩০১.৬৭৪	৩০১.৬৭৪	৩০১.৬৭৪	৩০১.৬৭৪	৩০১.৬৭৪
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				এলজিএল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪।	রশিদপুর	কুপ নং-১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮	৭টি	গ্যাস	১.৭৪৮	৬৫৬.৩১৪৪	৬৫৬.৩১৪৪	১.৭৪৮	৬৫৬.৩১৪৪	৬৫৬.৩১৪৪	৬৫৬.৩১৪৪	৬৫৬.৩১৪৪	৬৫৬.৩১৪৪	৬৫৬.৩১৪৪
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫।	বিরাটবাজার	কুপ নং- ১ ও ২	২টি	গ্যাস	০.৩০	১০৩.৩৮৮	১০৩.৩৮৮	০.৩০	১০৩.৩৮৮	১০৩.৩৮৮	১০৩.৩৮৮	১০৩.৩৮৮	১০৩.৩৮৮	১০৩.৩৮৮
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬।	ছাতক	কুপ নং-১	-	গ্যাস	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				পানি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭।	রশিদপুর কমডেনসেট স্থাপনাকালীন প্রাট	-	-	কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮।	৪০০০ বিপিটি কমডেনসেট স্থাপনাকালীন প্রাট	-	-	কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯।	৩০০০ বিপিটি স্ট্যান্ডার্ডিফিক রিকমিউই ইউনিট	-	-	কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				কমডেনসেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১০০

১০০

১০০

কোম্পানির সামগ্রিক উৎপাদন পরিসংখ্যান

গ্যাস : এম এম এস সি এম, পানি ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি : নিটর										
গ্যাস ক্ষেত্র/ স্থাপনা	বিদ্যমান কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২০২৬)	বিগত মাস (সেপ্টেম্বর ২০২৬)	চলতি মাস (মার্চ ২০২৬)	বিগত বৎসরের (২০২৪-২০২৫) মোট	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত
সিলেট, কৈলাশটীলা, এমএসটিই গ্রান্ট অপারেশন, রানিদিপুর, বিয়ানীবাজার, হাতক, রানিদিপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন গ্রান্ট, ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন গ্রান্ট, ৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিক্রিমিং ইউনিট ও কৈলাশটীলা এলাপিজি গ্রান্ট	২৬ টি	১৭ টি	গ্যাস	৩.৬৩০৯	১,২৯১.৫৪৪৬	১০৪.৯৩৩	১২২.০১৬	১,৩৯২.০০৬	১,০৬০.৩৭২	৫৬,২৮৭.৩২৩
			পানি	--	--	৪,৪৫৭.৬৭৯	৫,১৮৯.৮৮৬	১৩৩,০৭০,৭৮৬	৭৯,৬২৭,৫৮৮	১,৬৭৮,০১৩,১৪৭
			অপ: তৈল	--	--	--	--	--	--	৮৯,১৪৯,৬৩০
			অকটেন	২৩৮,৪৮২	৭৮,৬৯৯,০০০	২,৫৮৯,৩৮৬	২,৯৪৫,৯৫১	৭০,৯৬৫,৫৩১	৩০,৫৪৩,০১১	৩৪৩,৫৩৫,৫২৮
			মটর স্পিরিট RON 81	৫৫০,৭৭২	১৮১,৭৫৪,৯৬২	১৮,২১১,৬৬৯	১৭,৯৮৩,১৬৭	২২৬,৮৯৩,০৩২	১৭৮,৫৮২,৪৮৭	২,৩৬২,২৭২,৯৪৪
			ডিজেল	২৩,৫৭১	৭,৭৭৮,০০০	৯৮২,২১৮	১,৩০০,১৩২	৯,৭৩৩,৩২৫	৯,৪৯৩,৯৯৮	৫৩১,৬৪৭,২৭১
			কেরোসিন	৩২,১৩৩	১০,৬০৪,০০০	৪৮১,৮৩৬	৮০৮,৮৯৬	১১,৯৯৭,১৭৭	৬,৫৭৩,৬৪২	৩১৯,৮০৮,৩২৩
			কনডেনসেট	৭২,৩০৩	২৩,৮৫৯,৯৯৬	২,২৮৮,৯০০	২,৯৫৮,৯২৫	৩৪,৭২৬,৫৯৪	২৪,৩৪৭,৭৩৫	১,৯৫১,১৭০,৮৪২
			এনজিএল	৪৩,৬১৩	১৪,৩৯২,৩২৫	১,৫৬৩,০০০	১,৮০৯,০০০	১৯,৬৯৯,০০০	১৫,৫৬০,০০০	৬১০,৫৩৮,৯৯২
			মটর স্পিরিট RON 89	৩৫৬,১৩০	১১৭,৫২৩,০০০	১৬,৪০৯,৯৯৫	১৬,১৮১,৮০০	১৫৩,৯৪৮,৬৬৬	১৪৯,৯৫৩,৫৮৫	৬৪১,০০০,২২৮
			লাইট ন্যাক্সা	১৪৫,৪৭৩	৪৮,০০৬,০০০	৪,৭২২,৩৫৭	৫,১৯৮,০৫৭	৫৩,১২৬,৭৭৪	৪৩,৬৫২,২১১	২৩২,৭২৩,৭৯২
			রিক্রিমেন্ট	৩১০,০২৪	১০২,৩০৮,০০০	৮,১৬৫,৫১৬	৯,০৭৯,৯৫৭	১০৭,৮৮৫,৮০১	৮০,২৬২,৯১১	৪৯৫,২০০,৭২৮
			সুপার লাইট কনডেনসেট	-	-	৮৫৬,৩৪১	১,০৬২,২০১	১১১,১১২	৯,২৬৩,০৬৪	২১,৮৫৮,৬৫৯
			এলাপিজি	১১,৮৪৫	৩,৯০৮,৮৩১	৭৬০,৬৬১	৮১১,৯০৫	৮,৮৮৮,৮৮৮	৮,৮৮৮,৮৮৮	১৭,৬৩৬,৫৩৬

৫২৫

৫২৫

গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটর						
ক্রমিক	উপাদান	চলতি মাস (মার্চ ২০২৬)	বিগত মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	বেশী/কম শতকরা হার (৩ - ৪)	বিগত বৎসরের মার্চ ২০২৫ মাস	বেশী / কম শতকরা হার (৩ - ৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	গ্যাস	১২২.০১৬	১০৪.৯৩৩	১৭.০৮২ ১৬.২৮%	৭৭৬.৬১১	৫.৩২৮ ৪.৫৭%
খ)	কনডেনসেট	২,৯৫৮.৯২৫	২,২৮৮.৯০০	৬০.০২৫ ২৯.২৭%	২,৮৩১.১৯৩	৯৭.৭৩২ ৩.৪২%
গ)	এনজিএল	১,৮০৯.০০০	১,৫৬৩.০০০	২৪৬.০০০ ১৫.৭৪%	১,৭৮৯.০০০	২০.০০০ ১.১২%
ঘ)	মটর স্পিরিট RON 81	১৭,৯৮৩.১৬৭	১৮,২১১.৬৬৯	-২৮.৫০২ -১.২৫%	২০,৮৯৬.৭৮৭	-২,৫১৩.৬১৩ -১২.২৬%
ঙ)	ডিজেল	১,০০০.১০২	৯৮২.২২২	১৭.৮৭৮ ৩.২৩%	৯৮৭.০০০	৩৩.১৬৮ ৪.২২%
চ)	কেরোসিন	৬৫৭.৮০৭	৫৮১.৮০৬	৭৬.০০১ ১২.৮৮%	৬৮২.৮০৬	-২৫.০০১ -৩.৬৭%
ছ)	পেট্রোল (রেন ৮৯)	১৬,১৮১.১৩০	১৬,৮০৯.৯৯৮	(২২৮.১৬৮) -১.৩৯%	১৮,৩০৮.০০০	১,৭২৭.৭৯২ ১২.৫০%
জ)	অকটেন	২,৯৪৫.৯৫১	২,৫৮৯.৩৮৬	৩৫৬.৫৬৫.০০ ১৩.৭৭%	৮,২৬৬.৮৫৬	(১,৮৮০.৮৫৬) -৩৩.৪৫%
ঝ)	লাইট ন্যাক্সা	৫,১৯৮.০৫৭	৪,৭২২.৩৫৭	৪৭৫.৭০০ ১০.০৭%	৮,২৯৮.৭৮৭	৯০৩.২৬৯ ২১.০৩%
ঞ)	রিফরমেট	৯,০৭৯.৯৫৯	৮,১৬৫.৮১৬	৯১৪.১৪৩ ১১.১৯%	৮,৭৭৭.৭৮২	২০২.২০৭ ২.২৮%
ট)	এলসিজি	৮১১.৯০৫	৭৬৭.০৬১	৪৪.৮৪৮ ৫.৫৪%	৭৫৯.৩৩৩	৫২.৫৬৬ ৬.৯২%
ঠ)	সুপার লাইট কনডেনসেট	১,০৬২.২০১	৮৫৬.৩৪১	২০৫.৮৬০ ২৪.০৪%	১০৩৩৯.১৯৯	২৮.২৮২ ২.৭৪%




গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণী

গ্যাস : এমএমএসসিএম, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি : লিটার						
ক্রমিক	বিক্রয়	চলতি মাস (মার্চ ২০২৬)	বিগত মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	বেশী/ কম শতকরা হার (৩ - ৪)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	
ক)	গ্যাস	১২০.৫০	১০৩.৫৭০	১৬.৯৩০ ১৬.৩৫%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ায় কারণে গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
খ)	কনডেনসেট	৮১.০০০	১২১.৫০০	-৪০.৫০০ -৩৩.৩৩%	চলতি মাসে প্রাইভেট রিফাইনারি কর্তৃক কনডেনসেট কম উত্তোলন করায় কনডেনসেট বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে।	
ঘ)	মটর স্পিরিট RON ৪৭	১৭,২৪৮,১৫০	১৫,৯৬৭,৩৬০	১,২৮০,৭৯০ ৮.০২%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ৩ দিন বেশী হওয়ার কারণে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
ঙ)	ডিজেল	৮৭৯,৮৭০	৮৫৪,৯২০	২৪,৯১০ ২.৯১%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ৩ দিন বেশী হওয়ার কারণে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
চ)	কেরোসিন	৪৯৪,৬৫০	৪২২,৭৩০	৭১,৯২০ ১৭.০১%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ৩ দিন বেশী হওয়ার কারণে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
ছ)	অকটেন	২,৯৬২,৬৩০	২,৫০৪,১৭০	৪৫৮৪৬০ ১৮.৩১%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ৩ দিন বেশী হওয়ার কারণে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	
জ)	এলপিগ্যাস	৮০১,৪২০	৭৩৪,৪২০	৬৭০০০.০০ ৯%	চলতি মাসে দিনের সংখ্যা ৩ দিন বেশী হওয়ার কারণে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের আয়/ব্যয়ের তারতম্য বিশ্লেষণ

(কোটি টকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৬	চলতি মাস মার্চ ২০২৬	হাস/বৃদ্ধি	হাস/বৃদ্ধি
১	গ্যাস বিক্রয়	৩৫.১৮	৪০.৯৪	৫.৭৬	গ্যাস বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	উপজাত তেল বিক্রয়	১৭০.৩৫	১৮৫.৬৮	১৫.৩৩	উপজাত তেল বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	অপরিশোধিত তেল বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	অপরিশোধিত তেল মজুদ নেই।
৪	ভ্যাট				
	গ্যাস	২৪.৮৩	২৮.৯০	৪.০৭	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
	উপজাত তেল	২২.২২	২৪.২২	২.০০	ভ্যাট বৃদ্ধি পেয়েছে।
৫	অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়	১৩০.৩০	১২৫.২৮	-৫.০৩	ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।
৬	আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	৩৬.২৩	৫৫.৪১	১৯.১৭	মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা	৫৬.৬৪	৭৬.১৯	১৯.৫৬	জমা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮	বকেয়া পাওনা আদায়	১৬৭.৪০	৩০.৬৬	-১৩৬.৭৪	আদায় হ্রাস পেয়েছে।



- ০৫ -



কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস	বাজেট	চলতি মাস	মার্চ ২০২৬	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বিগত বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)	প্রকৃত	বাজেট	চলতি বছরের ক্রমপঞ্জীকৃত
ক) বিক্রয়												
১	গ্যাস	৩৫৮৮	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৪৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩
২	অকটেন	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১
২	মটর স্পিরিট	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১	১৩৬১
৩	ডিজেল	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮	৪৫৮
৪	কেরোসিন	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮
৫	কনডেনসেট	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮	৪৬৮
৬	এন জি এল	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮
৬	এল পি জি	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১	৬৪১
৮	মজুদ সমন্বয়	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮	০০৮
মোট ১ হতে ৬ পর্যন্ত		২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০	২০৮০
খ) ব্যয়												
১। সম্পূরক কর ও ভ্যাট												
i	গ্যাস	৩৫৮৮	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৪৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩	৩৬৮৩
i	অকটেন	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১	২৩০১
ii	মটর স্পিরিট	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬	১৬৬৬
iii	ডিজেল	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮	০৫৮
iv	কেরোসিন	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮	৩৪৮
v	কনডেনসেট	০১০	০১০	০১০	০১০	০১০	০১০	০১০	০১০	০১০	০১০	০১০
vi	এন জি এল	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
vii	এল পি জি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
মোট সম্পূরক কর ও ভ্যাট		৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮	৪০৮৮

১০০

১০০

১০০

কোম্পানির আয় - ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস		ফেব্রুয়ারি ২০২৬		চলতি মাস		মার্চ ২০২৬		বিগত বছরের মোট (২০২৪-২০২৫)		চলতি বছরের ত্রমসুপ্তিত	
		প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট
২।	কনভেনসেট ক্রয় ব্যয়	৯৮.৫৫		৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫	৯৮.৫৫
৩।	উৎপাদন ব্যয়	৪০.৩		৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩	৪০.৩
৪।	বেতন ও ভাতাদি	৫.৮৫		৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫	৫.৮৫
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	০০.০		০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০
৬।	সুদ	২২.০		২২.০	২২.০	২২.০	২২.০	২২.০	২২.০	২২.০	২২.০	২২.০	২২.০
৭।	অবচয়	৬২.৮		৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮	৬২.৮
৮।	ডিসপিশন অব ওয়েল কন্সট	১.৪২		১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২
৯।	মেসারমত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬.১১		৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১১
১০।	অন্যান্য ব্যয় (পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন সহ)	১.০১		১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১	১.০১
মোট ব্যয় 'খ' (১ হতে ১০)		১৬৬.৬৬		১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬	১৬৬.৬৬
গ)	পরিচালনা মূল্য												
ঘ)	বিবিধ আয়	৯৪.৮		৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮	৯৪.৮
ঙ)	আয়কর ও শংসুতঃ পূর্ব মূল্য												

ক) কতন সমূহ

১।	শংসুতঃ আয়	১.৯১		১.৯১	১.৯১	১.৯১	১.৯১	১.৯১	১.৯১	১.৯১	১.৯১	১.৯১	১.৯১
২।	আয়কর	৯.৬৬		৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬	৯.৬৬
৩।	লভাংশ	৩.৬৬		৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬	৩.৬৬
মোট কতন (চ)		১৫.১৩		১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩	১৫.১৩
নোট উদ্ধৃতি (ঙ - চ)		২২.৬০		২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০	২২.৬০

- ০৭ -

গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

পরিমাণ : এম এম সি এম,

স্থান : কোটি টাকার

	তিতাস		জালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলি		পশিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিতিদিঘল		মোট গ্যাস বিক্রয়	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। চলতি মাস :	মার্চ ২০২৬															
বাল্কেট	০.০০	০০.০													১২০.৫০	৩৬.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯
২। বিগত মাস :	ফেব্রুয়ারি ২০২৬															
বাল্কেট	০.০০	০০.০													১২০.৫০	৩৬.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯
৩।	মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত															
বাল্কেট	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯
৪। মোট বিগত বছর (২০২৪-২০২৫)	মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত															
বাল্কেট	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯
৫।	ক্রমপুঞ্জীভূত : আরম্ভকাল হতে															
বাল্কেট	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯
প্রকৃত	০.০০	০০.০	৪০.৭৪	২২.০২	৯৬.২২	৯৬.২২	-	-	২৭.৪৬	৯.৯৬	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	১২০.৫০	৩৬.৭৯

[Signature]

[Signature]

গ্রাহক ওয়ারী বকেয়া পাওনার বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	কোম্পানী ও গ্রাহক খাত	বিশেষ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বকেয়া	চলতি মাস		চলতি মাসের শেষ তারিখে বকেয়া পাওনা	চলতি বকসর (২০২০-২০২১) (ক্রমপঞ্জীকৃত)			বকেয়া কত মাসের গড়	বকেয়া পাওনা কাল	বকেয়া আদায় কাল
			মার্চ ২০২১			মার্চ ২০২১					
			বিক্রয়	আদায়		বিক্রয়	আদায়	বকেয়া			
১	তিতাস	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
২	জালালাবাদ	৬৫৬১১	০০০	০০০	৪০৩০১	৬৫৬১১	৬৫৬১১	২১.৭৪	০০৬	০১.১৬২	০১.১২১
৩	বাখরাবাদ	০৪৬০১	৬৬.১১	৬৬.১১	৩৩.৭০১	৬৬.১১	৬৬.১১	০০.১১	০০.১১	০১.৪২২	০১.৪১১
৪	কর্ণফুলি	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
৫	পটুমাক্ষল	৬৬.৫৩	৬৬.৫৩	৬৬.৫৩	৬৬.৫২	৬৬.৫৩	৬৬.৫৩	০০.৫৩	০০.৫৩	০১.০০১	০১.০০১
৬	সুন্দরবন	২৫.৬	০০০	০০০	২৫.৬	০০০	০০০	০০.১	০০.১	২১.৬	০০০
৭	জিটিসিএল	২৪১৬	০০২	০০৩	২৪০৬	২৪০২	২৪০২	৬৪.১	০০.৫১	২৪.২৭	০০০
৮	আরপিসিসিএল	৭০.৫	০০০	০০০	৭০.৫	০০০	০০০	০০০	০০.২	৭০.৫	০০০
৯	বিপিসি	৬০০	৬৫.৭৬	৬৫.৭৬	৬০.৫৪৪	৬৫.৭৬	৬৫.৭৬	০০০	০০০	৬০.৫	০০০
১০	মেঘনা	৩৩.১৭৩	৩৫.৭৬	৩৫.৭৬	৩৫.৭৬	৩৫.৭৬	৩৫.৭৬	০০০	০০০	৩৫.৭৬	০০০
১১	পদ্মা	৫০.৭৭১	৩৫.৭৬	৩৫.৭৬	৫০.৭৬	৩৫.৭৬	৩৫.৭৬	০০০	০০০	৫০.৭৬	০০০
১২	উপমোটি (ভেল কোং)	৩০.৭২৭	৭০.৭৬	৭০.৭৬	৩০.৭২৭	৭০.৭৬	৭০.৭৬	০০০	০০০	৩০.৭২৭	০০০
১৩	অন্যান্য (সুপার)	০০০	৬৫.০	৬৫.০	০০০	৬৫.০	৬৫.০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৪	বিজিএক্সিসিএল	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
১৫	এলপি গ্যাস লিঃ	৩৬.৪	১৬.১	১৬.১	৩৬.৪	১৬.১	১৬.১	০০০	০০২	৩৬.৪	০০০
১৬	মোট	৫৫৬১১	০২২২২	০২২২২	৫৫৬১১	০২২২২	০২২২২	০০০	০০০	৫৫৬১১	০০০

০২২২

০২২২

০২২২

কোম্পানির প্রদেয় ভ্যাট এর বিবরণী

(কোটি টাকায়)

এজেন্সীর নাম	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত দেয় অংক	চলতি মাস মার্চ ২০২৬		চলতি মাসের শেষ তারিখে ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক	উদ্ধৃতি কাল (এজিং)			চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত দেয় অংক ২০২৫-২০২৬	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত পরিশোধিত অংক ২০২৫-২০২৬	বিগত বছরের ৩০শে জুন দেয় অংক ২০২৪-২০২৫
		দেয়	পরিশোধিত		জানুয়ারি ২০২৬	ফেব্রুয়ারি ২০২৬	মার্চ ২০২৬			
হরিশপুর ফিল্ড	-০.৪০	১.৫২	২.৬৮	১.৫৬	৬০.২	১.৫২	১.৫২	২১.১৭	৩০.১৭	২৫.৩৫
কৈলাশতিল্লা	২.৫৬	০.৭২	০.৪৬	২.৭২	০৬.০	৬.০	০.৭২	৩.৩০	০.৪৬	০.১৬
এমএলটিই	১১৩.৮৭	৪৬.৭	১০.০১	৪৬.১১	৬৯.৯	৬৯.৬	৪৬.৭	৪৩.৩৭	৭২.৩৬	১৪১
রশিদপুর	২২.৯৬	০৪.৪১	১২.২৭	৩১.১৭	৭২.৪১	৭২.২১	০৪.৪১	৩১.১১	০১.১১	০৭.০০
বিশ্বানী বাজার	-০.৭৪	৩.৩৪	২.৭৮	৬.২০	৩০.২	৩০.১	৩.৩৪	২৩.৭৮	৩১.৪২	৪৪
আরসিএফপি	২০৪.০৩	৩.৬৭	০.২১	৩.৮৮	৭২.৪	৭২.৩	৩.৬৭	৩৩.৮৮	৩৬.২৭	৩৬.১১
৪০০০ বিপিডি	-১৪০.৯৭	২০.৪২	২৩.৯৯	১৪৪.৫৩	৬২.২২	৬৩.৭১	২০.৪২	৬৯.১৬	২১.৩৬	১৯২.৬৬
মোট	৯৫.৪০	৫৩.১১	৫৩.৬৪	৬৭.৮৬	৭৬.৩৭	৭৬.৮৪	৫৩.১১	৭৩.০৬	৭৬.৮৪	৫৬.৮৬

Signature

- ১১ -

Signature

সরকারী কোষাগারে অর্থ জমা বিবরণী

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	বিগত মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৬	চলতি মাস মার্চ ২০২৬	বিগত বৎসরের মোট ২০২৪-২০২৫	চলতি বৎসরের ক্রমপুঞ্জিত	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত
ক) প্রকৃত প্রদান ভিত্তিক :						
১	ভ্যাট	৪৯.১৯	৫৩.৬৪	৫৬০.১৫	৭৮.৯৪৪	১১৬১৭.৫০
২	আয়কর	৭.৪৫	৬.০১	৩৭.৬৯	৪২.৩৪	১৯৩১.২০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	০.০০	১৩.৫০	২২.০০	২৭.০০	২০৬৬.৯৮
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৬
৫	ডি এস এল	০.০০	৩.০৪	৯.৪৩	৯.১৭	৭৩১.৭১
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩৫
মোট প্রদান		৫৬.৬৪	৭৬.১৯	৬৩০.২৭	৫৭৩.২৪	১৬৩৭২.২২
খ) গ্র্যাককর্যাল (প্রতিশাল ভিত্তিক)						
১	ভ্যাট	৪৭.০৫	৫৩.১১	৫৯৪.৬০	৭৩.০৬৪	১১৫৭২.৭৮
২	আয়কর	৯.৯৬	১৫.২৪	২৬৯.৪১	১৩৮.৭১	৩২২৭.১৭
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	৩.৬৭	৩.৬৭	৭৫.০০	৩৩.৬৭	১৭০১.৭৭
৪	কাস্টম কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৬
৫	ডি এস এল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট		৬০.৬৮	৭২.০২	৯৩৯.০১	৬৪১.৪১	১৭১৩১.০১

[Signature]

-২২-

[Signature]

পরিমাণ : হাজার লিটার, মূল্য : কোটি টাকায়

মূল্য : কোটি টাকায়

अरिमानः हाजार मिटर,

৬২০২-২০-এ২ তারিখ শেষ মাসের বিগত

চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৩-২০২৬

বিগত বৎসরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫

[illegible]

কোম্পানির নগদ তহবিল বিবরণী

(কোটি টকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালান্স	ব্যাংক ব্যালান্স				মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালান্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব	মোট ব্যাংক ব্যালান্স	
১	চলতি মাসের শেষ তারিখ ৩১-০৩-২০২৬	০.০৫০	০.৩০০	১৫.০৯০	১০৯৫.৫১০	১১১০.৯৮০	১১১১.০৩০
২	বিগত মাসের শেষ তারিখ ২৮-০২-২০২৬	০.০৩০	১.০৫০	৬৪.৩৯০	১১৯২.৪৭০	১২৫৭.৯১০	১২৫৭.৯৪০
৩	বিগত বছরের শেষ তারিখ ৩০-০৬-২০২৫	০.০০৪	২.১৫০	৪০০.০১২	৯৪৪.৬৫৮	১৩৪৬.৮২০	১৩৪৬.৮২৪



- ২৪ -



বিগত মাসের তুলনায় চলতি মাসের গ্যাস ও উপজাত তেল বিক্রয়

আয়-ব্যয় এবং বকেয়া পাওনার বিশ্লেষণ বিবরণী

ক্রমিক নং	মাস	গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ (এম এম সি এম)	উপজাত তেল বিক্রয়ের পরিমাণ (হাজার লিটার)	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (এসডি ভ্যাটসহ) (কোটি টাকায়)	বকেয়া পাওনা (কোটি টাকায়)
১	চলতি মাস মার্চ ২০২৬	১২০.৫০	২২,৪৬৭.৬৯	২২৬.৬১	১৭৮.৩৯	১৩৬০.৫০
২	বিগত মাস ফেব্রুয়ারি ২০২৬	১০৩.৫৭	২০,৬০৫.১০	২০৫.৫২	১৭৭.৩৫	১১৬২.৯৫
৩	কম/বেশী (বিগত মাস হতে চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	১৬.৯২	১৮৬২.৫৯	২১.০৯	১.০৪	১৯৭.৫৪
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	১৬.৩৪%	৯.০৪%	১০.২৬%	০.৫৯%	১৬.৯৯%
৪	বিগত বছরের মার্চ ২০২৫	১১৫.২৯	২৩১০৯.১১	২২২.৪৮	১৫০.৯৯	১২৩০.৪৭
৫	কম/বেশী (বিগত বছরের চলতি মাস হতে চলতি বছরের চলতি মাস)					
ক)	পরিমাণ	৫.২০	-৬৪১.৪৩	৪.১৩	২৭.৪০	১৩০.০৩
খ)	পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির শতকরা হার (%)	৪.৫১%	-২.৭৮%	১.৮৬%	১৮.১৪%	১০.৫৭%





— ২৫ —

মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের মাস ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয়ের বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এমএমসিএম মূল্য: মিলিয়ন টাকায়

মাস	তিতাস		জালালাবাদ		বাখরাবাদ		কর্ণফুলী		পটিমাঞ্চল		সুন্দরবন		জিটিসিএল		মোট	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জুলাই ২৫	০.০০	০.০০	৬৫.২৪	২০৯.০৩	৩৮.১৪	১১৯.১৮	০.০০	০.০০	১৯.১৪	৫৪.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৪৭	৩৮২.২২
আগস্ট ২৫	০.০০	০.০০	৬৩.০৬	২১০.৯০	২১.৪৬	৭০.০৭	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	৮.৬০	২৮.২৪	৭.০১	২৪.৫১	১১৯.৪৭	৩৯৩.৩২
সেপ্টেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৬৭.৬৭	২১২.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
অক্টোবর ২৫	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
নভেম্বর ২৬	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
ডিসেম্বর ২৫	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
জানুয়ারি ২৬	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
ফেব্রুয়ারি ২৬	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
মার্চ ২৬	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
এপ্রিল ২৬	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
মে ২৬	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
জুন ২৬	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
সমগ্র	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬
মোট	০.০০	০.০০	৫৮.৮৭	২০৮.০২	৩১.৬৭	৯১.০০	০.০০	০.০০	১৮.১৪	৫০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৭	২৫.৩৭	১১৯.৪৭	৩৯২.৬৬

[Signature]

— ৭৬ —

[Signature]

বৎসর ভিত্তিক গ্যাস বিক্রয় বিবরণী

গ্যাসের পরিমাণ: এক এক সি এক,

মূল্য: মিলিয়ন টাকায়








[illegible]

15

150

John

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন চিত্র
প্রতিবেদনাধীনঃ মার্চ ২০২৬



পরিচিতি








লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন	
ঘটতি (-)/বর্ধিত (+)	

Signature

Signature

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয় চিত্র

প্রতিবেদনাধীন মাস: মার্চ ২০২৬



পরিচিতি

লক্ষ্যমাত্রা	
চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিক্রয়	
ঘাটতি (-)/ বর্ধিত (+)	

- ১১ -

কোম্পানির চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ৭টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের পিসিআর ২৭-০২-২০২৬ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২টি নিজস্ব অর্থায়নে, ১টি নিজস্ব ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এবং ৩টি নিজস্ব ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসজিএফএল-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত হালনাগাদ সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন, ১ম সংশোধিত।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রীকচারে নর্দান ক্রোজারে ২৫৭৬ মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (সিলেট-১০) এবং এ কূপের আওতায় অধিকহারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য মূল ডিপিসিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৩০০ (± ১০০) মিটার গভীরতায় আরো একটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১০এক্স) খনন করা;						
		:	সিলেট-১০ ও সিলেট-১০এক্স কূপ খনন করত: ১০৬ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রথম ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৪০ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ২০) মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর দৈনিক প্রায় ৩৫ (সিলেট-১০: ২০ ও সিলেট-১০এক্স: ১৫) মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক প্ররণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (১ম সংশোধিত ডিপিসিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	:	১৩৯০১.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা	:	৩৭৮০৯.০০				
		:	মোট	:	৫১৭১০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২১ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৩-১২-২০২১ এবং আরডিপিপি: ২৭-০৫-২০২৪						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ এবং গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			২৪৫৮৮.৮৮	৭১.০৭%	২৩৫৪৬.০০	১৬৭৯০.০৮	২৭.৫৯%	৪১৩৭৮.৯৬	৯৮.৬৬%
৭	মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	সিলেট-১০এক্স নং কূপ টার্গ-কি ভিত্তিতে খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangning Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC), China এর সাথে ১৯-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সিলেট-১০এক্স নং কূপটি ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে স্পাড-ইন করা হয়।						
		:	১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে নিরবচ্ছিন্ন খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে ৩৩৪০ মিটার (এমডি) গভীরতায় সফলভাবে খনন সম্পন্ন করা হয়েছে।						
		:	ইতোমধ্যে ডিএসটি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মিডল ডুবন ২৮৭৫.৫-২৮৭৯.৫ মিটার গভীরতার গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে কূপটির অয়েল কমপ্লিশনের কাজ চলমান রয়েছে।						
		:	অয়েল কমপ্লিশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে এ কূপ হতে আনুমানিক ৮ - ৯ এমএমএসসিএফডি গ্যাস ও ১৮-১৯ ব্যারেল/মিলিয়ন কনভেন্টেটেড উৎপাদন সম্ভব হবে।						

২০২৬

-২০-

২০২৬

(খ) সিলেট-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ও রশিদপুর স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ২০০০ (±১০০) মিটার ও ৪২০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় একটি উন্নয়ন কূপ (সিলেট-১১) ও একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১৩) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে সিলেট-১১ ও রশিদপুর- ১৩নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।							
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৮২৬৭.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪১৬৮৩.০০				
		:	মোট		:	৫৯৯৫০.০০				
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: মার্চ ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬							
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৮-০৪-২০২৪							
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ							
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫- ২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
			৪৫৮.০০	১৮.১৯%	২৩৪৪৮.০০	২১০৯০.৮১	৪০.৫৩%	২১৫৪৮.৮১	৫৮.৭২%	
৭	মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	Sinopec International Petroleum Service Corporation, China-এর মাধ্যমে টার্গ-কি ভিত্তিতে সিলেট-১১ নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩ নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খননের লক্ষ্যে ১৫-১০-২০২৪ তারিখে এসজিএফএল-এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঠিকাদারের অনুকূলে ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। সিলেট-১১ নং কূপ খনন শেষে প্রাপ্ত দৈনিক কম-বেশি ২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সিলেট-১১ নং কূপ হতে হরিপুর প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৪(চার) কিলোমিটার গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ কাজের প্রায় ৬০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রশিদপুর-১৩নং কূপের খনন কার্যক্রম গত ২৮-০৩-২০২৬ তারিখে শুরু করা হয়। কূপের প্রক্ষেপিত খনন গভীরতা ৪২০০(+/-১০০) মিটারের মধ্যে অদ্যবধি ২৩৫ মিটার (TVD) পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। কূপের ৪৩.৫ মিটার খনন শেষে ৩০ ইঞ্চি কেসিং এবং ২৩৫ মিটার খনন শেষে ২০ ইঞ্চি কেসিং স্থাপন করতঃ সিমেন্টিং সম্পন্ন হয়েছে।							





(গ) কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২নং কূপসমূহকে পুনরায় গ্যাস উৎপাদন আনয়ন: সংশ্লিষ্ট কূপের টার্গেটেড স্যান্ডসমূহে মজুদকৃত ৭১২ রিসিএফ গ্যাসের মধ্যে ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ১০ ও বিয়ানীবাজার-২: ৮) এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে (কৈলাশটিলা-১: ৫, রশিদপুর-৩: ৭ ও বিয়ানীবাজার-২: ৬) অর্থাৎ মোট ৭১.৭৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করে দেশের জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।																										
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ১৬১২৯.০০ বৈদেশিক মুদ্রা : ৬২৬৬.০০ মোট : ২২৩৯৫.০০																										
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: জুন ২০২৬																										
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১১-১২-২০২৪																										
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ																										
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	<table><tr><th colspan="2">জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন</th><th rowspan="2">আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)</th><th colspan="2">২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি</th><th colspan="2">প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি</th></tr><tr><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th><th>আর্থিক</th><th>বাস্তব</th></tr><tr><td>৭৫.০০</td><td>৮.২০%</td><td>১৮১১৫.০০</td><td>১২০০৩.৫৭</td><td>৯০.০৪%</td><td>১২০৭৮.৫৭</td><td>৯৮.২৪%</td></tr></table>							জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	৭৫.০০	৮.২০%	১৮১১৫.০০	১২০০৩.৫৭	৯০.০৪%	১২০৭৮.৫৭	৯৮.২৪%
জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি																								
আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব																							
৭৫.০০	৮.২০%	১৮১১৫.০০	১২০০৩.৫৭	৯০.০৪%	১২০৭৮.৫৭	৯৮.২৪%																							
৭	মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ওয়ার্কওভার বাপেক্স-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসজিএফএল এবং বাপেক্স-এর মধ্যে ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ওয়ার্কওভার কাজে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে। রশিদপুর-৩নং কূপের ১৩৯৭-১৩৯১ মিটার গভীরতায় তৃতীয় ডিএসটি করা হলে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং ১৫-০৯-২০২৫ তারিখ হতে দৈনিক ৮.৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কূপ হতে কমবেশি দৈনিক ৯.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কৈলাশটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করত: ০৪-১১-২০২৫ তারিখে (২২৪২-২২৪৪; ২২৪৯.৭৮-২২৫১; ২২৬৪-২২৬৬.৭) মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করা হলে ১৬৫৫ পিএসআই চাপে ৫.৫ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাসের ফ্লো পাওয়া যায়। উক্ত কূপ হতে কমবেশি দৈনিক ৩.৩৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিয়ানীবাজার-২নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করত: ২০-০২-২০২৬ তারিখে ৩৪৯৭-৩৪৯৯ মিটার গভীরতায় ১ম ডিএসটি করা হলে ২৯৫০ পিএসআই চাপে দৈনিক ৯.২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। বর্তমানে দৈনিক কম-বেশী ৮.৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।																										





(ঘ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুপিটিলা ও কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে যথাক্রমে ৩৪৬০ (±১০০) মিটার ও ৩৬০০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি অনুসন্ধান কূপ (ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ দুটি হতে প্রথম ৫ বছরে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে অর্থাৎ ১০ বছরে মোট ৫৬ বিসিএফ গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	১৯৯১২.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	৪৪৭৩৬.০০			
		:	মোট		:	৬৪৬৪৮.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: সেপ্টেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২৭-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			১০.০০	৫.৩৬%		১২৫৭৩.০০	৫৭২.৩৭	৬.৩৬%	৫৮২.৩৭
৭	মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	কৈলাশটিলা-৯ এবং ডুপিটিলা-১নং কূপ খননের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuangqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০১-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৩-০৭-২০২৫ তারিখে কৈলাশটিলা-৯নং কূপের ভূমি এবং ৬-১০-২০২৫ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৭-০১-২০২৬ তারিখে ডুপিটিলা-১নং কূপের ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। উক্ত কূপ খনন এলাকায় ভূমি উন্নয়ন ও রাস্তা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কৈলাশটিলা-৯নং কূপ এলাকায় এলাকাবাসীর বাধার কারণে ভূমি উন্নয়ন কাজ শুরু করা যায়নি।						

(ঙ) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রশিদপুর স্ট্রাকচারে ২৯০০ (±১০০) মিটার গভীরতায় একটি অনুসন্ধান কূপ (রশিদপুর-১১) খননের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; নতুন কূপ খনন করে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া গেলে ২৯.৪৯ বিসিএফ গ্যাস মজুদ বৃদ্ধি করা এবং প্রথম ৩ বছরে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে এবং পরবর্তী ৫ বছরে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা		:	৭৫১৮.০০			
		:	বৈদেশিক মুদ্রা		:	১৯৬৬৯.০০			
		:	মোট		:	২৭১৮৭.০০			
৩	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ: অক্টোবর ২০২৪ সমাপ্তি: জুন ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ১৪-০১-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			৩১.০০	০.১৩%	২১৭৯৭.১১	১৬৯১৩.৩০	৮৮.১৩%	১৬৯৪৪.৩০	৮৮.২৬%
৭	মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	রশিদপুর-১১নং কূপ খননের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Ltd. (CCDC)-এর সাথে ২৭-০২-২০২৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০-০৫-২০২৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। খনন ঠিকাদার কর্তৃক ০৮-১১-২০২৫ তারিখে কূপটি স্পাড-ইন শুরু করা হয়েছে এবং ৩১১০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন অপারেশন ০৪-০১-২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কূপের ডিএসটি করা হলে কোন স্তরেই গ্যাসের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে জেটিসি-এর সুপারিশ অনুযায়ী কূপের খনন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।						











(চ) সিলেট-১২ নং কুপ খনন (তেল কুপ)।

১	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে সিলেট স্ট্রীকচারের নর্দান ক্রোজারে ২৪৯১ (± ৫০) মিটার গভীরতায় ২৪ মাসে একটি তেল কূপ (সিলেট-১২) খনন করা; সিলেট-১২নং তেল কূপ খনন করত: ১০ বছর দৈনিক প্রায় ৮০০ ব্যারেল হারে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা।						
২	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)	:	স্থানীয় মুদ্রা	:	৫৭৪৩.০০				
		:	বৈদেশিক মুদ্রা	:	১৯৭৮২.০০				
		:	মোট	:	২৫৫২৫.০০				
৩	রাস্তারায়নকাল	:	আরম্ভ: জানুয়ারি ২০২৫ সমাপ্তি: ডিসেম্বর ২০২৬						
৪	প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি: ২২-০২-২০২৫						
৫	অর্থায়নের উৎস	:	কোম্পানির নিজস্ব অর্থ ও জিওবি						
৬	অগ্রগতি (%) (আর্থিক অগ্রগতি লক্ষ টাকায়)	:	জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন		আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
			-	৬.০৭%	৬৭.০০	৩১.৬৪	১০.১৭%	৩১.৬৪	১৬.২৪ %
৭	মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	:	প্রকল্পের ৮.৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ১০-০৩-২০২৬ তারিখে ৭(১) ধারার অধীনে নোটিশসমূহ জারি করা হয়েছে। সিলেট-১২নং কূপ খনন (তেল কূপ) প্রকল্পের আওতায় টার্ন-কি ভিত্তিতে কূপ খনন অপারেশন, মালামাল সরবরাহ, তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা, ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১২-১০-২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ২২-০২-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানি বোর্ডের ৬৭৫তম সভায় দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জাখসবি-তে প্রস্তাব প্রেরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ১০-০৩-২০২৬ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।						





কোম্পানির চলমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত



হুমায়ুন

- ২৬ -

হুমায়ুন

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট


মার্চ ২০২৬

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/সমস্যা-সংকট :

- ক) উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১) বিয়ানীবাজার-২নং কূপের ওয়ার্কওভার শেষে ০৭-০৩-২০২৬ তারিখ হতে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
২) ২৮-০৩-২০২৬ তারিখ হতে রশিদপুর-১৩নং কূপের খনন কাজ শুরু করা হয়েছে।
- খ) আগামী দুই মাসে সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ : ১) সিলেট-১০ এক্স নং কূপের খনন কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
কাজের তালিকা।
- গ) আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন : নাই।
সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার
বিবরণ



— ২৭ —



জনবলের পরিসংখ্যান

মাসের নাম : মার্চ ২০২৬

জনবলের পরিসংখ্যান :

১। কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	৭৮০০০ (নির্ধারিত)	-
২।	৬৬০০০-৬৮৮৮০-৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০	১
৩।	৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০	০৭
৪।	৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০	৬৫
৫।	৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৬০-৬১২০০-৬৩৯৬০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০	৬৩
৬।	৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০	৪৮
৭।	২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫১০-৬০৩৯০-৬৩৪১০	-
৮।	২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০-৫০৩০০-৫২৮২০-৫৫৪৭০	০১
৯।	২২০০০-২৩০০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৬১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	১১১
১০।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	৩২
মোট কর্মকর্তা :		৩২৮

২। কর্মচারী

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫	কর্মরত পদের সংখ্যা
১।	২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৬১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০	-
২।	১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৮০-২৪৮৭০-২৬১২০-২৭৪৩০-২৮৮১০-৩০২৬০-৩১৭৮০-৩৩৩৭০-৩৫০৪০-৩৬৮০০-৩৮৬৪০	-
৩।	১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪১০-২৮৭৯০-৩০২৩০	০৯
৪।	১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০-২২৪৫০-২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০	২২
৫।	১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০-২৬৫৯০	৬২
৬।	১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০-২২৩৮০-২৩৫০০-২৪৬৮০	২৬
৭।	৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০	০৩
৮।	৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০	৪১
৯।	৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০-২০৭৬০-২১৮০০	০১
১০।	৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০	-
১১।	৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০	-
১২।	৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০	০২
মোট কর্মচারী :		১৬৬
মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী (৩২৮+১৬৬) :		৪৯৪ জন

১জন কর্মকর্তার পদত্যাগ, ২জন কর্মচারীর অবসর জনিত কারণে গত মাসের প্রতিবেদনের সাথে প্রতিবেদনামূলক মাসের জনবলের সংখ্যার তারতম্য হয়েছে।



- ২৮ -

