

স্ট্রোডার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					১ম কেয়ার্টার অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় কেয়ার্টার অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০)	মন্তব্য
		অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
[১.১.১] এ পর্যন্ত নেট মিটারিং গ্রাহকদের প্রকৃত অবস্থা অবগতির জন্য স্যাম্পল বেসিসে অ্যাপ্রাইজাল স্টাডি সম্পন্নকরণ	স্যাম্পল সংখ্যা	৩০	২৫	২০	১৫	১০	নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শকদল সাইট ভিজিট শুরু করেছেন	নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শকদল সাইট ভিজিট করে ডাটা সংগ্রহের কাজ চলমান।	নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শকদল সাইট ভিজিট করে ডাটা সংগ্রহের কাজ চলমান।	
[১.১.২] নেট মিটারিং গাহকদের জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টর স্টাডি সম্পন্নকরণ	তারিখ	০১-০৬-২১	১০-০৬-২১	২০-০৬-২১	২৫-০৬-২১	৩০-০৬-২১	স্টাডি চলমান	স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। রিপোর্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে।	স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। রিপোর্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে।	
[১.১.৩] প্রাইভেট সেক্টরে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজনকৃত	সংখ্যা	১	০	০	০	০	প্রশাসন অধিশাখায় সংশ্লিষ্ট IEC standard ক্রয় প্রক্রিয়াধীন	প্রশাসন অধিশাখায় সংশ্লিষ্ট IEC standard ক্রয় প্রক্রিয়াধীন	প্রশাসন অধিশাখায় সংশ্লিষ্ট IEC standard ক্রয় প্রক্রিয়াধীন	
[১.১.৪] নেট মিটারিং নির্দেশিকা সম্পর্কে বিতরণ ইউটিলিটির কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের জন্য কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজনকৃত	সংখ্যা	৩	২	১	১	১	ইউটিলিটি কর্মকর্তাদের মনোনয়ন সংগ্রহের কাজ চলমান	ইউটিলিটি কর্মকর্তাদের মনোনয়ন সংগ্রহ করা হয়েছে।	ইউটিলিটি কর্মকর্তাদের মনোনয়ন সংগ্রহ করা হয়েছে। মনোনয়নপ্রাপ্ত ৩৯৫০ জন কর্মকর্তাকে বেশ কয়েকটি ব্যাচে বিভক্ত করে অনলাইন প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে।	
[১.১.৫] লোকাল মার্কেটে বাইডিরেকশনাল নেট মিটার সহজলভ্যকরণের জন্য লোকাল এনার্জিমিটার উৎপাদনকারীদের উদ্ভুক্তকরণে কর্মশালা/অনলাইন কনফারেন্স আয়োজনকৃত	তারিখ	০১-০৬-২১	১০-০৬-২১	২০-০৬-২১	২৫-০৬-২১	৩০-০৬-২১	লোকাল এনার্জিমিটার উৎপাদনকারীদের মনোনয়ন সংগ্রহের কাজ চলমান	লোকাল এনার্জিমিটার উৎপাদনকারীদের মনোনয়ন সংগ্রহের কাজ চলমান	লোকাল এনার্জিমিটার উৎপাদনকারীদের মনোনয়ন সংগ্রহের কাজ চলমান	
[১.১.৬] ব্লফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন মনিটরিং	মেগাওয়াট	১	০.৫	০.৪	০.৩	০.২	০.০৪ মেগাওয়াটপিক	৩.৮৬ মেগাওয়াটপিক	৩.৯ মেগাওয়াটপিক	

স্ট্রডার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

<p>[১.২.১] "সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা - ২০২০" মোতাবেক বিতরণ ইউটিলিটি এবং সোলার ইরিগেশন উদ্যোগদের অবহিতকরণে কর্মশালা/অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজনকৃত</p>	<p>সংখ্যা</p>	<p align="center">২</p>	<p align="center">১</p>	<p align="center">১</p>	<p align="center">১</p>	<p align="center">১</p>	<p>গাইডলাইন অনুমোদিত। মনোনয়ন সংগ্রহের কাজ চলমান</p>	<p>৩০/১১/২০২০ তারিখে ১টি কর্মশালা/অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।</p>	<p>গাইডলাইন অনুমোদিত। সোলার ইরিগেশন উদ্যোগদের অবহিতকরণে গত ৩০/১১/২০২০ তারিখে ১টি কর্মশালা/অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বিতরণ ইউটিলিটির কর্মকর্তাদের অবহিতকরণে কর্মশালা/অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে।</p>	
---	---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	---	--	--

স্ট্রোডার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০২০-২১					১ম কেয়ার্টার অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় কেয়ার্টার অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০)	মন্তব্য
		অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
[১.২.২] SIP Grid Integration Piloting এর ১ বছরের ফলাফল প্রকাশকরণ	তারিখ	০১-০৫-২১	১৫-০৫-২১	৩০-০৫-২১	১৫-০৬-২১	৩০-০৬-২১	০৯/১১/২০১৯ খ্রি: থেকে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো। ফলাফল নিয়মিত সংগ্রহ করা হচ্ছে। ১ বছর সম্পন্ন হলে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	১ বছর সম্পন্ন হয়েছে, ডাটা সংগ্রহ করে ফলাফল প্রস্তুত করা হচ্ছে।	০৯/১১/২০১৯ খ্রি: থেকে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো। ১ বছর সম্পন্ন হয়েছে, ডাটা সংগ্রহ করে ফলাফল প্রস্তুত করা হচ্ছে।	
[১.২.৩] সোলার ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন মনিটরিং	মেগাওয়াট	০.২০	০.১৭৫	০.১৫	০.১২৫	০.১০	০.০২ মেগাওয়াট পিক	০.৫৮৫ মেগাওয়াট পিক	০.৬০৫ মেগাওয়াট পিক	
[১.৩.১] দেশের সম্ভাব্য কয়েকটি সাইটে ফ্লোটিং সোলার এর সম্ভাব্যতা স্টাডি সম্পন্ন	তারিখ	০১-০৬-২১	১০-০৬-২১	২০-০৬-২১	২৫-০৬-২১	৩০-০৬-২১	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডির খসড়া রিপোর্ট দাখিল করেছে।	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডির খসড়া রিপোর্ট দাখিল করেছে।	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডির খসড়া রিপোর্ট দাখিল করেছে।	
[১.৩.২] মডেল সোলার পার্ক স্থাপনে কুষ্টিয়া সাইটের ফিজিবিলাটি স্টাডি সম্পন্নকরণ	তারিখ	০১-০৬-২১	১০-০৬-২১	২০-০৬-২১	২৫-০৬-২১	৩০-০৬-২১	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি শুরু হয়েছে।	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি চলমান	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি চলমান	
[১.৩.৩] সোলার রেডিয়েশন রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট ডাটা স্টেকহোল্ডারদের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ	তারিখ	০১-০৫-২১	১৫-০৫-২১	৩০-০৫-২১	১৫-০৬-২১	৩০-০৬-২১	মেজারম্যান্ট স্টেশনগুলো স্থাপিত হয়েছে ডাটা সংগ্রহ চলমান	ডাটা সংগ্রহ চলমান	ডাটা সংগ্রহ চলমান	
[১.৩.৪] সোলার হেল্প ডেস্ক স্থাপনকৃত	তারিখ	০১-০৬-২০২১	১০-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	সোলার হেল্প ডেস্কের জন্য জায়গা বরাদ্দ হয়েছে ডেকোরেশনের কাজ চলছে	সোলার হেল্প ডেস্কের জন্য জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	সোলার হেল্প ডেস্কের ডেকোরেশনের কাজ চলছে, জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	
[১.৩.৫] আমদানী পর্যায়ে সৌর যন্ত্রাংশের মানমাত্রার বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিএসটিআই এর সাথে যৌথ উদ্যোগ গৃহীত	উদ্যোগ সংখ্যা	১	১	১	১	১	আর্গজাতিক স্বীকৃত একেডিটেড ল্যাবরেটরির টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে আমদানী পর্যায়ে সৌর যন্ত্রাংশের মানমাত্রার	এ বিষয়ে গত ২৫/১১/২০২০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিএসটিআই এর সাথে সভা আয়োজন	আর্গজাতিক স্বীকৃত একেডিটেড ল্যাবরেটরির টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে আমদানী পর্যায়ে সৌর	

স্ট্রেডার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০২০-২১					১ম কেয়ার্টার অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় কেয়ার্টার অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০)	মন্তব্য
		অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
[১.৪.১] ৪ টি স্থানে মেট টাওয়ার স্থাপিত ও তথ্য আহরণ কার্যক্রম শুরুকৃত	তারিখ	০১-০২-২১	০২-০৩-২১	০১-০৪-২১	০১-০৫-২১	০১-০৬-২১	ক্রয় প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	স্ট্রেডার সহযোগিতায় ইজিসিবি, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: এবং Envision কর্তৃক দেশের চারটি স্থানে উইন্ড ডাটা আহরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ইজিসিবি ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।	স্ট্রেডার সহযোগিতায় ইজিসিবি, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: এবং Envision কর্তৃক দেশের চারটি স্থানে উইন্ড ডাটা আহরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ইজিসিবি ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।	
[১.৪.২] উইন্ড এনার্জি ইন্সটলেশন গাইডলাইনের খসড়া বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	০৫-১০-২০	১৫-১২-২০	২৫-০১-২১	০৫-০৩-২১	০৫-০৫-২১	খসড়াটি পরিমার্জন করা হচ্ছে।	০৪/১০/২০২০ খ্রি: তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত।	০৪/১০/২০২০ খ্রি: তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত।	
[১.৫.১] “কসাইখানার বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস” পাইলটিং এর জন্য স্থান নির্ধারণকরত স্টেকহোল্ডার আলোচনা সভা	সভা সংখ্যা	৩	২	১	-	-	২১ জুলাই ২০২০ হতে ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন	একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আরো দুটি সভা আয়োজন করা হচ্ছে।	২১ জুলাই ২০২০ হতে ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রি: তারিখে প্রকল্প এলাকা	

স্ট্রেডার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০২০-২১					১ম কেয়ার্টার অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় কেয়ার্টার অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০)	মন্তব্য
		অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
আয়োজিত										
[২.১.১] Energy Standard & Labeling Regulation এর খসড়া বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	২৮-০২-২১	৩১-০৩-২১	৩০-০৪-২১	৩১-০৫-২১	৩০-০৬-২১	-	-	-	Energy Standard & Labeling Regulation এর খসড়া প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
[২.১.২] মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রকাশনা 'Towards a Sustainable Future' প্রকাশ	প্রকাশনা	১	০	০	০	০	-	স্কুলিং প্রোগ্রামের বদলে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশনা কর্মসম্পাদন সূচক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা চলমান রয়েছে	অর্জিত	COVID-19 এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকায় প্রথম কোয়ার্টারে জ্বালানি সাশ্রয়ে সচতেনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। স্কুলিং প্রোগ্রাম এর পরিবর্তে মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে "Towards a Sustainable Future" নামে একটি মানসম্পন্ন প্রকাশনা প্রকাশ" কার্যক্রমটি APA তে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
[২.১.৩] বাৎসরিক Energy Balance Booklet প্রস্তুত	প্রকাশনা সংখ্যা	১	০	০	০	০	-	তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে	বাৎসরিক Energy Balance Booklet এর খসড়া প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।	খসড়াটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে
[২.১.৪] যন্ত্রপাতি / প্রযুক্তির Energy Management Standard প্রস্তুতকৃত	যন্ত্রপাতি প্রকৃতি	১	০	০	০	০	-	খসড়া প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে	খসড়াটির উপর একটি	একটি যন্ত্রপাতি / প্রযুক্তির Energy Management Standard চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
[২.২.১] জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার	তারিখ	৩১-০৫-২১	১৫-০৬-	২০-	২৫-০৬-	৩০-০৬-২১	-		দুটি মডিউল	জ্বালানি নিরীক্ষা সনদ পরীক্ষার বাকী

স্ট্রেডার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০২০-২১					১ম কেয়ার্টার অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় কেয়ার্টার অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০)	মন্তব্য
		অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
মডিউল হালনাগাদকরণ			২১	০৬-২১	২১			হালনাগাদ করা হয়েছে। বাকি দুটি হালনাগাদ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	মডিউলগুলি হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে।	
[২.২.২] সরকারী ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা	ভবন সংখ্যা	৬	৫	৪	৩	২	-	মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত 'Energy Efficiency in Public' শীর্ষক পাইলট প্রোগ্রামের আওতায় সরকারি ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ছয়টি ভবনে জানুয়ারি ২০২১ - এর মধ্যে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।	ইতিমধ্যে ৩টি ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে	
[৩.১.১] 'স্ট্রেডা কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি বিধিমালা)' প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ	তারিখ	০৫-০৬-২১	১০-০৬-২১	১৫-০৬-২১	২০-০৬-২১	৩০-০৬-২১	-	-	-	
[৩.১.২] ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালু	প্রোগ্রাম সংখ্যা	০১					-	-	-	
[৩.১.৩] স্ট্রেডা কার্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নিমিত্ত Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুত	তারিখ	০১-১১-২০	১৫-০১-২১	১৫-০২-২১	১৫-০৩-২১	১৫-০৪-২১	-	২৯-১০-২০২০	২৯-১০-২০২০	
[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	৪	-	-	-	-	১	১	২	

স্ট্রোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০২০-২১					১ম কেয়ার্টার অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় কেয়ার্টার অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০)	মন্তব্য
		অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১২	১১	-	-	-	৩	৩	৬	
[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	৩	২	-	-	১	১	২	
[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৩	২	-	-	-	-	-	
[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৩	২	-	-	-	১	১	
[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৪	৩	-	-	-	১	১	২	
[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮০	৭০	৬০	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	
[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১	-	-	-	-	
[২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	সংখ্যা	২৫-২-২১	২৫-৩-২১	২৫-৪-২১	২৫-৫-২১	-	-	-	-	
[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	৫০	৪০	৩০	২০	-	৬.১৫	২০.৩৭	২৬.৫২	
[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	৫	৪	-	-	-	-	২	২	
[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন অফিস/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	-	-	-	-	-	-	-	
[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১০০	৯০	৮০	-	-	-	-	-	
[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) / বাজেট বাস্তবায়িত	%	১০০	৯০	৮০	-	-	-	-	২৫.৫১%	

স্রেডার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০২০-২১					১ম কেয়ার্টার অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় কেয়ার্টার অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	অর্ধ-বার্ষিক অর্জন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০)	মন্তব্য
		অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	৮০	৭০	৬০	৫০	-	-	-		
[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	৫০	৪০	৩০	২৫	-	-	-		
[৩.৪.১] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১৫-১২-২০	১৪-১-২১	১৫-২-২১	-	-	১৫-১২-২০	১৫-১২-২০		