

“প্রতিবেদন ছক”

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, শ্রীবরদী, শেরপুর।

২। এডিপি খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ-

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট ব্যয় (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অন্যায়িকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেপ্তর /চুক্তির তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/পর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, প্রায়শ্চিত্ত, ডাটোর টাকা ফর্তন হয়েছে কিনা	০৮ অনুযায়ী সশ্রুটি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (সক টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	১৫.০৬.২০২৪	২০.২৪	১নং সিংগাপুর ইউনিয়নে গরীব কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্ট্রে- মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২	১৫.০৬.২০২৪	২০.২৪	২নং রাণীশুল চক্রপুৰ সাক্ষর বাড়ীর মাঝে ইউজেন নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৩	১৫.০৬.২০২৪	২০.২৪	৩নং সাক্ষর বাড়ী ইউনিয়নে গরীব কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্ট্রে- মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৪	১৫.০৬.২০২৪	২০.২৪	৪নং জাতিহাট ইউনিয়নে গরীব কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্ট্রে- মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মোট	১৫.০৬.২০২৪	২০.২৪	৫নং গোলাপপুর ইউনিয়নে গরীব কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্ট্রে- মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৬নং শ্রীবরদী ইউনিয়নে গরীব কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্ট্রে- মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৭নং ভৈরব ইউনিয়নে ০৭ নং ওয়ার্ডে ডাকপাড়া বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৮নং ঝড়িয়াপাড়ার ইউনিয়নে গরীব কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্ট্রে- মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১০নং গড়জরিপা ইউনিয়নে গরীব কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্ট্রে- মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			কুড়িমুখিয়া ইউনিয়নে গড়বেলা গ্রামের ইউনুসের বাড়ীর নিকটে ইউজেন নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			কুড়িমুখিয়া ইউনিয়নে ডিপলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেইট নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৫.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১০২৪-২৪ আর্থ বছরের মোট ব্যয় (একটি/বিশেষ) বিবরণী অনুযায়ী			ব্যয়প্রাপ্ত প্রকল্পের নাম ও আর্থ বছর				সংশ্লিষ্ট এমডি/ডি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আমদানিকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যসে শর তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পরিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ পিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০ ০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রমিক	তারিখ	সাক্ষর পরিমাণ (পক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন বাড়ির কলিকার্মা, ফলোইপ, সার্কিট ও শিবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে হাত নিক্ষেপ অফিসের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৪.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রকল্পিত দরে	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			শিবগঞ্জ উপজেলার ডেপুটি, সিংগারগঞ্জ, কলিকার্মা, সার্কিট, ফলোইপ ইউনিয়নে হাত নিক্ষেপ অফিসের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৪.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রকল্পিত দরে	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচুর সামগ্রী সরবরাহ।	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৪.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রকল্পিত দরে	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			শিবগঞ্জ উপজেলার প্রতিষ্ঠানের মাঝে হুইল প্রেরণ বিতরণ।	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-	২,০০০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৪.৫.২৫	২৬.৫.২৫	০২.৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রকল্পিত দরে	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

২

“প্রতিবেদন ছক”

- ১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, শ্রীবরদী, শেরপুর।
 ২। উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ-

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন সহায়তা/বিশেষ) বিবরণী আদানো আদানো			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/ডি কোড	অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেপ্তার /হুজির তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সম্পন্ন তারিখ	প্রকল্প নাম	বাস্তবায়ন করা হয়েছে (উজার/ সিপিপি/সি)	জাতীয় টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুতিমূল্য	৩০ জুন/২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১ম	১৯.১১.২০২৪	৪০.০০	১। উপজেলা পরিষদের বাগানের রাস্তা নির্মাণ।	৮.০০.০০০/-	৭.৯৯.৯৪২/-	৭.৯৯.৯৪০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২য়	২০.১১.২০২৪	৫৭.০০	২। উপজেলা পরিষদের উপজেলা প্রশাসন পার্শ্বের রাস্তা নির্মাণ।	৯.০০.০০০/-	৮.৯৯.৮৬১/-	৮.৯৯.৮৬০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৩য়	২১.১১.২০২৪	৪০.০০	৩। উপজেলা পরিষদের অজান্তরে সেলার সিট লাইট স্থাপন।	৬.২৪.০০০/-	৬.২৩.৮৪০/-	৬.২৩.৮৪০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৪র্থ	২২.১১.২০২৪	৪০.০০	৪। ক. উপজেলা পরিষদের শিত পার্শ্বের ছাতা ও বসার জন্য গোল ঘর নির্মাণ। খ. উপজেলা পরিষদের শিত পার্শ্বের বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয়।	৯.৪০.০০০/-	৯.৩৯.৭৯৩/-	৯.৩৯.৭৯০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৫ম	২৩.১১.২০২৪	৪০.০০	৫। উপজেলার অজান্তরে ড্রেন নির্মাণ।	৭.৩৬.০০০/-	৭.৩৫.৯৫৭/-	৭.৩৫.৯৫০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	মোট	১১৭.০০ লক্ষ	৬। উপজেলা পরিষদের পুকুর পাড়ে উত্তর পূর্ব পার্শ্বের পানাসাইটিং করন।	৯.৫০.০০০/-	৯.৪৯.৯১২/-	৯.৪৯.৯১০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৭। উপজেলা পরিষদের পুকুরের পাড়ের উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বের সংস্কার।	৮.৪০.০০০/-	৮.৩৯.৯৮১/-	৮.৩৯.৯৮০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৮। উপজেলা পরিষদের পুকুরের উত্তর পাড় মেরামত সংস্কার।	৯.৯০.০০০/-	৯.৮৯.৮৭২/-	৯.৮৯.৮৬০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৯। উপজেলা পরিষদের রাস্তা নির্মাণ ও পুকুরের পূর্বপাড় মেরামত সংস্কার।	৯.২০.০০০/-	৯.১৯.৮৯৯/-	৯.১৯.৮৯০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১০। উপজেলা পরিষদের পুকুরের পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বের রাস্তা সংস্কার ও মেরামতের অওতায় পেটসেট টাইলসকরন।	৫.৮০.০০০/-	৫.৭৯.৯৭৪/-	৫.৭৯.৯৭০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১১। উপজেলা পরিষদের ২য় গেইট নির্মাণ।	২.৬০.০০০/-	২.৫৯.৯৭৪/-	২.৫৯.৯৭০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১২। উপজেলা পরিষদের চাক্ষুশী-২ কোয়ার্টার মেরামত।	৫.৮৫.০০০/-	৫.৮৪.১৯৪/-	৫.৮৪.১৯০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১৩। উপজেলা পরিষদের ব্যাচেলর কোয়ার্টার মেরামত।	৫.৭৫.০০০/-	৫.৭৪.৬২৮/-	৫.৭৪.৬২০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন সহায়তা/বিশেষ) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/বি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কম্বিনেশন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/নং	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আরও, জাতীয় টাকার কর্তন হয়েছে কিনা	শিপিআর/২০ ০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
কিউ	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			১৪। উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস কক্ষ মেঝেমত (১ম তলা)	৩,৫০,৫০০/-	৩,৫০,৩৯৭/-	৩,৫০,৩৯০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১৫। উপজেলা চেয়ারম্যান কোয়ার্টার নিচতলা মেঝেমত।	৮,৯০,৬০০/-	৮,৯০,৫০৬/-	৮,৯০,৫০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কোয়ার্টারের নিচতলা মেঝেমত।	৫,৯০,৪৫০/-	৫,৯০,৩০৭/-	৫,৯০,৩০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কোয়ার্টারের ১ম তলা মেঝেমত।	৬,৯৬,৬০০/-	৬,৯৬,৪৮৬/-	৬,৯৬,৪৮০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১৮। ক) উপজেলা আনসার অফিস এবং টয়লেট মেঝেমত। খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাস ভবনে আনসারদের ডিউটি রুম মেঝেমত। গ) উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন অফিসে এসএস বোর্ডসহ এলইডি লাইটিং করণ।	৭,৩৬,৩২৬/-	৭,৩৫,৬০৬/-	৭,৩৫,৬০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১৯। উপজেলা পরিষদের পুকুরের ঘাট মেঝেমত।	৭,৩৫,৪৪৪/-	৭,৩৫,৩৯৭/-	৭,৩৫,৩৯০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২০। উপজেলা পরিষদ ভবনের নিচতলা পূর্ব পাশের মেঝেমত।	৮,০৪,৬৪০/-	৮,০৪,৪৯২/-	৮,০৪,৪৯০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২১। উপজেলা পরিষদ ভবনের নিচতলা পূর্ব পাশে ফার্নিচার সরবরাহ।	৯,৭১,৪০৫/-	৯,৭১,২১৪/-	৯,৭১,০০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২২। উপজেলা পরিষদ ভবনের নিচতলা পূর্ব পাশের ফ্লোর মেঝেমত।	৯,৪৩,২৭১/-	৯,৪৩,০০০/-	৯,৪৩,০০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২৩। ছনকান্দা মৃদা বাড়ী জামে মসজিদে উন্নয়ন।	৩,০০,০০০/-	২,৯৯,৯৭৬/-	২,৯৯,৯০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২৪। উপজেলা পরিষদের উত্তর পশ্চিম পার্শে বাউজারি ওয়াল মেঝেমত।	৭,৭১,৮০৯/-	৭,৭১,৫২৮/-	৭,৭১,৫০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২৫। ক) উপজেলা মহিলা ক্লাব মেঝেমত। খ) উপজেলা পুকুর পাড়ে ইউজেনের শ্রাব	৯,৯২,৬৮২/-	৯,৯১,৮৭৩/-	৯,৯১,৮০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২৬। উপজেলা পরিষদের পুকুরের গাইড ওয়াল ও ব্রিসি স্থাপন।	৯,৮৮,৬৫৯/-	৯,৮৮,০০০/-	৯,৮৮,০০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২৭। উপজেলা পুকুরের পার্শে বেঞ্চ নির্মাণ।	২,৪৭,৫৭৪/-	২,৪৭,৫৯৬/-	২,৪৭,৫০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২৮। উপজেলা পরিষদের পূর্ব ও দক্ষিণ পার্শে বাউজারি ওয়াল নির্মাণ/মেঝেমত।	৯,৯৯,০০১/-	৯,৯৮,৭৯৬/-	৯,৯৮,৭০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২৯। উপজেলা পরিষদের নিচতলায় ইলেক্ট্রিক ওয়ার্ক।	৯,৮০,৭৮১/-	৯,৮০,৪২২/-	৯,৮০,৪০০/-	-	১০০%	১০০%	-	১৭.০৬.২৫	১৮.০৬.২৫	২২.০৬.২৫	প্রযোজ্য নহে।	প্রাকল্পিত দরে	কোটেপনের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ

২৬/০৭/২৫
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ

২৬/০৭/২৫
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ

২৬/০৭/২৫
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ

২৬/০৭/২৫
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ