

বাৎসরিক সংগ্রহ(প্রক্ৰিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল এবং সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রঃ	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত- ৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন সহাপন প্রকল্প।	পানিবাহী গাড়ি (৬৫০০লি:) সংখ্যা	১	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		পানিবাহী গাড়ি (১৮০০লি:) সংখ্যা	৫	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		টোয়িং ভিহিক্যাল (ক্যাব টাইপ) সংখ্যা	১	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		টোয়িং ভিহিক্যাল (পিক আপ টাইপ) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		পোর্টেবল পাম্প (মারকারী) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		পোর্টেবল পাম্প (ছোট) সংখ্যা	৭	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		স্মোক ইজেক্টর/ব্লোয়ার সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ব্রিডিং এ্যাপারেটরস টি	১৩০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফোম কম্পাউন্ড লিটার	৪০৩০০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ডেলিভারী হোজ উইথ কাপলিং সংখ্যা	২৫০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফায়ারম্যান স্যুট সেট	১৭০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ডাইভিং এ্যাপারেটাস সেট	২০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ব্যাটারী চার্জার সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		এয়ার কমপ্রেসার মেশিন সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হিট প্রটেকটিভ স্যুট সেট	১৫	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ব্রাঞ্চ পাইপ সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		লক কাটার সংখ্যা	১৩	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		কালেকটিং ব্রিচিং সংখ্যা	৭	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ডিভাইডিং ব্রিচিং সংখ্যা	৭	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক স্প্রেডার টি	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক কাটার সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক র‍্যাম জ্যাক সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক ডোর ওপেনার সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফায়ারম্যান এক্স উইথ পাউজ সংখ্যা	৬০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		চিপিং হ্যামার সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		রিসিপ্রোকটিং স সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		চেইন স (ইলেকট্রিক) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		রোটারী রেসকিউ স সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		জেনারেটর (৫ কেভিএ) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		বেতার সরঞ্জাম সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		বেতার টাওয়ার নির্মাণ সংখ্যা	২১	২০-০৯-২০	২৭-০৯-২০	৩০-০৯-২০	০৩-১০-২০	০৩-১০-২০	২০-১২-২০	১০২		
		অফিস সরঞ্জাম সেট	১	২০-০৯-২০	২৭-০৯-২০	৩০-০৯-২০	০৩-১০-২০	০৩-১০-২০	২০-১০-২০	৩০		


সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।


লেঃ কর্ণেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান
বিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
প্রকল্প পরিচালক

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

গালায় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 ফায়ারকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প।
 ড নং : ২২৪১০৬৬০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি	
অংশের বরাদ্দ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
অধিগ্রহণ (১৩.৫৭ টি)	৩১৮১.৩৩	১.৪৯ একর	২০০.০০	৩টি	৫%	০	১০%	০	৩০%	১০০.০০	১০%	০	১৫%	০	৩০%	১০০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০	১০০%
ন ও পূর্ত ৯৬৯.১৬ বর্গ মিটার)	১৯০৭৭.৮৫	৫৬১২ বর্গ মিটার	৯৪০৪.০০	২৪টি	১০%	০	৫%	৩০০.০০	৫%	৬০০.০০	৫%	১০০০.০০	১০%	১০০০.০০	১০%	২০০০.০০	৫%	১০০০.০০	৫%	৪০০.০০	১০%	১৪০০.০০	৫%	২০০.০০	১০%	১২০০.০০	২০%	৩০৪.০০	১০০%	
নির্বাপনী সরঞ্জাম ও ন্যা	১৬২০০.৫৬	অগ্নি নির্বাপনী ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ	২৬০০.০০	১টি	-	-	৫%	-	১০%	-	২০%	-	২৫%	-	-	-	-	-	-	২০%	৬০০.০০	১০%	-	১০%	১০০০.০০	-	১০০০.০০	১০০%		
বাবপত্র ও টনসিল	২৭৭.৭২	ডক্টেশন	৬৪.০০	১টি	-	-	-	-	৫%	-	২০%	-	-	-	৭৫%	৬৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
রি সরঞ্জাম	৪১.৮৩	১২সেট	৯.০০	১টি	-	-	৫%	-	১০%	-	২০%	-	২৫%	-	-	-	-	-	-	৪০%	৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
রি টাওয়ার নির্মাণ	৩৯.৬২	২১টি	২১.০০	১টি	-	-	-	-	৫%	-	২০%	-	-	-	৭৫%	২১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
স সরঞ্জাম	৪.০০	১সেট	১.০০	১টি	-	-	-	-	৫%	-	২০%	-	-	-	৭৫%	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
৩ ভ্যাট, ক্রিমারিং, ১ ও অন্যান্য চার্জ	২০০০.০০		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ন ভাতাদি, স্টেশনারী মন্যনা ব্যয়	২৯২.৩৪	বেতন ভাতাদি স্টেশনারী ও অন্যান্য ব্যয়	৫০.০০	১টি	-	-	-	০.৪০	৫%	৪.০০	৫%	১.০০	৫%	৩.০০	৫%	১০.০০	৫%	২.০০	১০%	২.০০	১০%	২৫.০০	১৫%	০.৬০	১০%	১.০০	২০%	১.০০	১০০%	
জক্যাল কন্সট্রাক্শন	৪১১.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
জ কন্সট্রাক্শন	৪১১.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	৪১৯৩৭.৫৫		১২৩৪৯.০০	-																										


 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 লে: কর্নেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার
 রহমানবিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
 প্রকল্প পরিচালক

গ্যান্ট চার্ট (২০২০-২১)

প্রকল্প নাম: দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্প

প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ ১২৩৪৯.০০

সময় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	বিদ্যমান জমি (১০টি)														
২	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন (২৭টি)														১০০%
৩	জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান (৩টি)														১০০%
৪	স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন (১৫টি)														১০০%
৫	স্টেশন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত (১টি)														১০০%
৬	স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান (২টি)														১০০%
৭	স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান (১০টি)														১০০%
৮	স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান (৬টি)														১০০%
৯	স্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু (২টি)														১০০%
১০	স্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু (৪টি)														১০০%
১১	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ও এক্সসরিজ সংগ্রহ সম্পন্ন (২৫টি স্টেশন)														১০০%
১২	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ও এক্সসরিজ সংগ্রহ করা হবে (৬টি স্টেশন)														১০০%
১৩	আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল সংগ্রহ সম্পন্ন (২৫টি স্টেশন)														১০০%
১৪	আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল সংগ্রহ করা হবে (৬টি স্টেশন)														১০০%
১৫	জনবলের পদ সৃজন সম্পন্ন(১৯স্টেশন)														১০০%
১৬	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে (৮ স্টেশন)														১০০%
১৭	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে (৩স্টেশন)														১০০%

বিঃদ্র: জমি অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে এ প্রকল্প থেকে ৬টি স্টেশন বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।