

Annual Procurement Plan, 2022-2023

26/09/22

Ministry/Division: Ministry of Commerce

Agency: Trading Corporation of Bangladesh

Procuring Entity Name & Code: Executive Engineer, Engineering Branch, TCB

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Lakh TK.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicables)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	টিসিবি প্রধান কার্যালয়																
PW 1	Construction of new porch replacing the old porch including various works in front of Tcb head office at kawran			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	23.40	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates		13/05/2022	05/06/22	12/06/22	14/06/2022	27/06/2022		90	19/10/2022
PW 1	জাতীয় দিবসে টিসিবি ভবনের সৌন্দর্য্য বর্ধনসহ বিবিধ মেরামত কাজ।			RFQ	Hope	Own	5.50	Planned Dates		19/8/2022	25/8/2022	25/8/2022			10/09/22	22	10/12/22
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 2	টিসিবি ভবনের ছাদে প্যাটেক্ট ষ্টোন ঢালাইসহ বিবিধ মেরামত কাজ।			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	35.00	Planned Dates		16/08/2022	12/09/22	19/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	41	30/06/2022
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 3	জেনারেটর সার্ভিসিংসহ বিবিধ মেরামত কাজ			RFQ	Hope	Own	2.20	Planned Dates		22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022			12/09/22	21	10/12/23
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 4	সাব-স্টেশন এলবিএস পরিবর্তনসহ বিবিধ মেরামত কাজ			RFQ	Hope	Own	10.00	Planned Dates		26/09/2022	17/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	08/11/22	72	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 5	টিসিবি ভবনের ১৪তম তলায় ইন্টোরিয়র ডেকোরেশনসহ বিবিধ কাজ।			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	50.00	Planned Dates		15/10/2022	07/11/22	17/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	05/12/22	50	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 6	টিসিবি ভবনের ৩য় তলায় ফ্লোর টাইলসসহ বিবিধ মেরামত কাজ।			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	40.00	Planned Dates		15/10/2022	07/11/22	17/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	05/12/22	50	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 7	টিসিবি ভবনের ৩য় তলায় ইন্টোরিয়র ডেকোরেশনসহ বিবিধ কাজ।			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	30.00	Planned Dates		25/10/2022	15/11/2022	21/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	05/12/22	40	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									

26/09/22

26/09/22

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Lakh TK.	Time Code for Process	Advertise Prequet (if applicabl)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PW 8	টিসিবি ভবনের নিচ তলায় Public Announce System (PAS) স্থাপনসহ বিবিধ মেরামত কাজ।			RFQ	Hope	Own	5.50	Planned Dates		15/11/2022	25/11/2022	25/11/2022			05/12/22	20	16/01/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 9	ভবনের ৩য় তলায় এসি প্রতিস্থাপন			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	25.00	Planned Dates		15/11/2022	25/11/2022	10/12/22	11/12/22	11/12/22	15/12/2022	30	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 10	ভবনের ৩য় তলায় চেয়ার, টেবিল ও ফর্নিচার (ওয়ার্ক স্টেশন)।			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	20.00	Planned Dates		25/11/2022	12/12/22	19/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	26/12/2022	31	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 11	টিসিবি অডিটরিয়ামে চেয়ার ও ফলস সিলিংসহ বিবিধ মেরামত কাজ।			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	25.00	Planned Dates		12/12/22	30/12/2022	06/01/23	09/01/23	09/01/23	13/01/2023	32	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 12	জাতীয় দিবসে টিসিবি ভবন আলোক সজ্জা করণসহ বিবিধ কাজ।			RFQ	Hope	Own	3.00	Planned Dates		28/12/2022	10/01/23	10/01/23			18/01/2023	21	10/03/23
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 13	ভবনের বেজমেন্ট মেরামতসহ বিবিধ কাজ (ময়লা পানি টানা পাম্প, এক্সট ফ্যান ইত্যাদি)।			RFQ	Hope	Own	7.50	Planned Dates		25/01/2023	05/02/23	05/02/23			10/02/23	16	30/06/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									
PW 14	জাতীয় দিবসে টিসিবি ভবন আলোক সজ্জা করণসহ বিবিধ কাজ।			RFQ	Hope	Own	3.50	Planned Dates		25/02/2023	05/03/23	05/03/23			10/03/23	14	15/03/2023
								Planned Days									
								Actual Dates									

২৪/০৭/২২
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

২৪/০৭/২২

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Lakh TK.	Time Code for Process	Advertise Prequet (if applicabl)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিনে দাশা গুদাম																		
PW 1	অফিস রিনোভেশনসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	35.00	Planned Dates		23/12/2022	20/01/2023	27/1/2023	30/1/2023	30/1/2023	06/02/23	43	30/06/2023	
								Planned Days									30/06/2022	
								Actual Dates										
	ডবনের ২য় তলায় চেয়ার, টেবিল ও ফর্নিচার (ওয়ার্ক স্টেশন)।			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	25.00	Planned Dates		30/12/2022	25/01/2023	31/1/2023	01/02/23	01/02/23	06/02/23	39	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	গুদামের লোড-আনলোড শেড নির্মাণ, গুদাম মেরামত ও মেইন গেট পুনঃ নির্মাণসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	40.00	Planned Dates		23/12/2022	20/01/2023	27/1/2023	30/1/2023	30/1/2023	06/02/23	45	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস																		
PW 1	অফিস রিনোভেশনসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	40.00	Planned Dates		13/01/2023	10/02/23	20/2/2023	21/2/2023	22/2/2023	28/02/2023	46	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	পরিদর্শন কক্ষ মেরামতসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	30.00	Planned Dates		13/01/2023	10/02/23	20/2/2023	21/2/2023	22/2/2023	28/02/2023	46	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	গুদামের লোড-আনলোড শেড নির্মাণ, ছাদে ফলস পিলার মেরামত ও মেইন গেট পুনঃ নির্মাণসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	20.00	Planned Dates		13/01/2023	10/02/23	20/2/2023	21/2/2023	22/2/2023	28/02/2023	46	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										
খুলনা আঞ্চলিক অফিস																		
PW 1	অফিস রিনোভেশনসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	15.00	Planned Dates		31/01/2023	27/02/2023	06/03/23	07/03/23	07/03/23	14/03/2023	43	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	পরিদর্শন কক্ষ নির্মাণসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	25.00	Planned Dates		31/01/2023	27/02/2023	06/03/23	07/03/23	07/03/23	14/03/2023	43	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										
	মেইনগেট পুনঃ নির্মাণসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	15.00	Planned Dates		31/01/2023	27/02/2023	06/03/23	07/03/23	07/03/23	14/03/2023	43	30/06/2023	
								Planned Days										
								Actual Dates										

স্বাক্ষরিত
২০/০১/২৩
সহকারী প্রকৌশলী

২০/০১/২৩

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Esid. Cost in Lakh TK.	Time Code for Process	Advertise Prequet (if applicabl)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিনে ২৩০, ডেঙ্গীও গুদাম																			
PW 1	Construction of temporary tin shed including miscellaneous works at Uttara TCB plot, Dhaka.			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	113.95	Planned Dates											
								Planned Days											
								Actual Dates		13/05/2022	05/06/22	12/06/22	14/06/2022	27/06/2022		180	19/01/2023		
PW 1	অফিস রিনোভেশনসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	15.00	Planned Dates		20/02/2023	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	38	30/06/2023		
								Planned Days											
								Actual Dates											
	গুদামের লোড-আনলোড শেড নির্মাণ ও গুদামের নামনে হার্ড ট্যান্ড নির্মাণসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	40.00	Planned Dates		20/02/2023	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	38	30/06/2023		
								Planned Days											
								Actual Dates											
ঢাকা আঞ্চলিক অফিস ৩৪৪, ডেঙ্গীও																			
PW 1	অফিস রিনোভেশনসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	25.00	Planned Dates		15/03/2023	10/04/23	20/4/2023	21/4/2023	21/4/2023	28/4/2023	44	30/06/2023		
								Planned Days											
								Actual Dates											
	গুদামের লোড-আনলোড শেড নির্মাণ ও গুদামের মেরামত এবং মেইনগেট পুনঃ নির্মাণসহ বিবিধ কাজ			e-GP (Open Tender)	Hope	Own	35.00	Planned Dates		15/03/2023	10/04/23	20/4/2023	21/4/2023	21/4/2023	28/4/2023	44	30/06/2023		
								Planned Days											
								Actual Dates											

736.15

হুমায়ুন
 ০৭/০৭/২০২৩
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী

২৪/৭/২৩