

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর: ২০২৫-২০২৬)
(সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
ক্রয়কারীর নাম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোড: মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, কোড: ১৫৪০৩০১

| Package No | Code | Description of Procurement Package Works | Unit | Qty | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of fund | East. Cost of Lac. | Time code for Process | Net Used in Goods | Inviter/ Activities tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approved in Award | Notification in Award | Signing of Contract | Total Time of contract Signature | Time for Completion of Contract |
|------------|----------|------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| CM01 | ৩২১১-১০২ | পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয় | Lot | ১ | OTM (EGP) | মহাপরিচালক | GOB | ৪.৫০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | বিগত অর্থবছরে ২(দুই) বছরের জন্য সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| OM01 | ৩২১১১০১ | আউটসোর্সিং জনকল | Lot | ১ | OTM | মহাপরিচালক | GOB | ২৫.০০ | Planned date | | ০১ আগস্ট | ১৫ আগস্ট | ২২ আগস্ট | ০২ সেপ্টেম্বর | ০৯ সেপ্টেম্বর | ২৩ সেপ্টেম্বর | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | | | ৯ | ১০ | ৯ | ১৪ | ৯ | ৬ |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| AR01 | ৩২১১-১১৮ | অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ | Lot | ১ | RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৩.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | | | ১৬ ফেব্রুয়ারি | ০৮ মার্চ | ১৫ মার্চ | ২৯ মার্চ | | |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | ১০ | ৯ | ১৪ | ৫৫ | ২১ |
| SM01 | ৩২৫৫-১০৫ | অন্যান্য মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় | Lot | ১ | OTM (EGP) | মহাপরিচালক | GOB | ৯.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | বিগত অর্থবছরে ২(দুই) বছরের জন্য সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| DR01 | ৩২৫৬-১০৬ | অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জন্য পোশাক সংগ্রহ | Lot | ১ | OTM (EGP) | মহাপরিচালক | GOB | ১০.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | ০৪ জানুয়ারি | ১৯ জানুয়ারি | ৩০ জানুয়ারি | ০৯ ফেব্রুয়ারি | ১৬ ফেব্রুয়ারি | ২ মার্চ | ৬০ | ১৮ |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| LA01 | ৩২৫৭-১০৫ | উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন | Lot | ১ | OTM (EGP)/ RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৩.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | | ২৪ মার্চ | ০১ এপ্রিল | ১১ এপ্রিল | ১৮ এপ্রিল | ০১ মে | | |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | ১০ | ৯ | ১৪ | ৬০ | ২৮ |
| FC01 | ৩২৫৭-৩০১ | অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি উদযাপন | Lot | ১ | RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৩.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | ০৪ জানুয়ারি | ১৩ জানুয়ারি | ৩০ জানুয়ারি | ০৯ ফেব্রুয়ারি | ১৬ ফেব্রুয়ারি | ২ মার্চ | ৬০ | ১৮ |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| MT01 | ৩২৫৮-১০১ | মোটর গাড়ীর টায়ার ক্রয় | Lot | ১ | OTM (EGP) | মহাপরিচালক | GOB | ৬.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | ০৪ জানুয়ারি | ১৩ জানুয়ারি | ৩০ জানুয়ারি | ০৯ ফেব্রুয়ারি | ১৬ ফেব্রুয়ারি | ২ মার্চ | ৬০ | ১৮ |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| BM01 | ৩২৫৮-১০৭ | অনাবাসিক ভবনের সংস্কার | Lot | ১ | RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৫.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | ০৫ ডিসেম্বর | ১২ ডিসেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর | ১৬ ডিসেম্বর | ১১ | ৬ |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| BM02 | ৩২৫৮-১০৭ | অনাবাসিক ভবনের সংস্কার | Lot | ১ | RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৫.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | ০৪ মার্চ | ১১ মার্চ | ২৩ মার্চ | ০৪ এপ্রিল | ১১ এপ্রিল | ২৫ এপ্রিল | ৫৫ | ২০ |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |
| LT01 | ৩২৫৮-১১৭ | লাইন ও তার | Lot | ১ | OTM | মহাপরিচালক | GOB | ১৭০.০০ | Planned date | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planned days | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Actual date | | | | | | | | | |

২২)

১২৩

| Package No | Code | Description of Procurement Package Works | Unit | Qty | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of fund | Est. Cost of Lac. | Time code for Process | Net Used in Goods | Invite/Activities tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approved in Award | Notification in Award | Signing of Contract | Total Time of contract Signature | Time for Completion of Contract | |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| TM01 | ৩২৫৮-১১৬ | টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কার্যসম্পাদন | Lot | ৩ | RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৯.০০ | Planned date Planned days Actual date | | ২০ এপ্রিল - | ০২ মে ১২ | ০৪ মে ২ | ০৬ মে ২ | ০৭ মে ১ | ১০ মে ৩ | | | |
| TE01 | ৪১১২-২০১ | তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি | Lot | ১ | RFQ/DPM | মন্ত্রণালয় | GOB | ৫.০০ | Planned date Planned days Actual date | | ২৬ ডিসেম্বর - | ০২ জানুয়ারি ৭ | ০৫ জানুয়ারি ৩ | ০৬ জানুয়ারি ১ | ০৭ জানুয়ারি ১ | ০৮ জানুয়ারি ১ | ১৪ | ১ | |
| CA01 | ৪১১২-২০২ | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় | Lot | ২ | OTM (EGP)/DPM | মহাপরিচালক | GOB | ১০.০০ | Planned date Planned days Actual date | | ১৪ জানুয়ারি - | ২ ফেব্রুয়ারি ১৯ | ৯ ফেব্রুয়ারি ৭ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ১০ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ৭ | ১২ মার্চ ১৪ | ৬০ | ১৮ | |
| FE01 | ৪১১২-৩০৫ | বিদ্যমান অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসমূহের গ্যাস পুনর্ভরণ | Lot | ১ | RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৩.৫০ | Planned date Planned days Actual date | | ২৬ ডিসেম্বর - | ০২ জানুয়ারি ৭ | ০৫ জানুয়ারি ৩ | ০৬ জানুয়ারি ১ | ০৭ জানুয়ারি ১ | ০৮ জানুয়ারি ১ | ১৪ | ১ | |
| OE01 | ৪১১২-৩১০ | অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ | Lot | ১ | RFQ | মহাপরিচালক | GOB | ৫.০০ | Planned date Planned days Actual date | | | | | | | | | | |
| OF01 | ৪১১২-৩১৪ | অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় | Lot | ১ | OTM (EGP)/DPM | মহাপরিচালক | GOB | ৫.০০ | Planned date Planned days Actual date | | ০১ মার্চ - | ১৫ মার্চ ১৪ | ২৫ মার্চ ১০ | ০৫ এপ্রিল ১০ | ১২ এপ্রিল ৭ | ২৩ এপ্রিল ১১ | ৫২ | ১৪ | |

০৭/০৭/২০১৫

০৭.১২.২০১৫

০৭/০৭/২০১৫

প্রভাস চন্দ্র ভট্টাচার্য
পরিচালক (সংযম-পিএসটিএন ও নেটওয়ে)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮

সাধন কুমার দাস
বিসিএস (টেলিকম)
পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৯৮৩০৮০০

মোঃ মাইনুল হাসান
উপপরিচালক (প্রশাসন)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮