


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS)
FY: 2023-2024, BUDGET: REVENUE

**MATERIAL ENGINEERING & CONTROL DEPARTMENT,
PLANNING & DEVELOPMENT DIVISION**

TITAS GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION CO. LTD.
105, KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE,
KARWAN BAZAR C/A,
DHAKA-1215


৩২/০৫/২৩
প্রকৌ. মো. নূরনবী মোস্তফা কামাল
উপব্যবস্থাপক (এমপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.


৩২/৫/২৩
প্রঃ সী. নো. বোরহান উদ্দি-
বাবেস্থাপক (এমপিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.


৩২/৫/২৩
প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপমহাব্যবস্থাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.


৩২/৫/২৩
প্রকৌ. রাজীব কুমার সাহা
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2023-2024

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources / Energy & Mineral Resources Division
Agency/Procuring Entity: Petrobangla / Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. (TGTDCL)

Revenue Budget

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 01	Cathodic Protection Material	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	301.28	Planned Dates	---	4-Sep-23	2-Oct-23	11-Nov-23	26-Dec-23	2-Jan-24	30-Jan-24	---	30-Mar-24
								Planned Days	---	0	28	40	45	7	28	148	60
GR 02	Leak Repair Clamp	Lot	2	LTM (National)	Board TGTDCL	TGTDCL	260.55	Planned Dates	---	2-Aug-23	30-Aug-23	4-Oct-23	3-Nov-23	10-Nov-23	8-Dec-23	---	6-Feb-24
								Planned Days	---	0	28	35	30	7	28	128	60
GR 03	Line Pipe (up to DN 8")	Lot	5	DPM (National)	Board TGTDCL	TGTDCL	1,219.68	Planned Dates	---	7-Aug-23	4-Sep-23	4-Oct-23	8-Nov-23	15-Nov-23	13-Dec-23	---	11-Feb-24
								Planned Days	---	0	28	30	35	7	28	128	60
GR 04	Materials for Domestic Customer Service	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	10.35	Planned Dates	---	10-Sep-23	8-Oct-23	7-Nov-23	17-Dec-23	24-Dec-23	21-Jan-24	---	21-Mar-24
								Planned Days	---	0	28	30	40	7	28	133	60
GR 05	Meter Protector	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	18.59	Planned Dates	---	9-Aug-23	6-Sep-23	11-Oct-23	10-Nov-23	17-Nov-23	15-Dec-23	---	13-Feb-24
								Planned Days	---	0	28	35	30	7	28	128	60
GR 06	Sealing Material	Lot	3	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	124.00	Planned Dates	---	17-Aug-23	14-Sep-23	19-Oct-23	18-Nov-23	25-Nov-23	23-Dec-23	---	6-Feb-24
								Planned Days	---	0	28	35	30	7	28	128	45
GR 07	RMS Cabinet	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	94.17	Planned Dates	---	23-Aug-23	20-Sep-23	25-Oct-23	29-Nov-23	6-Dec-23	3-Jan-24	---	3-Mar-24
								Planned Days	---	0	28	35	35	7	28	133	60
GR 08	Strainer	Lot	1	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	56.57	Planned Dates	---	19-Sep-23	17-Oct-23	21-Nov-23	21-Dec-23	28-Dec-23	25-Jan-24	---	5-Mar-24
								Planned Days	---	0	28	35	30	7	28	128	40
GR 09	Telecom Equipment	Lot	3	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	7.02	Planned Dates	---	26-Sep-23	24-Oct-23	3-Dec-23	2-Jan-24	9-Jan-24	6-Feb-24	---	27-Mar-24
								Planned Days	---	0	28	40	30	7	28	133	50
GR 10	Valve Pit Cover	Lot	2	OTM (NCT)	MD TGTDCL	TGTDCL	243.00	Planned Dates	---	30-Aug-23	27-Sep-23	27-Oct-23	26-Nov-23	3-Dec-23	31-Dec-23	---	14-Feb-24
								Planned Days	---	0	28	30	30	7	28	123	45
Total Value of Goods Procurement (Local)=							2,335.20										

(Signature)
৩১/৫/২৩
প্রকৌ. মো. নূরুন্নাহার মোস্তফা কামাল
উপসহকারী প্রোগ্রামার (এমপিএস)
মার্কেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

(Signature)
৩১/৫/২৩
প্রকৌ. মো. বোরহান উদ্দিন
বাবস্বাপক (এমপিএস)
মার্কেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

(Signature)
৩১/৫/২৩
প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপসহকারী প্রোগ্রামার
মার্কেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

(Signature)
৩১/৫/২৩
প্রকৌ. রাজীব কুমার সাহা
মহাব্যবস্থাপক
পরিচালনা ও উন্নয়ন ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2023-2024

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources / Energy & Mineral Resources Division

Agency/Procuring Entity: Petrobangla / Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. (TGTDCL)

Revenue Budget

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 11	Battery for EVC	Lot	3	DPM (International)	MD TGTDCL	TGTDCL	63.90	Planned Dates Planned Days	---	14-Aug-23 0	13-Sep-23 30	13-Oct-23 30	27-Nov-23 45	4-Dec-23 7	1-Jan-24 28	---	30-Apr-24 120
GR 12	Butt Welding Fitting	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	382.47	Planned Dates Planned Days	---	28-Aug-23 0	9-Oct-23 42	8-Nov-23 30	7-Jan-24 60	14-Jan-24 7	11-Feb-24 28	---	10-Jun-24 120
GR 13	Calibration Tools & Equipments	Lot	5	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	114.75	Planned Dates Planned Days	---	18-Sep-23 0	30-Oct-23 42	29-Nov-23 30	13-Jan-24 45	20-Jan-24 7	17-Feb-24 28	---	16-Jun-24 120
GR 14	Different types of Meter & Flow Computer	Lot	5	OTM (ICT)	Board TGTDCL	TGTDCL	3,052.35	Planned Dates Planned Days	---	21-Sep-23 0	23-Nov-23 42	7-Dec-23 35	21-Jan-24 45	28-Jan-24 7	25-Feb-24 28	---	24-Jun-24 120
GR 15	Different types of Valve	Lot	5	OTM (ICT)	Board TGTDCL	TGTDCL	606.83	Planned Dates Planned Days	---	1-Oct-23 0	12-Nov-23 42	24-Dec-23 42	2-Feb-24 40	9-Feb-24 7	8-Mar-24 28	---	6-Jul-24 120
GR 16	Spare Parts of Filter Separators	Lot	5	DPM (International)	Board TGTDCL	TGTDCL	773.82	Planned Dates Planned Days	---	5-Oct-23 0	16-Nov-23 42	21-Dec-23 35	30-Jan-24 40	6-Feb-24 7	5-Mar-24 28	---	3-Jul-24 120
GR 17	Instrumentation Material	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	48.33	Planned Dates Planned Days	---	12-Sep-23 0	24-Oct-23 42	23-Nov-23 30	7-Jan-24 45	14-Jan-24 7	11-Feb-24 28	---	10-Jun-24 120
GR 18	Insulating Material	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	175.20	Planned Dates Planned Days	---	4-Nov-23 0	16-Dec-23 42	15-Jan-24 30	29-Feb-24 45	7-Mar-24 7	4-Apr-24 28	---	2-Aug-24 120
GR 19	Line Pipe (DN 10" to DN 28") & Seamless Pipe	Lot	5	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	349.15	Planned Dates Planned Days	---	8-Oct-23 0	19-Nov-23 42	24-Dec-23 35	28-Jan-24 35	4-Feb-24 7	3-Mar-24 28	---	1-Jul-24 120
GR 20	Odorant	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	50.00	Planned Dates Planned Days	---	12-Oct-23 0	23-Nov-23 42	23-Dec-23 30	21-Feb-24 60	28-Feb-24 7	27-Mar-24 28	---	25-Jul-24 120
GR 21	Operational Machinaries & Equipments	Lot	5	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	190.35	Planned Dates Planned Days	---	1-Nov-23 0	13-Dec-23 42	17-Jan-24 35	2-Mar-24 45	9-Mar-24 7	6-Apr-24 28	---	4-Aug-24 120
GR 22	Pressure Vessel	Lot	5	OTM (ICT)	MD TGTDCL	TGTDCL	216.00	Planned Dates Planned Days	---	5-Nov-23 0	17-Dec-23 42	21-Jan-24 35	21-Mar-24 60	28-Mar-24 7	25-Apr-24 28	---	23-Aug-24 120

(Signature)
 প্রকৌ. মো. নূরনবী মোস্তফা কামাল
 উপব্যবস্থাপক (এমপিসিএস)
 মার্কেটিং/ইউনিট/বিভাগ: এড কন্ট্রোল বিভাগ

(Signature)
 প্রকৌ. মো. মঈনুল হক উদ্দিন
 ব্যবস্থাপক (এমপিসিএস)
 মার্কেটিং/ইউনিট/বিভাগ: এড কন্ট্রোল বিভাগ

(Signature)
 প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
 উপমহাব্যবস্থাপক
 মার্কেটিং/ইউনিট/বিভাগ: এড কন্ট্রোল বিভাগ
 মার্কেটিং/ইউনিট/বিভাগ: এড কন্ট্রোল বিভাগ

(Signature)
 প্রকৌ. মো. মঈনুল হক
 উপব্যবস্থাপক
 মার্কেটিং/ইউনিট/বিভাগ: এড কন্ট্রোল বিভাগ
 মার্কেটিং/ইউনিট/বিভাগ: এড কন্ট্রোল বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS) FOR FY : 2023-2024

Ministry/Division: Ministry of Power, Energy & Mineral Resources / Energy & Mineral Resources Division
Agency/Procuring Entity: Petrobrangla / Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. (TGTDCCL)

Revenue Budget

Package No.	Description of Procurement Package, GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 23	Pressure, Temperature & Master Gauges	Lot	2	OTM (ICT)	MD TGTDCCL	TGTDCCL	60.71	Planned Dates Planned Days	---	14-Sep-23 0	26-Oct-23 42	25-Nov-23 30	9-Jan-24 45	16-Jan-24 7	13-Feb-24 28	---	12-Jun-24 120
GR 24	Recorder, Pen & Chart	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDCCL	TGTDCCL	80.50	Planned Dates Planned Days	---	12-Nov-22 0	24-Dec-22 42	23-Jan-23 30	24-Mar-23 60	31-Mar-23 7	28-Apr-23 28	---	26-Aug-23 120
GR 25	Regulator & Slum Shut Valve (SSV)	Lot	3	OTM (ICT)	Board TGTDCCL	TGTDCCL	1,408.50	Planned Dates Planned Days	---	23-Oct-23 0	4-Dec-23 42	3-Jan-24 30	3-Mar-24 60	10-Mar-24 7	7-Apr-24 28	---	5-Aug-24 120
GR 26	Safety Relief Valve	Lot	1	OTM (ICT)	MD TGTDCCL	TGTDCCL	122.63	Planned Dates Planned Days	---	6-Nov-23 0	18-Dec-23 42	17-Jan-24 30	17-Mar-24 60	24-Mar-24 7	21-Apr-24 28	---	19-Aug-24 120
GR 27	Spare Parts of Regulators	Lot	5	DPM (International)	Board TGTDCCL	TGTDCCL	792.87	Planned Dates Planned Days	---	26-Nov-23 0	7-Jan-24 42	6-Feb-24 30	6-Apr-24 60	13-Apr-24 7	11-May-24 28	---	8-Sep-24 120
GR 28	Tape & Primer	Lot	2	OTM (ICT)	MD TGTDCCL	TGTDCCL	187.13	Planned Dates Planned Days	---	17-Oct-23 0	28-Nov-23 42	28-Dec-23 30	26-Feb-24 60	4-Mar-24 7	1-Apr-24 28	---	30-Jul-24 120
GR 29	Automatic Test Bench & Borescope	Lot	3	OTM (ICT)	Board TGTDCCL	TGTDCCL	1,050.00	Planned Dates Planned Days	---	9-Aug-23 0	20-Sep-23 42	20-Oct-23 30	19-Dec-23 60	26-Dec-23 7	23-Jan-24 28	---	22-May-24 120
GR 30	Other Tools & Equipments	Lot	2	OTM (ICT)	MD TGTDCCL	TGTDCCL	194.45	Planned Dates Planned Days	---	5-Oct-23 0	16-Nov-23 42	16-Dec-23 30	14-Feb-24 60	21-Feb-24 7	20-Mar-24 28	---	18-Jul-24 120
Total Value of Goods Procurement (Foreign)=							9,919.92										
Total Value of Goods Procurement (Local+Foreign)=							12,255.12										

(Signature)
৩২/৫/২৩
প্রকৌ. মো. দুর্গেশ্বরী মোস্তফা কামাল
উপমহাব্যবস্থাপক (এমপিসিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

(Signature)
২/৫/২৩
প্রকৌ. মো. বোরহান উদ্দিন
ব্যবস্থাপক (এমপিসিএস)
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

(Signature)
২/৫/২৩
প্রকৌ. মো. আনিছুর রহমান
উপমহাব্যবস্থাপক
ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্ট্রোল বিভাগ
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.

(Signature)
২/৫/২৩
প্রকৌ. রাজীব কুমার সাহা
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ডিভিশন
তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি.