

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)



www.techedu.gov.bd

এফ-৪/বি, আগারগা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৬১.২১.২১৬

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

২৯ মে ২০২২

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থ বছরের গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সিলেট এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং-টিএসসি/গোলাপ/সংবাজেট/২০২২/৪৬, তারিখ: ২১/০৪/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' নিম্ন বর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো।

শর্তাবলী :

- (১) বিভিন্ন উপধাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে।
- (২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড ৩২১১) এ বর্ণিত উপধাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।
- (৩) পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড ৩২৪৩) এ বর্ণিত উপধাতের আওতায় টিওএডইভুক্ত যানবাহন এবং ব্যয়ের সিলিং বিবেচনায় রেখে ব্যয় করতে হবে।
- (৪) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপধাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপধাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।
- (৫) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করে ক্রয় করতে হবে।
- (৬) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

২৯-৫-২০২২

মোঃ মোশাররফ হোসেন

অধ্যক্ষ, গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সিলেট।

পরিচালক ভোকেশনাল (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: 88-02-48119520
ফ্যাক্স: 88-02-9110671
ইমেইল: techedu09@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৬১.২১.২১৬/১(৩)

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২৯ মে ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আইসিটি সেল) (ভারপ্রাপ্ত), আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
- ২) মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ৩) অফিস কপি।

২৯-৫-২০২২

মো: জাহিদুল হক
সহকারী পরিচালক

Ministry / Division																			Ministry of Education																			Directorate of Technical Education																			Principal, Golapgunj Technical School and College, Golapganj, Sylhet																			Budget Revenue																		
Procuring Entity Name & Code :																			Project/Programme Name & Code :																			160-02-07-000000																																																								
Packaging No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk.(Lakh)	Time code for Process	Advertisement Prequal (if applicable)	Invite/Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total Days (In Days)																																																																												
1	১ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
2	২য় প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
3	৩য় প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
4	৪র্থ প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
5	৫ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
6	৬ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
7	৭ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
8	৮ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
9	৯ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
10	১০ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
11	১১ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
12	১২ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
13	১৩ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
14	১৪ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
15	১৫ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
16	১৬ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
17	১৭ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
18	১৮ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
19	১৯ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
20	২০ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
21	২১ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
22	২২ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
23	২৩ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
24	২৪ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
25	২৫ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
26	২৬ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
27	২৭ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
28	২৮ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
29	২৯ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
30	৩০ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
31	৩১ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
32	৩২ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
33	৩৩ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
34	৩৪ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
35	৩৫ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
36	৩৬ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০২২	০৭/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৩/০৯/২২	২৪/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৭/০৯/২২	২৮/০৯/২২																																																																												
37	৩৭ম প্যাকেজ - গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ।	বাংলাদেশ রাজস্ব	০২	DPM/ RFOM	HOPU/JE	GOB	০.০০	Planned Dates Actual Dates	২৫/০৮/২২	০৬/০৯/২০																																																																																				

মোঃ জাহিদুন্নাহক
সাহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

ସଂସ୍କୃତ (Sanskrit)
 ଗୋପାଳନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମାଳା ୨୩ ଓ ୨୪
 ଗୋପାଳନାମ, ଲିଖିତ-୧୯୮୦ ।