

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

| ক্র.নং | প্রকল্পের নাম/ ক্রয় পরিকল্পনার জন্য অংশের বিবরণ                                                                                                                              | দরপত্র পদ্ধতি  | প্যাকেজ/ইউনিট সংখ্যা | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | বিজ্ঞাপনের তারিখ     | দরপত্র খোলার তারিখ     | দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ | দরপত্র অনুমোদনের তারিখ | চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | চুক্তির মেয়াদ | মন্তব্য |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ১      | ২                                                                                                                                                                             | ৩              | ৪                    | ৫                              | ৬                    | ৭                      | ৮                        | ৯                      | ১০                      | ১১             | ১২      |
| ১)     | ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।                                                                                                                   |                |                      |                                |                      |                        |                          |                        |                         |                |         |
|        | ক) ফ্লাড লাইট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ                                                                                                                                             | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ১৪০৩.১৫                        | ২০-২৫ অক্টোবর ২০২১   | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২১     | ০১-১০ ডিসেম্বর ২০২১      | ১১-২০ ডিসেম্বর ২০২১    | ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০২১     | ০১-১২-২০২২     |         |
|        | খ) গ্যাসারীর চেয়ার স্থাপন কাজ (গ্যাসারীর পুরাতন চেয়ার অপসারণ কাজ, সাধারণ গ্যাসারীর জন্য চেয়ার স্থাপন কাজ, ডিজাইনিং হাউলওয়ালা কোর্টিং চেয়ার স্থাপন কাজ)                   | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ১১৪১.৫০                        | ২০-২৫ অক্টোবর ২০২১   | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২১     | ০১-১০ ডিসেম্বর ২০২১      | ১১-২০ ডিসেম্বর ২০২১    | ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০২১     | ০১-১২-২০২২     |         |
|        | গ) ব্যারামের সরঞ্জামাদি সরবরাহ                                                                                                                                                | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ৫৮.১২                          | ২০-২৫ অক্টোবর ২০২১   | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২১     | ০১-১০ ডিসেম্বর ২০২১      | ১১-২০ ডিসেম্বর ২০২১    | ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০২১     | ০১-১২-২০২২     |         |
| ২)     | রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন।                                                                                    |                |                      |                                |                      |                        |                          |                        |                         |                |         |
|        | ক) ফার্নিচার, চেয়ার ও জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ করণ                                                                                                                              | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ১০৬.২৫                         | ০১-১৫ জানুয়ারি ২০২২ | ১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২   | ০১-১০ মার্চ ২০২২       | ১১-২০ মার্চ ২০২২        | ০১-০৮-২০২২     |         |
| ৩)     | পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের উন্নয়ন, ইনডোর ক্রিকেট নেট প্রাকটিস সেড নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। |                |                      |                                |                      |                        |                          |                        |                         |                |         |
|        | ক) পাবনা ও শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের ফার্নিচার                                                                                                                              | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ৩০.০০                          | ০১-১৫ জানুয়ারি ২০২২ | ১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২   | ০১-১০ মার্চ ২০২২       | ১১-২০ মার্চ ২০২২        | ০১-০৮-২০২২     |         |
| ৫)     | বরিশাল আশুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান জেলা সুইমিংপুলের উন্নয়ন।                                                                      |                |                      |                                |                      |                        |                          |                        |                         |                |         |
|        | ক) আশুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন - সাব-স্টেশন ও ফ্লাড লাইট বৈদ্যুতিক কাজ                                                                                 | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ৬৮১.৫১                         | ২০-২৫ নভেম্বর ২০২১   | ২৭-৩০ ডিসেম্বর ২০২১    | ০১-১০ জানুয়ারি ২০২২     | ১১-২০ জানুয়ারি ২০২২   | ২১-২৫ জানুয়ারি ২০২২    | ০১-০৮-২০২২     |         |
|        | খ) আশুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামের উন্নয়ন - এলইডি স্কোর বোর্ড এবং ভিডিও স্ক্রিন সরবরাহ ও স্থাপন                                                                             | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ৭০৪.৬৯                         | ২০-২৫ নভেম্বর ২০২১   | ২৭-৩০ ডিসেম্বর ২০২১    | ০১-১০ জানুয়ারি ২০২২     | ১১-২০ জানুয়ারি ২০২২   | ২১-২৫ জানুয়ারি ২০২২    | ০১-০৮-২০২২     |         |
|        | গ) সুইমিংপুল কমপ্লেক্স এর উন্নয়ন কাজ- সিডিল কাজ, টাইলস এর কাজ, স্যানিটারী কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ,                                                                                | ওটিএম (ই-প্রি) | ১টি                  | ১৪৯.৮০                         | ২০-২৫ নভেম্বর ২০২১   | ২৭-৩০ ডিসেম্বর ২০২১    | ০১-১০ জানুয়ারি ২০২২     | ১১-২০ জানুয়ারি ২০২২   | ২১-২৫ জানুয়ারি ২০২২    | ০১-০৮-২০২২     |         |

E:\Ushangi\My Document\IGS Report\21-22.doc

প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে  
পরিচালক (প্রকল্প)  
স্বাক্ষরিত  
তারিখ: ০৫/০৫/২০২১

মোঃ  
০১/০৫/২০২১  
পরিচালক (প্রকল্প)  
স্বাক্ষরিত  
তারিখ: ০৫/০৫/২০২১

|                                                                                                     |                      |      |          |                       |                        |                        |                      |                      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| সুইমিংপুলের সরঞ্জামাদি, মাটি ভরাট                                                                   |                      |      |          |                       |                        |                        |                      |                      |            |  |
| ঘ) ফার্নিচার সরবরাহ                                                                                 | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ২৫১.৮৫   | ০১-১৫ জানুয়ারি ২০২২  | ১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ০১-১০ মার্চ ২০২২     | ১১-২০ মার্চ ২০২২     | ৩০-০৬-২০২২ |  |
| ঙ) মাঠের সরঞ্জামাদি ও জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং<br>গ্যলারীতে চেয়ার সরবরাহ                          | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ৮৪৭.৮৬   | ০১-১৫ জানুয়ারি ২০২২  | ১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ০১-১০ মার্চ ২০২২     | ১১-২০ মার্চ ২০২২     | ৩০-০৬-২০২২ |  |
| ৬ "শেখ কামাল স্টেডিয়াম, কুষ্টিয়া এর অধিকতর উন্নয়ন"<br>প্রকল্প।                                   |                      |      |          |                       |                        |                        |                      |                      |            |  |
| ক) ফার্নিচার সরবরাহ                                                                                 | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ২৫১.৮৫   | ০১-১৫ জানুয়ারি ২০২২  | ১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ০১-১০ মার্চ ২০২২     | ১১-২০ মার্চ ২০২২     | ৩০-০৬-২০২২ |  |
| খ) মাঠের সরঞ্জামাদি ও জিম সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং<br>গ্যলারীতে চেয়ার সরবরাহ                          | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ৮৪৭.৮৬   | ০১-১৫ জানুয়ারি ২০২২  | ১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ০১-১০ মার্চ ২০২২     | ১১-২০ মার্চ ২০২২     | ৩০-০৬-২০২২ |  |
| ৭ ভোলা জেলায় গজনবী স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন,<br>ইনডোর স্টেডিয়াম এবং সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প। |                      |      |          |                       |                        |                        |                      |                      |            |  |
| ক) ৪-তলা বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ                                                            | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ১১৯০.৭০  | ২০-২৫ অক্টোবর ২০২১    | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২১     | ০১-১০ ডিসেম্বর ২০২১    | ১১-২০ ডিসেম্বর ২০২১  | ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০২১  | ৩১-১২-২০২১ |  |
| খ) ১১তম বিশিষ্ট সাধারণ গ্যলারী নির্মাণ (৮০০ফুট)                                                     | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ১১১১.৩৩  | ২০-২৫ অক্টোবর ২০২১    | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২১     | ০১-১০ ডিসেম্বর ২০২১    | ১১-২০ ডিসেম্বর ২০২১  | ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০২১  | ৩১-১২-২০২১ |  |
| গ) ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ                                                                         | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ১২২৪.১০  | ২০-২৫ অক্টোবর ২০২১    | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২১     | ০১-১০ ডিসেম্বর ২০২১    | ১১-২০ ডিসেম্বর ২০২১  | ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০২১  | ৩১-১২-২০২১ |  |
| ঘ) ৫ লেন বিশিষ্ট সুইমিংপুল (২৫মি:) নির্মাণ                                                          | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ৯৫৪.৭৫   | ২০-২৫ অক্টোবর ২০২১    | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২১     | ০১-১০ ডিসেম্বর ২০২১    | ১১-২০ ডিসেম্বর ২০২১  | ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০২১  | ৩১-১২-২০২১ |  |
| ঙ) ফার্নিচার, চেয়ার, জিম সরঞ্জামাদিসহ ঘাস কাটার<br>মেশিন সরবরাহ করণ                                | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ১টি  | ১১৭.৫৬   | ০১-১৫ জানুয়ারি ২০২২  | ১৫-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ২০-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ০১-১০ মার্চ ২০২২     | ১১-২০ মার্চ ২০২২     | ৩১-১২-২০২২ |  |
| চ) ভিজাইন সার্ভে, স্থাপত্য, কাঠামোগত সেনেটরী ও<br>বৈদ্যুতিক নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি                    | ওটিএম<br>(কিউসিপিএস) | ১টি  | ৩০.০০    | ১০-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ | ১০-১৫ অক্টোবর ২০২১     | ১৬-২০ অক্টোবর ২০২১     | ২১-২৫ অক্টোবর ২০২১   | ২৬-৩০ অক্টোবর ২০২১   | ৩১-১২-২০২১ |  |
| ৮ উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ<br>প্রকল্প (২য় পর্যায়)।                       | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ৫০টি | ৪২৩৯১.৬৩ | ২০-২৫ নভেম্বর ২০২১    | ২৭-৩০ ডিসেম্বর ২০২১    | ০১-১০ জানুয়ারি ২০২২   | ১১-২০ জানুয়ারি ২০২২ | ২১-২৫ জানুয়ারি ২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ |  |
| ৯ স্টেডিয়াম সমূহের সংস্কার ও মেরামত                                                                | ওটিএম<br>(ই-জিপি)    | ৪৫টি | ১১০০.০০  | ২০-২৫ নভেম্বর ২০২১    | ২৭-৩০ ডিসেম্বর ২০২১    | ০১-১০ জানুয়ারি ২০২২   | ১১-২০ জানুয়ারি ২০২২ | ২১-২৫ জানুয়ারি ২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ |  |

২০২১  
৩০/০৭/২০২১  
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাস  
পরিচালক (প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ)  
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২০২১  
৩০/০৭/২০২১  
মুহাম্মদ সাদিক  
পরিচালক (প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ)  
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।



২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দের বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা (Annual Work Plan)।

| ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা |                                                                                                                                                                |                         |                                           |         |                 |            |        |           |        |               |        |             |        |            |        |             |        |              |        |                |        |           |        |              |        |           |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|--------|--------|--|
| ক্র.সং.                                                              | ক) প্রকল্পের নাম<br>খ) প্রকল্পের মেয়াদ                                                                                                                        | স্টেট<br>প্রাথমিক ব্যয় | প্রকল্প শুরু থেকে<br>জুন'২১ পর্যন্ত ব্যয় |         | এডিপি<br>বরাদ্দ | ১ম বার্ষিক |        |           |        |               |        | ২য় বার্ষিক |        |            |        |             |        | ৩য় বার্ষিক  |        |                |        |           |        | ৪র্থ বার্ষিক |        |           |        |        |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                |                         |                                           |         |                 | জুলাই'২১   |        | আগস্ট'২১  |        | সেপ্টেম্বর'২১ |        | অক্টোবর'২১  |        | নভেম্বর'২১ |        | ডিসেম্বর'২১ |        | জানুয়ারী'২২ |        | ফেব্রুয়ারী'২২ |        | মার্চ'২২  |        | এপ্রিল'২২    |        | মে'২২     |        | জুন'২২ |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                |                         |                                           |         |                 | বাজ্য (%)  | আর্থিক | বাজ্য (%) | আর্থিক | বাজ্য (%)     | আর্থিক | বাজ্য (%)   | আর্থিক | বাজ্য (%)  | আর্থিক | বাজ্য (%)   | আর্থিক | বাজ্য (%)    | আর্থিক | বাজ্য (%)      | আর্থিক | বাজ্য (%) | আর্থিক | বাজ্য (%)    | আর্থিক | বাজ্য (%) |        |        |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                |                         |                                           |         |                 |            |        |           |        |               |        |             |        |            |        |             |        |              |        |                |        |           |        |              |        |           |        |        |  |
| ১                                                                    | ২                                                                                                                                                              | ৩                       | ৪                                         | ৫       | ৬               | ৭          | ৮      | ৯         | ১০     | ১১            | ১২     | ১৩          | ১৪     | ১৫         | ১৬     | ১৭          | ১৮     | ১৯           | ২০     | ২১             | ২২     | ২৩        | ২৪     | ২৫           | ২৬     | ২৭        | ২৮     | ২৯     |  |
| ১)                                                                   | ক) মুন্সীগঞ্জ জেলায় গ্রীনপার উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলায় পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্প।<br>খ) ০১-১০-২০১৮খ্রি: হতে ০০-০৬-২০২২খ্রি: | ১১৯০.২৯                 | ৯৯%                                       | ১১৯০.৬৪ | -               | -          | -      | -         | -      | ১%            | -      | -           | -      | -          | -      | -           | -      | -            | -      | -              | -      | -         | -      | -            | -      | -         | -      | -      |  |
| ২)                                                                   | ক) মানিকগঞ্জ জেলায় আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম কর্মসম্পন্ন নির্মাণ ক্রিয়াকলাপটি স্ট্যাডি প্রকল্প।<br>খ) ০১-০৭-২০২১খ্রি: হতে ০১-১২-২০২২খ্রি:          | ০০৫.০০                  | -                                         | -       | -               | -          | -      | -         | -      | -             | -      | -           | -      | -          | -      | -           | -      | ১%           | -      | ২%             | -      | ২%        | -      | ১%           | -      | ২%        | -      | ২%     |  |
| ৩)                                                                   | ক) কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ ব্রজল আমিন স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প।<br>খ) ০১-০৭-২০১৯খ্রি: হতে ০০-০৬-২০২২খ্রি:।                    | ২১০২.৭১                 | ৬৫%                                       | ১২৪০.০০ | ৬২০.০০          | ১%         | -      | ০%        | -      | ৪.৭৫%         | ১৭২.৫০ | ০%          | ৪০.০০  | ০%         | ৪০.০০  | ২.৭৫%       | ৭২.৫০  | ০%           | ৪০.০০  | ০%             | ৪০.০০  | ২.৭৫%     | ৭২.৫০  | ০%           | ৪০.০০  | ০%        | ৪০.০০  | ২.৭৫%  |  |
| ৪)                                                                   | ক) রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক বিজিয়া সেটার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন।<br>খ) ০১-০৭-২০১৯খ্রি: হতে ০০-০৬-২০২২খ্রি:                          | ৪১১৮.৪৮                 | ০৫%                                       | ১০০০.৫০ | ২০০০.০০         | ২%         | -      | ৮%        | -      | ৬%            | ৪০০.০০ | ৫%          | ১০০.০০ | ৫%         | ১২০.০০ | ৬%          | ২৮০.০০ | ৫%           | ১০০.০০ | ৫%             | ১৪০.০০ | ৬%        | ২৮০.০০ | ৫%           | ১০০.০০ | ৫%        | ১২০.০০ | ৬%     |  |
| ৫)                                                                   | ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।<br>খ) ০১-০৭-২০১৯খ্রি: হতে ০১-১২-২০২২খ্রি:                                                   | ২৮০৬.২৭                 | ৮%                                        | ৪২৪.০০  | ৩০০০.০০         | ২%         | -      | ০%        | -      | ১০%           | ৭৫০.০০ | ৫%          | ২০০.০০ | ৫%         | ২০০.০০ | ৫%          | ৩৫০.০০ | ৫%           | ২০০.০০ | ৫%             | ৪০০.০০ | ৫%        | ৩৫০.০০ | ৫%           | ২০০.০০ | ৫%        | ২০০.০০ | ৫%     |  |
| ৬)                                                                   | ক) কক্সবাজার জেলায় শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়াম কর্মসম্পন্ন                                                                             | ৪০৮.০০                  | ৮%                                        | ২৯.০০   | -               | -          | -      | ২%        | -      | ১০%           | -      | ৫%          | -      | ৫%         | -      | ৫%          | -      | ১০%          | -      | ১০%            | -      | ১০%       | -      | ১০%          | -      | ১০%       | -      | ১০%    |  |

E:\ahangin\My Documents\MIS Report 21-22.doc

আব্দুল হক  
আব্দুল হক  
পরিচালক  
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

২০/০৭/২০২১  
২০/০৭/২০২১  
পরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)  
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

স্বঃ  
৩০/৮/২০

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন রায়  
পরিচালনা কর্মকর্তা  
জাতীয় ঐক্যীকরণ পরিষদ, ঢাকা।

मोहन  
सूचना २४०७२०२,  
विभाग (नैतिकता व विभाग,  
आदेश संख्या नैतिकता, राजा