তারিখ: ২৭ জুলাই ২০২৫খ্রিঃ

বিষয়ঃ এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

I. Annual Procurement Plan (বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা) for goods (CKD/CBU/SKD Motorcycle) & Related Services :

Sl No.	Description	Unit/ Units	Unit price Tk. (Estimated)	Total Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Sources of fund	Estimated cost (Taka in lakh.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	**Different Models of Honda Brand Motorcycle**							
	Honda Shine, 100cc	500	90,478.26					
	Honda Dream, 110cc	500	1,00,130.43	**3400**	DPM As Per (Business Agreement)	ABL Company Board	OWN	**5190.22**
	Honda SP125, 125cc	1500	1,37,173.91					
	Honda Hornet, 184cc	900	2,42,173.91					
02.	**Different Models of Luyuan Brand Electric Motorcycle**							
	Atlas EV S-70	400	56,682.46					
	Atlas EV S-80	300	78,725.64	**1200**	DPM As Per (Business Agreement)	ABL Company Board	OWN	**910.86**
	Atlas EV S-90	300	84,236.43					
	Atlas EV S-100	200	97,619.80					
03.	Spare Parts of Electric Motorcycle	Nos	-	As Per Demand Note	DPM As Per (Business Agreement)	MD/Company Board, ABL	OWN	**20.00**
04.	Motorcycle accessories: Helmet Dust cover Rain Coat & Others Accessories.	Nos	-	**2000 1500 1000**	RFQ/OTM	MD/Company Board, ABL	OWN	**58.00**
05.	Flat bar, Angle, Box channel, M.S pipe, Sheet Metal (3mm-6mm), Paint, Electrical items & Others	Nos	-	As Per Demand Note	Cash Purchase/ RFQ	MD	OWN	**2.00**
							Total	**6181.08**

II. Annual Procurement Plan (বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা) for goods & related services :

Sl No.	Description	Unit	Total Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Sources of fund	Estimated cost (Tk. In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	LED tube light (40 Watts)	সংখ্যা	200	Cash Purchase/DPM	MD	OWN	0.40
	Energy saving light (20 watts)		100				
02.	শোরুম/সার্ভিস সেন্টার	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD/COMPANY BOARD, ABL	OWN	20.00
03.	ইলেকট্রিক ফিটিংস/টুলস্	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	Cash Purchase/RFQ	MD	OWN	2.00
04.	২০২৬ সালের ডায়েরী/গিফট আইটেম	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	Cash Purchase/RFQ	MD	OWN	3.00
05.	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বই	সংখ্যা	400	RFQ	MD	OWN	0.65
06.	মুদ্রণ ও মনোহরি	পিছ/সেট	চাহিদানুযায়ী	Cash Purchase/RFQ	MD	OWN	3.00
07.	আসবাবপত্র	পিছ/সেট	চাহিদানুযায়ী	Cash Purchase/RFQ	MD	OWN	3.00
08.	অফিস ইকুইপমেন্ট/কম্পিউটার/প্রিন্টার/স্কেনার/ প্রিন্টার কালি/UPS/ক্রোকারিজ	পিছ/সেট	চাহিদানুযায়ী	Cash Purchase/RFQ	MD	OWN	10.00
09.	ইঞ্জিন অয়েল	লিটার	50	DPM	MD	OWN	0.30
10.	চিকিৎসা ব্যয়	-	চাহিদানুযায়ী	Cash	MD	OWN	0.30
11.	গাড়ি পরিচালনা ব্যয় (জ্বালানি)	লিটার	চাহিদানুযায়ী	DPM	MD	OWN	6.00

(চলমান পাতা-২)

Scanned with CamScanner

12.	গাড়ি মেরামত	পিছ	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	1.50
13.	কারখানার ভবন ও শ্রমিক ব্যারাক মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ/OTM/EGP	MD	OWN	7.60
14.	অফিস বিল্ডিং মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	5.00
15.	প্লান্ট মেশিনারি ও সাব-স্টেশন মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	5.00
16.	সংযোজন লাইনের ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	5.00
17.	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	3.00
18.	ফর্ক লিফট মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	0.50
19.	কম্পেসার মেশিন ক্রয় ও কম্পেসার, জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষন, স্পেয়ার পার্টস	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ/OTM/EGP	MD/ COMPANY BOARD, ABL	OWN	25.00
20.	এস এস ক্যারিয়ার	সংখ্যা	১৫০০	RFQ	MD	OWN	22.50
21.	বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ/DPM/OTM/ EGP	MD/ COMPANY BOARD, ABL	OWN	30.00
22.	যৌথ বীমা এবং কারখানা বীমা	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD/ COMPANY BOARD, ABL	OWN	10.00
23.	নিরীক্ষা ফী	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD/COMPANY BOARD, ABL	OWN	1.80
	Total goods & others						**165.55**

III. Annual Procurement Plan (বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা) for services :

Sl No.	Description	Unit	Total Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Sources of fund	Estimated cost (Tk. In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	C & F Agent appointment			OTM	MD, ABL	OWN	15.00
02.	Marine Cargo Policy of Sadharan Bima Corporation Taking up			DPM	MD, ABL	OWN	10.00
						Total-	25.00
					Grand Total (6181.08 + 165.55 + 25.00)		**6370.63**

29/9/2025

(মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম)
ক্রয় বিভাগীয় প্রধান।

Scanned with CamScanner

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division

Agency: BSEC

Procuring Entity Name & Code: Atlas Bangladesh Ltd.

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement I Melhod & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Milion (Tk)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Adventise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	**Different Models of Honda Brand Motorcycle**																
02.	Honda Shine, 100cc	500	3400	DPM (As Per Business Agreement)	ABL Company Board	OWN	519.022	As per demand		As per Agreement & Demand Based DPM Processing	-	DPM Process Based Evaluation	As per Demand Based Date	As per Demand Based Date	As per Demand Based Date	As per Demand	As per Demand
03.	Honda Dream, 110cc	500															
04.	Honda SP125, 125cc	1500															
05.	Honda Hornet, 184cc	900															
06.	**Different Models of Luyuan Brand Electric Motorcycle from China**																
07.	Atlas EV S-70	400	1200	DPM (As Per Business Agreement)	ABL Company Board	OWN	91.086	12 Weeks		As per Agreement & Demand Based DPM Processing	-	DPM Process Based Evaluation	As per demand	As per Demand	As per Demand	As per Demand	As per Demand
08.	Atlas EV S-80	300															
09.	Atlas EV S-90	300															
10.	Atlas EV S-100	200															
11.	Spare Parts of Electric Motorcycle	Nos	As Per Demand Note	DPM (As Per Business Agreement)	MD/Company Board, ABL	OWN	2.00	12 Weeks		As per Agreement & Demand Based DPM Processing	-	DPM Process Based Evaluation	As per demand	As per demand	As per demand	As per demand	As per demand
12.	Motorcycle accessories: Helmet Dust cover **Rain Coat & Others Accessories**	Nos	2000 1500 1000	RFQ	MD/Company Board, ABL	OWN	5.80	As per demand		As per Agreement & Demand Based DPM Processing	-	As per demand Based RFQ Evaluation	As per Agreement & Demand	As per Agreement & Demand	As per Agreement & Demand	As per demand	As per demand
13.	Flat bar, Angle, Box channel, M.S pipe, Sheet Metal (3mm-6mm), Paint, Electrical items & Others	Nos		As Per Demand Note	Cash Purchase/ RFQ	OWN	.20	Planned Dates		As per demand	Within 10 Days	Same Date of Opening					

Scanned with CamScanner

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division

Agency: BSEC

Procuring Entity Name & Code: Atlas Bangladesh Ltd.

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement I Melhod & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Adventise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	LED tube light (40 Watts)	সংখ্যা	200	Cash Purchase/DPM	MD, ABL	OWN	.04	Planned Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
	Energy saving light (20 watts)		100					Planned Days		0 Days	21 Days	14 Days	7 Days	7 Days	28 Days	77 Days	30 Days
15.	শোরুম/সার্ভিস সেন্টার	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD/COMPANY BOARD, ABL	OWN	2.00	Planned Dates		As per demand	Within 10 Days	Same Date of Opening					
16.	ইলেকট্রিক ফিটিংস/টুলস্	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD, ABL	OWN	0.20	Planned Dates		As per demand	Within 10 Days	Same Date of Opening					
17.	২০২৬ সালের ডায়েরী/গিফট আইটেম	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.30	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
18.	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বই	সংখ্যা	400	RFQ	MD	OWN	.065	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
19	মুদ্রণ ও মনোহরি	পিছ/সেট	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.30	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
20.	আসবাবপত্র	পিছ/সেট	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.30	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
21.	অফিস ইকুইপমেন্ট/কম্পিউটার/প্রিন্টার/স্কেনার/ প্রিন্টার কালি/UPS/ফ্রোকারিজ	পিছ/সেট	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	1.00	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
22.	ইঞ্জিন অয়েল	লিটার	50	DPM	MD	OWN	.030	Planned Days		0 Days	21 Days	14 Days	7 Days	7 Days	28 Days	77 Days	30 Days
23.	চিকিৎসা ব্যয়	-	চাহিদানুযায়ী	Cash	MD	OWN	.030										
24.	গাড়ি পরিচালনা ব্যয় (জ্বালানি)	লিটার	চাহিদানুযায়ী	DPM	MD	OWN	.60	Planned Days		0 Days							

Scanned with CamScanner

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division

Agency: BSEC

Procuring Entity Name & Code: Atlas Bangladesh Ltd.

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement I Melhod & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Adventise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.	গাড়ি মেরামত	পিছ	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.15	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
26.	কারখানার ভবন ও শ্রমিক ব্যারাক মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ/OTM/EGP	MD	OWN	.76	As per Planned Dates & Days		0 Days	14 Days	14 Days	14 Days	7 Days	7 Days	7 Days	8 Weeks
27.	অফিস বিল্ডিং মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.50	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
28.	প্লান্ট মেশিনারি ও সাব-স্টেশন মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.50	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
29.	সংযোজন লাইনের ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.50	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
30.	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.30	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
31	ফর্ক লিফট মেরামত	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD	OWN	.050	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
32.	কম্প্রেসার মেশিন ক্রয় ও কম্প্রেসার, জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষন, স্পেয়ার পার্টস	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ/OTM/EGP	MD/ COMPANY BOARD, ABL	OWN	2.50	As per Planned Dates & Days		0 Days	14 Days	14 Days	14 Days	7 Days	7 Days	7 Days	8 Weeks
33.	এস এস ক্যারিয়ার	সংখ্যা	১৫০০	RFQ	MD	OWN	2.25	Planned Days		0 Days	Within 10 Days	Same Days Opening					
34.	বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ/DPM/OTM/ EGP	MD/ COMPANY BOARD, ABL	OWN	3.00	As per Planned Dates & Days		0 Days	14 Days	14 Days	14 Days	7 Days	7 Days	7 Days	8 Weeks
35.	যৌথ বীমা এবং কারখানা বীমা	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD/ COMPANY BOARD, ABL	OWN	1.00	Planned Days		0 Days	Within 10 Days						
36.	নিরীক্ষা ফী	সংখ্যা	চাহিদানুযায়ী	RFQ	MD/COMPANY BOARD, ABL	OWN	.180	Planned Days		0 Days	Within 10 Days						

২৭/৭/২০২৫

(ক্রয় বিভাগীয় প্রধান)

Scanned with CamScanner

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division
Agency: BSEC
Procuring Entity Name & Code: Atlas Bangladesh Ltd.

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement I Melhod & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million TK	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	C & F Agent appointment			OTM	MD, ABL	OWN	1.50	Planned Dates	07-08-25		21-08-25	04-09-25		12-09-25	30-09-25	15-10-25		
								Planned Days	0		14 Days	14 Days		7 Days	14 Days	14 Days	8 weeks	
								Actual Days										
02.	Marine Cargo Policy of Sadharan Bima Corporation Taking up			DPM	MD, ABL	OWN	1.00	Planned Dates & Days	27-08-25		10-09-25	15-09-25		22-09-25	30-09-25	15-10-25		
03.																		
04.																		

২৭/৭/২০২৫
(ক্রয় বিভাগীয় প্রধান।)

Scanned with CamScanner