মূলধন ব্যয় (বিনা অংগ) প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

প্রকল্পে শিরোনাম : তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প [Enhance Production of Oil Crops (EPOC) Project]
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ
পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : শস্য উইং
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : মহাপরিচালক, বিনা; ২২৪৩২২৭০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১	**অর্থনৈতিক কোড: ৪১১২৩১৬ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার**	টি	১০ (দশ)	ওটিএম (ই-টেন্ডারিং)	মহাপরিচালক, বিনা	জিওবি	৪৫.০০	জুলাই, ২০২২	আগষ্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২
						উপমোট	**৪৫.০০**				
জিডি-২	**অর্থনৈতিক কোড: ৪১১২৩১৬ পাওয়ার টিলার**	টি	১ (এক)	ওটিএম (ই-টেন্ডারিং)	মহাপরিচালক, বিনা	জিওবি	১.৫০	জুলাই, ২০২২	আগষ্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২
						উপমোট	**১.৫০**				
জিডি-৩	**অর্থনৈতিক কোড: ৪১১২৩১৬ ট্রাক্টর**	টি	২ (দুই)	ওটিএম (ই-টেন্ডারিং)	মহাপরিচালক, বিনা	জিওবি	৩৬.০০	জুলাই, ২০২২	আগষ্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২
						উপমোট	**৩৬.০০**				
জিডি-৪	**অর্থনৈতিক কোড: ৪১১২৩১৬ কৃষি সরঞ্জামাদি**	থোক	লাম্পসাম	ওটিএম (ই-টেন্ডারিং)/ আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বিনা	জিওবি	৩.৫০	জুলাই, ২০২২	আগষ্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২
						উপমোট	**৩.৫০**				

৩০/৬/২০২২
ড. রেজা মোহাম্মদ ইমন
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং
উপ-প্রকল্প সমন্বয়ক
তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ

৩০/০৬/২০২২
ড. মোঃ ইকরাম উল হক
প্রকল্প সমন্বয়ক
তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

৩০/৬/২০২২
ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২