বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ছক (২০২৫-২৬)

	ঃ	প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার))।		
	ঃ	১ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮ পর্যন্ত।		
াদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ	মোটঃ ১১০৯২.০০	জিওবিঃ ৭০৯.০০	প্রকল্প সাহায্যঃ ১০৩৮৩.০০
ন্ত ক্রম পুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ	মোটঃ ৮৮৮৯.৯৭	জিওবিঃ ২০৬.৫৩	প্রকল্প সাহায্যঃ ৮৬৮৩.৪৪
ি বছরে এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ঃ	মোটঃ ১০২০.০০	জিওবিঃ ১২৩.০০	প্রকল্প সাহায্যঃ ৮৯৭.০০
ছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	ঃ	না		
বছরে সমাপ্ত হবে	ঃ	না		
ডপিতে বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে	ঃ	হ্যাঁ		

অঙ্গের নাম	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
রতন	৬ জন	৩.৭২	৩.৭২		৬ জন	৭.৪৪	৭.৪৪		৬ জন	১১.১৬	১১.১৬		৬ জন	১৪.৮৮	১৪.৮৮		৬ জন	১৮.৬০	১৮.৬০		৬ জন	২২.৩০	২২.৩০	
	৬ জন	০.০৬	০.০৬		৬ জন	০.১২	০.১২		৬ জন	০.১৮	০.১৮		৬ জন	০.২৪	০.২৪		৬ জন	০.৩০	০.৩০		৬ জন	০.৩৫	০.৩৫	
	৬ জন	১.৪৮	১.৪৮		৬ জন	২.৯৬	২.৯৬		৬ জন	৪.৪৪	৪.৪৪		৬ জন	৫.৯২	৫.৯২		৬ জন	৭.৪০	৭.৪০		৬ জন	৮.৯০	৮.৯০	
	৬ জন	০.০৯	০.০৯		৬ জন	০.১৮	০.১৮		৬ জন	০.২৭	০.২৭		৬ জন	০.৩৬	০.৩৬		৬ জন	০.৪৫	০.৪৫		৬ জন	০.৫৫	০.৫৫	
ফোন ভাতা	৬ জন	০.১৮	০.১৮		৬ জন	০.৩৬	০.৩৬		৬ জন	০.৫৪	০.৫৪		৬ জন	০.৭২	০.৭২		৬ জন	০.৯০	০.৯০		৬ জন	১.১০	১.১০	
		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
(প্রাচ্যুইটি)		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		৬ জন	০.৬২	০.৬২		৬ জন	১.২৪	১.২৪		৬ জন	১.৮৪	১.৮৪	
ও দরপত্র সংক্রান্ত অন্যান্য		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৬ টি	১.০০	০.০০	১.০০	৮ টি	২.০০	০.০০	২.০০	৮ টি	৪.০০	০.০০	৪.০০	৮ টি	৪.০০	০.০০	৪.০০
	১টি	০.০৮	০.০৮		১টি	০.১৬	০.১৬		১টি	০.২৪	০.২৪		১টি	০.৩২	০.৩২		১টি	০.৪০	০.৪০		১টি	০.৫০	০.৫০	
	৬ জন	০.৩৩	০.৩৩		৬ জন	০.৬৬	০.৬৬		৬ জন	১.৬০	১.৬০		৬ জন	১.৯৩	১.৯৩		৬ জন	২.২৬	২.২৬		৬ জন	৩.০০	৩.০০	
	১ টি	০.০২	০.০২		১ টি	০.০৪	০.০৪		১ টি	০.০৫	০.০৫		১ টি	০.০৭	০.০৭		১ টি	০.০৯	০.০৯		১ টি	০.১০	০.১০	
	২০ টি	০.০২	০.০২		৪০ টি	০.০৪	০.০৪		৫০টি	০.০৫	০.০৫		৭০ টি	০.০৭	০.০৭		৯০ টি	০.০৯	০.০৯		১০০ টি	০.১০	০.১০	
য়/টেলেক্স	১ টি	০.১৭	০.১৭		১ টি	০.৩৪	০.৩৪		২ টি	০.৫০	০.৫০		২ টি	০.৬৭	০.৬৭		২ টি	০.৮৪	০.৮৪		৩ টি	১.০০	১.০০	
	১০০ টি	০.০২	০.০২		২০০ টি	০.০৪	০.০৪		২৫০টি	০.০৫	০.০৫		৩৫০টি	০.০৭	০.০৭		৪৫০টি	০.০৯	০.০৯		৫০০টি	০.১০	০.১০	
	৫টি	০.০৮	০.০৮		৫টি	০.১৬	০.১৬		৫টি	০.২৪	০.২৪		৫টি	০.৩২	০.৩২		৫টি	০.৪০	০.৪০		৫টি	০.৫০	০.৫০	
পন ব্যয়	১টি	০.৫০	০.৫০		৩টি	১.৫০	১.৫০		৪টি	২.০০	২.০০		৫টি	২.৫০	২.৫০		৫টি	৩.০০	৩.০০		৫টি	৪.০০	৪.০০	
য়িকী		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		১ সেট	০.২০	০.২০	
	০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
পরিবহন সেবা) (ক্রস কান্ট্রি ফোর হুইল বল কেবিন পিক আপ- ১ টি)	২টি	৩.০০	০.০০	৩.০০	২টি	৫.০০	০.০০	৫.০০	২টি	৫.৮০	০.০০	৫.৮০	২টি	৯.৫০	০.০০	৯.৫০	২টি	১৩.২০	০.০০	১৩.২০	২টি	১৭.৪৭	০.০০	১৭.৪৭
মিশন (ভ্যাট, আইটি, সিডি প্রভৃতি)		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.২৫	০.২৫			০.২৫	০.২৫			০.২৫	০.২৫			০.৫০	০.৫০	
ডর এবং ডিলার প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ২৫ ২০০ জন) (৩ দিন ব্যাপি)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২০০ জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০ জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০ জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০ জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০
(প্রতি ব্যাচে ২৫ জন, সর্বমোট ২৫ জন)(		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০
ন ভাতা	৬ জন	০.৮৩	০.৮৩		৬ জন	১.৬৬	১.৬৬		৬ জন	৪.০০	৪.০০		৬ জন	৪.৮৩	৪.৮৩		৬ জন	৫.৬৬	৫.৬৬		৬ জন	৬.৫১	৬.৫১	
টশনারী	৬টি	০.৪২	০.৪২		৬টি	০.৮৪	০.৮৪		৬টি	২.০০	২.০০		৬টি	২.৪২	২.৪২		৬টি	২.৮৪	২.৮৪		৬টি	৪.২৪	৪.২৪	
মত ও রক্ষণাবেক্ষন		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	২.০০	০.০০	২.০০	১টি	২.০০	০.০০	২.০০	১টি	২.০০	০.০০	২.০০
		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	০.১১	০.০০	০.১১	১টি	০.১১	০.০০	০.১১	২টি	০.৩০	০.০০	০.৩০
		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	০.২৫	০.০০	০.২৫	১টি	০.২৫	০.০০	০.২৫	১টি	০.২৫	০.০০	০.২৫	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০
াদি		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	০.২৫	০.০০	০.২৫	১টি	০.২৫	০.০০	০.২৫	১টি	০.২৫	০.০০	০.২৫	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০
বং ইকুইপমেন্ট		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	১.০০	০.০০	১.০০	১টি	১.০০	০.০০	১.০০
য় স্থাপনা		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০
ড্রেনেজ স্থাপনা		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১০টি	২.৫০	০.০০	২.৫০	১০টি	২.৫০	০.০০	২.৫০	১০টি	২.৫০	০.০০	২.৫০
বং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সমূহ		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০
		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০

অঙ্গের নাম	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
মোট ব্যয়=		**১১.০০**	**৮.০০**	**৩.০০**		**২১.৫০**	**১৬.৫০**	৫.০০		**৫৮.২৭**	**২৭.৫৭**	**৩০.৭০**		**৭৬.২০**	**৩৬.১৯**	৪০.০১		**১০৪.৫২**	**৪৪.৮১**	**৫৯.৭**		**১৪২.০০**	**৫৫.৭৯**	**৬৫.২**
তি (অটোমেটিক ওয়াটার লেভেল ফ্যান , লাইট প্রভৃতি- ১৩ টি)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
দ্যমান বিদ্যুত চালিত গভীর নলকূপ কে ান্তর		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৪টি	১৯৬.৭৩	০.০০	১৯৬.৭	৪টি	১৯৬.৭৩	০.০০	১৯৬.৭	৪টি	১৯৬.৭৩	০.০০	১৯৬.৭	৭টি	৩২৩.৮৮	০.০০	৩২৩.৯
ত এল.এল.পি স্থাপন		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০	১টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	১টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০	১টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০
ক্তি চালিত গনকূ স্থাপন		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১	৪টি	৪.১২	০.০০	৪.১
সের ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা -গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (৬১০ মি.) ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহসহ জ)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০
সের ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা চরে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (৬১০ টিংস ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহসহ জ)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০
প্রচলন (২.০ কিউসেক পাম্পের জন্য).		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০
চ পদ্ধতি প্রচলন (২.০ কিউসেক		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০
সচ পদ্ধতি প্রচলন (২.০ কিউসেক		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০		০.০০	০.০০	০.০
মূলধন মোট=		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৬.৭৩	০.০০	১৯৬.৭		২৪০.৮৫	০.০০	২৪১		২৪০.৮৫	০.০০	২৪১		৩৬৮.০০	০.০০	৩৬৮
সর্বমোট=		১১.০০	৮.০০	৩.০০		২১.৫০	১৬.৫০	৫.০০	০.০০	২৫৫.০০	২৭.৫৭	২২৭.৪		৩১৭.০৫	৩৬.১৯	২৮১		৩৪৫.৩৭	৪৪.৮১	৩০১		৫১০.০০	৫৫.৭৯	৪৩৩

অঙ্গের নাম	জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মে ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
বতন	৬ জন	২৬.০২	২৬.০২		৬ জন	২৯.৭৪	২৯.৭৪		৬ জন	৩৩.৪৬	৩৩.৪৬		৬ জন	৩৭.১৮	৩৭.১৮		৬ জন	৪০.৮০	৪০.৮০		৬ জন	৪৪.৫০	৪৪.৫০	
	৬ জন	০.৪১	০.৪১		৬ জন	০.৪৭	০.৪৭		৬ জন	০.৫৩	০.৫৩		৬ জন	০.৫৯	০.৫৯		৬ জন	০.৬৫	০.৬৫		৬ জন	০.৭২	০.৭২	
	৬ জন	১০.৩৮	১০.৩৮		৬ জন	১১.৮৬	১১.৮৬		৬ জন	১৩.৩৪	১৩.৩৪		৬ জন	১৪.৮২	১৪.৮২		৬ জন	১৬.৩০	১৬.৩০		৬ জন	১৭.৮০	১৭.৮০	
	৬ জন	০.৬৪	০.৬৪		৬ জন	০.৭৩	০.৭৩		৬ জন	০.৮২	০.৮২		৬ জন	০.৯১	০.৯১		৬ জন	১.০০	১.০০		৬ জন	১.১০	১.১০	
ফোন ভাতা	৬ জন	১.২৮	১.২৮		৬ জন	১.৪৬	১.৪৬		৬ জন	১.৬৪	১.৬৪		৬ জন	১.৮২	১.৮২		৬ জন	২.০০	২.০০		৬ জন	২.১৮	২.১৮	
		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		৬ জন	৩.৭০	৩.৭০		৬ জন	৩.৭০	৩.৭০		৬ জন	৭.৪০	৭.৪০		৬ জন	৭.৪০	৭.৪০	
		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		৬ জন	০.৮০	০.৮০		৬ জন	০.৮০	০.৮০		৬ জন	০.৮০	০.৮০	
গ্রাচ্যুইটি)	৬ জন	২.৪৬	২.৪৬		৬ জন	৩.০৮	৩.০৮		৬ জন	৩.৭০	৩.৭০		৬ জন	৪.৩২	৪.৩২		৬ জন	৪.৯৪	৪.৯৪		৬ জন	৭.৪০	৭.৪০	
ও দরপত্র সংক্রান্ত অন্যান্য	১২ টি	৬.০০	০.০০	৬.০০	১২ টি	৬.০০	০.০০	৬.০০	১২ টি	৬.০০	০.০০	৬.০০	১২ টি	৮.০০	০.০০	৮.০০	১২ টি	৮.০০	০.০০	৮.০০	১২ টি	৮.০০	০.০০	৮.০০
	১টি	০.৫৮	০.৫৮		২টি	০.৬৬	০.৬৬		২টি	০.৭৪	০.৭৪		২টি	০.৮২	০.৮২		২টি	০.৯০	০.৯০		২টি	১.০০	১.০০	
	৬ জন	৩.৩৩	৩.৩৩		৬ জন	৩.৬৬	৩.৬৬		৬ জন	৩.৯৯	৩.৯৯		৬ জন	৪.০০	৪.০০		৬ জন	৪.০০	৪.০০		৬ জন	৪.০০	৪.০০	
	১ টি	০.১২	০.১২		১ টি	০.১৪	০.১৪		১ টি	০.১৫	০.১৫		১ টি	০.১৭	০.১৭		১ টি	০.১৯	০.১৯		১ টি	০.২০	০.২০	
	১২০ টি	০.১২	০.১২		১৪০ টি	০.১৪	০.১৪		১৫০টি	০.১৫	০.১৫		১৭০টি	০.১৭	০.১৭		১৯০টি	০.১৯	০.১৯		২০০টি	০.৩০	০.৩০	
/টেলেক্স	৪ টি	১.১৭	১.১৭		৫ টি	১.৩৪	১.৩৪		৫ টি	১.৫০	১.৫০		৫ টি	১.৬৭	১.৬৭		৫ টি	১.৮৪	১.৮৪		৫ টি	২.০০	২.০০	
	৬০০টি	০.১২	০.১২		৭০০টি	০.১৪	০.১৪		৭৫০টি	০.১৫	০.১৫		৮৫০টি	০.১৭	০.১৭		৯৫০টি	০.১৯	০.১৯		১০০০টি	০.২০	০.২০	
	৫টি	০.৫৮	০.৫৮		৫টি	০.৬৬	০.৬৬		৫টি	০.৭৪	০.৭৪		৫টি	০.৮২	০.৮২		৫টি	০.৯০	০.৯০		৫টি	১.০০	১.০০	
ন ব্যয়	৫টি	৪.০০	৪.০০		৫টি	৫.০০	৫.০০		৫টি	৬.০০	৬.০০		৫টি	৬.০০	৬.০০		৫টি	৬.০০	৬.০০		৫টি	৬.০০	৬.০০	
য়কী	১ সেট	০.২০	০.২০		১ সেট	০.২০	০.২০		১ সেট	০.২০	০.২০		১ সেট	০.৪০	০.৪০		১ সেট	০.৪০	০.৪০		১ সেট	০.৪০	০.৪০	
		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		১ সেট	২.০০	২.০০	
পরিবহন সেবা) (ক্রস কান্ট্রি ফোর হুইল জীপ- ১ ন পিক আপ- ১ টি)	২টি	২১.১৭	০.০০	২১.১৭	২টি	২৪.৮৭	০.০০	২৪.৮৭	২টি	২৯.৯২	০.০০	২৯.৯২	২টি	৩৩.৬২	০.০০	৩৩.৬২	২টি	৩৭.৩২	০.০০	৩৭.৩২	২টি	৬১.২০	০.০০	৬১.২০
শন (ভ্যাট, আইটি, সিডি প্রভৃতি)		০.৫০	০.৫০			০.৫০	০.৫০			০.৭৫	০.৭৫			১.০০	১.০০			১.৫০	১.৫০			২.০০	২.০০	
র এবং ডিলার প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন, জন) (৩ দিন ব্যাপি)	২০০জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০	২০০জন	২০.৮০	০.০০	২০.৮০
প্রতি ব্যাচে ২৫ জন, সর্বমোট ২৫ জন)(৩ দিন	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০	২৫ জন	২.৬০	০.০০	২.৬০
ভাতা	৬ জন	৭.৩৪	৭.৩৪		৬ জন	৮.১৭	৮.১৭		৬ জন	৯.০০	৯.০০		৬ জন	৯.৮৩	৯.৮৩		৬ জন	১০.০০	১০.০০		৬ জন	১২.০০	১২.০০	
শনারী	৬টি	৪.৬৬	৪.৬৬		৬টি	৫.০০	৫.০০		৬টি	৫.০০	৫.০০		৬টি	৫.০০	৫.০০		৬টি	৫.০০	৫.০০		৬টি	১০.০০	১০.০০	
ত ও রক্ষণাবেক্ষন	২টি	৪.০০	০.০০	৪.০০	২টি	৪.০০	০.০০	৪.০০	৩টি	৫.৪৭	০.০০	৫.৪৭	৩টি	৫.৪৭	০.০০	৫.৪৭	৩টি	৬.০০	০.০০	৬.০০	৩টি	১০.০০	০.০০	১০.০০
	২টি	০.৩০	০.০০	০.৩০	২টি	০.৩০	০.০০	০.৩০	৩টি	০.৪০	০.০০	০.৪০	৩টি	০.৪০	০.০০	০.৪০	৪টি	০.৪০	০.০০	০.৪০	৪টি	০.৪০	০.০০	০.৪০
	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০	৩টি	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৩টি	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৩টি	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৪টি	১.০০	০.০০	১.০০
দি	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০	৩টি	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৩টি	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৩টি	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৪টি	১.০০	০.০০	১.০০
ং ইকুইপমেন্ট	১টি	১.০০	০.০০	১.০০	১টি	১.০০	০.০০	১.০০	১টি	১.০০	০.০০	১.০০	২টি	২.০০	০.০০	২.০০	২টি	২.০০	০.০০	২.০০	২টি	২.০০	০.০০	২.০০
স্থাপনা	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০	১টি	১৩.০০	০.০০	১৩.০০
ডেনেজ স্থাপনা	২৫টি	১০.০০	০.০০	১০.০০	৩০টি	১২.৫০	০.০০	১২.৫০	৩৫টি	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	৪০টি	২০.০০	০.০০	২০.০০	৪০টি	২০.০০	০.০০	২০.০০	৪০টি	২০.০০	০.০০	২০.০০
বং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সমূহ	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০	২টি	০.৫০	০.০০	০.৫০	৩টি	১.০০	০.০০	১.০০	৪টি	২.০০	০.০০	২.০০	৪টি	২.০০	০.০০	২.০০	৪টি	২.০০	০.০০	২.০০
	৫টি	৫.০০	০.০০	৫.০০	৫টি	৫.০০	০.০০	৫.০০	৫টি	৫.০০	০.০০	৫.০০	১০টি	১০.০০	০.০০	১০.০০	১৫টি	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	১৯টি	২০.০০	০.০০	২০.০০

অঙ্গের নাম	জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মে ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
মোট ব্যয়=		**১৪৯.২৮**	**৬৩.৯১**	৮৫.৩৭		**১৬৪.৫২**	**৭২.৯৫**	**৯১.৫৭**		**১৮৭.২৫**	**৮৫.৫৬**	১০১.৬৯		**২১৩.৫৮**	**৯৪.১৯**	**১১৯.৩৯**		**২৩৩.৬২**	১০৫.০০	১২৮.৬২		**২৮৫.০০**	**১২৩.০০**	১৬২.০০
াতি (অটোমেটিক ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার ৮৫ ট প্রভৃতি- ১৩ টি)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২৮টি	০.০০	০.০০	০.০০
দ্যমান বিদ্যুত চালিত গভীর নলকূপ কে পান্তর	৭টি	৩৫১.০০	০.০০	৩৫১.০০	৭টি	৩৫১.০০	০.০০	৩৫১.০০	৭টি	৩৫১.০০	০.০০	৩৫১.০০	৭টি	৩৫১.০০	০.০০	৩৫১.০	৭টি	৩৫১.০০	০.০০	৩৫১.০	৭টি	৩৫১.০০	০.০০	৩৫১.০০
ত এল.এল.পি স্থাপন	২টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	২টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০	২টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	২টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	২টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	২টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০
শক্তি চালিত গনকূ স্থাপন	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১২	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১২	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১২	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১২	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১	১টি	৪.১২	০.০০	৪.১২
াসের ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা এল.এল.পি'র ভূ- নির্মাণ (৬১০ মি.) (পাইপ, ফিটিংস ও অন্যান্য রাহসহ নির্মাণ) (প্যাকেজ)		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৩০টি	০.০০	০.০০	০.০০
াসের ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা চরে স্থাপিত হু সেচনালা নির্মাণ (৬১০ মি.)(পাইপ, ফিটিংস ও াল সরবরাহসহ নির্মাণ) (প্যাকেজ)		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	৯.৮৮	০.০০	৯.৮৮	১টি	৯.৮৮	০.০০	৯.৮৮	১টি	৯.৮৮	০.০০	৯.৮৮	১টি	৯.৮৮	০.০০	৯.৮৮	১টি	৯.৮৮	০.০০	৯.৮৮
ত প্রচলন (২.০ কিউসেক পাম্পের জন্য).		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২টি	৬০.০০	০.০০	৬০.০০	২টি	৬০.০০	০.০০	৬০.০০	২টি	৬০.০০	০.০০	৬০.০	২টি	৬০.০০	০.০০	৬০
সেচ পদ্ধতি প্রচলন (২.০ কিউসেক পাম্পের জন্য).		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	৩টি	৭২.৭৫	০.০০	৭২.৭৫	৩টি	৭২.৭৫	০.০০	৭২.৭৫	৫টি	১২৫.০০	০.০০	১২৫.০০	৫টি	১২৫.০০	০.০০	১২৫.০০
সেচ পদ্ধতি প্রচলন (২.০ কিউসেক পাম্পের		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১টি	১০৫.০০	০.০০	১০৫.০০
মূলধন মোট=		৪৩৫.১২	০.০০	৪৩৫		৪৪৫.০	০.০০	৪৪৫.০		৫৭৭.৭৫	০.০০	৫৭৭.৮		৫৭৭.৭৫	০.০০	৫৭৭.৮		৬৩০.০০	০.০০	৬৩০		৭৩৫.০০	০.০০	৭৩৫
সর্বমোট=		৫৮৪.৪০	৬৩.৯১	৫২০		৬০৯.৫	৭২.৯৫	৫৩৬.৬		৭৬৫.০০	৮৫.৫৬	৬৭৯.৪		৭৯১.৩৩	৯৪.১৯	৬৯৭.১		৮৬৩.৬২	১০৫.০০	৭৫৯		১০২০.০০	১২৩.০০	৮৯৭

15.07.2025

(ড. প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাসেম)
এপিডি, পার্টনার (বিএমডিএ পার্ট)
বিএমডিএ, রাজশাহী।

17/07/2025

(মোঃ তরিকুল আলম)
(অতিরিক্ত সচিব)
নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী।