বার্ষিক সংগ্রহ/ক্রয় পরিকল্পনা ছক (২০২১-২০২২)

* প্রকল্পের নাম ঃ বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প
* মেয়াদকাল ঃ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ প্রকল্প সাহায্য-
* প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ মোট-১৭৩৩.৮২ জিওবি-১৭৩৩.৮২ প্রকল্প সাহায্য- ০.০০
* অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি/টিপিপি/আরটিপিপি'র প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ মোট/প্রাক্কলিত ব্যয়-১৫ টি/৯০১.০৫ পণ্য/প্রাক্কলিত ব্যয়-১৪ টি/৮৪১.০৫ পূর্ত/প্রাক্কলিত ব্যয়- ০.০০ সেবা/প্রাক্কলিত ব্যয়-১ টি/৬০.০০
* জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয় ঃ মোট/ব্যয় ৫ টি/৯২.০০ পণ্য/ব্যয় ৪ টি/৯০.০০ পূর্ত/ব্যয়- ০.০০ সেবা/ব্যয়-১ টি/২.০০
* ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি-তে বরাদ্দ অনুসারে কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয় ঃ মোট/ব্যয় ৫ টি/১৪৪.৭৫ পণ্য/ব্যয় ৪ টি/১৩২.৭৫ পূর্ত/ব্যয় -০.০০ সেবা/ব্যয়-১ টি/১২.০০ (সকল হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্যাকেজ সমূহ	জুলাই/২১ পর্যন্ত টেন্ডার আহ্বানযোগ্য অথবা কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				আগষ্ট/২১ পর্যন্ত টেন্ডার আহ্বানযোগ্য অথবা কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				সেপ্টেঃ/২১ পর্যন্ত টেন্ডার আহ্বানযোগ্য অথবা কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				অক্টোঃ/২১ পর্যন্ত টেন্ডার আহ্বানযোগ্য অথবা কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				নভেঃ/২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				ডিসেঃ/২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
		মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
মালামাল ক্রয়																									
G-1	চারা ক্রয়																	৪০.০০	৪০.০০			৪০.০০	৪০.০০		
	বীজ ক্রয়																								
G-3	যন্ত্রপাতি (গার্ডেনিং ও অন্যান্য) ক্রয়									৪.৫০	৪.৫০			৫.৫০	৫.৫০			৭.৫০	৭.৫০			৯.০০	৯.০০		
G-8	প্রমিক্ষণ সরঞ্জামাদি ক্রয়																								
G-12	অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়																								
S-1	পিক-আপ (ডাবল ক্যাব) ভাড়ায়	১.০০			১.০০	২.০০			২.০০	৩.০০			৩.০০	৪.০০			৪.০০	৫.০০			৫.০০	৬.০০			৬.০০

ক্রঃ নং	প্যাকেজ সমূহ	জানুয়ারী/২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				ফেব্রেয়ারী/২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				মার্চ/২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				এপ্রিল/২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				মে/২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়				জুন/২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানযোগ্য প্যাকেজ সংখ্যা ও ব্যয়			
		মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)	মোট (ব্যয়)	পণ্য (ব্যয়)	পূর্ত (ব্যয়)	সেবা (ব্যয়)
মালামাল ক্রয়																									
G-1	চারা ক্রয়	৪০.০০	৪০.০০			৭১.৭৫	৭১.৭৫			৭১.৭৫	৭১.৭৫			৭১.৭৫	৭১.৭৫			১১৪.৭৫	১১৪.৭৫			১১৪.৭৫	১১৪.৭৫		
	বীজ ক্রয়																								
G-3	যন্ত্রপাতি (গার্ডেনিং ও অন্যান্য) ক্রয়	৯.০০	৯.০০			১০.০০	১০.০০			১০.০০	১০.০০			১০.০০	১০.০০			১০.০০	১০.০০			১০.০০	১০.০০		
G-8	প্রমিক্ষণ সরঞ্জামাদি ক্রয়									৩.০০	৩.০০			৩.০০	৩.০০			৩.০০	৩.০০			৩.০০	৩.০০		
G-12	অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়									০.৫০	০.৫০			৫.০০	৫.০০							৫.০০	৫.০০		
S-1	পিক-আপ (ডাবল ক্যাব) ভাড়ায়	৭.০০			৭.০০	৮.০০			৮.০০	৯.০০			৯.০০	১০.০০			১০.০০	১১.০০			১১.০০	১২.০০			১২.০০

12/9/22

(এ, টি, এম রফিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও
ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

(মোঃ আব্দুর রশীদ)
নির্বাহী পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী