২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

ণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

র/সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কারী ব্যক্তির নাম : মোঃ নাজিবুল ইসলাম

কল্পের নাম ও কোড নং : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প ও ২২৪৩৮৪৮০০

বাজেটঃ ১৫০০.০০

কোড নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিভাগের বিবরণ (পণ্য/কাজ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিল উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়										মন্তব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের শুরু	পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	ক) ভবন এবং স্থাপনা (সদর দপ্তর)-১টি	বর্গমিঃ	৭৬৮০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫২৭.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ		২৫/০৩/২০২৫		২৯/০৪/২০২৫	৩০/০৪/২০২৫	৩০/০৪/২০২৫	১৫/৫/২০২৫	২০/০৬/২৬		
								প্রকৃত দিন		০	৩০	৫	১	১	১৫	৫৪৫	৫৯৭	
V-১								প্রাক্কলিত তারিখ		২২/৮/২০২৪	৩০/৯/২০২৪	৭/১০/২০২৪	২৩/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	৩০/০৪/২০২৫		
	খ) পাইলিং ফাউন্ডেশন	বর্গমিঃ	১২৬০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৫৫.৫০	প্রকৃত দিন		০	৩৯		১৬	৬	১৫	১৬৬	২৫২	
						মোট =	১২৮৩.০০											
V-২	ভবন এবং স্থাপনা (গোল দপ্তর)-১টি	বর্গমিঃ	৩৩৫.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৮৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহবানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।						৩০/০৬/২৫		
								প্রাক্কলিত দিন		০	২০	৭	৩	০	১৪		৪৩৪	
								প্রকৃত দিন										
						সর্বমোট ব্যয় =	১৩৭১.০০											

২৭/০৪/২০২৫
(এটিএম মাহফুজুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
বিআইডিপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।

২৪/০৪/২০২৫
মোঃ তরিকুল আলম
নির্বাহী পরিচালক ও
অতিরিক্ত সচিব