"বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

মন্ত্রনালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রনালয়।

দপ্তর/সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

ক্রয়কারী ব্যাক্তির নাম ও কোড : এ.টি.এম রফিকুল ইসলাম

প্রকল্পের নাম ও কোড : "বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ" শীর্ষক প্রকল্প, কোড-২২৪৩২৬৬০০

বাজেট : ১৮২.৪০ লক্ষ টাকা

প্যাকেজ নং (পর্ণ্য/ পূর্ত/ সেবা)	সংগ্রহের জন্য নিধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পর্ণ্য/ পূর্ত/ সেবা)	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়										মন্তব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরনের সময়	পুর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যয়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
G-1	চারা ক্রয়	টি	১২৫০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫২.৪০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৪-০৯-২২	১২-১০-২২	১৭-১০-২২	২১-১০-২২	৩১-১০-২২	২৩-১১-২২	৩০-০৬-২৩		
	বীজ ক্রয়	কেজি	৪০০					প্রাক্কলিত দিন			২৮	৫	৪	১০	২৩	২১৯	২৮৯	
								প্রকৃত দিন										
G-4	যন্ত্রপাতি (গার্ডেনিং ও অন্যান্য) ক্রয়		লট	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৪-০৯-২২	১২-১০-২২	১৭-১০-২২	২১-১০-২২	৩১-১০-২২	২৩-১১-২২	৩০-০৬-২৩		
								প্রাক্কলিত দিন			২৮	৫	৪	১০	২৩	২১৯	২৮৯	
								প্রকৃত দিন										
G-9	প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি ক্রয়		লট	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৪-০৯-২২	১২-১০-২২	১৭-১০-২২	২১-১০-২২	৩১-১০-২২	২৩-১১-২২	৩০-০৬-২৩		
								প্রাক্কলিত দিন			২৮	৫	৪	১০	২৩	২১৯	২৮৯	
								প্রকৃত দিন										
G-13	অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়		লট	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৪-০৯-২২	১২-১০-২২	১৭-১০-২২	২১-১০-২২	৩১-১০-২২	২৩-১১-২২	৩০-০৬-২২		
								প্রাক্কলিত দিন			২৮	৫	৪	১০	২৩	২১৯	২৮৯	
								প্রকৃত দিন										
S-1	পিক-আপ (ডাবল ক্যাব) ভাড়ায়	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৪-০৯-২২	১২-১০-২২	১৭-১০-২২	২১-১০-২২	৩১-১০-২২	২৩-১১-২২	৩০-০৬-২৩		
								প্রাক্কলিত দিন			২৮	৫	৪	১০	২৩	২১৯	২৮৯	
								প্রকৃত দিন										

১২/০৭/২০২২
(মোঃ মনিরুল ইসলাম)
সহকারী ব্যবস্থাপক (কৃষি)
বিএমডিএ, রাজশাহী

21/09/2022
(মোঃ সেলিম কবীর)
উপ প্রকল্প পরিচালক
এইচভিসি প্রকল্প, বিএমডিএ
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

22/9/22
এ.টি.এম রফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী

নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী।