রেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ'' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

লয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়।

/সংস্থার নাম : রেশম গবেষণা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএরডিএ)। বাজেট : ৬৭৫.০৫ লক্ষ টাকা

কারী ব্যক্তির নাম ও কোড : মো: সেলিম কবীর

ক্রয় বাস্তবায়ন ছক : "রেশম এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, কোড-২২৪.০২৬৬০০

ক্রমিক (পণ্য/ কাজ/ সেবা)	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/কার্যক্রমের বিবরণ (পণ্য/ পূর্ত/ সেবা)	প্রযোজ্য হলে	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়											নথিজাত
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
না-১	চারা ক্রয়	টি	১০৫০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪১০.৮৪	প্রাক্কলিত তারিখ		১৮-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	০৬-১০-২৪	১৭-১০-২৪	১৬-১০-২৪	২৯-১০-২৪	২৭-০৪-২৫		৩ টি প্যাকেজ হইতে	
								প্রাক্কলিত দিন			১৫	৩	৯	১	১৩	১৮০	২২১		
								প্রকৃত দিন											
না-২	বীজ ক্রয়	কেজি	১৪৯০	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৮-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৭-০৯-২৪	১৭-০৯-২৪		১৬-১০-২৪	১৫-১১-২৪			
								প্রাক্কলিত দিন			৭	৩	২		৩০	৫৩	৬৯		
								প্রকৃত দিন											
না-৩	মূলচ ও বাঁধাই	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১৭-০৯-২৪		১৭-০৯-২৪	১৬-১০-২৪			
								প্রাক্কলিত দিন			৭	৩	৫		৩	৩০	৪২		
								প্রকৃত দিন											
না-৪	বস্ত্রপাতি (গার্মেন্টিং ও অন্যান্য)	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১৭-০৯-২৪		০৪-১১-২৪	০৫-১২-২৪			
								প্রাক্কলিত দিন			৭	৩	৫		৭৮	৩০	১১০	কোটেশন	
								প্রকৃত দিন											
না-৫	প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১৭-০৯-২৪		১৭-০৯-২৪	১৬-১০-২৪			
								প্রাক্কলিত দিন			৭	৩	৫		৩	৩০	৪২		
								প্রকৃত দিন											
না-৬	অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১৭-০৯-২৪		১৫-১০-২৪	১৬-১১-২৪			
								প্রাক্কলিত দিন			৭	৩	৫		৩০	৩০	৭২		
								প্রকৃত দিন											

২৩/০৪/২০২৫

(মোঃ সেলিম কবীর)
প্রকল্প পরিচালক
এইচটিসি প্রকল্প
বিএমডিএ, রাজশাহী

২৪/০৪/২০২৫

(মোঃ তরিকুল আলম)
নির্বাহী পরিচালক
অতিরিক্ত সচিব
বিএমডিএ, রাজশাহী