''বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ'' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

মন্ত্রনালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রনালয়।

দপ্তর/সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

বাজেট : ৬৭৫.০৫ লক্ষ টাকা

ক্রয়কারী ব্যাক্তির নাম ও কোড : মোঃ সেলিম কবীর

প্রকল্পের নাম ও কোড ''বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প, কোড-২২৪৩২৬৬০০

প্যাকেজ নং (পণ্য/ পূর্ত/ সেবা)	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/ পূর্ত/ সেবা)	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়										মন্তব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরনের সময়	পুর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যয়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
পন্য-১	চারা ক্রয়	টি	১০৫০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪১০.৮৪	প্রাক্কলিত তারিখ		১৪-০৯-২৪	১২-১০-২৪	১৭-১০-২৪	২১-১০-২৪	৩১-১০-২৪	২৩-১১-২৪	৩০-০৬-২৫		৩ টি প্যাকেজ ইজিপি
								প্রাক্কলিত দিন			২৮	৫	৪	১০	২৩	২১৯	২৮৯	
								প্রকৃত দিন										
পন্য-২	বীজ ক্রয়	কেজি	১৪৯০	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		২০-০৮-২৪	৩০-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	১০-০৯-২৮		২০-০৯-২৪	২০-১০-২৪		
								প্রাক্কলিত দিন			১০	৫	৫		১০	৩০	৬০	
								প্রকৃত দিন										
পন্য-৩	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		২৫-০৯-২৪	০৫-১০-২৪	১৫-১০-২৪	২০-১০-২৮		৩০-১০-২৪	৩০-১১-২৪		
								প্রাক্কলিত দিন			১০	৫	৫		১০	৩০	৬০	
								প্রকৃত দিন										
পন্য-৪	যন্ত্রপাতি (গার্ডেনিং ও অন্যান্য)	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		২০-১০-২৪	৩০-১০-২৪	০৫-১১-২৪	১০-১১-২৮		২০-১১-২৪	২০-১২-২৪		
								প্রাক্কলিত দিন			১০	৫	৫		১০	৩০	৬০	
								প্রকৃত দিন										
পন্য-৫	প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		২০-০৮-২৪	৩০-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	১০-০৯-২৮		২০-০৯-২৪	২০-১০-২৪		
								প্রাক্কলিত দিন			১০	৫	৫		১০	৩০	৬০	
								প্রকৃত দিন										
পন্য-৬	অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		২০-০৮-২৪	৩০-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	১০-০৯-২৮		২০-০৯-২৪	২০-১০-২৪		
								প্রাক্কলিত দিন			১০	৫	৫		১০	৩০	৬০	
								প্রকৃত দিন										

(মোঃ সেলিম কবীর)
প্রকল্প পরিচালক
এইচভিসি প্রকল্প

নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী