২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

নালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়।

র/সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

বাজেট : ১০২০.০০ লক্ষ টাকা

কারী ব্যাক্তির নাম ও কোড : ড. প্রকৌ. মোঃ আবুল কাসেম

কল্পের নাম ও কোড :প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), কোড: ২২৪৩৭৫০০০

কেজ নং (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	সংগ্রহের জন্য নিধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/পূর্ত/সেবা) **পণ্য**	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়									
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরনের সময়	পুর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যয়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ণ্য-১	ড্রিপ সেচ পদ্ধতি প্রচলন (২.০ কিউসেক পাম্পের জন্য).	সেট	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৬০.০০	২০/০৮/২৫	০	৩১/০৮/২৫	২১/০৯/২৫	২০/১০/২৫	২৫/১০/২৫	২৬/১০/২৫	১০/১১/২৫	১২০	৮০
ণ্য-২	স্প্রিংকিলার সেচ পদ্ধতি প্রচলন (২.০ কিউসেক পাম্পের জন্য).	সেট	৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	১২৫.০০	২০/০৮/২৫	০	৩১/০৮/২৫	২১/০৯/২৫	২০/১০/২৫	২৫/১০/২৫	২৬/১০/২৫	১০/১১/২৫	১২০	৮০
ণ্য-৩	সেন্সর বেইজড সেচ পদ্ধতি প্রচলন (২.০ কিউসেক পাম্পের জন্য).	টি	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	১০৫.০০	১০/০৯/২৫	০	২০/০৯/২৫	১৫/১০/২৫	১৪/১১/২৫	২০/১১/২৫	২১/১১/২৫	০৫/১২/২৫	১২০	৮৫
ণ্য-৪	প্রিন্টিং ও স্টেশনারী	সেট	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৮/১০/২৫	০	১৮/১০/২৫	৩০/১০/২৫	০৭/১১/২০২৫	১০/১১/২০২৫	১৭/১১/২৫	১৮/১১/২৫	৯০	৩০
ণ্য-৫	প্রকাশনা	সেট	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	১৫/১২/২৫	০	২১/১২/২৫	২৪/১২/২৫	২৪/১২/২৫	২৮/১২/২৫	২৯/১২/২৫	০৫/০১/২৬	৯০	৩০
ণ্য-৬	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২টি লট)	সেট	১০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	১০.০০	১৫/১২/২৫	০	২১/১২/২৫	২৪/১২/২৫	২৪/১২/২৫	২৮/১২/২৫	২৯/১২/২৫	০৫/০১/২৬	৯০	৩০

কেজ নং (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	সংগ্রহের জন্য নিধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/পূর্ত/সেবা) **পূর্ত**	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়									
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরনের সময়	পুর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যয়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
র্ত-১	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা মেরামত	টি	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	১৩.০০	১৫/১০/২৫	০	২৫/১০/২৫	২০/১১/২৫	১৫/১২/২৫	২০/১২/২৫	২১/১২/২৫	০৫/০১/২০২৬	১২০	৮০

15.07.2025

(ড. প্রকৌ. মোঃ আবুল কাসেম)
এপিডি, পার্টনার (বিএমডিএ পার্ট)
বিএমডিএ, রাজশাহী

(মোঃ তরিকুল আলম)
(অতিরিক্ত সচিব)
নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী।