বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ছক (২০২৫-২৬)

	ঃ	**বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প।**		
	ঃ	অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬		
াদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ	মোটঃ ৪০৫৫.০০	জিওবি ঃ ৪০৫৫.০০	প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০
ন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ	মোটঃ ১২৭৪.২০	জিওবি ঃ ১২৭৪.২০	প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০
র্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ঃ	মোটঃ ২৪৭৯.০০	জিওবি ঃ ২৪৭৯.০০	প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০
ছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	ঃ	হ্যাঁ		
র্থবছরে সমাপ্ত হবে	ঃ	না (সময় বর্ধনের প্রয়োজন)।		
ডিপিতে বরাদ্দ হ্রাস/বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে	ঃ	হ্যাঁ		

অঙ্গের নাম	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				আগষ্ট ' ০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
বেতন	৩জন	২.৪০	২.৪০		৩জন	৪.৮০	৪.৮০		৩জন	৭.২০	৭.২০		৩জন	৯.৫৯	৯.৫৯		৩জন	১১.৯৯	১১.৯৯		৩জন	১৪.৩৯	১৪.৩৯	
বতন	২জন	০.৬৩	০.৬৩		২জন	১.২৭	১.২৭		২জন	১.৯০	১.৯০		২জন	২.৫৩	২.৫৩		২জন	৩.১৬	৩.১৬		২জন	৩.৮০	৩.৮০	
	৫জন	১.৪৯	১.৪৯		৫জন	২.৯৭	২.৯৭		৫জন	৪.৪৬	৪.৪৬		৫জন	৫.৯৫	৫.৯৫		৫জন	৭.৪৩	৭.৪৩		৫জন	৮.৯২	৮.৯২	
া	৫জন	০.১২	০.১২		৫জন	০.২৪	০.২৪		৫জন	০.৩৬	০.৩৬		৫জন	০.৪৮	০.৪৮		৫জন	০.৬০	০.৬০		৫জন	০.৭৩	০.৭৩	
	৫জন	০.০৮	০.০৮		৫জন	০.১৬	০.১৬		৫জন	০.২৪	০.২৪		৫জন	০.৩২	০.৩২		৫জন	০.৪০	০.৪০		৫জন	০.৪৮	০.৪৮	
	৫জন	০.৪৫	০.৪৫		৫জন	০.৯০	০.৯০		৫জন	১.৩৫	১.৩৫		৫জন	১.৮০	১.৮০		৫জন	২.২৫	২.২৫		৫জন	২.৭০	২.৭০	
	৫জন	০.০৫	০.০৫		৫জন	০.১১	০.১১		৫জন	০.১৬	০.১৬		৫জন	০.২১	০.২১		৫জন	০.২৬	০.২৬		৫জন	০.৩২	০.৩২	
	৫জন	০.৩৩	০.৩৩		৫জন	০.৬৬	০.৬৬		৫জন	০.৯৮	০.৯৮		৫জন	১.৩১	১.৩১		৫জন	১.৬৪	১.৬৪		৫জন	১.৯৭	১.৯৭	
	২জন	০.০১	০.০১		২জন	০.০১	০.০১		২জন	০.০২	০.০২		২জন	০.০৩	০.০৩		২জন	০.০৩	০.০৩		২জন	০.০৪	০.০৪	
তা	২জন	০.০১	০.০১		২জন	০.০২	০.০২		২জন	০.০৩	০.০৩		২জন	০.০৪	০.০৪		২জন	০.০৫	০.০৫		২জন	০.০৬	০.০৬	
	৫জন	০.১৬	০.১৬		থোক	০.৩২	০.৩২		থোক	০.৪৮	০.৪৮		থোক	০.৬৪	০.৬৪		থোক	০.৮০	০.৮০		২জন	০.৯৬	০.৯৬	
	৫জন	০.৫৪	০.৫৪		৫জন	১.০৭	১.০৭		৫জন	১.৬১	১.৬১		৫জন	২.১৫	২.১৫		৫জন	২.৬৮	২.৬৮		৫জন	৩.২২	৩.২২	
ফি (টিওসি এবং টিইসি)	জন	০.০৯	০.০৯		৩০জন	০.১৮	০.১৮		৩০জন	০.২৬	০.২৬		৩০জন	০.৩৫	০.৩৫		৩০জন	০.৪৪	০.৪৪		৩০জন	০.৫৩	০.৫৩	
পিআইসি	থোক	০.১০	০.১০		থোক	০.১৯	০.১৯		থোক	০.২৯	০.২৯		থোক	০.৩৮	০.৩৮		থোক	০.৪৮	০.৪৮		থোক	০.৫৮	০.৫৮	
(পরিবহন সেবা)	১টি	১.৯৪	১.৯৪		১টি	৩.৮৮	৩.৮৮		১টি	৫.৮১	৫.৮১		১টি	৭.৭৫	৭.৭৫		১টি	৯.৬৯	৯.৬৯		১টি	১১.৬৩	১১.৬৩	
াপন	৫টি	০.০৫	০.০৫		৫টি	০.১০	০.১০		৫টি	০.১৫	০.১৫		৫টি	০.২০	০.২০		৫টি	০.২৫	০.২৫		৫টি	০.৩০	০.৩০	
মিক	২জন	০.২০	০.২০		২জন	০.৪০	০.৪০		২জন	০.৬০	০.৬০		২জন	০.৮০	০.৮০		২জন	১.০০	১.০০		২জন	১.২০	১.২০	
য়েল টেস্ট)		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
শিক্ষণ (দাপ্তরিক ও উপজেলাভিত্তিক আধুনিক	জন	২.৯২	২.৯২		জন	৫.৮৩	৫.৮৩		১৩২জন	৮.৭৫	৮.৭৫		১৩২জন	১১.৬৭	১১.৬৭		১৩২জন	১৪.৫৮	১৪.৫৮		২৬৩জন	১৭.৫০	১৭.৫০	
ন ব্যয়	১২মাস	০.০৭	০.০৭		১২মাস	০.১৩	০.১৩		১২মাস	০.২০	০.২০		১২মাস	০.২৭	০.২৭		১২মাস	০.৩৩	০.৩৩		১২মাস	০.৪০	০.৪০	
ামগ্রী	৫সেট	০.০১	০.০১		৫সেট	০.০৩	০.০৩		৫সেট	০.০৪	০.০৪		৫সেট	০.০৫	০.০৫		৫সেট	০.০৬	০.০৬		৫সেট	০.০৮	০.০৮	
রাহ	থোক	০.০২	০.০২		থোক	০.০৩	০.০৩		থোক	০.০৫	০.০৫		থোক	০.০৭	০.০৭		থোক	০.০৮	০.০৮		থোক	০.১০	০.১০	
	১টি	১.৭৭	১.৭৭		১টি	৩.৫৫	৩.৫৫		১টি	৫.৩২	৫.৩২		১টি	৭.১০	৭.১০		১টি	৮.৮৭	৮.৮৭		১টি	১০.৬৫	১০.৬৫	
রিপ	১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০	
ডিজাইন	বঃমিঃ	৮.৬৭	৮.৬৭		বঃমিঃ	১৭.৩৩	১৭.৩৩		বঃমিঃ	২৬.০০	২৬.০০		বঃমিঃ	৩৪.৬৭	৩৪.৬৭		বঃমিঃ	৪৩.৩৩	৪৩.৩৩		বঃমিঃ	৫২.০০	৫২.০০	
মোট ব্যয়=		২২.০৮	২২.০৮			৪৪.১৭	৪৪.১৭			৬৬.২৫	৬৬.২৫			৮৮.৩৩	৮৮.৩৩			১১০.৪২	১১০.৪২			১৩২.৫০	১৩২.৫০	

অঙ্গের নাম	জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				এপ্রিল ২০২৬ লক্ষ্যমাত্রা				মে ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			লক্ষ্যমাত্রা (টি, জন, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
তন	৩জন	১৬.৭৯	১৬.৭৯		৬জন	১৯.১৯	১৯.১৯		৬জন	২১.৫৯	২১.৫৯		৬জন	২৩.৯৮	২৩.৯৮		৬জন	২৬.৩৮	২৬.৩৮		৩জন	২৮.৭৮	২৮.৭৮	
তন	২জন	৪.৪৩	৪.৪৩		১জন	৫.০৬	৫.০৬		১জন	৫.৬৯	৫.৬৯		১জন	৬.৩৩	৬.৩৩		১জন	৬.৯৬	৬.৯৬		২জন	৭.৫৯	৭.৫৯	
	৫জন	১০.৪১	১০.৪১		৭জন	১১.৮৯	১১.৮৯		৭জন	১৩.৩৮	১৩.৩৮		৭জন	১৪.৮৭	১৪.৮৭		৭জন	১৬.৩৫	১৬.৩৫		৫জন	১৭.৮৪	১৭.৮৪	
	৫জন	০.৮৫	০.৮৫		৭জন	০.৯৭	০.৯৭		৭জন	১.০৯	১.০৯		৭জন	১.২১	১.২১		৭জন	১.৩৩	১.৩৩		৫জন	১.৪৫	১.৪৫	
	৫জন	০.৫৫	০.৫৫		৭জন	০.৬৩	০.৬৩		৭জন	০.৭১	০.৭১		৭জন	০.৭৯	০.৭৯		৭জন	০.৮৭	০.৮৭		৫জন	০.৯৫	০.৯৫	
	৫জন	৩.১৪	৩.১৪		৭জন	৩.৫৯	৩.৫৯		৭জন	৪.০৪	৪.০৪		৭জন	৪.৪৯	৪.৪৯		৭জন	৪.৯৪	৪.৯৪		৫জন	৫.৩৯	৫.৩৯	
	৫জন	০.৩৭	০.৩৭		৭জন	০.৪২	০.৪২		৭জন	০.৪৭	০.৪৭		৭জন	০.৫৩	০.৫৩		৭জন	০.৫৮	০.৫৮		৫জন	০.৬৩	০.৬৩	
	৫জন	২.২৯	২.২৯		১জন	২.৬২	২.৬২		১জন	২.৯৫	২.৯৫		১জন	৩.২৮	৩.২৮		১জন	৩.৬০	৩.৬০		৫জন	৩.৯৩	৩.৯৩	
	২জন	০.০৫	০.০৫		১জন	০.০৫	০.০৫		১জন	০.০৬	০.০৬		১জন	০.০৭	০.০৭		১জন	০.০৭	০.০৭		২জন	০.০৮	০.০৮	
	২জন	০.০৬	০.০৬		থোক	০.০৭	০.০৭		থোক	০.০৮	০.০৮		থোক	০.০৯	০.০৯		থোক	০.১০	০.১০		২জন	০.১১	০.১১	
	৫জন	১.১২	১.১২		থোক	১.২৮	১.২৮		থোক	১.৪৪	১.৪৪		থোক	১.৬০	১.৬০		থোক	১.৭৬	১.৭৬		৫জন	১.৯২	১.৯২	
	৫জন	৩.৭৬	৩.৭৬		থোক	৪.২৯	৪.২৯		থোক	৪.৮৩	৪.৮৩		থোক	৫.৩৭	৫.৩৭		থোক	৫.৯০	৫.৯০		৫জন	৬.৪৪	৬.৪৪	
ফ (টিওসি এবং টিইসি)	৩০জন	০.৬১	০.৬১		থোক	০.৭০	০.৭০		থোক	০.৭৯	০.৭৯		থোক	০.৮৮	০.৮৮		থোক	০.৯৬	০.৯৬		৩০জন	১.০৫	১.০৫	
পিআইসি	থোক	০.৬৭	০.৬৭		থোক	০.৭৭	০.৭৭		থোক	০.৮৬	০.৮৬		থোক	০.৯৬	০.৯৬		থোক	১.০৫	১.০৫		থোক	১.১৫	১.১৫	
পরিবহন সেবা)	১টি	১৩.৫৬	১৩.৫৬		থোক	১৫.৫০	১৫.৫০		থোক	১৭.৪৪	১৭.৪৪		থোক	১৯.৩৮	১৯.৩৮		থোক	২১.৩১	২১.৩১		১টি	২৩.২৫	২৩.২৫	
ন	৫টি	০.৩৫	০.৩৫		থোক	০.৪০	০.৪০		থোক	০.৪৫	০.৪৫		থোক	০.৫০	০.৫০		থোক	০.৫৫	০.৫৫		৫টি	০.৬০	০.৬০	
ক	২জন	১.৪০	১.৪০		থোক	১.৬০	১.৬০		থোক	১.৮০	১.৮০		থোক	২.০০	২.০০		থোক	২.২০	২.২০		২জন	২.৪০	২.৪০	
য়ল টেস্ট)		০.০০	০.০০		থোক	০.০০	০.০০		থোক	০.০০	০.০০		থোক	০.০০	০.০০		থোক	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
ক্ষণ (দাপ্তরিক ও উপজেলাভিত্তিক আধুনিক	২৬৩জন	২০.৪২	২০.৪২		৩১৩জন	২৩.৩৩	২৩.৩৩		৩৬৩জন	২৬.২৫	২৬.২৫		৪১৩জন	২৯.১৭	২৯.১৭		৪৭৩জন	৩২.০৮	৩২.০৮		৫২৬জন	৩৫.০০	৩৫.০০	
ব্যয়	১২মাস	০.৪৭	০.৪৭		১টি	০.৫৩	০.৫৩		১টি	০.৬০	০.৬০		১টি	০.৬৭	০.৬৭		১টি	০.৭৩	০.৭৩		১২মাস	০.৮০	০.৮০	
যন্ত্রী	৫সেট	০.০৯	০.০৯		থোক	০.১০	০.১০		থোক	০.১১	০.১১		থোক	০.১৩	০.১৩		থোক	০.১৪	০.১৪		৫সেট	০.১৫	০.১৫	
হ	থোক	০.১২	০.১২		থোক	০.১৩	০.১৩		থোক	০.১৫	০.১৫		থোক	০.১৭	০.১৭		থোক	০.১৮	০.১৮		থোক	০.২০	০.২০	
	১টি	১২.৪২	১২.৪২		থোক	১৪.১৯	১৪.১৯		থোক	১৫.৯৭	১৫.৯৭		থোক	১৭.৭৪	১৭.৭৪		থোক	১৯.৫২	১৯.৫২		১টি	২১.২৯	২১.২৯	
প	১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০		১টি	০.০০	০.০০	
ডিজাইন	বঃমিঃ	৬০.৬৭	৬০.৬৭		২৫৯৫বঃমিঃ	৬৯.৩৩	৬৯.৩৩		২৫৯৫বঃমিঃ	৭৮.০০	৭৮.০০		২৫৯৫বঃমিঃ	৮৬.৬৭	৮৬.৬৭		২৫৯৫বঃমিঃ	৯৫.৩৩	৯৫.৩৩		২৫৯৫বঃমিঃ	১০৪.০০	১০৪.০০	
মোট ব্যয়=		৭১.৭৫	১৫৪.৫৮			১৭৬.৬৭	১৭৬.৬৭			১৯৮.৭৫	১৯৮.৭৫			২২০.৮৩	২২০.৮৩			২৪২.৯২	২৪২.৯২			২৬৫.০০	২৬৫.০০	

২৮/০৭/২৫
(এটিএম মাহফুজুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
বিআইডিপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।

২৮/০৭/২০২৫
মোঃ তরিকুল আলম
নির্বাহী পরিচালক ও
অতিরিক্ত সচিব

H:\2. Building Project\Procurement Plan\2025-26 Work & Procure.xls

অঙ্গের নাম	জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				আগষ্ট ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
(সদর দপ্তর)-১টি	৪৯৫বঃমিঃ	১৫৩.০০	১৫৩.০০		৯৯০বঃমিঃ	৩০৬.০০	৩০৬.০০		১৪৮৬বঃমিঃ	৫৩৫.৫০	৫৩৫.৫০		১৯০০বঃমিঃ	৫৩৫.৫০	৫৩৫.৫০		২৪৫০বঃমিঃ	৫৩৫.৫০	৫৩৫.৫০		২৯৭২বঃমিঃ	১১০৭.০০	১১০৭.০০	
ম (এইচটি লাইন হতে এলটি লাইনে রূপান্তরকরন, সফরমার, কেবলস, এইচটি/এলটি সুইচ গিয়ার, রিং ইউনিট, বৈদ্যুতিক পোল, এলটি ডিসট্রিবিউশন এ জেনারেটর-২১৪ এইচপি ইত্যাদি)																						০.০০	০.০০	
(৮০০ কেজি, ১০ জন স্পিড ১.০০মি/সেঃ)																						০.০০	০.০০	
জামাদি (জকি পাম্প, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, ফায়ার সিলিডার, পাইপ, গেটভাল্ব, চাবি, ইমার্জেন্সি য়াক ডিডেকটিং সিস্টেম)																						০.০০	০.০০	
লিডার																						০.০০	০.০০	
																						০.০০	০.০০	
মূলধন মোট=		**১৫৩.০০**	**১৫৩.০০**			**৩০৬.০০**	**৩০৬.০০**			**৫৩৫.৫০**	**৫৩৫.৫০**			**৫৩৫.৫০**	**৫৩৫.৫০**			**৫৩৫.৫০**	**৫৩৫.৫০**			**১১০৭.০০**	**১১০৭.০০**	
সর্বমোট=		**১৭৫.০৮**	**১৭৫.০৮**			**৩৫০.১৭**	**৩৫০.১৭**			**৬০১.৭৫**	**৬০১.৭৫**			**৬২৩.৮৩**	**৬২৩.৮৩**			**৬৪৫.৯২**	**৬৪৫.৯২**			**১২৩৯.৫০**	**১২৩৯.৫০**	

অঙ্গের নাম	জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				এপ্রিল ২০২৬ লক্ষ্যমাত্রা				মে ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি, মিঃ,কিঃমিঃ, সেট, সংখ্যা ইত্যাদি)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
(সদর দপ্তর)-১টি	৩৫৫০বঃমিঃ	১১০৭.০০	১১০৭.০০		৪১০০বঃমিঃ	১১০৭.০০	১১০৭.০০		৪৪৬০বঃমিঃ	১৬৬০.৫০	১৬৬০.৫০		৫৯৪৪বঃমিঃ	১৬৬০.৫০	১৬৬০.৫০		৫৯৪৪বঃ	১৬৬০.৫০	১৬৬০.৫০		৫৯৪৪বঃমিঃ	১৮৩৭.০০	১৮৩৭.০০	
ম (এইচটি লাইন হতে এলটি লাইনে রূপান্তরকরন, সফরমার, কেবলস, এইচটি/এলটি সুইচ গিয়ার, রিং ইউনিট, বৈদ্যুতিক পোল, এলটি ডিসট্রিবিউশন এ জেনারেটর-২১৪ এইচপি ইত্যাদি)													১সেট	১৫.০০	১৫.০০		১সেট	৪০.০০	৪০.০০		১সেট	৭৭.০০	৭৭.০০	
(৮০০ কেজি, ১০ জন স্পিড ১.০০মি/সেঃ)													১টি	৪০.০০	৪০.০০		২টি	১২৫.০০	১২৫.০০		২টি	১৫৪.০০	১৫৪.০০	
জামাদি (জকি পাম্প, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, ফায়ার সিলিডার, পাইপ, গেটভাল্ব, চাবি, ইমার্জেন্সি য়াক ডিডেকটিং সিস্টেম)													১সেট	৭০.০০	৭০.০০		১সেট	১০৫.০০	১০৫.০০		১সেট	১২৫.০০	১২৫.০০	
লিডার													৪৭টি	০.৫০	০.৫০		৪৭টি	১.০০	১.০০		৪৭টি	৩.০০	৩.০০	
													৪৭টি	৪.০০	৪.০০		৪৭টি	১২.০০	১২.০০		৪৭টি	১৮.০০	১৮.০০	
মূলধন মোট=		**১১০৭.০০**	**১১০৭.০০**			**১১০৭.০০**	**১১০৭.০০**			**১৬৬০.৫০**	**১৬৬০.৫০**			**১৭৯০.০০**	**১৭৯০.০০**			**১৯৪৩.৫০**	**১৯৪৩.৫০**			**২২১৪.০০**	**২২১৪.০০**	
সর্বমোট=		**১১৭৮.৭৫**	**১২৬১.৫৮**			**১২৮৩.৬৭**	**১২৮৩.৬৭**			**১৮৫৯.২৫**	**১৮৫৯.২৫**			**২০১০.৮৩**	**২০১০.৮৩**			**২১৮৬.৪২**	**২১৮৬.৪২**			**২৪৭৯.০০**	**২৪৭৯.০০**	

১৩/০৭/২৫
(এটিএম মাহফুজুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
বিআইডিপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।

১৩/০৭/২০২৫
মোঃ তরিকুল আলম
নির্বাহী পরিচালক ও
অতিরিক্ত সচিব

H:\2. Building Project\Procurement Plan\2025-26 Work & Procure.xls