১ম সংশোধিত

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
দপ্তর/ সংস্থার নাম : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)
শাখার নাম : প্রশাসন শাখা

বাজেট: ১৬.৯৮৯ লক্ষ টাকা

প্যাকেজ নং (পণ্য/ পুর্ত/ সেবা)	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/পুর্ত/সেবা)	ইউনিট	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কিলত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়									
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরনের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA/ কার্যাদেশ জারি	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি/ কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি-১	অন্যান্য মনিহারি মালামাল সরবরাহ	লট	লট	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২.৯৫৯	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৯/১০/২৫	২৬/১০/২৫	২৬/১০/২৫	০২/১১/২৫	০৩/১১/২৫	-	২৪/১১/২৫	
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৫	১	৭	১	-	২১	৩৫
								প্রকৃত দিন	-	-	৫	১	৭	১	-	২১	৩৫
জি-২	গ্রীস্মকালীন পোষাক সরবরাহ	লট	লট	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	০.৯২৪	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০৯/১১/২৫	১৩/১১/২৫	১৩/১১/২৫	১৩/১১/২৫	৭/১২/২৫	-	২০/১২/২৫	
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৫	১	১	২৫	-	১৪	৪৬
								প্রকৃত দিন	-	-	৫	১	১	২৫	-	১৪	৪৬
জি-৩	মুদ্রণ ও বাঁধাই মালামাল সরবরাহ	লট	লট	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪.৯৭২	প্রাক্কলিত তারিখ	-	২৯/৩/২৬	০২/৪/২৬	০২/৪/২৬	০২/৪/২৬	০৫/৪/২৬	-	০৫/৫/২৬	
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৫	১	১	১	-	৩০	৩৮
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
জি-৪	অন্যান্য মনিহারি মালামাল সরবরাহ	লট	লট	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.১৩৪	প্রাক্কলিত তারিখ	-	২৯/৩/২৬	০২/৪/২৬	০২/৪/২৬	০২/৪/২৬	০৫/৪/২৬	-	২৬/৪/২৬	
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৫	১	১	১	-	২১	২৯
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
জি-৫	মুদ্রণ ও বাঁধাই মালামাল সরবরাহ	লট	লট	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১০/৫/২৬	১৪/৫/২৬	১৪/৫/২৬	১৪/৫/২৬	১৭/৫/২৬	-	০৪/০৬/২৬	
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৫	১	১	১	-	২১	২৯
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
জি-৬	অন্যান্য মনিহারি মালামাল সরবরাহ	লট	লট	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১৭/৫/২৬	২১/৫/২৬	২১/৫/২৬	২১/৫/২৬	২৪/৫/২৬	-	১৪/০৬/২৬	
								প্রাক্কলিত দিন	-	-	৫	১	১	১	-	২১	২৯
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	

১২/০৩/২৬
(মোঃ রাকিবুল ইসলাম)
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চ.দা.)
বিএমডিএ, রাজশাহী।

১২/০৩/২০২৬
(মোঃ কাদেরী কিঘরিয়া)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চ.দা.)
বিএমডিএ, রাজশাহী।

১২/০৩/২০২৬
(মোঃ মেহেদী হাসান)
সচিব
বিএমডিএ, রাজশাহী।

২৪/০৩/২০২৬
(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এনডিসি)
নির্বাহী পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বিএমডিএ, রাজশাহী।