Annual Procurement Plan-2026--2027

Ministry/Division :	Ministry of Education	Budget	Revenue
Agency :	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code :	Madhabpur Govt. Technical School and College, Habiganj.	1600207141821	
Project/Programme Name & Code :	NA		

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Mothed & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk (Lac)	Time code for Process	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contact	Total Days (In Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
প্যাকেজ নং-১ লট-১	কোড নং ৩২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP/OTM	HOPE	GOB	১.৩১৬	Planned Dates	৩০/০৮/২৬	১৩/০৯/২৬	২৬/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	১৭/১০/২৬	০১/১১/২৬	০২/১২/২৬	৯০ দিন	
									----------	১৪ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	৩০ দিন		
প্যাকেজ নং-১ লট-২	কোড নং ৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP/OTM	HOPE	GOB	০.৩৪	Planned Dates	৩০/০৮/২৬	১৩/০৯/২৬	২৬/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	১৭/১০/২৬	০১/১১/২৬	০২/১২/২৬	৯০ দিন	
									----------	১৪ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	৩০ দিন		
প্যাকেজ নং-১ লট-৩	কোড নং-৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP/ OTM	HOPE	GOB	৩.০৬	Planned Dates	৩০/০৮/২৬	১৩/০৯/২৬	২৬/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	১৭/১০/২৬	০১/১১/২৬	০২/১২/২৬	৯০ দিন	
									----------	১৪ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	৩০ দিন		
প্যাকেজ নং-১ লট-৪	কোড নং-৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP/ OTM	HOPE	GOB	১.৮৩৬	Planned Dates	৩০/০৮/২৬	১৩/০৯/২৬	২৬/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	১৭/১০/২৬	০১/১১/২৬	০২/১২/২৬	৯০ দিন	
									----------	১৪ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	৩০ দিন		
প্যাকেজ নং-২ লট-১	কোড নং-৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP / OTM	HOPE	GOB	১১.০০	Planned Dates	৩০/০৮/২৬	১৩/০৯/২৬	২৬/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	১৭/১০/২৬	০১/১১/২৬	০২/১২/২৬	৯০ দিন	
									----------	১৪ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	৩০ দিন		
প্যাকেজ নং-২ লট-২	কোড নং-৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP/OTM	HOPE	GOB	২.০০	Planned Dates	৩০/০৮/২৬	১৩/০৯/২৬	২৬/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	১৭/১০/২৬	০১/১১/২৬	০২/১২/২৬	৯০ দিন	
									----------	১৪ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	৩০ দিন		
								Planned Dates									

28.07.26

28.9.26

22.7.26

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Mothed & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Costs Tk (Lac)	Time code for Process	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contact	Total Days (In Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
প্যাকেজ নং-৩ লট-৩	কোড নং-৪১১২৩১২ শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	প্যাকেজ	তালিকা সংযুক্ত	e-GP	HOPE	GOB	১.১০২	Planned Dates	৩০/০৮/২৬	১৩/০৯/২৬	২৬/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	১৭/১০/২৬	০১/১১/২৬	০২/১২/২৬	৯০ দিন	
									----------	১৪ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	৩০ দিন		

28.07.26
প্রসেনজিৎ শীল
(সিভিল কন্ট্রাকশন এন্ড ফিনিশিং)
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
আইডি ঃ ৯৩১২০২৪১

২৮.০৭.২৬

28.7.26
শরীফুল ইসলাম
(ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন)
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
আইডি ঃ ৯৫১০৭৫৬৩৫

২৮/০৬/২৬
মোহাম্মদ মনজুরুল আলম
চীফ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক)
মাধবপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

28.7.26
মোঃ দিলপিয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ
মাধবপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
মাধবপুর, হবিগঞ্জ