NIS - 2.2 (১ম কোয়ার্টার)
রাজস্ব ও উন্নয়ন

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

স্মারক নং- ২৪.০৬.০০০০.০১০.৯৯.০০৩.২৪.৬৩

তারিখ:-০৩-১০-২০২৪

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম ২.২ এর ১ম কোয়ার্টারের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রঃনং	ক্রয় পরিকল্পনার ধরন	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ম কোয়াটার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪) লক্ষ্যমাত্রা	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ম কোয়াটার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪) অর্জন	অগ্রগতির হার %
১		৩	৪	৫	৬
১.	রাজস্ব	৭১.০০	০.০০	০.০০	০%
২.	উন্নয়ন	১৭২.৭২	০.০০	০.০০	০%
মোট		২৪৩.৭২	০.০০	০.০০	০%

৩.১০.২৪
মোঃ আনওয়ার হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

০৩.১০.২০২৪
(মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ)
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
হিসাব বিভাগ
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,
রাজশাহী।

NIS 2.2 (উন্নয়ন)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (১ম কোয়াটার) উন্নয়ন ক্রয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ম কোয়াটার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪) লক্ষ্যমাত্রা	২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ম কোয়াটার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪) অর্জন	অগ্রগতি হার%
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)	১৭২.৭২	০.০০	০.০০	০%
মোট=		১৭২.৭২	০.০০	০.০০	০%

০১/১০/২৪

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।